1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	10
FECHA:	13/12/2022
CONTRATO Nº	0086
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL PARA QUE APOYE A LA SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	ROSALBA SOFIA YANCES SARMIENTO
CUANTIA:	TREINTA Y DOS MILLONES ($32.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	C.D.P. 62 de 13/01/2022
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	Registro No 177 de 21/01/2022
FECHA DEL CONTRATO:	24/01/2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO:	24/01/2022
PERIODO:	24/07/22 al 23/08/2022
INTERVENTOR:	CLAUDIA URBANO MAURY
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	15/09/2022
Nº DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	3 meses
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	756 de 12/09/2022
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	2186 de 19/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	24/12/2022

2. FORMA DE PAGO

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO	VALOR PAGADO
1	4000000
2	4000000
3	4000000
4	4000000
5	4000000
6	4000000
7	4000000
8	4000000
9	4000000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:	N.A	**ASEGURADO:**	N.A
TOMADOR:	N.A	**Nº DE LA POLIZA:**	N.A
OBJETO DEL SEGURO:	N.A	**VIGENCIA:**	N.A
FECHA DE LA POLIZA:	N.A	**FECHA DE APROBACION:**	N.A

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:	N.A	**ASEGURADO:**	N.A
TOMADOR:	N.A	**Nº DE LA POLIZA:**	N.A
OBJETO DEL SEGURO:	N.A	**VIGENCIA:**	N.A
FECHA DE LA POLIZA:	N.A	**FECHA DE APROBACION:**	N.A

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Transacción	N.A
Nombre del Banco	N.A
Valor Cancelado	N.A
Periodo de Pago	Noviembre
Fecha del Pago	02/12/2022
Nombre de la EPS	SURA
Nombre del Fondo de Pensión	PORVENIR
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	N.A
Fecha	N.A
Numero de Recibo de Pago	N.A

En Caso de Adición al Contrato

Valor	N.A
Fecha	N.A
Numero de Recibo de Pago	N.A

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	N.A
VALOR DELPAGO:	N.A

8. ESTADO DEL CONTRATO

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

9.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar en el seguimiento a los indicadores sociales, económicos y ambientales articulados a los ODS a cargo de la Subdirección de Gestión Ambiental.	91 %	Se realizó la construcción de la matriz de denuncias 2022 y el envió de correos electrónicos de notificación de recepción de las denuncias a los denunciantes. Se realiza también seguimiento de los Planes de acción Denuncias ambientales 2020- 2021.
2	Apoyar en la revisión y/o ajuste de los procedimientos de trámites y permisos ambientales, y normograma de la Subdirección de Gestión Ambiental.	91 %	Actividad se realiza según asignación.
3	Apoyar en la revisión, medición y control del cuadro de mando	91 %	Se ofrece apoyo en la revisión, medición y control de mando de

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	de indicadores de gestión de la Subdirección de Gestión Ambiental.		indicadores de gestión a través de la actualización de las matrices Denuncias ambientales. Se envían correos a los distintos responsables de las denuncias asignadas, se hace seguimiento mediante la revisión de las diferentes matrices Planes de acción 2020-2021-2022.
4	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en las solicitudes y/o respuestas derivadas del cumplimiento del sistema de gestión de calidad y Control Interno.	91 %	Se diseñaron planes de acción de denuncias ambientales 2020-2021-2022, se realizan seguimiento del cumplimiento de los mismos.
5	Apoyar en las demás actividades que le sean requeridas por la subdirección de Gestión Ambiental en el marco del proceso control y seguimiento.	91 %	Mediante el uso de la plataforma ORFEO se realiza el envío de las asignaciones de denuncias y otros, al grupo CRIA y demás colaboradores. Se envían correos de recepción de denuncias a los denunciantes, y a los responsables de las distintas denuncias para el seguimiento de la gestión.
6	Apoyar en el seguimiento de los indicadores establecidos en el proceso, manejo, control y seguimiento ambiental, a fin de evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por la Subdirección de Gestión Ambiental, para tal efecto se deberán realizar los informes correspondientes en el que se detalle los avances mensuales logrados en las actividades técnicas y jurídicas adelantadas	91 %	Se ofrece apoyo en la revisión, medición y control de mando de indicadores de gestión a través de la actualización de los Planes de Acción de Denuncias ambientales 2020-2021 -2022. Se viene adelantando seguimiento de cumplimiento de metas en los planes de acción de denuncias 2020 – 2021 y 2022 (Revisar One Drive).

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
	por esa dependencia.		
7	Apoyar en la atención de denuncias ambientales y derechos de petición de carácter ambiental que se presenten en ocasión a los diferentes proyectos económicos en el área de jurisdicción de la C.R.A. En especial aquellas relacionadas con, las actividades de minería, de obra civil y empresas del sector productivo del Departamento del Atlántico, y de manera general, las que guarden relación con el objeto contractual.	91%	Se realiza seguimiento a los Planes de Acción de denuncias ambientales 2020-2021-2022. Se envían correos de notificaciones de denuncias recibidas 2022.
8	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la sustanciación técnica de los requerimientos que realicen los organismos de control, entidades nacionales, locales y regionales y otros usuarios relacionados actividades de minería y obra civil	91 %	Actividad se realiza según asignación.
9	Desarrollar las anteriores obligaciones contractuales en estricto cumplimiento al Programa de Tareas Mensuales, que será suscrito entre el Contratista, el Supervisor del Contrato y el Subdirector de Gestión Ambiental, antes del inicio de la ejecución del plazo pactado, y el cual será parte integral del respectivo contrato	91 %	No aplica

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El porcentaje de ejecución al término del tercer informe está en un porcentaje aproximado del 91 % del total.

11. OBSERVACIONES

12. CONCLUSION

13. ANEXOS

Cuenta de Cobro
Aportes de salud, pensión y arl
Informe de Gestión 10
Informe de Supervisión 10



FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR