ARMADA NACIONAL
GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

PONENCIA MODIFICACIÓN
CONTRATO No. 015-ARC-GAMA-2022

DE: GERENTE DE PROYECTO CONTRATO No. 015-ARC-GAMA-2022	**FECHA:** 13 de diciembre 2022
PARA: CGAMA	**COPIA:** JDEPLOG

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	SUMINISTRO
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS Y EL COLEGIO NAVAL DE LETICIA"
CONTRATISTA	SODECAR COLOMBIA S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de marzo de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	13 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL	CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($107.283.950 COP) M/CTE, incluidas las demás erogaciones que correspondan.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 3522 del 05 de enero de 2022
VALOR FINAL	CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($107.283.950 COP) M/CTE, incluidas las demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PARCIAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	05 de abril de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 3522 del 31 de marzo de 2022
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S2 YARY DE JESÚS PÉREZ CANTILLO CC 72.292.222 Suboficial Operativo
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	90%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADAS

VALOR FACTURADO A LA FECHA	22%

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	17/08/2022
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	7.285.743
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	107.283.950
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	03/11/2022
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	13/12/2022
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	-
	OBJETO MODIFICACIÓN	-

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN PRÓRROGA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Referente a la ejecución del contrato 015-ARC-GAMA-2022, el cual tiene por objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS Y EL COLEGIO NAVAL DE LETICIA”, por valor de CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 107.283.950), con toda atención me dirijo al señor Capitán de Fragata Comandante del Grupo Guardacostas Amazonas, con el fin de avalar solicitud de prorrogar el contrato hasta el día 19 de diciembre, atendiendo a las siguientes consideraciones, así:

1. A la fecha se ha recepcionado a satisfacción un 90% de los materiales del requerimiento final del contrato.

2. El contratista manifiesta que, por motivos de disponibilidad de ciertos materiales en la región y la fabricación y obtención de los mismos en otra ciudad, se han presentado demoras con la entrega de estos, razón por la cual solicita ampliar el plazo de ejecución en seis días.

3. Con la prórroga del contrato hasta el día 19 de diciembre de 2022, se garantizaría el suministro de materiales para la continuidad de trabajos de mantenimiento menores, ya que, debido a las condiciones climáticas de la región, por las fuertes lluvias se ha visto afectada la ejecución de las actividades.

Por lo anteriormente expuesto y en razón a las necesidades presentadas, se avala la solicitud de prórroga para el cumplimiento total del contrato.

4. ANEXOS

- Oficio sin número, mediante el cual el contratista solicita prorrogar el contrato No. 015-ARC-GAMA-2022
- Oficio No. 20228918562478681 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNS-GAMA-SGAMA-JDIVISEA-29.25, de fecha 13 de diciembre de 2022, mediante el cual el supervisor avala solicitud de prorrogar el contrato.
- Oficio No. 2022002488891501 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNS-GAMA-SGAMA-JDPLOG-29.25, de fecha 13 de diciembre de 2022, mediante el cual el señor delegatario acepta prorrogar el contrato.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

_____

CCESP DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
GERENTE PROYECTO

Elaboró: S2 Yary Pérez
Supervisor Contrato No. 015-ARC-GAMA-2022