ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2022-12-09	CONTRATO No. 2815 DE 2022-12-06

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
NÚMERO DE CONTRATO:	2815	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100 %	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DE COMPONENTES METALICOS DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.			
VALOR DEL CONTRATO: $241.927.000,00	Doscientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Veintisiete Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 241.927.000,00	Doscientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Veintisiete Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-12-07	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-12-07	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2022-12-12	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2022-12-07	HASTA:	2022-12-09	
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.12	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	$164.895.037,00
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.16	RB Superávit Fiscal Impuesto Transporte Hidrocarburos	$6.709.670,00
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$80.523.885,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.12	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	$154.693.445,00
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.16	RB Superávit Fiscal Impuesto Transporte Hidrocarburos	$6.709.670,00
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$80.523.885,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	NIT O C.C	79578107-8
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA	NIT O C.C	80870535
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 80870535, en calidad de supervisor(es) y JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2815 suscrito el 2022-12-06 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día _____(___) de _____ de_____ el contratista terminó laejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo yque estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivocontrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 13 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes

que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

PÓLIZA NO.: 605-47-994000098978				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-06	2023-05-06	$24.192.700,00
Cobertura 2	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-12-06	2024-01-06	$48.385.400,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$241.927.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$241.927.000,00	$0,00	

OBSERVACIONES	Se da terminación del contrato de suministro 2815-2022, por entrega de materiales especificados en la clausula 3 (actividades especificas del contrato) del clausulado anexo al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Nueve (09) días del mes

de Diciembre de 2022.

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
79578107-8
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA