CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA: 6nov 22

ITEM	DESCRIPCION	DICIEMBRE																													OBSERVACIONES
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
NP21	Reubicacion puntos agua fria (cocineta, lavatraperos, lavadero y orinales baños piso3°)																													
NP1	Apertura vano-puerta cocineta- patio lavatraperos incluye demolicion muro y retiro de escombros (incluye desmonte reja y ventana)																													
NP2	Desmonte y reubicacion tubería PVC de desagüe del aire acondicionado.(incluye regatas tubería accesorios PVC necesarios para su correcta funcion)																													
NP6	Cerramiento en mamposteria (baño mujeres-patio lavatraperos/almacen de servicio - cocina)incluye pañete																													
NP3	Pañete Impermeabilizado muros (sika 1)																													
7,5	Bolsa de repuestos por agotamiento, para accesorios electricos (toma corrientes, tapa ciegas, interruptores, tapa faceplate y demás																													
2,1	Suministro e instalacion de enchape muro de 30x45 Ref se debe aprobar																													
NP7	Suministro e instalacion WIN en aluminio																													
NP4	Mortero impermeabilizado (sika 1)																													
2,2	Suministro e instalacion de tableta para piso de 51x51 Ref se debe aprobar																													
NP28	resane, pulida y brillada mesones de granito (baterias de baños)																													
NP23	Suministro e instalacion lavamanos tipo placa de incrustar o sobreponer en todas las baterias sanitarias, incluye accesorios																													
6,4	Suministro e instalacion de Griferia para lavamanos con sensor electronico Cromo																													
NP26	Suministro e instalacion cielo raso en PVC (baños hombres piso 2°, bateria baños piso 3° y piso 4°)																													
NP27	Suministro e instalacion de marco para ventana-escotilla inspeccion en cielo raso																													
6,1	Suministro e instalación aparato sanitario ahorrador de tanque, Ref. Burgos																													
6,2	Suministro e instalacion de Orinal Mediano, similar al existente																													
5,1	Suministro e instalacion division para baños (sanitarios y orinales) en acero inoxidable																													
5,2	Suministro e instalación de espejo cristal de 4 mm																													
6,5	Suministro e instalacion secador de manos electrico, cuerpo en acero inoxidable																													
6,6	Suministro papeleras metalicas en acero inoxidable																													
6,7	Suministro e instalacion dispensadores de jabon cuerpo en acero inoxidable																													
6,8	Dispensador papel higienico para rollo institucional en acero inoxidable																													
NP20	Reposicon tapaluces marcos de puertas de baños (incluye suministro e instalacion)																													
NP22	Reubicacion salida sanitaria (Lavadero, cocineta, lavatraperos, lavadero y orinales baños piso 3°)																													
NP9	Desmonte y reubicacion lavadero																													
NP10	Construccion poceta lavatraperos 40X40																													
NP8	Reposicion de piso en tablon de gres (patio lavatraperos)																													
NP5	Construccion mocheta en mamposteria (apoyo para meson de lavamanos y meson cocineta 0,60mx0,70m incluye pañete y enchape)																													
7,6	Bolsa de repuestos para hidrosanitarios (remodelación baños), por agotamiento																													
4,1	Suministro e instalacion de panel tipo LED. 60x60, de incrustar, incluye retiro de panel																													
NP11	Suministro e instalacion marco para lamparas led de sobreponer 60x60																													
NP12	Suministro e instalacion marco para lamparas led de empotrar 60x60																													
NP13	Salida electrica/ circuitos electrico (adicionales) en tablero de automaticos (Secadores de mano - punto GFCI griferia)																													
NP14	Suministro e instalacion lampara exterior patio lavatraperos																													
NP15	Suministro e instalacion de panel tipo LED. 30X30, de sobreponer,(en bilbioteca - incluye retiro de iluminacion existente)																													
NP16	Suministro e instalacion de lampara led 36w acrilica , de sobreponer,(en bilbioteca - incluye retiro de iluminacion existente)																													
NP17	Suministro e instalacion de muebles bajos en cocina 1er. piso																													
NP18	Suministro e instalacion de muebles alto en cocina 1er. piso																													
NP19	Meson en acero cocina con poceta																													
NP24	suministro e instalacion llave monocontro cocina																													
6,3	Rejilla 4" metálica con sosco y cúpula, incluye desmonte de rejilla existente																													
31	Resane y pintura pasamanos escaleras																													
25	Suministro e instalacion lavamanos institucional para baños de discapacitados y/o similar																													
NP30	Suministro e instalacion Barra de seguridad en acero inoxidable baño dicapacitados																													
29	Suministro e instalacion muro divisorio entrada/hall baños y auditorio 4o piso en drywall 0,12cm doble cara																													
5,3	Suministro e instalación de vidrio gabinete RCI. Incluye EPP y personal.																													
8,1	Mantenimiento general de cubiertas en zonas designadas por la ESAP, consistente revisión y limpieza, revisión y reposición de																													
7,2	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall 12,7mm, junta perdida y pintura. Incluye andamios de fijacion y andamios certificados, EPP																													depende cto SAFRID
35	Puntos de anclaje sobre cubierta (placa - certificados para trabajos en altura) y escaleras certificadas a cubierta																													
34	Suministro e instalacion flanche metalico cubierta policarbonato sede B																													
8,2	Suministro e instalacion de canaleta metalica para aguas lluvias con desarrollo de 40. Incluye andamios de fijacion y andamios certificados, EPP																													
32	Suministro e instalacion de canal amazona pavco para desague cubierta policarbonato																													
33	Suministro e instalacion Bajante A.LL. en PVC para desague cubierta en policarbonato																													