Doctora
CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM
SECRETARIA JURIDICA
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA ACLARATORIA Nº02, ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO– SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO, en calidad de supervisor del contrato que a continuación relaciono, muy respetuosamente allego Acta aclaratoria Nº02 AL ACTA PARCIAL 03 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022 para su publicación en las plataformas de información estatal, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL
EMPERATRIZ DIAZ	SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Agradeciendo su valiosa gestión

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO

SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO

ACTA ACLARATORIA No. 02 AL ACTA PARCIAL Nº 03 EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
TIPOLOGIA CONTRACTUAL:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	EMPERATRIZ DIAZ
NIT:	63.465.755 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DISTRIBUIDORA LA PAZ
NIT	63465755-7
DIRECCIÓN:	CALLE 55 ·19-45 BARRIO TORCOROMA
OBJETO:	SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($349.999.910)
VALOR ADICIONAL No.1	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($171.338.837)
VALOR TOTAL	QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($521.338.747)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN COMÚN
DURACIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES
DURACIÓN ADICIONAL 1:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
DURACIÓN FINAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 22-04065 de Mayo 05 de 2022
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CEPAA Nº4670 del 5 de mayo de 2022
SOPORTE PRESUPUESTAL ADICIONAL:	NO. 22-09025 del 4 de octubre de 2022.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADICIONAL:	NO. 9007 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 EXPEDIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL PAA, EN LA QUE CONSTA QUE EL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO, SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO.
BANCO DE PROYECTOS:	Nombre del proyecto APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONOCIMIENTO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.; LÍNEA ESTRATÉGICA. BANCO DE PROYECTO No. BPPID 20210680810014 – BPIN 2021680810013
SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE GESTION DE RIESGOS.

En Barrancabermeja a los Doce (12) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO, Subsecretario de Gestión de Riesgo – Supervisor y **EMPERATRIZ DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía No 63.465.755 de Barrancabermeja, con**

establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA LA PAZ, con el fin de suscribir Acta Aclaratoria al Acta parcial 03 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**,** por las razones aquí expuestas:

PRIMERO: Que por error involuntario en el cuadro de los porcentajes de las entregas quedó erróneamente el calculo del porcentaje del acta N°03 como se evidencia en la presente imagen:

Sumados los porcentajes de entregas asi :

Acta N°	porcentaje	Valor acta	observación	Porcentaje totales	Queda por ejecutar el %
01	78,42%	$274.483.190	Con el valor del contrato inicial	Sumados para los valor inicial del contrato es el 90 %	10% del valor del contrato inicial
02	11,54%	$40.391.460	Con el valor del contrato inicial		
03	90,54%	$154.298.380	Con los valores del contrato adicional 01	Valor de ejecución del contrato adicional es el 82, 96 %	9,46%

SEGUNDO: que por error de digitación se escribió de manera errada las fechas de expedición de los RP en el numeral 8 del acta parcial 03, como lo evidencia la presente imagen:

8.Con el fin de garantizar el pago del acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", solicito amablemente efectuar la causación y pago del acta en mención, teniendo en cuenta las fuentes de financiación y rubros, contenidos en los siguientes registros presupuestales:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL 3
22-09828	05 de julio del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199	$ 100.000.000	0	$35.045.610
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 249.999.910	$35.045.610	
				$35.045.610	$35.045.610

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL 3
22-06521	06 de octubre del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199	$121.338.837	$119.952.770	$119.952.770
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 50.000.000	0	
				$119.952.770	$119.952.770

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y para el efecto expresamos que:

PRIMERO: Que los porcentajes del cuadro de las entregas del acta N°03 quedara así:

Acta N°	porcentaje	Valor acta	observación	Porcentaje totales
01	78,42%	$274.483.190	Con el valor del contrato inicial	Sumados para los valor inicial del contrato es el 90 %
02	11,54%	$40.391.460	Con el valor del contrato inicial	
03	9.97%	INICIAL $35.045.610	Con los valor contrato inicial y valor contrato adicional 01	Valor ejecución del contrato inicial 9.97%
	90,54%	ADICIONAL $119.952.770		Valor de ejecución del contrato adicional es el 90.54 %

SEGUNDO: que los numero y fechas correctas de los rp del numeral 8 del acata parcial 03 quedara asi:

8. Con el fin de garantizar el pago del acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", solicito amablemente efectuar la causación y pago del acta en mención, teniendo en cuenta las fuentes de financiación y rubros, contenidos en los siguientes registros presupuestales:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL 3

22-06521	05 de julio del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199	$ 100.000.000	0	
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 249.999.910	$35.045.610	$35.045.610
				$35.045.610	$35.045.610

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL 3
22-09828	06 de octubre del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199	$121.338.837	$119.952.770	$119.952.770
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 50.000.000	0	
				$119.952.770	$119.952.770

9. Que el CONTRATISTA anexa la factura respectiva por este concepto, por valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($154.298.380) INCLUIDO IVA (sumados los valores debitados de los rp** 22-09828 y 22-06521)

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011

Para constancia se firma por quienes intervienen. A los 12 dias del mes de diciembre de 2022

POR EL DISTRITO

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
Subsecretario de Gestión del Riesgo

POR EL CONTRATISTA,

EMPERATRIZ DIAZ
DISTRIBUIDORA LA PAZ
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó aspectos jurídicos	Sulay Hernández T. -Abogado Externo Subsecretaria de Gestión de Riesgos	
Proyectó aspectos técnicos y presupuestales	Katherine Zabala- Ingeniera de producción Externo Subsecretaria de Gestión de Riesgos	Katherine Zabala

Barrancabermeja, 12 de diciembre de 2022