Sincelejo
Unidos transformamos más

Sincelejo
Oficina Asesora de Comunicaciones

FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelejo, 6 de diciembre de 2022

Señor(a)
TESORERO(A) MUNICIPAL.

El suscrito supervisor del contrato **JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**, CERTIFICA que el contratista cumplió con sus Obligaciones contractuales y **AUTORIZA** la realización del pago que se detalla a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SA-010-MC-2022	**VALOR CONTRATO $ 449.999.095** **OTROSÍ Nª 1 $ 119.958.069**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: "SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN"	
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2022
DURACION	Hasta 31 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO	**$449.999.095** **OTROSÍ Nª 1 $ 119.958.069**
ANTICIPO 30%	$0
AMORITIZACIÓN ANTICIPO	$ 0

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS**

	Descripción Detallada Del Pago			
Concepto de pago	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Valor a pagar ($)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar (Vlor Cto. - Vlor. Ejecutado)
Acta Final periodo comprendido del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2022	RP Nª 101727 CONT. INICIAL	**$ 0**	**$ 429.769.095**	**$ 20.230.000**
	RP Nª 104953 ADICIONAL	**$ 119.958.069**	**$ 119.958.069**	**$ 0**
	TOTAL	**$ 119.958.069**	**$ 549.727.164**	**$ 20.230.000**

Supervisor del Contrato: _____

FRANCISCO DAZA CORRALES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Nota: Cada supervisor designado en cada contrato, llevará un registro de los pagos en sus archivos, para llevar un control de los pagos efectuados.

Powered by CamScanner

ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO Nª SA-010-MC-2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS**
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2022
VALOR CONTRATO INICAL	**$ 449.999.095**
OTROSÍ Nª 1	**$ 119.958.069**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**N° SA-010-MC-2022**

En Sincelejo el día seis (6) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron en la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de Sincelejo **FRANCISCO DAZA CORRALES**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en su calidad de **SUPERVISOR** y **LUZ MARÍA SAMUDIO R/L LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS,** representante legal del contrato antes mencionado, el primero para recibir y el segundo para entregar, con el fin de suscribir Acta parcial N°05 de los servicios prestados entre el 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2022 del contrato de prestación de servicios N° **SA-010-MC--2022**, cuyo objeto es; SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Servicios que se prestaron satisfactoriamente.

MOVIMIENTO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO INICIAL	**$ 449.999.095**
OTROSI Nª 1	**$ 119.958.069**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01 PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2022	**$ 133.315.711,9**
VALOR ACTA PARCIAL N° 02 PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022	**$ 138.226.592**
VALOR ACTA PARCIAL Nª 03 PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022	**$ 96.671.792**
VALOR ACTA PARCIAL Nª 04 PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**$ 61.554.999,1**
VALOR ACTA PARCIAL Nª 5 PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ 119.958.069**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 5	**$ 119.958.069**
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 20.230.000**

El saldo correspondiente a **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($$20.230.000)** no se ejecutará y corresponde al ITEMS No 8 que reza: Transmisión en vivo mínimo 20 minutos, full HD con el uso de 2 cámaras profesionales, micrófonos, swicher de video, consola digital mínimo 4 canales y trípode para cada cámara.

FRANCISCO DAZA CORRALES
Supervisor

LUZ MARÍA SAMUDIO
R/l Las Mejores Soluciones en Comunicaciones Estratégicas

Proyectó: Ceila Suárez Morales-Técnico Adm.

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO Nª SA-010-MC-2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2022

1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATO N° SA-019-MC-2021.
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTATEGICAS EU,** R/L LUZ MARÍA SAMUDIO
VALOR	**$449.999.095**
VALOR ADICIONAL)	**$ 119.958.069**
PLAZO INICIAL:	**Hasta 31 de diciembre de 2022**
PLAZO ADICIONAL (si hay)	
FECHA DE CONTRATO :	**6 DE MAYO DE 2021**
FECHA ACTA INICIACION	**11 DE MAYO 2022**
FECHA DEL ACTA FINALIZACION	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL	**10252**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSÍ Nª 1	**11064**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL	**101727**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI Nª 1	**104953**
POLIZA N.	**85-44-101115978 Anexo 0. Seguros del Estado S.A**
POLIZA OTROSI Nª 1	**85-44-101115978 Anexo 4. Seguros del Estado S.A**
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	**17 DE JUNIO DE 2021**
FECHA DE APROBACION DE POLIZA OTROSÍ Nª 1	**4 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Powered by CamScanner

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sincelejo, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

2 . DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación adoptado por el municipio, me permito informar el desarrollo correspondiente al contrato referenciado en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La alcaldía de Sincelejo bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Sincelejo Sucre, celebro el contrato N° SA-010-MC-2022 con LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, con NIT 900196518-9, representada legalmente por LUZ MARÍA SAMUDIO, identificado con C.C 64.559.663 en calidad de contratista, cuyo objeto es: **SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**, por la suma **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOSS ML ($449.999.095)** más Otrosí Nª 1 por valor de **$ 119.958.069.**

2.1 ACTIVIDADES EVIDENCIADAS:

Preliminares:

Ítem	¿Cumple?
contrato de prestación de servicios	Sí
Acta inicio de contrato	Sí, de fecha 11 de mayo 2022
Certificado de disponibilidad presupuestal	Sí, No. 10252 de fecha 2 de enero 2022
Certificado de disponibilidad presupuestas 0trosí Nª 1	Sí, No. 11064 de fecha 12 de septiembre 2022
Registro Presupuestal	Sí, No 101727- de fecha 6 de mayo 2022

Powered by CamScanner

Registro Presupuestal Otrosí Nª 1	Sí, No 104953- de fecha 3 de noviembre 2022
Expediente	Sí.

Informe contratista:

Ítem	¿Cumple?
Acta de inicio	Sí.
Informe de Ejecución del contratista	Sí.
Seguridad Social del contratista	Sí

Validación Asistencia, entrega de Insumos.

Ítem.	Concepto	Cantidades CONTRATADAS	Ej	Por ejecutar	Valor Total
	1. Publicidad radial de 30" de duración Con emisión durante los 7 días de la Semana en diferentes emisoras y/o Espacios noticiosos en emisoras AM Hasta 5 emisoras	12.000	3.000	0	$ 30.000.00(
	2. Publicidad FM de 30" de duración durante los 7 Días de la semana y/0 espacios noticiosos En emisoras FM stereo hasta 2 emisoras	1.800	300	0	$ 11.915.10(
	3. Publicidad televisiva de 30" de duración con emisión durante los 7 días de la semana en canales locales, regionales, espacios noticiosos y/o programación ordinaria hasta 4 canales de TV	1.220	220	0	$ 15.400.00(
4.	Videos de campañas institucionales de 30" De duración, incluye voz en off, musicalización, intérprete de señas, animación, imágenes Con dron, corrección de color	28	8	0	$12.800.00(
5.	Publicidad móvil en carro vallas (120 días Cada uno)	300 DÍAS	60	0	$ 15.900.00(
6.	Spot en 4 vallas electrónicas	133.500	25.000	0	$ 8.750.00(
7.	Publicaciones en portakes digitales regionales y locales y/o en redes sociales como Facebook,	1.755			$ 6.040.00(

Powered by CamScanner

Instagram, con un alcance de 15.000 a 20.000 seguidores hasta 12 portales	755	0	
SUBTOTAL			$ 100.805.10(
IVA 19%			$19.152.96(
VALOR TOTAL ACTA FINAL			$119.958.06(
Cumplimiento			**100%**

El contratista cumplió totalmente con los ítems 1, 2, 3,4, 5 y 6. según el presente informe de supervisión.

a. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR DEL CONTRATO	**$449.999.095**
VALOR OTROSÍ Nª 1	**$ 119.958.069**
VALOR EJECUTADO	**$ 549.727.164**
SALDO SIN EJECUTAR	**$20.230.000**

El saldo correspondiente a **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($20.230.000)** no se ejecutará y corresponde al ITEMS No 8 que reza: Transmisión en vivo mínimo 20 minutos, full HD con el uso de 2 cámaras profesionales, micrófonos. swicher de video, consola digital mínimo 4 canales y trípode para cada cámara.

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: 96%

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo liquidado por el contratista, pago de impuesto y pólizas.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

- De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como interventor o supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.
- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción, habiéndose ejecutado el 96% de lo contemplado en la minuta del proceso, así como los servicios adicionales.

ANEXOS

- Registro de audios, videos, fotografías por parte de la supervisión del contrato.

Powered by CamScanner

Acta Parcial N° 5 del contrato SA-010-MC-2022 periodo comprendido del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2022.
de ejecución de actividades del contratista.
seguridad social contratista.

Dando cumplimiento al informe de supervisión del contrato SA-010-MC-2022, Se firma en Municipio de Sincelejo, el día 6 del mes de diciembre de 2022.

FRANCISCO PAZA CORRALES
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró			
Aprobó			

Powered by CamScanner