MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° SAB-03-05-22

OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO

ACTA 3

CONTRATISTA:	SOTARCO SAS		
SUPERVISIÓN:	DANIELA MACIAS VELEZ		
VALOR INICIAL:	$ 160.537.605	VALOR A PAGAR:	$ 2.208.888
VALOR ADICION:	$ 2.208.888	FECHA:	NOVIEMBRE 2022

CANTIDADES CONTRACTUALES						CAMBIO DE OBRA						ACTA No.3	
						ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDAD QUE NO SE EJECUTA		CONDICIONES ACTUALIZADA.			
No.	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
OE 2	Anclaje de butacos en cementos, incluye (cortes, remate enmaterial y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UN	12	22.880	$ 274.560	0	$ 0		$ 0		$ 0	12	$ 274.560
OE3	Suministro, e instalación de malla plastica para ventana o equivalente, incluye todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	7	28.577	$ 200.039	0	$ 0		$ 0		$ 0	7	$ 200.039
OE 4	Suministro, e instalación de luminarias led 12w baños de hombres, incluye todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	4	107.560	$ 430.240	0	$ 0		$ 0		$ 0	4	$ 430.240
OE 5	Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso "entrada de restaurante escolar" con (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoria, color por definir	m2	14,380	33.500	$ 481.737	0	$ 0		$ 0		$ 0	14,38	$ 481.737
OE 6	Suministro, transporte y colocación de ventana proyectante en aluminio anodizado color natural, cristal templado de 4 mm, color claro de 0,60 x 0,60, la ventana se divide en 2	UN	2	190.267	$ 380.534	0	$ 0		$ 0		$ 0	2	$ 380.534
COSTOS DIRECTOS					$ 1.767.110		$ 0		$ 0		$ 0		$ 1.767.110
TOTAL COSTO ADMINISTRACION				20,00%	$ 353.422		$ 0				$ 0		$ 353.422
UTILIDAD 5%				5,00%	$ 88.356		$ 0				$ 0		$ 88.356
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					$ 2.208.888		$ 0		$ 0		$ 0		$ 2.208.888

LETRAS: DOS MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ML

En el Municipio de Sabaneta DANIELA MACIAS VELEZ, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Educación y Cultura, SANTIAGO TABORDA ECHAVARRIA representante legal de SOTARCO SAS,se reunieron con el fin de hacer entrega correspondiente al Acta N°3 y FINAL del OTRO SI N° 2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA


DANIELA MACIAS VELEZ
SUPERVISOR
SEC. EDUCACIÓN Y CULTURA

SANTIAGO TABORDA ECHAVARRIA
REPRESENTANTE LEGAL
SOTARCO SAS

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**
ITEM OE 2	Anclaje de butacos en cementos, incluye (cortes, remate enmaterial y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	**UND**	**UNI**





DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
ACTA DE OBRA 1					
BUTACOS DE CONCRETO				12,00	12,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**12,00**
ACUMULADO MEMORIA					**12,00**
TOTAL CONTRACTUAL					**12,00**
SALDO POR EJECUTAR					**0,00**


VoBo Contratista


VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**
ITEM: OE 3	Suministro, e instalación de malla plastica para ventana o equivalente, incluye todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	**UND**	**m2**





DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ACTA DE OBRA 1					
MALLA PARA VENTANA		1,20	5,83		7,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**7,00**
ACUMULADO MEMORIA					**7,00**
TOTAL CONTRACTUAL					**7,00**
SALDO POR EJECUTAR					**0,00**


VoBo Contratista


VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**	
ITEM: OE 4	Suministro, e instalación de luminarias led 12w baños de hombres, incluye todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento		**UND**	**UN**





DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ACTA DE OBRA 1					
LUMINARIA				4,00	4,00

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	**4,00**
ACUMULADO MEMORIA	**4,00**
TOTAL CONTRACTUAL	**4,00**
SALDO POR EJECUTAR	**0,00**


VoBo Contratista


VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**
ITEM: OE 5	Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso "entrada de restaurante escolar" con (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir	**UND**	**m2**





DESCRIPCION	DIMENSIONES			No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
ACTA DE OBRA 1					
PINTURA EPOXICA	2,48	11,90			14,38
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**14,38**
ACUMULADO MEMORIA					**14,38**
TOTAL CONTRACTUAL					**14,38**
SALDO POR EJECUTAR					**0,00**


VoBo Contratista


VoBo de La Supervision

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OTROSI N°2 DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES; RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**
ITEM: OE 6	Suministro, transporte y colocación de ventana proyectante en aluminio anodizado color natural, cristal templado de 4 mm, color claro de 0,60 x 0,60, la ventana se divide en 2	**UND**	**unidad**





DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ACTA DE OBRA 1					
SUMINISTRO DE VENTANAS				2,00	2,00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**2,00**
ACUMULADO MEMORIA					**2,00**
TOTAL CONTRACTUAL					**2,00**
SALDO POR EJECUTAR					**0,00**

VoBo Contratista

VoBo de La Supervision