	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	12	2022		09	01	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	495 – 2022
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO Y SIEMBRA CON EL SUMINISTRO DEL MATERIAL VEGETATIVO REQUERIDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"	
Interventor(es):	**WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente**
Supervisor (es)	
Contratista:	**CORPORACIÓN PROYECTÁNDOTE AL FUTURO** 901363793-8

Valor del contrato:	**CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.L. ($101.700.000)**
Duración del contrato:	**UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS**

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de **AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL,** en calidad de SUPERVISOR; la señora **MARIA NEYIS PALACIOS HURTADO**, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato de con el fin de dar por TERMINADO **PRESTACION DE SERVICIOS 495 de 2022**

El contrato fue suscrito por las partes el día 17 de noviembre de 2022, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con la cláusula séptima del contrato, el plazo se estableció a partir del 01 de diciembre de 2022, fecha en que se suscribió el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor.

Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 01 de diciembre de 2022, quedando como fecha de terminación el 09 de enero de 2023

Que el contratista presentó cuenta de cobro N° **01 y final** por concepto de prestación de servicios durante el periodo **01** de diciembre al 20 de diciembre de 2022

Que se da por terminado el contrato de forma anticipada el **20 de diciembre** ya que el contratista ejecutó las actividades antes del tiempo establecido y fueron recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a las exigencias establecidas en el contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 20 de diciembre de 2022

WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARASQUIEL
SUPERVISOR

MARIA NEYIS PALACIOS HURTADO
Representante Legal
CORPORACIÓN PROYECTÁNDOTE AL FUTURO
CONTRATISTA

Elaboró: Magby Rendón Patiño
Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica