No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	1/02/2022	30/08/2022	Control de ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS ECONOMICOS	Incremento inesperado en precios por m2 para la venta de inmuebles	Que se supere el presupuesto disponible para al aadquisición de la sede	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Seguimiento a fluctuaciones del mercado inmobiliario y cumplimiento del cronograma del proceso	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	1/04/2022	30/08/2022	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Extensión del plazo para entrega de la sede	Imposibilidad de traslado a la nueva sede	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Determinación adecuada del alcance de las intervenciones en el inmueble seleccionado, seguimiento y control adecuados durante ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso.	1/04/2022	30/08/2022	Cubrimiento del riesgo a través de póliza de seguros proporcional al objeto y valor del contrato y del riesgo.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas eb la calidad de las instalaciones para el funcinamiento de la entidad	Inadecuado cumplimiento de las actividades de la SES	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento y control adecuados de las intervenciones y verificación de las condiciones necesarias para la entidad.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisión del contrato	1/04/2022	31/12/2022	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Avalúo inferior al valor de venta del inmueble ofrecido por el propietario del mismo	Riesgo de imposbilidad de negiciación del inmueble	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Definición oprtuna de inmueble a adquirir y avalúo contrtadoy ejecutado en tiempos mínimos con el fin de contar con margen de tiempo para negociaciones.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso.	1/04/2022	31/12/2022	Seguimento al cronograma de contratación	SEGÚN CRONOGRAMA