BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 7

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** PUNTO CREA

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISAR PENDIENTES ENTREGABLES ETAPA PRELIMINAR E INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCION

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30 AM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jorge Orlando Vargas									X	Camacon	jorgeorlandovargasc@gmail.com		
Angelica Maria Portilla									X	CAMACON.	angelicapodi@hotmail.com	—	
Liceth Valero J.			X						X	Camacon	ambientabosa336@gmail.com	—	
Catalina Carreño									X	Camacon.	SSTBOSA336@GMAIL.COM		
Luis Fernando Robles Cruz									X	Camacon	fernandorobles@gmail.com		
Liliana P. Martinez R.			X						X	AyM Consultorias S.A.S.	PS.lilianamartinez@gmail.com	—	
Yoleth Parada Parada			X						X	Infraestructura- FDLB	Hosneidy.parada@cadeabogotagov.co		
Julian Gildson Vargas			X						X	FDLB	edilson.vargas@gobiernobogota.gov.co		
Diego Barreto C.			X						X	FDLB - Infraestructura	alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co	—	
Dayana Paola Alvarado			X						X	AyM Consultoria SAS	residentebosa@aimingenieros.com.co		

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 7

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Pendientes Etapa Preliminar:
• Plan SST del contratista: Mañana 12 oct 22
• Plan Gestión Social: Radical mañana 12 oct 22 2 oficios físico y 2 magnetico.
• Ajustes a la revisión Estudios y Diseños: Respuesta a comunicación de la interventoría para el viernes.
2. Pendientes Etapa Ejecución:
• Area Social: Total Actas Vecindad 71.
- Respuesta al derecho de petición del Remanso I
- Se realizaron reunión inicio Islandia, Potrerillos y Remanso I.
- Mano de obra no calificada de la localidad 40%
- Decreto 322, inclusión mujeres contrato para las cuentas de cobro.
- Personas discapacidad: 1 persona en condicion discapacidad y un cuidador.
• Area Ambiental:
- Se entrego reporte de RCD a la pagina.
- Cumplio con la entrega del Informe Mensual.
• Area SST
- Realizo inducción al personal
- Implementacion PMT
- Entrego el informe Mensual
• Area Tecnica:
- Informe Mensual: Pendiente Entrega del informe Tecnico

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 7

para el jueves 13 octubre 2022.

- Programación: Realizar ajuste incluir eiv de San Diego para antes de Diciembre del presente año, ajustar fechas de inicio de las obras; de acuerdo a lo contractual; para entregar y aprobacion final para el jueves 13 oct 2022.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 7

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Plan SST	Contratista	12-OCT-22
2	Plan Gestion Social fisico	Contratista	12-OCT-22
3	Respuesta apropiacion o Ajustes E y D	Contratista	14-OCT-22
4	Informe Mensual Tecnico	Contratista	13-OCT-22
5	Programacion con Ajustes	Contratista	13-OCT-22
6	Retroexcavadora y volquetas en obra operativas	Contratista	14-OCT-22
7	Informe Semanal	Contratista	11-OCT-22

Elaborada por: Dayssé Alarcón F.

Fecha de la próxima reunión: 18 OCT 22 **Lugar de la próxima reunión:** Sitio obras

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.