BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 8

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Recinto obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis Fernando Robles									X	C. Camacon	bosa336.2022@gmail.com	3133180346	
Alfonso Gutierrez.			X							C. Camacon	bosa336.2022@gmail.com	3183456330	
JORGE O. VARGAS									X	CAMACON	Jorgeorlandovargas@gmail.com		
Liceth Valero			X						X	Camacon	ambientalbosa336@gmail.com	3162208806	
Catalina Carreño			X						X	Camacon	SST BOSA336@gmail.com	3115122690	
Julián Guerrero				X							Julgue884@gmail.com	3149262720	Julián Guerrero
CINDY ALVAREZ			X							CAMACON	ANTCAMACON@gmail.com	3213620526	CINDY ALVAREZ
Juan Vargas			X						X	FDLB	edinson.vargas@gobiernobogota.gov.co	3012758897	
Diego A. Barrero G			X						X	FDLB - Infraestructura	alejandro.barrero@gobiernobogota.gov.co	—	
Lileth Rolado Parado			X						X	FDLB - Infraestructura	lileth.parado	8033683	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 8

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** Recorrido obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:00pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ricardo Tafur Tafur			X							AyM Consultoria S.A.S.	residentebosa@aym.ingen...	3208577316	
Dayssé Paola Alucon			X							"	"	3004183126	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 8

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

• Ejecucion en obra El Remanso I:
- Interventoria solicita los ensayos de los materiales y granulares para dar cumplimiento PIMyE.
- Enviar ensayos de los pretabricados.
• PMT.
- Enviaran a Interventoria el de San Diego y Gran Britalia.
- Aunque no se van a radicar todos a SDM; pero se deben ir entregando a la interventoria para adelantar su aprobacion.
• Ajuste al diseño del Remanso I 7002589 en flexible o Concreto Estampado.
• RECORRIDO OBRA REMANSO I.
- Se evidencia actividades de excavación con retroexcavadora para instalación de tubería, de 10" 6mts, Novafort Corrugado.
- Recomendacion revisar proceso constructivo para mejorar rendimientos y avanzar rapidamente.
• RECORRIDO ISLANDIA:
- Se evidencia vactor realizando limpieza de redes para electroc CCTV.
• Contratista entregar balance con las 3 civ's q no se incluyeron y quedaron pendientes de los tramos a ejecuta

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 8

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presupuesto Incluyendo 3 CIV'S pendiente	Contratista	20-10-22
2	Programacion Definitiva	"	19-10-22

Elaborada por: Dayssé Alarcón

Fecha próxima reunión: 25-10-22

Lugar próxima reunión: Sitio obras Remanso

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.