BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 9

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: OCTUBRE 25 DE 2022 **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Catalina Carranto			✓						✓	CAMACON	SSTBOSA336@Gmail.com	3115122690	
Yuliath Parado			✓							FDLB- Infraestructura	Hayned.Parado@gob	3015363549	
Angélica Tg Ponda J.			x						x	CONSTRUCTORA CAMACON	angelicapod@hotmail.com	3540066627	
Liliana Martínez			x						x	consultores Agey	Bkotop.liliana@hotmail.com	3144544962	
Liceth Valero J.			x						x	Camacon	ambientalbosa336@gmail.com	3162208306	
Alfonso Gutiérrez -			x						x	Camacon.	bosa336.2022@gmail.com	3103922693	
Diego A. Barreto G			x						x	FDLB - Infraestructura	alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co	—	
Juan Vargas			x						x	FDLB	edidson.vargas@gobiernobogota.gov.co		
Jairo Fernando Rodríguez C			>							Consultor	Ingenieroalbosa@gmail.com	3133189346	
Carlos Bonilla Suarez			x						x	Camacon	bosa336.2022@gmail.com	3204867733	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Nombre	Cargo			
Angela Cargas	Profesional	Camacon	3204241496	
Jorge O. Vargas	Res. Obra	Camacon	3212062337	
Dayssa Paola Alarcon	Res Interven	AYM CONSULTORIA SAS	3004183126	
Ricardo Tafur Tafur	Director Interv.	AyM Consultoria S.A.S	3208577316	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 9

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Recorrido obras San Bernardino "Potrerillos".
* Se evidencia avance de obra en cambio de redes sanitaria. Equipos en obra volquetas, retroexcavadora y minicargador.
* Se solicita entregar los informes de la CCTV, con el fin de que la interventoria emita su visto bueno con respecto al cambio de las redes hidraulicas.
2. Recorrido obras Remanso I:
* Se evidencia avance de obra en cambio de redes sanitarias. Equipos en obra volquetas, retroexcavadora.
* Se evidencia instalación total PMT y puntos ecologicos.
3. PMT:
* El de San Diego CIV 7009134 se entrego a la SDM, mañana emiten observaciones o aprobación.
* El dia de hoy enviarian a la interventoria PMT de Gran Britalia.
4. SOCIAL:
- Finalizaron actas de vecindad San Diego, Gran Britalia. 171 de 300
- Enviar todos los Lunes al correo: Personal total ⇒ Directo, indirecto. mujeres en general, mujeres en condicion vulnerabilidad, Personas con discapacidad, jovenes menores de 24 años
5. ACTA DE OBRA: Entregar el 30 del mes, para revision de la interventoria
6. Plan de medición y ensayo: Deben entregar, todos los ensayos y certificados de calidad para aprobación y facturación de las actividades
7. Revisar linderos del predio en el Remanso, donde se presenta presunta invasión del espacio publico; ya se le solicito a la propietaria retirar las latas, pero ella manifesto que no esta invadiendo el espacio publico. Se tramitara e investigara ante Planeacion para verificar el tema.
8. El seguimiento realizar el avance y programado por CIV's.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL 9

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

9. RENDIMIENTOS: Se deben mejorar los rendimientos y avances en obra, aprovechar el tiempo seco, ya q' en los turnos se estan presentando lluvias, el contratista manifiesto q' para esta semana inicia en Islandia cambio de redes.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 9

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Programación obra No se cumplio del comite anterior	Contratista	Plazo maximo 26/10/22
2	Presupuesto total 49 civ's Memorias Calculo	Contratista	27/10/22
3	Presupuesto 3 civ's no incluidas	Contratista	27/10/22
4.	Diagnosticos CCTV Potrerros	Contratista	28/10/22
5	Informe Mensual Obra incluido Acta Reacta	Contratista	31/10/22

Elaborada por: Dayssé Alvicón

Fecha próxima reunión: 01/10/22 **Lugar próxima reunión:** Potreros

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.