AYM CONSULTORIA SAS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 332-442

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

FECHA	31	10	2022

MES DEL INFORME: OCTUBRE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 336-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA CAMACON

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA MALLA LOCAL DE BOSA 49 CIV´S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 342-2022 **INTERVENTORIA** AYM CONSULTORIA SAS

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

MAQUINARIA Y EQUIPO	REFERENCIA	DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora Orugas	BOBCAT E42																						A		A	A	A	A	A	A		A
Retroexcavadora Orugas	WACKER NEUSON 50ZE					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Minicagador	BOBCAT 232 B2					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Canguro de compactación	MISAKA MTX-60HF					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Canguro de compactación	4-STROKE MR68H					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Pulidora	PRETUL- ESMA 4-1					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Estacion total	TOPCON – DT -104					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
Nivel de precision	Berger CST-26X					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
CAMIONETA DOBLE CABINA	MITSUBISHI	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
CAMION VACTOR	FREIGTHLINER							A	A		A	A	A	A	A	A																
CAMION VACTOR	STERLING																		A	A	A	A	A									
CAMION VACTOR	PETERBILT																		A	A	A	A	A									
CAMION VACTOR	FORD																								A	A	A	A	A	A		A
CAMION VACTOR	STERLING																								A	A	A	A	A	A		A
CAMIONETA FURGON	FOTON																								A	A	A	A	A	A		A
CAMION VACTOR	STERLING																								A	A	A	A	A	A		A
CAMION VACTOR	FORD																								A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA	MACK					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA	INTERNACIONAL					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

En el presente mes el contratista, realizp ingreso de maquinaria a los frente de obra entregando previamente la documentacion contractual, la maquinaria esta en buenas condiciones para su opercion, pocas veces se ve afectado el avance por maquinaria varada.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

DAYSSE PAOLA ALARCON FIGUEROA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MAT PTOFESIONAL: 25202178969 CND