CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

bosa336.2022@gmail.com
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

FDLB-336-064

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0056
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: AYM Consultoria S.A.S.
Anexos: Lo Enunciado
Fecha: 13/10/2022

Bogotá, 11 de octubre de 2022

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: ENTREGA PROGRAMACIÓN VERSIÓN NUMERO 4 DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial Saludo,

Nos permitimos por medio del presente remitir, la programación de los 49 CIV, atendiendo la petición realizada en el comité de obra, el día de hoy 11 de octubre del 2022, ante la solicitud expresa de la alcaldesa doctora Lizeth Jahira González Vargas en darle prioridad al inicio del CIV 7004134 del sector SAN DIEGO. Por tal, adjuntamos la reprogramación de obra del contrato 336 FDLB en su versión No.4, para revisión y aprobación de interventoría.

Sin Otro en Particular, quedamos atentos a sus comentarios.

JORGE ORLANDO VARGAS CELY
CONSTRUCTORA CAMACON SAS