CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

NIT. 900.452.410-0

bosa336.2022@gmail.com

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

FDLB-336-0084

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0082
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: AYM Consultoria S.A.S.
Anexos: Lo Enunciado
Fecha: 31/10/2022

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación de concepto técnico y presupuesto del ajuste al diseño de pavimento del CIV 7002589.

Cordial Saludo,

Por medio del presente, nos permitimos remitir ante ustedes, la alternativa de ajuste al diseño de pavimento del CIV 7002589 del Sector del Remanso; el cual pasaría de pavimento articulado (adoquín) a pavimento rígido según las observaciones emitidas por la comunidad en las reuniones de inicio debido a la circulación del camión de basuras y, posteriormente tratado en los comités de seguimiento semanales No. 7, 8 y 9 con la Interventoría y el Apoyo a la supervisión. (Está concepto ya había sido compartido por nuestra parte a través del oficio FDLB-336-0074 el 19 de octubre de 2022)

Así mismo, a solicitud de la interventoría y el Apoyo a la supervisión, anexamos también el análisis económico del CIV 7002589 con la estructura de pavimento propuesta por el Consultor (Adoquín) y la nueva estructura propuesta en losa de concreto (MR41).

Sin Otro en Particular,

LUIS FELIPE CASTRO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

Elaboró: ZJGT
Revisó: JOVC