ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	9 DE OCTUBRE DE 2022				
CONTRATO №	2207060664				
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES.				
CONTRATISTA	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN				
INTERVENTOR	ING. GILDARDO OCAMPO MONTES				
SUPERVISOR	N.A.				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VIA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES.				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS Y MEDIO (2,5) MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE JULIO DE 2022				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	9 DE OCTUBRE DE 2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 573.313.341,00				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO		FECHA	VALOR	
VALOR ACTUAL	$ 573.313.341,00				

FORMA DE PAGO	ACTAS MENSUALES				№ cuenta	703-38483546	
VALOR ANTICIPO	N/A						
VALOR EJECUTADO	$ 573.313.305,00						
VALOR NO EJECUTADO	$ 36,00						
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS		MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN		MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN		
	2		JULIO DE 2022		OCTUBRE DE 2022		
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V UNIT	V TOTAL	
	029.014	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecanico	m3	11,66	$ 140.000,00	$ 1.632.400,00	
	029.013	Fresado de pavimento asfáltico, incluye retiro	m3	252,48	$ 90.000,00	$ 22.723.200,00	
	002.016	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m3	155,23	$ 33.000,00	$ 5.122.590,00	
	23012-1	Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro	m3	11,92	$ 190.000,00	$ 2.264.800,00	
	023.028	Suministro, Transporte e Instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	11,92	$ 929.000,00	$ 11.073.680,00	
	23.002	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	m2	3.284,67	$ 4.200,00	$ 13.795.614,00	
	23.004	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo MDC-19 según norma invias. para parcheo mantenimiento de áreas menores A 1.100 m2	m3	332,08	$ 1.100.000,00	$ 365.288.000,00	
	023.034	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	190,42	$ 10.000,00	$ 1.904.200,00	
	023.036	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm.	ml	54,60	$ 9.000,00	$ 491.400,00	
	023.045-1	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	107,90	$ 8.619,00	$ 929.990,00	
	023.040	Suministro, transporte e instalación de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) días (acelerante) de un m3 de concreto pavimento MR 42	m3	11,92	$ 119.000,00	$ 1.418.480,00	
	2.055	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecanico	m3	291,86	$ 35.000,00	$ 10.215.100,00	
	001.084	Transporte por día laborado vehículo tipo camioneta de estacas o similar.	Dia	0,00	$ 220.000,00	$ -	
	030.002	Jornal Ayudante	Dia	65,00	$ 76.278,00	$ 4.958.070,00	
	030.002	Jornal Controlador de Tránsito	Dia	134,00	$ 85.550,00	$ 11.463.700,00	
	023.048	Suministro, transporte e instalación demarcación pasos peatonales, líneas de pare, símbolos, textos y otras, con pintura plástico en frio.	m2	4,38	$ 61.268,00	$ 268.354,00	
	023.049	Suministro, transporte e instalación demarcación líneas centrales, de borde, de carril y otras (ancho 12cms), con pintura plástico en frio.	ml	1.623,47	$ 6.796,00	$ 11.033.102,00	
	PB-0000003	Protocolo de bioseguridad, circular 0000003 del 8 de abril de 2020	Gl	0,00	$ 1.418.031,00	$ -	
		ITEMS NO PREVISTOS					
	NP-1 021.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	m3	10,25	$ 850.325,00	$ 8.715.831,00	
	NP - 2 023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO AREA >600 m2	m3	176,03	$ 236.253,00	$ 41.587.616,00	

OBRA EJECUTAR	NP - 3 030.001	COMISION TOPOGRÁFICA	Día	5,00	$ 717.139,00	$ 3.585.695,00
	NP - 4 023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	8,48	$ 17.128,00	$ 145.245,00
	NP - 5 023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	Kg	40,60	$ 15.597,00	$ 633.238,00
	NP - 6 003.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 6"	ml	28,00	$ 69.815,00	$ 1.954.820,00
	NP - 7 004.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m2	350,00	$ 7.689,00	$ 2.691.150,00
	NP-8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PIEDRA FILTRO	M3	52,20	$ 120.891,00	$ 6.310.510,00
	NP-9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM (4") SIN FILTRO	ml	100,00	$ 46.853,00	$ 4.685.300,00
	NP - 10 004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	m3	9,47	$ 141.149,00	$ 1.336.681,00
	NP - 11 002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	62,52	$ 35.035,00	$ 2.190.388,00
	NP - 12 002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA -CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	30,44	$ 47.748,00	$ 1.453.449,00
	NP - 13 021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ml	18,38	$ 62.532,00	$ 1.149.338,00
	NP 14 023.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	m3	24,00	$ 290.793,00	$ 6.979.032,00
	NP-15	ESCARIFICACION DE BASE GRANULAR EXISTENTE	Dia	849,73	$ 4.519,00	$ 3.839.930,00
	NP-16	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EXISTENTE	m2	1.168,68	$ 10.441,00	$ 12.202.188,00
	NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	m3	2,74	$ 958.681,00	$ 2.626.786,00
	NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,40x0,60x1 m) CONCRETO CLAS II	Und	50,00	$ 82.605,00	$ 4.130.250,00
	NP - 19 005.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	KG	60,76	$ 8.861,00	$ 538.394,00
	NP - 20 029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	m3	1,32	$ 98.428,00	$ 129.925,00
	NP - 21 029.013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	m3	1,34	$ 113.651,00	$ 152.292,00
	NP-22	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ml	7,10	$ 27.551,00	$ 195.612,00
	NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO REJA SENCILLA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	Und	1,00	$ 652.522,00	$ 652.522,00
	NP - 24 021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ml	48,00	$ 7.841,00	$ 376.368,00
	NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA EMPALME FILTRO (0,40X0,40 M) EN CONCRETO CLASE II	Und	1,00	$ 371.855,00	$ 371.855,00
	NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,4X0,4 CONCRETO CLASE II	Und	1,00	$ 96.208,00	$ 96.208,00
						$ 573.313.305,00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	La obra se ejcutó correctamente cumpliendo con las especificaciones de construcción del INVIAS.		
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	Hasta el 10 de octubre de 2027
	$ 171.994.003,00	30	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	Las obras se encuentran en buen estado. Se construyeron 582 ml de carpeta asfáltica tipo MDC-19. La vía Restaurante El Peñon - Barrio Panorama es una vía urbana de dos carriles.		

***En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio*:** **TIPO DE OBRA**

Vías	X			Saneamiento	
Parques				Estabilidad	
Otros				Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 9 dias del mes de octubre de 2022 se recibió el contrato de obra № 2207060664 por parte del Contratista SYC - S.A.S. y el interventor GILDARDO OCAMPO MONTES, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

N.A.

SUPERVISOR

ORDENADOR DEL GASTO
JAVIER MAURICIO GARCIA CHIQUITO
SECRETARIO DE DESPACHO-OBRAS PÚBLICAS

INTERVENTOR
ING. GILDARDO OCAMPO MONTES

CONTRATISTA
SYC- S.A.S.
R.L. Jorge A. Silva López

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.