ACTA DE INICIO

<table>
<tr><td>CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4143. 092.26.26 DE 2022</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td>I.E. GENERAL JOSE MARIA CABAL</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Razón social: SCL ARQUITECTURA S.A.S.
Nit.: 900680033-4, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HERNANDO BELTRAN PEREA C.C.94446318</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>"SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO SALÓN Y COCINA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JOSE MARIA CABAL".
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD ADECUACIÓNES SALON</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ADECUACIÓN DE TERRENO PARA ANDEN ACCESO</td><td>M2</td><td>3,2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FUNDICIÓN DE ANDEN PARAACCESO</td><td>M2</td><td>3,2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>REPARACIÓN DE FISURA LONGITUDINAL DE LOSA (Paño de 10m x 1m) CON JUNTADE DILATACIÓN</td><td>GLB</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ACCESO A SALÓN</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ACABADO DE MUROS EN SUPERBOARD EXISTENTES (CARA INTERNA Y EXTERNA)</td><td>M2</td><td>110</td></tr>
<tr><td>6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD DOSCARAS (INCLUYE ACABADO)</td><td>M2</td><td>20,78</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ACABADO CARTERAS SUPERIORES EN SUPERBOARD</td><td>ML</td><td>20</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ESQUINEROS PLASTICOS</td><td>ML</td><td>51,8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>REPELLO DE PISOS</td><td>M2</td><td>53</td></tr>
<tr><td>10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO WM BALDOR NEGRO</td><td>M2</td><td>53</td></tr>
<tr><td>11</td><td>PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE (COLUMNAS, VIGAS Y CUBIERTA)</td><td>GB</td><td>1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPUNTOS ELECTRICOS</td><td>UND</td><td>3</td></tr>
<tr><td>13</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALAS LED</td><td>UND</td><td>2</td></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD ADECUACIÓNES COCINA</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESMONTE DE CIELO EXISTENTECOCINA</td><td>M2</td><td>45,1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECIELO RASO DRYWALL</td><td>M2</td><td>45,1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBALAS LED</td><td>UND</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>REPARACION Y REFRAGUADO DE BARRA</td><td>GB</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DURACIÓN</td><td>PLAZO DE EJECUCION: DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO</td><td>VALOR Y FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO ES DE: $ 17.207.515.00, (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE), PAGADEROS EN DOS CUOTAS: UNA PRIMERA CUOTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022,</td></tr>
</table>

	POR VALOR DE $ 6.883.006.00, (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA TRES MIL SEIS PESOS M/CTE), POR AVANCE EN OBRA PREVIO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y FACTURA, Y UNA SEGUNDA Y ÚLTIMA CUOTA POR VALOR DE $ 10.324.509.00, (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE), EL DÍA 30 DE DICIEMBRE AL TERMINAR 100% LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y PREVIA PRESENTANTACIÓN CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR, POR EL CANAL DE TRASFERENCIA ELECTRÓNICA.

En la institución educativa, el día 12 del mes de diciembre de 2022, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto el inicio de la ejecución del objeto contractual.

FECHA DE INICIO: 12 del mes de diciembre de 2022

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

SUPERVISOR (es) CESAR AUGUSTO OCORO, RECTOR _____

CONTRATISTA SCL ARQUITECTURA S.A.S. _____
CARLOS HERNANDO BELTRAN PEREA C.C.94446318

Vo Bo. _____
RECTOR

Elaboró: Juliana Dávila – Aux. administrativo GR VI
Revisó: Cesar Augusto Ocoro Lucumi-Rector