ACTA DE INICIO

NUMERO DEL PROCESO No. UPGEM-CMA-007 DE 2022

CONTRATO No. 387 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO** **Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHÍ LOPEZ**
NIT	**800.102.891-6**
CONTRATISTA	ALAN FRANCIS MOSQUERA GARCIA
C.C. No.	1.127.072.201 de Villagarzon (P)
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
VALOR	**OCHENTA MILLONES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($80.001.190,75) M/CTE incluido IVA**
PLAZO	**SEIS (6) MESES**

En Mocoa a los 06 DIC 2022, se reunieron los suscritos a saber el Ingeniero **ALEXANDER MELO BURBANO,** Director Técnico Unidad de Gestión, Planeación y Evaluación Municipal, Supervisor del contrato, y el Ingeniero **ALAN FRANCIS MOSQUERA GARCIA**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.127.072.201 de Villagarzon (P), Contratista, con el objeto de dar INICIO al contrato de la referencia.

Se firma por quienes en ella intervinieron,

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ALEXANDER MELO BURBANO Director Técnico Unidad de Gestión, Planeación y Evaluación Municipal,	**ALAN FRANCIS MOSQUERA GARCIA** **C.C. No.** 1.127.072.201 de Villagarzon (P)