	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	1	SUPERVISIÓN ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X	
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	17/11/2022	Hasta:	09/12/2022		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	17/11/2022	Hasta:	09/12/2022		

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE*	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				METROLOGÍA GLOBAL S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				811.030.748-0	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600014528	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		*16/11/2022*	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				*17/11/2022*	
OBJETO	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (LOTES 2, 5 Y 8)				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESO M.L ($2.984.901)**, incluido IVA 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESO M.L ($2.984.901)**, incluido IVA 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**TRES (3) MESES**, contados a partir de la legalización de la orden de compra, sin superar el 17 de diciembre de 2022.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		17/11/2022	17/12/2022		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES**, contados a partir de la legalización de la orden de compra, sin superar el 17 de diciembre de 2022.			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200010992	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			16/11/2022	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100335	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:			HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:			N/A	

Radicado: I 2022020004384
Fecha: 2022/12/13 2:13 PM
Tipo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON



	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 2.984.901
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.984.901
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 0
Recursos ejecutados	$ 2.984.901
Recursos no ejecutados	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	0,0%
Porcentaje por ejecutar	100,0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	17/11/2022	$ 2.984.901		0		**$ 2.984.901**
Adiciones						
Pago No. 1 / Desembolso	09/12/2022		$ 2.984.901	0	$ 2.984.901	$ 0
TOTALES		**$ 2.984.901**	**$ 2.984.901**	**$ 0**	**$ 2.984.901**	

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	3584	2022010009871	07/12/2022	$ 2.984.901
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$ 2.984.901**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **1** al contratista/conveniante, por valor de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/L ($ 2.984.901),** INCLUIDO IVA DEL 19%, el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como obligaciones, actividades y entregables se relacionen.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Envío y retorno del equipo dosificador variable identificado con serial 17A95164 y código metrológico VDO-01 para calibración en METROLOGIA GLOBAL	Fecha envío: 2022-11-18 Fecha retorno:2022-11-25	N/A
Envío y retorno del equipo dosificador variable identificado con serial 17F60143 y código metrológico VDO-02 para calibración en METROLOGIA GLOBAL	Fecha envío: 2022-11-18 Fecha retorno:2022-11-25	N/A
Envío y retorno del equipo bureta automática identificada con serial 5126300770 y código metrológico VBU-01 para calibracion en METROLOGIA GLOBAL	Fecha envío: 2022-11-21 Fecha retorno:2022-11-25	N/A
Envío y retorno del equipo bureta automática identificada con serial 5126300770 y código metrológico VBU-01 para calibración en METROLOGIA GLOBAL	Fecha envío: 2022-11-21 Fecha retorno:2022-11-25	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial 1881931 y código metrológico MBT-01	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial SK105283 y código metrológico MBP-03	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial 00084096BN y código metrológico MBT-02	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0001.18 y código metrológico MBD-01	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0002.18y código metrológico MBD-02	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0003.18 y código metrológico MBD-03	Reporte de servicios N° 2275 ZO de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo estufa de secado identificada con serial 20190000014687 y código metrológico TES-01	Reporte de servicios N° 0973 ZS de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo estufa de secado la vacío identificada con serial 12-03376 y código metrológico TES-02	Reporte de servicios N° 0971 ZS de 2022-11-25	N/A

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración en la FLA del equipo nevera identificada con serial MCF8605120704CO019 y código metrológico TNE-01	Reporte de servicios N° 0973 ZS de 2022-11-24	N/A
Calibración en la FLA del equipo baño maría identificado con serial TE-054 MAG y código metrológico TBM-01	Reporte de servicios N° 0973 ZS de 2022-11-24	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Informe de calibración del dosificador variable identificado con serial 17A95164 y código metrológico VDO-01	Certificado de calibración M06-62151	Ninguna
Informe de calibración del dosificador variable identificado con serial 17F60143 y código metrológico VDO-02	Certificado de calibración M06-62150	Ninguna
Informe de calibración de bureta automática identificada con serial 5126300770 y código metrológico VBU-01	Certificado de calibración M06-62149	Ninguna
Informe de calibración de bureta automática identificada con serial 475094 y código metrológico VBD-02	Certificado de calibración M06-62156	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial 1881931 y código metrológico MBT-01	Certificado de calibración M01-621708-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial SK105283 y código metrológico MBP-03	Certificado de calibración M01-62709-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula electrónica identificada con serial 00084096BN y código metrológico MBT-02	Certificado de calibración M01-621712-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0001.18 y código metrológico MBD-01	Certificado de calibración M01-621710-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0002.18y código metrológico MBD-02	Certificado de calibración M01-621713-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo báscula dinámica identificada con serial 01.7687436502.0003.18 y código metrológico MBD-03	Certificado de calibración M01-621711-1	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo estufa de secado identificada con serial 20190000014687 y código metrológico TES-01	Certificado de calibración 9611 M	Ninguna

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración en la FLA del equipo estufa de secado al vacío identificada con serial 12-03376 y código metrológico TES-02	Certificado de calibración 8785 M	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo nevera identificada con serial MCF8605120704CO019 y código metrológico TNE-01	Certificado de calibración 9610 M	Ninguna
Calibración en la FLA del equipo baño maría identificado con serial TE-054 MAG y código metrológico TBM-01	Certificado de calibración 9612 M	Ninguna

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
09/12/2022	Ver listado de actividades

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. En este periodo no fue posible entregar en la Junta directiva (se canceló la sesión) el informe de abastecimiento estratégico, ni se logra implementar la estructura para esta área, la cual requiere aprobación de la junta directiva. Por esta razón se define suspender el contrato máximo 2 meses, es decir hasta el 03 de octubre o antes en caso de que la Junta aprueba dicha estructura.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	65-46-101030340
	FECHA EXPEDICIÓN	15/11/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**15%**	10	11	2022	17	12	2023
Calidad del Servicio	**15%**	10	11	2022	17	12	2023

8. ANEXOS.

- Planilla de Aportes
- Documentos de Revisor Fiscal
- Factura
- Recibo a satisfacción

El presente informe se firma en Itagüí, a los **nueve (9)** días del mes de **diciembre** de **2022.**

Atentamente,

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR

METROLOGIA GLOBAL S.A.S.
NIT: 811030748 0
CR 43 A 61 S 152 BG 131
PBX: 6046332
Sabaneta - Antioquia - Colalombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **3584**

CLIENTE:	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
NIT.:	901,436,775
DIRECCIÓN:	CR 50 12 SUR 149
CIUDAD:	MEDELLIN
TELEFONO:	3837000
CONTACTO	
ORDEN DE COMPRA	4600014528

FECHA:	2022/12/05
VENCIMIENTO:	2023/02/05
VENDEDOR:	ZONA OCCIDENTE
REMISION No :	1318
ORDEN DE PEDIDO	00.634.626

Actualizaciòn: 05/12/2022 16:12:37 Validaciòn: 06/12/2022 8:30:18

Item	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	1000002000009	Calibración Acreditada Básculas Rango (0 - 500) kg con	UN	19	1	$ 180,880.00	$ 180,880.00
2	1000002000005	Calibración Acreditada Balanzas Rango (0 - 31) kg con d=	UN	19	1	$ 150,640.00	$ 150,640.00
3	1000002000009	Calibración Acreditada Básculas Rango (0 - 500) kg con	UN	19	1	$ 180,880.00	$ 180,880.00
4	1000002000005	Calibración Acreditada Balanzas Rango (0 - 31) kg con d=	UN	19	3	$ 150,640.00	$ 451,920.00
5	3000003000004	Calibración Acreditada Termometro Indicación Digital y/o	UN	19	1	$ 260,000.00	$ 260,000.00
6	3000003000004	Calibración Acreditada Termometro Indicación Digital y/o	UN	19	1	$ 260,000.00	$ 260,000.00
7	3000003000004	Calibración Acreditada Termometro Indicación Digital y/o	UN	19	1	$ 260,000.00	$ 260,000.00
8	3000003000004	Calibración Acreditada Termometro Indicación Digital y/o	UN	19	1	$ 260,000.00	$ 260,000.00
9	5000001000025	Calibracion Acreditada de Instru. Operados por Piston	UN	19	1	$ 126,000.00	$ 126,000.00
10	5000001000025	Calibracion Acreditada de Instru. Operados por Piston	UN	19	1	$ 126,000.00	$ 126,000.00
11	5000001000026	Calibracion Acreditada de Instrumentos Operados por	UN	19	1	$ 126,000.00	$ 126,000.00
12	5000001000026	Calibracion Acreditada de Instrumentos Operados por	UN	19	1	$ 126,000.00	$ 126,000.00

Radicado:R 2022010009871
Fecha: 2022/12/07 11:24 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/L

Total ítems: 12

Rdo 2022-12-09

COMENTARIOS
CONTRATO 4600014528
PEDIDO 4200010992

Total Bruto	$ 2,508,320.00
Descuento	$ 0.00
IVA (+)	$ 476,581.00
Retefuente	$ 0.00
ReteIVA	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 2,984,901.00

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Bancolombia Cuenta Corriente No 00709964772

RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 3313 Tarifa 8 x MIL

Autorizaciòn DIAN 18764033457251 del 11-08-2022 Prefijo del 3001 al 5000 Vigencia: 24 meses

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 Inciso tercero del C. de Cio)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIIMED SAS Nit 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS Nit 900.399.741-7

CUFE: 7cfa40b42094ca9df3599ab300865c2cd78bbb10ada061bd7cb0c9bd32726527929dd77a941128a635f73b83d4f432f2

Página: 1 de 2

Fabrica de Licores EICE
RECIBO A SATISFACCION

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000202964

FACTURA: FACTURA 3584 **Nro ACTA:** **DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200015095 **NIT:** 8110307480 **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** METROLOGIA GLOBAL S.A.S METROLOGIA GLOBAL

Nro CONTRATO: 4600014528 **DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16.11.2022 **OBSERVACION:**

PEDIDO: 1. 4200010992 FABRICA DE LICORES - EICE

POS PED	POS PED ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10	0-FE1010	1002240	SERVICIO DE CALIBRACION PESOS ALTOS	964320	UN	1,000	19%	1.1900	1.147.540,800
	20	0-FE1010	1002165	CALIBRACION VARIABLE TEMPERATURA ESTUFAS	1040000	UN	1,000	19%	1.1900	1.237.600,000
	30	0-FE1010	1002168	CALIBRACION VARIABLE VOLUMEN BURETAS	504000	UN	1,000	19%	1,1900	599.760,000
									V/R TOTAL NETO	2.508.320,000

REVISION DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCION DE CONTABILIDAD

1. Factura Original
2. Resolución de facturación vigente
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.
4. Recibo a satisfacción por fondo
5. RPC del pago
6. Contrato y Rut actualizado.
7. Soportes del pago a seguridad social
8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.
10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.
11. Informe de seguimiento
12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere
13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adicion
14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere
15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

V.Bo.	Estampillas
V.Bo.	Contribución Especial
V.Bo.	Retención de IVA
V.Bo.	Retención en la Fuente
V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.
V.Bo.	Retención Empleados 1070
V.Bo.	Retención Industria y Comercio
V.Bo.	

	Fabrica de Licores EICE	Fecha Elaboración: 09.12.2022
	RECIBO A SATISFACCION	Página: 2 de 2

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000202964

V/R TOTAL IVA	476.580,800
V/R TOTAL	2.984.900,800

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Jaramillo Ciro , Hernan Dario

2022-12-09

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Fecha: 05/12/2022

Señores
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
Carrera 50 N° 12 sur 149, Autopista sur
Itagüí Antioquia

El suscrito (Revisor Fiscal de Metrología Global S.A.S. certifica que a 11/10/2022 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, me permito indicar respecto a la exoneración de aportes parafiscales que

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
	SI ( )	No ( )	SI (X)	No ( )
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados				

Nota: En caso que este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

LUCAS ANTONIO ROJAS MEJIA
Firma
Número de identificación:1.094.918.767
Tarjeta Profesional No.252954-T
Dirección Cll 61b sur 40 21 casa 5
teléfono fijo 6046332
celular 3184103305
e-mail lucasrojasmejia@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

252954-T



LUCAS ANTONIO
ROJAS MEJIA
C.C. 1094918767
RES. INSCRIPCION 25 **DEL 25/01/2019**
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261017 **282031**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.918.767

ROJAS MEJIA

APELLIDOS

LUCAS ANTONIO

NOMBRES

Lucas Rojas Mejia

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1991

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G. S. RH

M
SEXO

16-MAR-2009 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2600100-00162136-M-1094918767-20090710 0013328601A 1 24858398

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B97CE501F512E3E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCAS ANTONIO ROJAS MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094918767 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 252954-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado