	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**	**X**	**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	**1011-CS-025-2022**		**Registro Presupuestal N°:**				**2981 del 14/12/2022**	
Objeto del contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2022							
Supervisor:	JUAN ALEXANDER RESTREPO SÁNCHEZ							
Contratista y Nit:	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. RUT 901.078.455-1							
Valor del contrato:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000) IVA incluido							
Duración del contrato:	UN (1) MES, debido al tiempo de legalización del contrato, el tiempo real de ejecución será de DIECIOCHO (18) DÍAS							
Fecha de Inicio:	14/12/2022							
Fecha de Terminación:	31/12/2022							

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Guarne y CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificado con el RUT 901.078.455-1, se celebró el Contrato de Suministro No. 1011-CS-025-2022, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2022"**,** por un valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000) IVA incluido y un plazo de DIECIOCHO (18) DÍAS. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 14 de diciembre de 2022 con el número 2981, el contrato fue suscrito por las partes el 13 de diciembre de 2022, se acreditó por parte del Contratista la Póliza de Cumplimiento, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio y Calidad del Bien Nro. 510-47-994000019394 de la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el Supervisor y/o interventor.

ACUERDAN:
Fijar como fecha de iniciación del Contrato de Suministro No. 1011-CS-025-2022, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2022" el día 14 de diciembre de 2022, por lo tanto, la fecha de terminación será máximo el día 31 de diciembre del 2022.

Proyectó: Juliana Botero Restrepo, Auxiliar Administrativa, Dirección de Contratación.
Revisó: Deisy Zuleta Ospina, Profesional Universitaria – Dirección de Contratación.