ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2022-12-13	Contrato No. 2815 de 2022-12-06

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
MODALIDAD DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DE COMPONENTES METALICOS DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	NIT O C.C	79578107-8
REPRESENTANTE LEGAL		NIT O C.C	79578107-8
SUPERVISOR	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS	NIT O C.C	80870535
INTERVENTOR		NIT O C.C	

VALOR DEL CONTRATO $241.927.000,00 M.L.C.	Doscientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Veintisiete Mil Pesos	
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X_	PORCENTAJE: 0%
VALOR DEL ANTICIPO: 0	Cero Pesos	
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $241.927.000,00	Doscientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Veintisiete Mil Pesos	

PLAZO DEL CONTRATO	Seis (6) DIAS		FECHA DE LEGALIZACION	2022-12-07
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2022-12-07		FECHA DE TERMINACION	2022-12-12
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE :	2022-12-07	HASTA:	2022-12-09

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.12	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	$164.895.037,00
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.16	RB Superávit Fiscal Impuesto Transporte Hidrocarburos	$6.709.670,00
1200.170.2022 - 3163	2022-10-27	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$80.523.885,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

CCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.12	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	$154.693.445,00
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.16	RB Superávit Fiscal Impuesto Transporte Hidrocarburos	$6.709.670,00
1200.170.2022-4475	2022-12-07	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$80.523.885,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día NUEVE (9) de DICIEMBRE DE 2022, el contratista entregó los materiales especificados en la clausula 3 (actividades especificas del contrato) del clausulado anexo al contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día nueve(9) de diciembre de 2022, el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de los materiales especificados en el contrato a la supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo

GCC ISO 9001
Certificate No. LAT - 0969

ACTA DE LIQUIDACIÓN

-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000098978	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-12-06	2023-05-06	2022-12-07	$24.192.700,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000098978	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-12-06	2024-01-06	2022-12-07	$48.385.400,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$241.927.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$241.927.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$241.927.000,00	$0,00	$241.927.000,00
TOTAL	$241.927.000,00	$0,00	$241.927.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$0,00	$0,00	

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 241.927.000,00	Doscientos Cuarenta y Un Millones Novecientos Veintisiete Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Seis (6) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2022-12-09
VALOR EJECUTADO: $241.927.000,00			
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100			
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $0,00			

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100% las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción

2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N°_____.

3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA : GARANTÍAS

4. En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.

5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la OFICINA ASESORA JURIDICA.

6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 2815 de 2022-12-06, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument

ACTA DE LIQUIDACIÓN

7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 2815 de 2022-12-06, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.	
OBSERVACIONES:	ENTRADA ALMACEN No. 1192.64.1.2022.221 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022 Y SALIDA DE ALMACEN No. 1192.64.2.2022.2455 9 DE DICIEMBRE DE 2022
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Trece (13) días del mes de Diciembre de 2022.	

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

ANEXO TECNICO No. 01 ACTA DE LIQUIDACION

CONVENIO Nº 2815 DE FECHA 06-12-2022,

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DE COMPONENTES METALICOS DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATISTA : JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ

INTERVENTOR : N/A, REPRESENTANTE LEGAL N/A

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	7/12/2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 241.927.000,00	*ACTA DE DE LIQUIDACION*
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) DÍAS	VALOR ANTICIPO (XX%)		$ -	
PRORROGAS ACUMULADAS:	0	VALOR ADICIONALES		$ -	
ADICIONAL EN PLAZO:	0	VALOR ADICIONAL		$ -	*FECHA PRESENTE ACTA*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	9/12/2022	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 241.927.000,00	*13/12/2022*

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES MODIFICADAS ACTA No. XXX		CANTIDADES ACUMULADAS PARCIAL 1,2,3,4,X		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	ANGULO DE ACERO 2 ½" X ¼" X 6 M.	UND	420,00	$ 121.000,00	$ 50.820.000,00					420	$ 50.820.000,00	420	$ 50.820.000,00
2	ANGULO DE ACERO 2" X ¼" X 6 M.	UND	420,00	$ 155.000,00	$ 65.100.000,00					420	$ 65.100.000,00	420	$ 65.100.000,00
3	ANGULO DE ACERO 3" X ¼" X 6 M.	UND	200,00	$ 190.000,00	$ 38.000.000,00					200	$ 38.000.000,00	200	$ 38.000.000,00
4	VARILLA CORRUGADA DE ACERO 3/4"	UND	650,00	$ 55.000,00	$ 35.750.000,00					650	$ 35.750.000,00	650	$ 35.750.000,00
5	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	1000,00	$ 12.300,00	$ 12.300.000,00					1000	$ 12.300.000,00	1000	$ 12.300.000,00
6	CASCO PARA SOLDAR	UND	4,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00					4	$ 400.000,00	4	$ 400.000,00
7	MANGAS PARA SOLDADOR	UND	20,00	$ 23.500,00	$ 470.000,00					20	$ 470.000,00	20	$ 470.000,00
8	PETO PARA SOLDADOR	UND	10,00	$ 25.500,00	$ 255.000,00					10	$ 255.000,00	10	$ 255.000,00
9	PORTAELECTRODOS	UND	10,00	$ 11.000,00	$ 110.000,00					10	$ 110.000,00	10	$ 110.000,00
10	PINZA MASA 300AMP	UND	10,00	$ 9.500,00	$ 95.000,00					10	$ 95.000,00	10	$ 95.000,00
SUBTOTAL											$ 203.300.000,00		$ 203.300.000,00
IVA(19%)											$ 38.627.000,00		$ 38.627.000,00
VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA											$ 241.927.000,00		$ 241.927.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO											-		-

BALANCE FINANCIERO CONTRATO				
DESCRIPCION	CONTRATO	ANTICIPO	EJECUTADO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 241.927.000,00			
VALOR DEL ADICIONAL (SI APLICA)	$ -			
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)		$ -		$ -
VALOR DEL ANTICIPO (XX%) ADICIONAL (SI APLICA)		$ -		$ -
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ACTA PARCIAL N° XX			$ -	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL XX		$ -		
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL XX				$ -
VALOR TOTAL SUMINISTRO EJECUTADAS PRESENTE ACTA			$ 241.927.000,00	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ -		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 241.927.000,00
VALOR POR EJECUTAR			$ -	
VALOR POR AMORTIZAR		$ -		

ANEXO TÉCNICO ACTA DE PAGO

ANEXO TECNICO No. 01 ACTA DE LIQUIDACION

CONVENIO Nº 2815 DE FECHA 06-12-2022,
OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION Y REPARACION DE COMPONENTES METALICOS DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

VALOR POR PAGAR				$ -
SUMAS IGUALES	$ 241.927.000,00	$ -	$ 241.927.000,00	$ 241.927.000,00

TOTAL SUMINISTRO EJECUTADO Y RECIBIDO PRESENTE ACTA	SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MCTE.

NOTA 1: Las cantidades actualizadas y detalladas en el presente anexo del acta de liquidación, son responsabilidad exclusiva de la SUPERVISIÓN, teniendo en cuenta que fueron el resultado de la proyeccion y cálculo de cada una de las actividades.

NOTA 2: La Supervision designada, profesional de apoyo a la supervision y Secretario de Infraestructura de Yopal, dejan constancia que la revision realizada a las cantidades relacionadas en la presente acta, es documental y administrativa.

Para constancia de lo anterior, firman el presente anexo como soporte del Acta de recibo final y de liquidación, los que en ella intervinieron, en Yopal a los trece (13) días del mes de diciembre de 2022.

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE YOPAL
SUPERVISOR