1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: BPIN 2021-15-516-0069
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATO ADICIONAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
OBJETO: ADICION EN VALOR 2 AL CONTRATO No 338 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
CIUDAD Y FECHA: PAIPA, DICIEMBRE DE 2022

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya función es la de servir a la comunidad y desarrollar actividades para la inversión social y seguridad ciudadana, implementando el desarrollo comunitario, y mejorando la calidad de vida, requiere logística adecuada para llevar a cabo las diferentes obras y poder desarrollar con eficiencia los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de desarrollo **"CON SUMERCE PODEMOS AVANZAR" 2020-2023** dentro de su línea estratégica **DESARROLLO ECONOMICO**, programa **INFRAESTRUCTURA** y sub programa **INFRAESTRUCTURA VIAL** donde es prioridad que el Municipio realice el suministro de material recebo seleccionado común, para la intervención de cada una de la vías que requieren mantenimiento; con el objetivo de beneficiar al sector urbano y rural del municipio de Paipa.

Que el Municipio cuenta con una red vial terciaria aproximadamente de más de 570 km y 38 veredas, se puede evidenciar que más del 50% de la malla vial requiere del mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento constante, en el contrato durante su ejecución se intervinieron vías en los siguientes sectores (Rincon d Españoles, Jazminal, Toibita, Marcura, El Rosal, Sativa, Volcan, Caños, Varguitas, La Esperanza, Pantano de Vargas, Salitre, la Playa, el Chital, Venta de Llano, Quebrada Honda, Pastoreros y algunos sectores de la parte urbana del Municipio de Paipa- Boyaca.

Que la alcaldía Municipal de Paipa se encuentra realizando actividades de convite, ornato y mejoramiento de los sectores críticos de la red vial rural y urbana, en la cual se están adelantando actividades de los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones con las Juntas de Acción comunal de la zona rural y urbana del Municipio de Paipa y que revisada la programación de la maquinaria y las vías faltantes por intervenir en las diferentes veredas del Municipio, se necesita atender las diferentes peticiones verbales y por escrito de la comunidad presentadas ante las diferentes secretarias en especial ante la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad por lo cual es necesario entonces contar con una malla vial en condiciones óptimas para el tránsito vehicular, mejorando la superficie de rodadura, conservación y las condiciones de transitabilidad en las vías rurales y urbanas del Municipio de Paipa y seguir con el desarrollo efectivo y la atención de las diversas actividades programadas por la administración, por lo cual se requieren mayores cantidades de material de Recebo para este fin; lo cual es prioritario para la movilidad e interconexión regional y conexión veredal con el casco urbano del Municipio de Paipa.

Aunado a que el mal estado de la vía se encuentra afectado por el sector productivo Minero de las veredas Cruz de Murcia, vereda Venta de llano, sector San José centro, alto y bajo de la vereda Salitre del Municipio de Paipa, ya que por el tráfico pesado constante de volquetas y las fuertes lluvias, el deterioro de las vías se ha visto más afectado, y que de acuerdo al cronograma de actividades se requiere culminar con los diferentes sectores correspondientes a las vías rurales del Municipio que son: (El Venado, Peña Blanca, Guacamayas, Peña Amarilla, San Pedro, El Fical, Palermo Centro, el Curial, el Retiro, Llano Grande, Canocas, Rio Arriba, Rincon de Vargas, Cruz de Murcia y El Tunal, por lo anterior Se cuenta con tres bancos de Maquinaria con las cuales se están adelantando dichas actividades, por lo cual se requiere de mayores cantidades de material recebo para poder suplir las necesidades de la comunidad.

Las anteriores actividades son necesarias para garantizar el cumplimiento a los objetivos misionales propuestos en el plan de desarrollo a lo que la administración Municipal ve conveniente realizar la adición en valor 2 de **($61.989.480,00) SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.**

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO: "SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

3.1 IDENTIFICACIÓN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CÓDIGO UNSPSC

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.4 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.5 CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.0	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 11/2"	M3	4341	$ 12.000,00	$ 52.092.000,00
				SUBTOTAL	$ 52.092.000,00
				IVA (19%)	$ 9.897.480,00
				TOTAL	$ 61.989.480,00

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: :

- **Plazo inicial** El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar suministro.
  Plazo total El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar suministro.

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: las mismas contempladas en el contrato inicial

3.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

- **Valor inicial:** ($233.449.440,00) doscientos treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos M/cte.
- **Valor adicional 1:** ($54.406.800,00) cincuenta y cuatro millones cuatrocientos seis mil ochocientos pesos M/cte.
- **Valor adicional 2:** ($61.989.480,00) sesenta y un millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos M/cte.
- **Valor total:** ($349.845.720,00) trescientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos veinte pesos M/cte.

3.9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos del presente proceso de selección del contratista, la Secretaria de Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CDP No. 2022001292, de fecha 01/12/2022 por un valor de sesenta y dos millones ($62.000.000,00) M/cte.

FORMA DE PAGO

Las mismas contempladas en el contrato inicial

3.10 PERFIL DEL OFERENTE

Las mismas contempladas en el contrato inicial

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN
Las mismas contempladas en el contrato inicial
5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA)
Las mismas contempladas en el contrato inicial
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Las mismas contempladas en el contrato inicial
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
Las mismas contempladas en el contrato inicial
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS
Las mismas contempladas en el contrato inicial
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
Las mismas contempladas en el contrato inicial
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO
Las mismas contempladas en el contrato inicial
11.CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Las mismas contempladas en el contrato inicial
12. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS
Las mismas contempladas en el contrato inicial
13. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN • **CDP** • **BANCO DE PROYECTOS** • **VIABILIDAD TECNICA**

14. Vo. Bo. JEFE DE DEPENDENCIA

FIRMA	
NOMBRE	**JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA**
DEPENDENCIA	**Secretaria de infraestructura publica y movilidad**

Elaboro:	Natalia López
Cargo:	Apoyo Técnico

Aprobó:	José Ubaldo Castro
Cargo:	Secretario de infraestructura pública y movilidad

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1
Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2022001292

El suscrito PROFESIONAL UNIVERSITARIO, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 01/12/2022

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 999

Nombre: VARIOS

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.009 001 40 28 28.1 07	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recursos Propios / Vivienda,ciudadyterritorio / Infraestructura / InfraestructuraVial / ADMINISTRACION CENTRAL / Recursos Propios	62,000,000.00
	Total Disponibilidad:	62,000,000.00

CONCEPTO: ADCIIONAL EN VALOR 2 AL CONTRATO CUYO ONJETO SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborado por: AZUCENA