Alcaldía de Florencia

Documentos Oficiales

FONDO DOCUMENTAL: ALCALDIA DE FLORENCIA

SECCIÓN: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

SERIE: PROYECTO DE INVERSIÓN

SUBSERIE: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA**

LEGAJO – TOMO: _____

CODIGO: _____

FOLIOS _____

FECHA EXTREMAS: _____

CAJA N°: _____

AÑO 2022

B.P.I.M Florencia No | 2022-018001-031 (A) | SUIFP Territorial No. | 2022180010031

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

HACE CONSTAR:

Que en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Florencia y en el Banco Único de Programas y Proyectos del Departamento Nacional de Planeación – SUIFP Territorio fue **actualizado** el proyecto denominado:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA	
	Por un valor de $ 179.949.230

Con Viabilidad No. 003 – 2022 del Comité Sectorial de Evaluación de Proyectos de Inversión Deporte y recreación

Presenta las siguientes fuentes de financiación:

Fuente de Financiación	Descripción	Aporte
Presupuesto Territorial 2022	Recursos Propios: 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100, denominados: Servicios de la construcción/ Gimnasios al aire libre construidos /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES.	$79.949.230
	Recursos de SGP: 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380, denominado: Servicios de la construcción/ Gimnasios al aire libre construidos /SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN	$100.000.000

Digitó	Nathalia Marcela Getial Vela	Cargo	Contratista Banco de Proyectos	Firma	
Reviso	Fabián Armando Chavarro Pineda	Cargo	Coordinador del banco de Proyectos	Firma	

B.P.I.M Florencia No	2022-018001-031 (A)	SUIFP Territorial No.	2022180010031

Este proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal	"Florencia biodiversidad para todos 2020 - 2023"
En la Línea Estratégica	En movimiento por la educación y la cultura
En el Sector	Deporte y recreación
En el Programa	Florencia biodeportiva (Phantera Onca)
Actualización	Inclusion de nueva actividad

Dada en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. A los 03 días del mes de Noviembre del dos mil veintidós (2022).

LUZ MARINA HURTADO PERDOMO
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Con destino a la Secretaría: Cultura, Deporte y Recreación

Digitó	Nathalia Marcela Getial Vela	Cargo	Contratista Banco de Proyectos	Firma	
Reviso	Fabián Armando Chavarro Pineda	Cargo	Coordinador del banco de Proyectos	Firma	

ALCALDIA DE
FLORENCIA

Florencia, 2 de noviembre de 2022

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Alcaldía de Florencia

Asunto: Solicitud de registro de ajustes a proyectos de inversión.

Ref.: Código BPIN 2022180010031. Proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA**

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar ajustes al proyecto de la referencia, en concordancia con el artículo 2.2.6.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El proyecto registrado con BPIN 2022180010031 – **CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA**, fue aprobado mediante concepto de viabilidad No. 003-2022 por el Comité Sectorial de Evaluación de Proyectos de Inversión: Deporte y Recreación, por un valor de $179.949.230, financiado con recursos: Propios y de SGP.

2. La modificación al proyecto se motiva en:

Marcar	Modificación del proyecto por:
☐	a. Aumento o disminución del costo de las actividades existentes.
☒	b. Inclusión de nuevas actividades.
☐	c. Ampliación del horizonte del proyecto.
☐	d. Aumento del valor total de las fuentes de financiación del proyecto por periodo.
☐	e. Disminución del valor total de las fuentes de financiación del proyecto por periodo.
☐	f. Inclusión de nuevas fuentes de financiación del proyecto.
☐	g. Inclusión de indicadores secundarios del producto
☐	h. Aumento o disminución de metas (Metas de indicadores de productos principales y secundarios)
☐	i. Otros: Inclusión y/o eliminación de insumos de las actividades existentes.

3. La presente modificación al proyecto consiste en las siguientes razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentas la necesidad y pertinencia del ajuste:

3.1. Razones técnicas:

Actividades MGA – SUIFP Territorio	Razones Técnicas
Actividad 2: Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Toraso del municipio de Florencia	1. Se elimina la actividad del presupuesto general, ya que el predio donde se pensaba instalar el parque es del municipio, pero se hace necesario un desenglobe ya qué aparece dentro de un predio de mayor extensión.
Actividad 4: Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia	1. Se agrega como nueva la actividad denominada "Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia" por un valor de $45.092.005

a. Razones financieras.

A continuación, se expone la afectación de las fuentes de financiación del proyecto para el periodo 2022:

Fuentes de Financiación SUIFP Territorio	Valor Total SUIFP Territorio	Incremento	Reducción	Valor Total Ajustado
Propios	$ 79.949.230	$0	$0	$ 79.949.230
SGP	$100.000.000	$0	$0	$100.000.000
Otros	$0	$0	$0	$0
Total	**$179.949.230**	**$0**	**$0**	**$179.949.230**

b. Razones jurídicas:

Es importante resaltar que se está cumpliendo con las disposiciones consagradas en el marco normativo y el ordenamiento legal que sustenta la pertinencia del ajuste al proyecto de inversión:

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 287 señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Ejercer las competencias que les correspondan y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La Corte Constitucional de 1991 le dio al deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, un estatus social significativo y lo convirtió en parte de los derechos sociales de los colombianos. Posteriormente, el acto legislativo 002 del 2000 consideró al sector como parte del gasto público social, ubicándolo como función del desarrollo integral del individuo, del mejoramiento de la calidad de vida, de la salud y como parte del Sistema Educativo. Así, el deporte Colombiano debería retomar un nuevo rumbo

desde las múltiples intervenciones que le definió la Ley como son: el deporte formativo, el deporte social comunitario y deporte de rendimiento, las cuales se ven reflejadas en los siguientes aspectos:

La Ley 181 plantea que es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación.

El plan nacional de recreación (2004-2009) considera que la recreación es un derecho tan importante como la salud, la educación y la vivienda, por sus beneficios sobre el desarrollo social, educativo, personal, comunitario y ambiental.

En Colombia se percibe la inexistencia de un sector deportivo nacional integrado por la educación física, la recreación y el deporte, como un todo, articulado, estructurado y cohesionado en las esferas políticas y de planeación nacional.

Temas relacionados con la estructura organizativa, el recurso humano del sector, la capacitación, el financiamiento, la cobertura y el marco normativo; son la base para profundizar un diagnóstico claro que refleje la realidad del desarrollo deportivo regional y municipal.

La Ley 181 de 1995 (Ley de deporte) cuenta con una gran cantidad de imprecisiones conceptuales, lo que lleva a serias confusiones a la hora de su interpretación y lo que ha sido aprovechado en muchos casos para satisfacer intereses asociados únicamente al deporte asociado competitivo, sacrificando el interés público y social que constituye la esencia y razón de ser del deporte, la recreación y la educación física en Colombia.

En nuestro país se presenta la necesidad de adaptar la normatividad del deporte a las nuevas corrientes de globalización que lo han permeado, causando transformaciones en todos los niveles, pero que aún no han sido captadas por el régimen normativo actual.

Las políticas del sector contenidas en los diferentes planes (deporte, recreación, educación física y aprovechamiento del tiempo libre), son dispersas, desarticuladas, contrarían la Constitución y no desarrollan una clara idea de un Sistema Nacional del Deporte, tal como plantea la Ley.

El deporte asociado es la forma de deporte que más regulación normativa ha tenido a través de decretos reglamentarios, decretos de Ley y resoluciones. Desde la creación de Coldeportes, este subsector ha gozado de la atención preferencial del Estado, enfocando su desarrollo hacia el rendimiento deportivo en ciertas disciplinas, con deficiencias en la masificación del conjunto de disciplinas deportivas, recreativas y de educación física en el país. Los mayores beneficiados por las garantías legales, se han concentrado en: las de altas élites que compiten internacionalmente y algunas disciplinas deportivas y la construcción mantenimiento de escenarios e infraestructura deportiva no siempre obedeciendo a una planeación responsable.

A pesar de que existen un conjunto de recursos dispuestos para el sistema deportivo colombiano, uno de los grandes vacíos que se encuentra es la falta gestión de los organismos que conforman el Sistema Nacional para apropiarse de los mismos.

Existen diversos mecanismos de financiamiento del deporte, los cuales varían según el contexto económico, político y cultural por el que atraviesan las regiones en el país. De esta manera, los modelos

de financiamiento involucran de forma parcial o total los recursos que puedan aportar el Estado y la empresa privada.

La financiación de los eventos deportivos lo hace en su mayoría el Estado y unas pocas empresas privadas interesadas en los deportes de masas. Frente a esto, podemos decir que no existe un sistema claro de incentivos para que la empresa privada participe más activamente en el patrocinio del deporte nacional en su conjunto.

Conforme a lo expuesto anteriormente, es procedente presentar modificación al proyecto con registro BPIN 2022180010031, para el trámite de ajuste en el SUIFP Territorio y actualización en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Atentamente,

LILIANA CUELLAR FLORIANO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación
Revisó y Aprobó

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ALCALDÍA DE FLORENCIA

BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN CON REGISTRO BPIN 2022180010031

EL SUSCRITO SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CERTIFICA

1. Que luego de revisada la documentación que justifica el ajuste de los componentes del proyecto es pertinente y conveniente para dar cumplimiento al propósito del proyecto, con los siguientes cambios para el periodo 2022:

Valor Anterior	Valor Modificación	Valor Final	En Ejecución
$179.949.230	$0	$179.949.230	Si

2. Que las modificaciones y ajustes al proyecto, no cambian el objeto, ni alteran sustancialmente los productos o alcance del mismo.
3. Que se aporta los documentos necesarios que soportan las razonas técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste al proyecto de inversión.
4. Que las condiciones técnicas actuales y su ajuste permite la ejecución del proyecto hasta su culminación.
5. Que el proyecto con registro BPIN 2022180010031, para la vigencia fiscal 2022 se encuentra en estado de ejecución con avance físico del 0% y avance financiero 0% en concordancia con la información registrada en el SPI del DNP.
6. Que quien suscribe la certificación, avala los cambios y da fe que las modificaciones propuestas fueron revisadas técnicamente y financieramente, encontrándose que son esenciales para el cumplimiento del objeto del proyecto.

Dada en el municipio de Florencia, a los 2 días del mes de noviembre del año 2022.

LILIANA CUELLAR FLORIANO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación
Revisó y Aprobó

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES A LOS PROYECTOS					
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA				
BPIN	2022180010031		FECHA:	2/11/2022	
COSTO SUIFP Territorio:	$179.949.230	COSTO AJUSTADO	$179.949.230	CAMBIO	0,00%

AJUSTES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES SUIFP Territorio 2022

ACTIVIDADES MGA WEB - SUIFP Territorio 2022	COSTOS TOTALES SUIFP	VALOR PROPIOS 2022			VALOR SGP 2022			VALOR OTROS 2022			COSTOS TOTALES AJUSTADOS
		COSTOS SUIFP	CAMBIOS EN LOS COSTOS		COSTOS SUIFP	CAMBIOS EN LOS COSTOS		COSTOS SUIFP	CAMBIOS EN LOS COSTOS		
			INCREMENTO	REDUCCIÓN		INCREMENTO	REDUCCIÓN		INCREMENTO	REDUCCIÓN	
Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia	$ 71.478.884	$ 71.478.884	$ 19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.478.903
Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Toraso del municipio de Florencia	$ 45.092.005	$ 8.470.346	$ 0	-$ 8.470.346	$ 36.621.659	$ 0	-$ 36.621.659	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio La Victoria del municipio de Florencia	$ 63.378.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.378.341	$ 0	-$ 67	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.378.274
VALOR TOTAL	$179.949.230	$79.949.230	$19	-$8.470.346	$100.000.000	$0	-$36.621.726	$0	$0	$0	$134.857.177

IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES A LOS PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA				
BPIN	2022180010031		FECHA:	2/11/2022	
COSTO SUIFP Territorio:	$179.949.230	COSTO AJUSTADO	$179.949.230	CAMBIO	0,00%

INCLUSIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES EN EL SUIFP TERRITORIO

OBJETIVO DEL PROYECTO	PRODUCTOS MGA WEB	NUEVA ACTIVIDAD - SUIFP Territorio	INCREMENTO			COSTOS TOTALES SUIFP
			VALOR PROPIOS	VALOR SGP	VALOR OTROS	
Promover el aprovechamiento del tiempo libre de la población urbana en la práctica de actividades físicas, la recreación y el sano esparcimiento familiar en la ciudad de Florencia.	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia	$ 8.470.327	$ 36.621.726	$ 0	$ 45.092.053

ACTUALIZACIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES - PPTO

FUENTE DE RECURSOS	CÓDIGO PPTO	RUBRO PPTO		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO				TIPO DE TRÁMITE	CAMBIO - ROL "PROYECTO PPTO"
		CÓDIGO RUBRO	CÓGIDO PROGRAMÁTICO	APORTE ANTERIOR	INCREMENTO	REDUCCIÓN	APORTE ACTUALIZADO		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL DE RECURSOS			N/A		

NOTA:

TRASLADO DE RECURSOS DE PROYECTOS

PROYECTO A CONTRA CREDITAR			PROYECTO A CREDITAR		
BPIN	PROYECTO	VALOR A REDUCIR	BPIN	PROYECTO	VALOR A INCREMENTAR
NA	NA	$ 0	NA	NA	$ 0
NA	NA	$ 0	NA	NA	$ 0

FIRMA:
NOMBRE: JUAN CAMILO LOPEZ GUERRERO
CARGO: CONTRATISTA SCDR
Elaboró

FIRMA:
NOMBRE: JULIANA CUELLAR FLORIANO
CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Revisó y Aprobó

	CÓDIGO E1.P14.F01	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISION 10/08/2018 FECHA DE ACTUALIZACION
ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.097.720-2	VERSIÓN 1.0	PRESUPUESTO DE MAYORES Y MENORES PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS	PÁGINA: de

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

BPIM No.	2022180010031		BPIN No.	2022180010031
VALOR INICIAL:	$179.949.230	VALOR FINAL:	$179.949.230	FECHA: 2/11/2022

PRESUPUESTO DEL PROYECTO						AJUSTES DEL PROYECTO				PRRESUPUESTO ACTUALIZADO		
						CANTIDADES		VALOR UNITARIO				
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P-1	**Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad fisica en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia**											
P-1,1	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	40	$11.337,30	$ 453.492	0	0	$ 0,00	-$ 0,30	40	$ 11.337,00	$ 453.480,00
P-1,2	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$57.742,10	$ 808.389	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	14	$ 57.742,00	$ 808.388,00
P-1,3	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	30	$115.467,30	$ 3.464.019	0	0	$ 0,00	-$ 0,30	30	$ 115.467,00	$ 3.464.010,00
P-1,4	Pintura trafico zonas perimetrales	ML	140	$23.264,80	$ 3.257.072	0	0	$ 0,20	$ 0,00	140	$ 23.265,00	$ 3.257.100,00
P-1,5	Pintura en bitumen sobre impermi de placas, pagado en m2	M2	120	$28.904,20	$ 3.468.504	0	0	$ 0,00	-$ 0,20	120	$ 28.904,00	$ 3.468.480,00
P-1,6	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$3.268.626,40	$ 6.537.253	0	0	$ 0,00	-$ 0,40	2	$ 3.268.626,00	$ 6.537.252,00
P-1,7	Suminstro e instalacion de resortados infantiles	UND	3	$1.132.410,50	$ 3.397.232	0	0	$ 0,50	$ 0,00	3	$ 1.132.411,00	$ 3.397.233,00
P-1,8	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$1.207.323,00	$ 2.414.646	0	0	$ 0,00	$ 0,00	2	$ 1.207.323,00	$ 2.414.646,00
P-1,9	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$1.303.879,20	$ 3.911.638		0	$ 0,00	-$ 0,20	3	$ 1.303.879,00	$ 3.911.637,00
P-1,10	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$3.356.154,10	$ 6.712.308	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	2	$ 3.356.154,00	$ 6.712.308,00
P-1,11	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	1	$3.746.154,10	$ 3.746.154	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	1	$ 3.746.154,00	$ 3.746.154,00
P-1,12	Suministro e instalacion de mesa de ping pong interperie	UND	1	$5.845.294,00	$ 5.845.294	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 5.845.294,00	$ 5.845.294,00
P-1,13	Suministro e instalacion de parque infantil tipo a	UND	1	$26.210.171,00	$ 26.210.171	0	0	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 26.210.171,00	$ 26.210.171,00
P-1,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	12	$91.000,00	$ 1.092.000	0	0	$ 0,00	$ 0,00	12	$ 91.000,00	$ 1.092.000,00
P-1,15	Limpieza general	M2	125	$1.285,70	$ 160.713	0	0	$ 0,30	$ 0,00	125	$ 1.286,00	$ 160.750,00
	SUB TOTAL P-1				**$ 71.478.884**							**$ 71.478.903**
P-2	**Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad fisica en el barrio Toraso del municipio de Florencia**											
P-2,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	80	$4.440	$ 355.160	0	-80	$ 0	-$ 4.440	0	$0	$ 0
P-2,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	60	$11.337	$ 680.238	0	-60	$ 0	-$ 11.337	0	$0	$ 0
P-2,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$57.742	$ 808.389	0	-14	$ 0	-$ 57.742	0	$0	$ 0
P-2,4	Relleno manual en mat. granular 30 % en tierra pagado en m3 para parque infantil y urbanismo. E= 0.10 M	M3	7	$112.940	$ 790.581	0	-7	$ 0	-$ 112.940	0	$0	$ 0
P-2,5	Excavacion manual en material común de 0 a 2 M	M3	21	$26.428	$ 554.982	0	-21	$ 0	-$ 26.428	0	$0	$ 0
P-2,6	Suministro y extendida de arena blanca para recubrimiento parque infantil	M3	14	$97.838	$ 1.369.732	0	-14	$ 0	-$ 97.838	0	$0	$ 0
P-2,7	Suministro e instalación de bordillo en concreto (incluye 0.03 m de mortero de nivelación 1:5) Para perimetro del parque infantil.	ML	32	$54.058	$ 1.729.853	0	-32	$ 0	-$ 54.058	0	$0	$ 0
P-2,8	Pintura en bitumen sobre impermi de placas, pagado en m2	M2	70	$28.904	$ 2.023.294	0	-70	$ 0	-$ 28.904	0	$0	$ 0
P-2,9	hidrolavado de zonas dura existentes	M2	120	$1.356	$ 162.708	0	-120	$ 0	-$ 1.356	0	$0	$ 0
P-2,10	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$1.207.323	$ 2.414.646	0	-2	$ 0	-$ 1.207.323	0	$0	$ 0
P-2,11	Suminstro e instalacion parque infantil tipo A	UND	1	$26.210.171	$ 26.210.171	0	-1	$ 0	-$ 26.210.171	0	$0	$ 0
P-2,12	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$3.268.626	$ 6.537.253	0	-2	$ 0	-$ 3.268.626	0	$0	$ 0
P-2,13	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	15	$91.000	$ 1.365.000	0	-15	$ 0	-$ 91.000	0	$0	$ 0
P-2,14	Limpieza general	M2	70	$1.286	$ 89.999	0	-70	$ 0	-$ 1.286	0	$0	$ 0
	SUB TOTAL P-2				**$ 45.092.005**							**$ 0**

P-3	**Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio La Victoria del municipio de Florencia**											
P-3,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	103	$4.440	$ 457.269	0	0	$ 0,00	-$ 0,66	103	$4.438,84	$457.201,00
P-3,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	80	$11.337	$ 906.984	0	0	$ 0,00	-$ 0,30	80	$11.337,00	$906.960,00
P-3,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	28	$57.742	$ 1.616.779	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	28	$57.742,00	$1.616.776,00
P-3,4	Suministro, extendida y compactacion de recebo común para placas en concreto, senderos en concreto, canecas y bancas (0,15m)	M3	14	$199.859	$ 2.798.031	0	0	$ 0,00	-$ 0,36	14	$199.859,00	$2.798.026,00
P-3,5	Concreto 3000 psi elaborado en obra incluye formaleta, colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo E= 0.15 M placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$135.590	$ 12.539.363	0	0	$ 0,00	$ 0,00	92,48	$135.590,00	$12.539.363,00
P-3,6	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	10,52	$115.467	$ 1.214.716	0	0	$ 0,00	-$ 0,30	10,52	$115.467,00	$1.214.713,00
P-3,7	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 M E= 4mm, figurada para andenes placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$10.735	$ 992.810	0	0	$ 0,00	-$ 0,40	92,48	$10.735,00	$992.773,00
P-3,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	92,48	$28.904	$ 2.673.060	0	0	$ 0,00	-$ 0,20	92,48	$28.904,00	$2.673.042,00
P-3,9	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$1.207.323	$ 2.414.646	0	0	$ 0,00	$ 0,00	2	$1.207.323,00	$2.414.646,00
P-3,10	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$1.303.879	$ 3.911.638	0	0	$ 0,00	-$ 0,20	3	$1.303.879,00	$3.911.637,00
P-3,11	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$3.356.154	$ 6.712.308	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	2	$3.356.154,00	$6.712.308,00
P-3,12	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	2	$3.746.154	$ 7.492.308	0	0	$ 0,00	-$ 0,10	2	$3.746.154,00	$7.492.308,00
P-3,13	Suministro e instalacion de street workout	UND	1	$17.617.005	$ 17.617.005	0	0	$ 0,40	$ 0,00	1,00	$17.617.005,00	$17.617.005,00
P-3,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	18	$91.000	$ 1.638.000	0	0	$ 0,00	$ 0,00	18	$91.000,00	$1.638.000,00
P-3,15	Limpieza general	M2	306	$1.286	$ 393.424	0	0	$ 0,30	$ 0,00	306	$1.286,00	$393.516,00
	SUB TOTAL P-3				**$ 63.378.341**							**$ 63.378.274**
	ACTIVIDAD / INSUMO NO PREVISTOS											
P-4	**Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia**											
P-4,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	0	$0	$ 0	80	0	$ 4.440,00	$ 0,00	80	$4.440,00	$355.200,00
P-4,2	Cerramiento provisional en tela h=2.00	ML	0	$0	$ 0	60	0	$ 11.337,00	$ 0,00	60	$11.337,00	$680.220,00
P-4,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	0	$0	$ 0	14	0	$ 57.742,00	$ 0,00	14	$57.742,00	$808.388,00
P-4,4	Relleno manual en mat. granular 30 % en tierra,pagado en m3 para parque infantil y urbanismo. E= 0.10 M	M3	0	$0	$ 0	7	0	$ 112.940,00	$ 0,00	7	$112.940,00	$790.580,00
P-4,5	Excavacion manual en material común de 0 a 2 M	M3	0	$0	$ 0	21	0	$ 26.428,00	$ 0,00	21	$26.428,00	$554.988,00
P-4,6	Suministro y extendida de arena blanca para recubrimiento parque infantil	M3	0	$0	$ 0	14	0	$ 97.838,00	$ 0,00	14	$97.838,00	$1.369.732,00
P-4,7	Suministro e instalación de bordillo en concreto (incluye 0.03 m de mortero de nivelación 1:5) Para perímetro del parque infantil.	ML	0	$0	$ 0	32	0	$ 54.058,00	$ 0,00	32	$54.058,00	$1.729.856,00
P-4,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	0	$0	$ 0	70	0	$ 28.904,00	$ 0,00	70	$28.904,00	$2.023.280,00
P-4,9	hidrolavado de zonas dura existentes	M2	0	$0	$ 0	120	0	$ 1.356,00	$ 0,00	120	$1.356,00	$162.720,00
P-4,10	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	0	$0	$ 0	2	0	$ 1.207.323,00	$ 0,00	2	$1.207.323,00	$2.414.646,00
P-4,11	Suministro e instalacion parque infantil tipo A	UND	0	$0	$ 0	1	0	$ 26.210.171,00	$ 0,00	1	$26.210.171,00	$26.210.171,00
P-4,12	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	0	$0	$ 0	2	0	$ 3.268.626,00	$ 0,00	2	$3.268.626,00	$6.537.252,00
P-4,13	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	0	$0	$ 0	15	0	$ 91.000,00	$ 0,00	15	$91.000,00	$1.365.000,00
P-4,14	Limpieza general	M2	0	$0	$ 0	70	0	$ 1.286,00	$ 0,00	70	$1.286,00	$90.020,00
	SUB TOTAL P-4				**$ 0**							**$ 45.092.053**
	TOTAL				**$179.949.230**							**$179.949.230**

FIRMA:
NOMBRE: JUAN CAMILO LOPEZ GUERRERO
CARGO: CONTRATISTA SCDR
Elaboró

FIRMA:
NOMBRE: LILIANA CUELLAR FLORIANO
CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Revisó y Aprobó

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO E1.P06.F01	ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 2.0	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/11/2017
			PÁGINA: 1 de 2

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Fecha: 2/11/2022

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Pre inversión [ ] Inversión [X] Operación [ ]

Requisitos Generales:

Relación de Documentos	Si	No	N/A	Relación de Documentos	Si	No	N/A
Carta de presentación o solicitud de ajuste al proyecto.	X			Carta de intención de cofinanciación y/o gestión de recursos.			X
Certificado Plan Anual de Adquisiciones.			X	Documento técnico de la MGA Web	X		
Proyecto en MGA Web.			X	Plano de localización del proyecto.	X		
Ficha resumen SUIFP y comparación de versiones para actualización de proyectos.	X			Presupuesto de menores y mayores cantidades y precios unitarios para actualización de proyectos.	X		
Presupuesto detallado del proyecto.	X			Diagnósticos, estudios y especificaciones técnicas, con soportes.	X		
Programación Físico Financiera del Proyecto.	X			Certificado de zonas de no amenaza, ni de protección ambiental.			X
Formato de Rubros Presupuestales.	X			Documento que acredite la titularidad del bien inmueble a intervenir.			X
Certificado de Precios Promedios de la Región	X			Permisos y/o licencias			X
Análisis de Precios Unitarios	X						

Registro [ ] Actualización [X] Devolución [ ]

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

Observaciones

Según el Concepto Número 20214361353871 del Departamento Nacional de Planeación, emitido el 10 de diciembre de 2021, con respecto a la identificación y certificación de los códigos UNSPSC en los proyectos de inversión pública precisa lo siguiente:

"El Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas o UNSPSC por sus siglas en inglés es una nomenclatura que no es un requisito que se exija por parte de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas para el registro del Proyecto en el Banco Único de Proyectos de Inversión."

"En los procesos de formulación, viabilidad, aprobación o registro de los proyectos en el Banco Único de Proyectos de Inversión no se solicita como requisitos la identificación de los códigos UNSPSC"

LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
Secretario de Obras Públicas
**Viabilidad Técnica/Sostenibilidad
Verificación de Requisitos – SUIFP Territorio

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

Fecha de generación: 11/1/2022 6:43:02 PM

DNP Departamento Nacional de Planeación

COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Sector:	FLORENCIA	**Código BPIN:**	2022180010031
Entidad:	18001-FLORENCIA	**Nombre:**	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

En este reporte se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la actualización de la ficha con respecto a la ficha en firme. Con el fin de facilitar la lectura se muestran los cambios en cada ítem por capítulo. Si la información fue eliminada se evidenciará en la columna de 'Solicitud actual' como un renglón vacio. Si por el contrario se trata de información nueva, no aparecerá el renglón correspondiente en la columna del 'Proyecto en firme'.

INFORMACION ACTUAL

INFORMACION AJUSTADA EN LA SOLICITUD

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Vigencia	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor

Vigencia	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor

Fecha de generación: 11/1/2022 6:43:02 PM

COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Sector:	FLORENCIA	**Código BPIN:**	2022180010031
Entidad:	18001-FLORENCIA	**Nombre:**	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

En este reporte se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la actualización de la ficha con respecto a la ficha en firme. Con el fin de facilitar la lectura se muestran los cambios en cada ítem por capítulo. Si la información fue eliminada se evidenciará en la columna de 'Solicitud actual' como un renglón vacío. Si por el contrario se trata de información nueva, no aparecerá el renglón correspondiente en la columna del 'Proyecto en firme'.

Fecha de generación: 11/1/2022 6:43:02 PM

DNP Departamento Nacional de Planeación

COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Sector:	FLORENCIA	**Código BPIN:**	2022180010031
Entidad:	18001-FLORENCIA	**Nombre:**	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

En este reporte se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la actualización de la ficha con respecto a la ficha en firme. Con el fin de facilitar la lectura se muestran los cambios en cada ítem por capítulo. Si la información fue eliminada se evidenciará en la columna de 'Solicitud actual' como un renglón vacío. Si por el contrario se trata de información nueva, no aparecerá el renglón correspondiente en la columna del 'Proyecto en firme'.

COSTOS DE ACTIVIDADES

Vigencia	Producto	Actividad	Vr Propios	SGP	Otros
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia	71,478,884.00	0.00	0.00
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Toraso del municipio de Florencia	8,470,346.00	36,621,659.00	0.00
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio La Victoria del municipio de Florencia	0.00	63,378,341.00	0.00

Vigencia	Producto	Actividad	Vr Propios	SGP	Otros
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia	8,470,327.00	36,621,726.00	0.00
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia	71,478,903.00	0.00	0.00
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Toraso del municipio de Florencia	0.00	0.00	0.00
2022	Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto)	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio La Victoria del municipio de Florencia	0.00	63,378,274.00	0.00

METAS POR VIGENCIA DE INDICADORES DE PRODUCTO

Producto	Indicador	Valor Meta	Vigencia

Producto	Indicador	Valor Meta	Vigencia

Fecha de generación: 11/1/2022 6:43:02 PM

DNP Departamento Nacional de Planeación

COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Sector:	FLORENCIA	**Código BPIN:**	2022180010031
Entidad:	18001-FLORENCIA	**Nombre:**	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

En este reporte se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la actualización de la ficha con respecto a la ficha en firme. Con el fin de facilitar la lectura se muestran los cambios en cada ítem por capítulo. Si la información fue eliminada se evidenciará en la columna de 'Solicitud actual' como un renglón vacío. Si por el contrario se trata de información nueva, no aparecerá el renglón correspondiente en la columna del 'Proyecto en firme'.

Fecha de generación: 11/1/2022 6:43:02 PM

DNP Departamento Nacional de Planeación

COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Sector:	FLORENCIA	**Código BPIN:**	2022180010031
Entidad:	18001-FLORENCIA	**Nombre:**	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

En este reporte se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la actualización de la ficha con respecto a la ficha en firme. Con el fin de facilitar la lectura se muestran los cambios en cada ítem por capítulo. Si la información fue eliminada se evidenciará en la columna de 'Solicitud actual' como un renglón vacío. Si por el contrario se trata de información nueva, no aparecerá el renglón correspondiente en la columna del 'Proyecto en firme'.

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

VERSION NO OFICIAL

CODIGO BPIN	2022180010031
PROYECTO	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 11/1/2022

Entidad	18001-FLORENCIA	**Recursos Para**	EJECUCION
Sector	DEPORTE Y RECREACIÓN	**Valor Total Proyecto**	179,949,230.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	**Horizonte**	2022 - 2022

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio	**Número Solicitud**	1915482
Fecha Aplicación	10/31/2022 10:58:41 AM	**Estado Solicitud**	En actualización

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Promover el aprovechamiento del tiempo libre de la población urbana en la práctica de actividades físicas la recreación y el sano esparcimiento familiar en la ciudad de florencia.

PROBLEMA

Bajo aprovechamiento del tiempo libre de la población urbana en la práctica de actividades físicas la recreación y el sano esparcimiento familiar en la ciudad de florencia.

DESCRIPCIÓN

La construcción de parques biosaludables se hará en espacios urbanos de uso público entre los que se encuentran parques zonas verdes o deportivas identificadas catastralmente en la ciudad de florencia. los parques biosaludables son un circuito de máquinas al aire libre para la práctica de actividades físicas que van desde ejercicios de calentamiento elongación desarrollo muscular y aeróbicos se instalarán entre discos rotativos juegos de balancines patines aerodinámicos barras paralelas y remo.la construcción de gimnasios biosaludables se sustenta desde la necesidad creciente de disponer de espacios de uso público apropiados para la recreación y el esparcimiento donde se fortalezcan las relaciones interpersonales y se comparta en familia aumentado los lazos fuertes entre la comunidad.las zonas verdes o deportivas del toraso la victoria y villa mónica se aprovecharán con equipamiento urbano para ampliar sus servicios a la comunidad brindándoles acceso a un circuito de máquinas de fácil manejo para la práctica de actividades físicas al aire libre y a una zona de juego acondicionada para la recreación de niños y niñas del municipio de florencia tendrán zonas duras y verdes en césped apropiadas para el uso y disfrute de la población del municipio de florencia.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Brindar acceso a escenarios de uso público apropiados y seguros para el juego y la recreación de niños y niñas, la actividad física y el esparcimiento familiar.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		**179,949,230.00**	**79,949,230.00**	**100,000,000.00**	**0.00**
Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Número de gimnasios **Meta Total:**3.0000	Realizar la construcción de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardín del municipio de Florencia **Etapa:** Inversión	S	0.00	8,470,327.00	36,621,726.00	0.00

Fecha de impresión: 11/1/2022 6:45:52 PM

CODIGO BPIN 2022180010031

PROYECTO Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

Gimnasios al aire libre estáticos (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Número de gimnasios **Meta Total:**3.0000	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio La Victoria del municipio de Florencia **Etapa:** Inversión	S	63,378,341.00	0.00	63,378,274.00	0.00
	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Toraso del municipio de Florencia **Etapa:** Inversión	S	45,092,005.00	0.00	0.00	0.00
	Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia **Etapa:** Inversión	S	71,478,884.00	71,478,903.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios		Propios	2022	79,949,230.00	79,949,230.00	79,949,230.00
		SGP Propósito General Deporte	2022	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Brindar acceso a escenarios de uso público apropiados y seguros para el juego y la recreación de niños y niñas, la actividad física y el esparcimiento familiar.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
imnasios al aire libre estáticos (Producto incipal del proyecto)	430102400 - Gimnasios al aire libre construidos **Tipo Indicador** : Indicador de Producto **Unidad de Medida:**Número **Meta Total:** 3.0000	2022	3.0000	3.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta MGA	Meta Vigente
9900G050 - Informes De Supervisión Realizados **Unidad de Medida:** Número	2022		1.0000
9900G070 - Contratos suscritos **Unidad de Medida:** Número	2022		1.0000

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

VERSION NO OFICIAL

CODIGO BPIN	2022180010031
PROYECTO	Construcción de parques biosaludables para la recreación el esparcimiento y la actividad física en el municipio de Florencia

Fecha de impresión: 11/1/2022 6:45:52 PM

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO E1.P06.F04	ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 3.0	IDENTIFICACIÓN DE RUBRO PRESUPUESTAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10/08/2018
			PÁGINA: 1 de 1

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

Fecha: 3/11/2022

FINANCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

El proyecto es susceptible de ser financiado por los siguientes rubros del presupuesto territorial:

Rubro	Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Aporte al Proyecto
2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380	Servicios de la construcción/ Gimnasios al aire libre construidos /SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000
2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100	Servicios de la construcción/ Gimnasios al aire libre construidos /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	$0	$80.000.000	$79.949.230
Total, Financiación Presupuesto Territorial				**$179.949.230**

Registro	
Actualización	X

Comentarios:

BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
Asesor de Presupuesto

LILIANA CUELLAR FLORIANO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación.

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

	CÓDIGO E1.P06.F09	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 10/08/2018
ALCALDÍA DE FLORENCIA			FECHA DE ACTUALIZACIÓN
	VERSIÓN 1.0	PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO	PÁGINA: de

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA		
ID - MGA WEB	524970	INVERSIÓN	$ 179.949.230

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-1	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia**						
P-1,1	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	40	$ 11.337	$ 453.480	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-1,2	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$ 57.742	$ 808.388		
P-1,3	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	30	$ 115.467	$ 3.464.010		
P-1,4	Pintura trafico zonas perimetrales	ML	140	$ 23.265	$ 3.257.100		
P-1,5	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	120	$ 28.904	$ 3.468.480		
P-1,6	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$ 3.268.626	$ 6.537.252		
P-1,7	Suminstro e instalacion de resortados infantiles	UND	3	$ 1.132.411	$ 3.397.233		
P-1,8	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-1,9	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$ 1.303.879	$ 3.911.637		
P-1,10	Suminisitro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$ 3.356.154	$ 6.712.308		
P-1,11	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	1	$ 3.746.154	$ 3.746.154		
P-1,12	Suministro e instalacion de mesa de ping pong interperie	UND	1	$ 5.845.294	$ 5.845.294		
P-1,13	Suministro e instalacion de parque infantil tipo a	UND	1	$ 26.210.171	$ 26.210.171		
P-1,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	12	$ 91.000	$ 1.092.000		
P-1,15	Limpieza general	M2	125	$ 1.286	$ 160.750		
	SUB TOTAL P-1				**$ 71.478.903**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-3	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad fisica en el barrio La Victoria del municipio de Florencia**						
P-3,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	103	$ 4.438,84	$ 457.201	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-3,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	80	$ 11.337	$ 906.960		
P-3,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	28	$ 57.742	$ 1.616.776		
P-3,4	Suministro, extendida y compactacion de recebo común para placas en concreto, senderos en concreto, canecas y bancas (0,15m)	M3	14	$ 199.859	$ 2.798.026		
P-3,5	Concreto 3000 psi elaborado en obra incluye formaleta, colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo E= 0.15 M placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$ 135.590	$ 12.539.363		
P-3,6	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	10,52	$ 115.467	$ 1.214.713		
P-3,7	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 M E= 4mm, figurada para andenes placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$ 10.735	$ 992.773		
P-3,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	92,48	$ 28.904	$ 2.673.042		
P-3,9	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-3,10	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$ 1.303.879	$ 3.911.637		
P-3,11	Suminisitro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$ 3.356.154	$ 6.712.308		
P-3,12	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	2	$ 3.746.154	$ 7.492.308		
P-3,13	Suministro e instalacion de street workout	UND	1	$ 17.617.005	$ 17.617.005		
P-3,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	18	$ 91.000	$ 1.638.000		
P-3,15	Limpieza general	M2	306	$ 1.286	$ 393.516		
	SUB TOTAL P-3				**$ 63.378.274**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-4	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardin del municipio de Florencia**						
P-4,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	80	$ 4.440	$ 355.200	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-4,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	60	$ 11.337	$ 680.220		
P-4,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$ 57.742	$ 808.388		
P-4,4	Relleno manual en mat. granular 30 % en tierra,pagado en m3 para parque infantil y urbanismo. E= 0.10 M	M3	7	$ 112.940	$ 790.580		
P-4,5	Excavacion manual en material común de 0 a 2 M	M3	21	$ 26.428	$ 554.988		
P-4,6	Suministro y extendida de arena blanca para recubrimiento parque infantil	M3	14	$ 97.838	$ 1.369.732		
P-4,7	Suministro e instalación de bordillo en concreto (incluye 0.03 m de mortero de nivelación 1:5) Para perimetro del parque infantil.	ML	32	$ 54.058	$ 1.729.856		
P-4,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	70	$ 28.904	$ 2.023.280		
P-4,9	hidrolavado de zonas dura existentes	M2	120	$ 1.356	$ 162.720		
P-4,10	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-4,11	Suminstro e instalacion parque infantil tipo A	UND	1	$ 26.210.171	$ 26.210.171		
P-4,12	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$ 3.268.626	$ 6.537.252		
P-4,13	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	15	$ 91.000	$ 1.365.000		
P-4,14	Limpieza general	M2	70	$ 1.286	$ 90.020		
	SUB TOTAL P-4				**$ 45.092.053**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
TOTAL					$ 179.949.230		

FIRMA:
NOMBRE: JUAN CAMILO LOPEZ GUERRERO
CARGO: CONTRTATISTA SCDR
Elaboró

FIRMA:
NOMBRE: LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
CARGO: Secretario de Obras Publicas
* Viabilidad Técnica / Sostenibilidad

FIRMA:
NOMBRE: LILIANA CUELLAR FLORIANO
CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
Revisó y Aprobó

FIRMA:
NOMBRE: BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
CARGO: ASESOR DE PRESUPUESTO
* Viabilidad Económica y Financiera

Alcaldía de Florencia

Nit. 800.095.728-2

ALCALDIA DE FLORENCIA												
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA												
INVERSIÓN DEL PROYECTO												
PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA DEL PROYECTO												
Código	**Periodo en meses de la vigencia 2022**											
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
P-1											$ 21.443.671	$ 50.035.232
P-2											$ 19.013.482	$ 44.364.792
P-3											$ 13.527.616	$ 31.564.437
SUBTOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$53.984.769**	**$125.964.461**
TOTAL	**$ 179.949.230**											

1. Ficha Tecnica	2. Especificaciones tecnicas Equipos Biosaludables
1.1 Acabados Superficiales: En los acabados de las superficies de todos los equipos utilizamos (Fibra y polmert) en su fabricacion corregimos puntas, terminacioens trenzadas, bordes afilados que generen riesgo de leccion las soldaduras de las superficies deben ser suaves al contacto con las manos.	**2.1 EQUIPO / DISCO ROTATIVOS**: Maquina Biosaludable, Permite el Desarrollo, fortalecimiento, movilidad y estiramiento de la cintura, estabilidad y entrenamiento de los músculos, tendones y articulaciones de la cintura. Estacion para una o tres personas simultáneamente. Dimensiones: 1785 x 1420 x 85 pesos y 90 kg. Eje centrales en tubo 4" tipo pesado, calibre 2.50 mm. Soporte de Manilar en platina de 1/4". Manilares en tubo 3/4", calibre 2 mm tipo pesado. Soportes inferiores en tubo de 1", 2mm tipo pesado. Discos oscilantes instalados sobre rodamientos.
1.2 Equipo Moviles: Espacio libre, de al menos 15 cm aprox. Entre el suelo y los equipos moviles suspendidos sobre el usuario por soportes rigidos, en las superficies no deben quedar aberturas en las que sea posible el atrapameinto de un pie o una pierna. Los finales de los tubos quedan cerrados de formas que evite el riesgo de atrapar los dedos.	**1.2 EQUIPO / JUEGO DE BALANCINES**: Máquina Biosaludable, permite el desarrollo De la fuerza, agilidad y estabilidad de las articulaciones de los miembros inferiores. Mejoramiento de la musculatura de las piernas y tonificación. Estacion para una o dos personas simultáneamente. Dimensiones 1830x450x1656 - 85 kg. Mejora la flexibilidad. Eje central en tubo de 4" tipo pesado, calibre 2.50 mm, Brazos principales y bases de sentaderos en tubo de 1 1/2", calibre 2 mm tipo pesado, Brazos instalados sobre bujes y retenedores. Soporte superiores en platina de 1/4" con refuerzos en las esquinas. Pinturas Industrial.
1.3 Tornilleria y accesorios: Utilizamos de seguridad anti vandalismo, y por ningun motivo se pueden retirar cerramientos o partes de los equipos sin la ayuda de una herramienta adecuada.	**1.3 EQUIPO / PATINES AERODINAMICOS:** Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Mejora la coordinación de estabilidad y flexibilidad. Estacion para una persona. Favorece Flexibilidad articular de cintura, tonifica pierna y ante pierna. Estructura principal en 3 tubos de 4" calibre 2.50 mm tipo pesado c/u. Brazos oscilantes en tubo de 1 1/2" calibre 2 mm tipo pesado instalados sobre balineras. Baranda pasamanos en tubo 3/4" calibre 2 mm tipo pesado. Pintura Industrial.
1.4 Estructuras y partes de los equipos: Se realizan en tuberia de 4" calibre 2.50, 3", 2", 11/2", 11/4", 1", 3/4" tipo pesada. Eje central de cada equipo en tubo 4", calibre 2.50 mm y anillos para pasamanos en tuberia petrolera de acuerdo al equipo.	**1.4 EQUIPO / BARRAS PARALELAS:** Desarrolla, mantiene y fortalece los músculos de los brazos, el abdomen y espalda. Mantiene la capacidad cardio pulmonar y mejora la movilidad de los brazos y piernas, así como la flexibilidad de las articulaciones. Estacion para una o dos personas simultáneamente. Dimensiones 8 x 1.5 aproximadamente 2.0, Eje central en tubo de 4" tipo pesado, calbre 2.50 mm, barandas para flexiones en tuberia de 1" tipo pesado, sobre soportes en tuberia petrolera. Pintura Industrial.
1.5 Mecanizados: Rodamientos instaladas sobre varilla calibrada de 1" x 1 1/4" C.R. rodamientos lubricados, sellados y protegidos de la interperie.	**1.5 EQUIPO / REMO:** Máquina biosaludable, fortalece la musculatura de los brazos, piernas, cintura, abdomen y pecho; permitiendo un completo movimiento de la extremidades. Mejora la capacidad cardio-pulmonar, mejora la coordinación entre los miembros superiores e inferiores. Estacion para una personas. Dimensiones; parte superior de 1.10 m en tubo rectangular calibre 14 tipo pesado, parte inferior en tubo rectangular 40-100 mm de 90 cm de largo, brazos oscilantes en tubo de 1 1/4". Equipo montado sobre 12 balineras 60 - 10 con maquinados de torno. Brazos tipo remo en tuberia de 1". Escalapie tuberia de 1".
1.6 Pintura: Esmalte Pintuco 3 en 1 con sub base en cromato de zinc para mayor adhesion y durabilidad.	**2.1 MODULO ESTRUCTURA MILTIPLE: DOS CASETAS, TUNEL, DESLIZADOR, DOS COLUMPIOS, UN PASAMANOS, UN GIMNASIO, COMPUESTO DE UN JUEGO DE ARGOLLAS, UNA BARRA PARA FLEXIONES**: Estructuras principales en tuberia 2 pulgadas, 0.8 tipo pesado, caracteristicas, 2 casetas de 70x70 c/u x 2.6 metros. de altura aproximadamente, con techos en fibra de vidrio Tipo piramide "u.v" separados por u tunel de 1,2 metros x 60 diametros. 2 plataformas en material corrugado antideslizante de alto impacto, 1 escalera con agarraderas a la entrada de la plataforma, 3 barandas de seguridad en tubo de 1" 0.8 tipo pesado, deslizador en fibra de vidrio "u.v", medidas reglamentarias para juego infantil de ninos entre 5 y 10 años de edad. Columpios suspendidos en cadenas de 5/16 con rodajas de 1 diametro de 5 cms x 1 grosor con orificios de 1/2 para pasadores, bases para rodajas en platina 2 y 3 cms. Los sentaderos en lona presada tipo banda calibre 5/16x45x15, con arneses a lado y lado, tornilleria antiandalismo. Pasamanos y gimnasio, estructura principal en tubo 1 1/2", 0.8 tipo pesado, un juego de argollas y una barra para flexiones. Ninos entre 5 y 10 años.

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

Fecha: 2/11/2022

Sector (Plan de Desarrollo Municipal): Deporte y recreación **Viabilidad No.** **0003 - 2022**

CONSTANCIA DE VIABILIDAD

El proyecto **SI** cumple con los requisitos, lineamientos y criterios reconocidos en el sector y/o establecidos normativamente para determinar la viabilidad técnica, económica y financiera, metodológica, de política y sostenibilidad, como:

FAVORABLE [X] NO FAVORABLE [ ]

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Concepto: VIABLE [X] NO VIABLE [ ]

COMITÉ SECTORIAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Registro [ ] Actualización [X] Devolución [ ]

*Un proyecto es VIABLE cuando ha cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos. Este estado (viable), no significará ni garantizará la asignación de recursos públicos que afecten el presupuesto del municipio de Florencia.

**La pérdida de vigencia de documentos del proyecto, recaerá en el proponente, el cual tendrá la responsabilidad de suministrar en el momento que sea necesario, los documentos actualizados para sostener el concepto VIABLE.

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
Secretario de Obras Publicas
Viabilidad Técnica/Sostenibilidad
Verificación de Requisitos – SUIFP Territorio

BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
Asesor de presupuesto
Viabilidad Económica y Financiera

MARÍA DEL PILAR PERDOMO GARCÍA
Profesional Universitario
Viabilidad Metodológica
Viabilidad - SUIFP Territorio

JUAN CAMILO LÓPEZ GUERRERO
Contratista SCDR
Viabilidad de Política

*Un proyecto es VIABLE cuando ha cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos. Este estado (viable), no significará ni garantizará la asignación de recursos públicos que afecten el presupuesto del municipio de Florencia.

**La pérdida de vigencia de documentos del proyecto, recaerá en el proponente, el cual tendrá la responsabilidad de suministrar en el momento que sea necesario, los documentos actualizados para sostener el concepto VIABLE.

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO E1.P06.F07	ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 10/08/2018
	VERSIÓN 1.0	PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 1

EL SECRETARIO DE CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CERTIFICA

Que los precios unitarios corresponden al promedio del mercado y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto de inversión denominado:

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Por un valor de	**$179.949.230**

Dado en el municipio de Florencia departamento de Caquetá, el 2 de noviembre de 2022

LILIANA CUELLAR FLORIANO
Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

Fecha: 3/11/2022

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Revisión transversal del proceso que ha surtido el proyecto para ser presentado para registro del Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

Actividad	Estado	Soporte
Verificación de Requisitos	Completa	Si
Viabilidad	Completa	Si

Criterios	Cumple
Concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal	Si
Indicadores para Seguimiento de Proyectos	Si

Las fuentes de financiación del proyecto identificadas son las siguientes:

Aportante	Tipo de Aporte	Valor del Aporte	Soporte
Municipio de Florencia	Sistema General de Participación	$100.000.000	SI
Municipio de Florencia	Recursos Propios	$79.949.230	SI

Concepto: Se autoriza

Registro [ ] Actualización [X] Devolución [ ]

Elaboró	Juan Camilo López Guerrero	Cargo	Contratista SCDR	Firma	

ID - MGA Proyecto	524970	Inversión	$179.949.230

COMITÉ TÉCNICO DEL BANCO DE PROYECTOS

LUZ MARINA HURTADO PERDOMO
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

VÍCTOR ALFONSO GONZALES MEDINA
Asesor de Información y Gestión

LYSETH VANESSA RAMIREZ CAMACHO
Asesora de Control Urbano

FABIÁN ARMANDO CHAVARRO PINEDA
Profesional Universitario del Banco de Proyectos

BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
Asesor de Presupuesto Viabilidad Económica y Financiera