CONSTANCIA

Palmira, 12 / diciembre / 2022

TRD 2022-230.8.1.707

PARA: **DANIEL ALBERTO PARRA VALDES**
Secretario de Tránsito y Transporte

DE: **ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO**
Subsecretario de Desarrollo Estratégico de la Movilidad

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

ASUNTO: Remisión Informe de Supervisión de Modificación al contrato MP-1231-2022

Cordial saludo,

Como supervisor del contrato y de acuerdo con la situación descrita en el informe de supervisión respectivo, me permito adjuntar documento de justificación por medio del cual solicito la primera modificación al contrato No. MP-1231-2022 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".

La modificación solicitada está encaminada a incluir dentro del anexo técnico mayores cantidades del item 21, y realizar la ejecución de un item no previsto, lo anterior por cuanto estas actividades resultan ser indispensables técnicamente para el cabal cumplimiento del objeto del contrato MP-1231-2022, lo que por demás conlleva a una adición inicial al valor del contrato total, por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($114.145.500), y una prórroga del contrato por 6 días calendario, es decir hasta el 26 de diciembre de 2022.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO
Subsecretario de Desarrollo Estratégico de la Movilidad
Supervisor

Proyectó: DANIELA POSSO – Contratista
Revisó: ISABELA RIOS CASTILLO – Abogada - Contratista
Aprobó: ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO - Subsecretario de Desarrollo Estratégico de Movilidad