MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N° 4 (JULIO 2022) FECHA INFORME : 31 JULIO DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 115-DIGSA/DMORI-2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 MARZO DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 22, EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE".

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
"SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 22,	PROPIAS DE LA EMPRESA	$ 200.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 200.000.000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19222	**FECHA: 03/02/2022**	**VALOR: $ 200.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19522	**FECHA: 24/03/2022**	**VALOR: $ 200.000.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	200.000.000,00	-	200.000.000,00
MES DE ABRIL 2022	-	-	200.000.000,00
MES DE MAYO 2022	-	-	200.000.000,00
MES DE JUNIO 2022	-	-	200.000.000,00
MES DE JULIO 2022	-	-	200.000.000,00
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ -**	**$ 200.000.000,00**
% DE EJECUCION		**0,00%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO	
V/R CONTRATO	200.000.000,00
PRIMERA ADICION	
SEGUNDA ADICION	
VALOR CANCELADO	-
VALOR SALDO CONTRATO	200.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 200.000.000,00** **$ 200.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2022

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS CONTRATADOS

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

EN EL MES DE JULIO NO HUBO PAGOS DE FACTURA

09. ANEXOS AL INFORME:

Alejandra Avila Monje

ST. ALEJANDRA AVILA MONJE