Barranquilla - Atlántico, 14 de diciembre de 2022

Señor Mayor:
MAURICIO MONTILLA HOYOS
Director Central Administrativa y Contable Regional Barranquilla

ASUNTO: Concepto económico para la Prórroga No. 01 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-CENACBARRANQUILLA-2022, cuyo objeto **"SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CCON1-EMBAMIL- BATRA3, CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ESPECIAL DE LA UNIDAD CCON1 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022" .**

Comedidamente me permito enviar al Señor **MY. MAURICIO MONTILLA HOYOS** el concepto Económico para la ***prórroga No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-CENACBARRANQUILLA-2022.***

La firma **M.S INGENIERIA S.A.S Identificada con el NIT 901056809 -0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDGARDO M. JIMENEZ SAUMETH identificado con C. C. NO. 85.472.575 DE SANTA MARTA,** mediante oficio de fecha 08 de diciembre del año en curso, solicita la prórroga al supervisor del contrato, hasta el 26 de diciembre de 2022.

El señor supervisor del contrato **MY. FORERO ROJAS MICHAEL DAVID**, solicita prorroga mediante oficio de fecha 13 de diciembre de 2022 con N° Radicado 0122010900603 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCON1-JEM-C4-38.10, el cual aprueba la respectiva solicitud hasta el día 26 de diciembre de 2022.

De conformidad con la solicitud del supervisor, se hace necesario disponer de un tiempo adicional para la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-CENACBARRANQUILLA-2022, cuyo objeto **"SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CCON1-EMBAMIL- BATRA3, CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ESPECIAL DE LA UNIDAD CCON1 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022" .**

1. El presupuesto asignado para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-CENACBARRANQUILLA-2022, es por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL**

PESOS MCTE ($9.520.000,00), respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 12522 del 07 de septiembre de 2022, expedido por el Jefe de Presupuesto, quedando de la siguiente manera:

ITEMS	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS							
1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTEPARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TECHO Y DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EDIFICIO CCON1	SERVICIO	1	8.000.000,00	1.520.000,00	9.520.000,00
TOTAL OFERTA ECONOMICA					**8.000.000,00**	**1.520.000,00**	**9.520.000,00**

La prórroga al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-CENACBARRANQUILLA-2022**, es viable por las siguientes razones:

- El contratista ha solicitado la prórroga a la aceptación de ofertas.
- El supervisor solicita a la CENAC, se realice la prórroga.
- Su capacidad económica, financiera y de contratación de acuerdo a los documentos aportados a la propuesta inicial, avalan al contratista para responder por el contrato

Cordialmente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASE. NELSY ARROYO SUAREZ
Comité Económico Evaluador.

CENACBAR