INFORME No. 02

PERIODO DE INFORME: 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

1 TABLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 DEL DISTRITO DE RIOHACHA
CÓDIGO BPIN	2021440010214
VALOR DEL PROYECTO	$1.172.439.114
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 DEL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA"
PROBLEMA	BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA
OBJETIVOS GENERAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LAS NECESIDADES DE SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONTRATO	350	**FECHA CONTRATO**	**30**	**09**	**2022**
CONTRATISTA	SHIRLEY GENOVEVA NAJERA ARREGOCES				
NIT o CC del CONTRATISTA	40.932.918 DE RIOHACHA				
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)				
ACTA INICIO	SI	**FECHA INICIO**	**30**	**09**	**2022**
ACTA ADICCION	NA	**FECHA ADICCION**	DD	MM	AAAA
ACTA TERMINACION	NA	**FECHA TERMINACION**	DD	MM	AAAA
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES				
ACTA MODIFICACION	NA	**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION	NA	**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO	NA	**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA

3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL					
CDP No.	**36**	**Fecha**	25	01	2022
R.P No:	**3479**	**Fecha:**	30	09	2022
FUENTE FINANCIACION	1.2.4.2.02	Sgp salud pública			
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$ 4.000.000	**EJECUCIÓN FINANCIERA** (%)	66.66%		
NUMERO CUENTA	91205668794	BANCOLOMBIA			

NOMBRE SUPERVISOR	Viviana G. Flórez Barros		
CARGO SUPERVISOR	Secretaria de Salud		
FECHA DE ENTREGA DE INFORME	**30 de noviembre de 2022**	**No. DE REVISION**	**02**

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				**POBLACION ATENDIDA**	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	69.816	0- 14 años	N/A
		15 - 19 años	20.688	15 - 19 años	N/A
		20 - 59 años	98.134	20 - 59 años	N/A
		Mayor 60 años	13.201	Mayor 60 años	N/A
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO			**201.839**	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	N/A
GÉNERO		Mujeres		Mujeres	XXX
		Hombres		Hombres	XXX
Grupo Étnico- Pueblo Indígenas	**Resguardo**	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A	Kogui-Malayo- Arhuaco	XXX
		Alta y Media Guajira	N/A	Alta y Media Guajira	XXX
		Las Delicias	N/A	Las Delicias	XXX
		Monte Harmon	N/A	Monte Harmon	XXX
		Mañature	N/A	Mañature	XXX
		Soldado Portate Bien	N/A	Soldado Portate Bien	XXX
		Una Apuchon	N/A	Una Apuchon	XXX
		PerratPu	N/A	PerratPu	XXX
	No Resguardada	General	N/A	No Resguardada	XXX
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			N/A	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	XXX
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	**Grupo Étnico- Población Raizal**	XXX
Grupo Étnico- Población Rom			N/A	**Grupo Étnico- Población Rom**	XXX
Desplazado			N/A	**Desplazado**	XXX
Víctima			N/A	**Víctima**	XXX
Discapacitado			N/A	**Discapacitado**	XXX
Zona	**Zona Rural**		N/A	**Zona Rural**	XXX
	Zona Urbana		N/A	**Zona Urbana**	XXX

5. CADENA DE VALOR:

5 CADENA DE VALOR							
Programa	Objetivo General	Objetivo Específico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
Riohacha Unida por la Salud	Fortalecer la capacidad de respuesta de la Autoridad Sanitaria frente a las necesidades de salud en el Distrito de Riohacha.	Objetivo específico 1: Consolidar los procesos de planeación, participación social, vigilancia y prestación de los servicios de Salud de la Autoridad Sanitaria en el distrito.	**Producto 1:** Documentos de planeación	Entidades territoriales con servicio de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros del Plan Decenal de Salud Pública implementados por la Autoridad Sanitaria.	Número de documentos	1	Realizar un (1) cargue del Seguimiento del IV Trimestre de la Ejecución Financiera del Plan de Acción (PAS) 2021 en la Plataforma WEB del Ministerio
							Realizar un (1) cargue del Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) y al Plan de Acción en Salud (PAS) 2022 en la Plataforma WEB del Ministerio
							Realizar tres (3) cargue al seguimiento de la Ejecución Financiera del Plan de Acción en Salud (PAS) 2022 en la Plataforma WEB del Ministerio
							Realizar una (1) mesa trabajo con las EAPB para la concertación de indicadores priorizados de acuerdo a la caracterización poblacional a su cargo.
							Realizar (1) socialización al talento humano de la secretaria de salud distrital de los parámetros requeridos para la entrega de los informes técnicos de las actividades.
							Realizar diez (10) monitoreo, seguimientos y evaluación de las actividades al Plan de Acción en Salud 2022
							Elaborar 100% informes técnicos de las actividades programadas en el PAS 2022
							Elaborar dos (2) informes de gestión en Salud

6. GARANTÍAS OTORGADAS: Por ser prestación de servicio profesional no aplican garantías al contrato

Aseguradora:		**No.De Póliza:**	
Amparo	**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**	**Valor de Prima**
		Desde / **Hasta**	
Cumplimiento			

Buen manejo del anticipo				
Prestaciones sociales				

Aseguradora:			No. De Póliza:	
Amparo	Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima
		Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual				

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)	EJECUCIÓN	VALOR A PAGAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 12.000.000	N/A	33.33	$ 3.000.000
Anticipo Pactado (50%)	N/A	0	0	
Valor Acta De Recibo Final				
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final				
TOTAL A PAGAR				**$ 3.000.000**

PLANILLA DE PAGO SALUD OCTUBRE	**9441300015**	**FECHA**	**19**	**10**	**2022**
PLANILLA DE PAGO SALUD NOVIEMBRE	**9442715295**	**FECHA**	**15**	**11**	**2022**

8. PERSONAL VINCULADO: No aplica

Nombre	Cedula	asignación salarial	No. Planilla Salud	Periodo salud		
				DD	MM	AA

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
Elaborar un (1) actualización del documento que evidencie el análisis de la situación de salud del municipio de Riohacha para el año 2022.	Elaborar un (1) actualización del documento que evidencie el análisis de la situación de salud del municipio de Riohacha para el año 2022.	SI		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES: NO APLICA

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
XXXX			DD	MM	AA	DD	MM	AA
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
			DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. Descripción de Actividades Realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS	Avance Físico	Avance Financ.
1	Durante el periodo se realizó análisis y consolidación de los datos obtenidos sobre los siguientes determinantes de la situación del Distrito de Riohacha: • Contexto demográfico: Esta información se obtuvo de los siguientes determinantes: • Población total del Distrito de Riohacha. • Densidad poblacional por kilómetro cuadrado en el Distrito de Riohacha. • Población por área de residencia urbano/rural en el Distrito de Riohacha. • Grado de urbanización • Número de viviendas • Número de hogares del Distrito de Riohacha. • Población por pertenencia étnica del Municipio de Riohacha • Población por ciclo vital del Distrito de Riohacha. • Dinámica demográfica del Distrito de Riohacha. • Esperanza de vida del Distrito de Riohacha • Movilidad forzada del Distrito de Riohacha. • Dinámica Migratoria del Distrito de Riohacha.	66.66%	66.66%

11. Localización Específica de los lugares en las cuales se realizaron las actividades.


Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad
Las actividades se realizaron en las instalaciones de la secretaria de salud Distrital	Urbano	Todas las actividades.

12.Registro fotográfico y/o Evidencias

Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Distrito de Riohacha, Año 2.022

Grupos de edad	Número de mujeres víctimas de desplazamiento	Proporción de mujeres víctimas de desplazamiento	Número de hombres víctimas de desplazamiento	Proporción de hombres víctimas de desplazamiento
De 0 a 4 años	320	1,1	346	1,3
De 5 a 9 años	1.770	5,9	1.777	6,4
De 10 a 14 años	3.195	10,7	3.405	12,3
De 15 a 19 años	3.696	12,4	3.802	13,8
De 20 a 24 años	3.129	10,5	3.181	11,5
De 25 a 29 años	2.761	9,3	2.723	9,9
De 30 a 34 años	2.515	8,4	2.168	7,8
De 35 a 39 años	2.351	7,9	1.823	6,6
De 40 a 44 años	2.229	7,5	1.687	6,1
De 45 a 49 años	1.755	5,9	1.390	5,0
De 50 a 54 años	1.549	5,2	1.220	4,4

Figura 5. Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de Migrantes, La Guajira, 1985 al 2020



	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
Tasa de crecimiento natural	28,79	26,90	26,03	26,40	26,08	24,41	21,92
Tasa brura de natalidad	36,96	33,89	32,21	31,87	31,19	29,35	26,82
Tasa brura de mortalidad	8,17	7,00	6,18	5,47	5,11	4,95	4,89
Tasa neta de migración	-5,16	-5,28	11,36	16,83	10,20	6,73	4,42

Fuente: Proyecciones DANE 2.005-2.020

13. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	**No Aplica**
Ajenos/Exógenos:	**No Aplica**
Presupuestales:	**No Aplica**

14. Contactos del Proyecto

NOMBRE: SHIRLEY GENOVEVA NAJERA ARREGOCES
C. C. No. 40.932.918 de Riohacha
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD DISTRITA