ADR
Agencia de Desarrollo Rural

Informe por profesionales DAT
04/10/2022

No	Nombre Completo	Estado
1	Manuel Mazorra	ok
2	Alejandra Carranza	ok
3	Vanesa Aguilar	ok
4	Andres Diaz	ok
5	Sebastian Ortiz	ok
6	Mauricio Gómez	ok
7	Felipe Fajardo	ok
8	Regis Rodriguez	ok
9	Alvaro Cortes – Pendiente Presentación	Ok
10	Alfredo Garcia	ok
11	Juan Pulido	ok

No	Nombre Completo	Estado
12	Carlos Omeara	ok
13	Antonela Garcia	ok
14	Cristian Martin	ok
15	Eliana Rosas - Pendiente Presentación	ok
16	Sara Mendez- Pendiente Presentación	ok
17	Marcela Meneses	ok
18	Tatiana Osorio	ok
19	Felipe Ramirez	ok
20	Andrey Villamarín - Pendiente Presentación	
21	Nina Rodriguez	ok
22	Hugo Graciano	ok

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
• Carecemos de los Profesionales designados para la validación de EPSEA, en la unidad técnica territorial 7, 5, 1 y en las demás.	• 9 Orfeos • (UTT 1 – FUPARCIS) - HABILITADA • (UTT 5 – MASORA) – HABILITADA • (UTT 7 – AGUA VIVA) – PENDIENTE • (UTT 5 – FCCC) – HABILITADA • (UTT 5 – U. ANTIOQUIA) – PENDIENTE • (UTT5 – COOPIAGRAN) – HABILITADA • CONCEPTO JENESANO – OK – FALTA ARCHIVAR • (UTT 5 – GIRARDOTA) HABILITADA • (UTT 1- FUNDICOP) – NO HAN SUBSANADO • ES IMPORTANTE ENVIAR LOS PAQUETES CON LOS FORMATOS PARA LAS EPSEAS DE LOS CONVENIOS TERRITORIOS Y BANCA.	• Se trabajo el informe de supervisión, están pendientes los soportes que deben remitir desde la UTT 7. • Se esta validando la solicitud por parte de CEDRI, para luego cargar en el SharePoint de la UTT 5, y luego poder evaluar.

Realizado por Felipe Ramírez Quintero.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT- UTT2

Sensibilidad Alta

- Registro y clasificación de usuarios Jóvenes Rurales se solicita a los delegados pedir a las Epseas de los 28 convenios territorios el número de jóvenes atendidos entre 18 y 28 Años requerimiento del CNPPJ.

Profesionales en las UTT no están contratados ni se contratará para extensión Agropecuaria.

- Estado ejecución de los convenios territorio 2021: Convenio 11602021 San Cristóbal –Bolívar 100% ejecución, tramite de Equidación a la espera de rendimientos financieros del Municipio, enviada alerta de procuraduría por incumplimiento del Municipio a la Epsea saldo pendiente $60.170.000. Aporte ADR Completo y entregado $200.850.000
- Informes supervisión UTT 2 convenios 2021 al día al Mes de Septiembre ..
- Próximo a iniciar la fase de formulación de los Convenios territorios 2022 en los municipios de campo de la Cruz Atlántico 150 Millones y Calamar Bolívar 100 Millones.
- Acompañamiento a la implementación de los convenios Banca Finagro para los Departamentos de Atlántico 654 usuarios y Bolívar 575 Usuarios.
- Seguimiento permanente a los convenios con UTP Bolívar Atlántico y San Andrés.

Sensibilidad Media

- Habilitación de EPSEAS. Respuesta Tiempos de Paz que por discrecionalidad del vip no fue habilitada, reunión equipo jurídico.
- EPSEAS al Dia en este momento estoy evaluando PetSai de San Andrés.

- Envie observaciones a la UTP sobre los informes de Agosto una vez subsanen Emitiré VB por parte de la DAT y enviaré a la Directora de la UTT2 como supervisora de los Convenios, respecto a informes departamentales digital.

Información General

- Por designación del Presidente de ADR, Participé el pasado Jueves 29 de Sept- en el Encuentro Nacional de la Mesa de Emprendimiento y Empleabilidad Juvenil Rural convocada por el DNP.

- Socialicé la Oferta integral de servicios de la ADR dirigida a jóvenes Rurales compuesta por 4 ofertas de 4 Direcciones.
- 1.Servicio público de extensión Agropecuaria
- 2.Fomento asociativo y Formalización
- 3.Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR)
- 4. Servicios de apoyo al modelo de comercialización
- En el encuentro la Agencia para la Cooperación italiana anuncio un aporte de 13.000 Millones de Pesos para el fortalecimiento del emprendimiento y la empleabilidad en Jóvenes Rurales y anunciaron que visitarán al Presidente de ADR para que se puedan sumar recursos o servicios a esta iniciativa interinstitucional.

y lo demás temas que cada uno considere que tiene a cargo y no estén aqui, los que NA para cada uno, se eliminan.

Realizado por Antonella García.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
• Contratación personal de las UTT que tengo a mi cargo (UTT 1,2 y 5) – Actualmente se esta a la espera que la Secretaria General expida los certificados de inexistencia y se envie por parte de financiera los PAA para continuar el trámite correspondiente. • Proceso Sancionatorio – Se envió el dia 27 de septiembre de 2022 al MADR una cuarta comunicación a fin de darle celeridad al trámite en cuanto a la necesidad de la Agencia y a su vez poner en conocimiento del mismo al nuevo gobiarno. • Normativa ADR recopilación de las resoluciones en 1 sola en cuanto al tema EPSEA y se incluyan las consideraciones técnicas que se deban ajustar		

y lo demás temas que cada uno considere que tiene a cargo y no estén aqui, los que NA para cada uno, se eliminan.

Realizado por Manuel Fernando Mazorra Agudelo

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- Estado ejecución convenio territorio 2021 7062021 Caquetá. Se está a la espera de los informes de los municipios. Hace falta el informe de supervisión 7062021 del mes de septiembre.

- Estado ejecución convenio territorio 2021 11852021 La Guajira. Los municipios enviaron los informes al supervisor, sin embargo varios no fueron aceptados y los municipios deben hacer las correcciones (Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, El Molino, Villanueva). A la fecha, se sigue a la espera de los informes corregidos por parte de los municipios. La profesional de apoyo a la supervisión Nina Rodríguez hizo observaciones al informe de supervisión del mes de agosto, sin información de corrección a al fecha. Hace falta el informe de supervisión 7062021 del mes de septiembre.

- A la fecha no se cuenta con los profesionales que realicen las actividades de SPEA – DAT, incluyendo validación de epseas. En la UTT 1 continuará la misma profesional. En la UTT 11 se asignará por parte del director de la UTT a otro profesional a quien se debe actualizar – capacitar en el cargue de la información del SPEA, proyectos, matrices, fichas, etc.

Sensibilidad Media

- Validación de la entidad GLOBAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS por parte de la UTT 11 (se está dentro de los tiempos 18 de octubre); No podrán firmar la validaciones hasta que el personal esté contratado.
- Evaluación de la entidad AGROINVERSIONES DEL SUR SAS – Huila (se está dentro de los tiempos – 11 de octubre)
- Seguimiento a EPSEAS (Solicitudes): No se han recibido los archivos de las 10 entidades a las cuales se les hizo solicitud de la UTT 11, y de las cinco solicitudes hechas a epseas de la UTT 1, solamente una ha enviado información: FUPARCIS.
- EPSEAS próximas a vencerse:

UTT 11: C.C.A. CORPORACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ASOCIADA (3/12/2021); CORPORACIÓN TALENTO HUMANO POR COLOMBIA (3/12/2021); CORPOAGROCENTRO (3/12/2021); ESEPACOL (28/12/2021); **UTT 1:** FEGACESAR (23/11/2021), GEPROYECTOS (3/12/2021), CENPRORANCHERIA (28/12/2021)

- Ejecución extensión agropecuaria territorio grupo III contrato 7732022 – epsea FUTURAGROPEC (Huila – Antioquia), la cual presentó las estrategias de intervención y se debe complementar, según las indicaciones. La epsea solicitó plantillas de formatos e imagen institucional.
- Ejecución extensión agropecuaria territorio grupo IV contrato 7742022 – epsea FUNDALIANZA (La Guajira – Valledupar), la cual a la fecha no ha presentado las estrategias de intervención.
- Ejecución extensión agropecuaria Banca grupo III contrato epsea Consorcio Extensión Agropecuaria (La Guajira, Magdalena), la cual a la fecha no ha presentado las estrategias de intervención
- Coordinar las capacitaciones a los equipos de de cada epsea. A los extensionistas en territorio.
- No se cuenta con los Informes de ejecución extensión agropecuaria digital 2022.

Información General

- Actualización fichas departamentales.

- Articulación AGROSENA en territorio con base en las directrices del líder AGROSENA a los profesionales a nivel territorial. Actualización de los contenidos de los Programas de formación en extensión agropecuaria y Estructuración de nuevos programas con las metodologías SENA, con base en las necesidades identificadas por ADR. Articular la identificación de las normas de competencia laboral (NCL) relacionadas con extensión agropecuaria, que podrían ser ofertadas por el SENA para reconocer las habilidades y destrezas de la población de extensionistas agropecuarios. Promover la actualización de extensionistas agropecuarios en los programas de AGROSENA y certificación en NCL

- Liquidación del convenio 11352021 Universidad Nacional de Colombia – diplomado en extensión agropecuaria.

- Se cargó información en el repositorio con soportes por las UTT 1 y 11 al 15 de septiembre 2022

- Los Orfeos asignados se encuentran al día. Se proyectó y envió oportunamente las respuestas a peticionarios de PIDAR Huila, Gobernación del Huila. A la fecha solamente se tiene asignado en Orfeo con Radicado 20226100076501, seguimiento permanencia de los requisitos de habilitación de la epsea entidad Fundación FUPARCIS. Fecha 26 /09/2022 dentro de los tiempos de respuesta y seguimiento de epseas según lo establecido en procedimiento.

Fecha 30/09/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT UTT 6

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
- Seguimiento al contrato MODALIDAD BANCA DE Risaralda, en la que estamos efectuando seguimiento al primer mes, se efectuó capacitación y se aprobó acta de contratación .	• Se contestaron y archivaron el 100 % de los orfeos de solicitud de actualización de requisitos mínimos de las Epseas de la UTT 6. • Se dio inicio a los contratos de Neira, Rio sucio y Marquetalia del convenio 585 de Caldas. Que tenían inconvenientes en la contratación por parte de los municipios. • Dentro del convenio 595 de Quindío, se ha estado haciendo seguimiento telefónico a los municipios que ya culminaron para que procedan a entregarnos informe final y productos territoriales para dar culminación a los proceso de 3 de los 4 municipios de Quindío. • Se esta dando inicio al proceso de calificación de hojas de vida de VALLE DEL CAUCA, Fundación Formar	• Se contestaron 3 orfeos de solicitud de información, los cuales ya fueron revisados por la Dra. María Antonela Para orfear la respuesta. • No hay Epseas para habilitación por el momento. • En espera de informes bimestrales de la UTT 6 los cuales han sido solicitados en varias ocasiones. • Se elaboro acta del primer dia del taller de socialización de los contratos territoriales 2022 y segunda etapa de finagro.

Contenido
1
2
Cierre

Juan de desus Pulido Garzon

Notas Comentarios 83%

Realizado por Vanessa Aguilar Pérez.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- Soportes para el plan de mejoramiento del hallazgo en la auditoria financiera realizada por la Contraloría General.
- Formatos de seguimiento a la prestación del servicio publico de extensión agropecuaria, que hace 2 meses se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva.
- Socialización procedimiento al Vicepresidente.

Sensibilidad Media

- Inicio de la auditoria interna, pendientes para entrega de información, se va a auditar el Procedimiento de habilitación de EPSEA.
- Relación de expedientes, para hacer el cargue de la información y soportes de ejecución contractual y seguimiento a cada uno de los convenios en ejecución, para cargar la información a los expedientes contractuales del sistema de gestión documental ORFEO de la Dirección.

Información General

- 1 Orfeo asignado sobre la realización de la auditoria, que se dará cierre con los soportes de la reunión de apertura.

Realizado por Eliana Rosas

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

EPSEAS PROXIMAS A VENCERSE EN OCTUBRE

NOMBRE EPSEA	FECHA DE RESOLUCIÓN	ESTADO
COOPERATIVA ACUICOLA DE CORDOBA – ACUICOOP	1-oct-21	VENCIDA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO	1-oct-21	VENCIDA
ASOCIACION UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA DE COLOMBIA - UTAC	1-oct-21	VENCIDA
FUNDACION SOCIAL DE ARTES Y OFICIOS PARA VIVIR MEJOR – FUNSAO	1-oct-21	VENCIDA
CORPORACION TECNICO AMBIENTAL AL VERDE VIVO - CATVERDE	13-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
FUNDACION NUESTRA TIERRA – NET	13-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
CORPORACION COLOMBIA AGROPECUARIA	13-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
CORPORACION PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL Y COMERCIAL - CODESAT	13-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
CORPORACION DESARROLLO RURAL INTEGRAL - CDRI	13-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET - FUNDASET	26-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
ASOCIACION DE TECNICOS DE GESTION AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA - ASTEAGRO	26-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
ASOCIACION AGROPECUARIA UCEBUL	26-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
AGROSERVICIOS LTDA.	26-oct-21	PROXIMO A VENCERSE
FUNDACION COLOMBIA NUEVA - FUNCOVA	26-oct-21	PROXIMO A VENCERSE

Sensibilidad Media

EPSEAS PROXIMAS A VENCERSE EN NOVIEMBRE

N°	NOMBRE EPSEA	FECHA DE RESOLUCIÓN
1	FUNDACION SOCYA	2-nov-21
2	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN JORGE ASOGAUCA	2-nov-21
3	ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE URABA - INAGRU	2-nov-21
4	CORPORACION PROSPERAR SOCIAL DE COLOMBIA	2-nov-21
5	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROFESIONALES DEL SECTOR AGRO VETERINARIO Y GANADERO - ASPROVEEGAN	23-nov-21
6	CENTRO DE PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - CEPROAR	23-nov-21
7	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO DE ENVIGADO	23-nov-21
8	FUNDACION REGIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO - FUNDISAGRO	23-nov-21
9	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC - SANTANA SAS BIC	23-nov-21
10	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE YOPAL	23-nov-21
11	CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL CCI	23-nov-21
12	CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO AMBIENTAL CULTURAL Y DE SERVICIOS INTEGRALES CORAGROAMBIENTAL ONG	23-nov-21
13	FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR - FEGACESAR	23-nov-21
14	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	23-nov-21
15	PROFESIONALES AL SERVICIO DEL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO EU PROAGROGAN EU	23-nov-21

Información General

Realizado por Carlos OMeara.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT- UTT 13

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
• Convenio 1189 2021 Paime avance 5% ha tenido problemas con la epsea por un tema de cursos grupales 176 en 3 meses la espsea dice que es imposible y el municipio dijo que va a solicitar otra prorroga en la ultimo comité que se realizo a finales de septiembre. • - Se solicitaron los informes de supervision de la UTT 13 la Dra Elizabeth dijo que me los envia esta semana por que en secop solo estan hasta mayo y los que me habian enviado a mi no tenian la firma de la directora de la UTT. • Convenio Gobernacion de cundinamraca – ADR la epsea consorcio cundinamarca ya quedo de enviar la docuemntacion y hojas de vida el dia jueves.	• Orfeos pendientes 13 orfeos a la fecha. • convenios territorio 2021, Convenio 1187 2021 Guaviare avance del 45% .	• Capacitacion en la actualizacion del plan estrategico de ciencia tecnologia e innovacion Agropecuario, AGROSAVIA 7 DE OCTUBRE DE 2022. • En espera de la firma del presidente de la ADR del acuerdo de entendimiento, se espera que salga el dia de hoy, ya el vice Toro y el Vice Hector le dieron el visto bueno. • Las fichas departamentales se actualizaron a la ultima fecha que se solicitaron. • En el mes de septiembre se habilitaron dos epseas CONFEDERACION CAUCHERA DE COLOMBIA y PROINTES.

Realizado por : Alejandra Carranza B.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- Se esta a la espera del envío de los informes por UTT, con el fin de diligenciar el indicador de SPI y el Plan de Acción

ORFEO


- Los ORFEOS radicados y notificados a las diferentes EPSEAS habilitadas fueron incluidos en los respectivos expedientes y fueron archivados.
- Se dio respuesta a los radicados con No. 20226100060691 y 20226000047191

Sensibilidad Media

- Se recibieron las subsanaciones realizadas en la documentación de la Alcaldía de Villavicencio - UTT 12, se están validando las mismas

Información General

- Se espera el envío de las hojas de vida de Huila y (grupo III) y la Guajira (grupo (IV), con el fin de realizar la debida validación de los perfiles.


AJ
Alfredo José ...
Regis Fern...
AB
Andres Feli...
Sebastian ...
FB
Ferney An...
AG
Alvaro Aug...
CR
Carlos Alb...
JG
Juan de Je...
LM
Leidy Tatia...
+11
Autoguardado
Informe UTT 3 - Solo lectura
Última modificación: Hace 1 h
Buscar (Alt+Q)
Alfredo José García Jiménez
Archivo
Inicio
Insertar
Dibujar
Diseño
Transiciones
Animaciones
Presentación con diapositivas
Grabar
Revisar
Vista
Ayuda
Grabar
Compartir
Pegar
Nueva diapositiva
Volver a usar las diapositivas
Diseño
Restablecer
Sección
Deshacer
Portapapeles
Diapositivas
Fuente
Párrafo
Formas
Organizar
Estilos rápidos
Dibujo
Buscar
Reemplazar
Seleccionar
Edición
Dictar
Voz
Diseñador
Diseñador
Alternativas de po...
Contenido
1
Cierre
SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT – UTT 3
Sensibilidad Alta
Contratación de los profesionales que hacen seguimiento a las tareas de la Dirección de Asistencia Técnica en territorio.
Informes de supervisión con corte a 30 septiembre, ultimo reportado fue con corte al mes de agosto.
Convenios Sucre
CONVENIO 1146 DE 2021 No se ejecuto, pendiente reintegro de la totalidad del dinero.
EJECUCIÓN RECURSOS 2022
Convenios entes territoriales
Sensibilidad Media
Se encuentran 2 solicitudes de habilitación de EPSEA, en proceso de evaluación por parte de la Dirección de Asistencia Técnica, UTAC y ACUICOOP.
Se encuentra una solicitud de habilitación de EPSEA, en firma de evaluación para pasar a elaboración de resolución, AGROLAG.
Información General
Convenios Córdoba
CONVENIO 712 DE 2021 Finalizado y en proceso de liquidación.
CONVENIO 1149 DE 2021 Finalizado y en proceso de liquidación.
CONVENIO 1183 DE 2021 Finalizado y en proceso de liquidación.
CONVENIO 1188 DE 2021 Finalizado y en proceso de liquidación.
Convenios Sucre
CONVENIO 1190 DE 2021 En ejecución
Haga clic para agregar notas
Alfredo José García Jiménez
Diapositiva 1 de 1
Español (Colombia)
Accesibilidad: es necesario investigar
Notas
100%

Realizado por : Mauricio Gómez

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- ALERTA: CDRI ejecuta en 22 mpios de antioquia entre ellos 14 de oriente y se le vence la habilitación el 13 de octubre.
- Gran preocupación por los municipios de amaga,armenia,olaya,y biritica que a julio 31 mostraban 0% de ejecución.
- La.epsea GENITEC ejecutora en amaga se le venció el convenio esta en proyección de resolución
- Lo mismo paso en armenia con coopiagran.
- Convenio 997 Con corte a julio 31 presentaba un estado de avance del 38%.
- A 30 de julio 3 mpios no presentan ejecución (0%)
- Guarne: sin información del mpio.

Sensibilidad Media

- Varios de los municipios ya han terminado (san carlos, la unión, marinilla,san Vicente ferrer) y en validación documental para desembolso final a la epsea.
- También se encuentran en proceso de adquisición de insumos previa revisión y verificación de las directivas de AOS.
- Convenio 1167 con san juan de uraba ya terminaron y en proceso de revisión para liquidación.
- Varios de los municipios ya terminan ejecución como girardota,chigorodo,san carlos a la espera de validar documentación para liquidar.
- Convenio 1168 con AOS.

- El peñol:la epsea comenzó el 26 de abril
- El retiro: se presentan avances por parte de la epsea, son información por parte del mpio
- En carmen de v : ejecución del 7%
- Convenio 749 con FAO FESU
- Último comité presencial el 7 de octubre
- Convenio con UTP

Información General

- El 27 de septiembre se realizó se convocó a todos los mpios de antioquia para explicarles la extensión digital y motivarlos a que inscriban sus usuarios a esta estrategia que es totalmente gratuita para ellos y como complemento a cualquier otra de las estrategias.

Realizado por ANDRES FELIPE FAJARDO BUSTOS.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
• Estado mis Orfeos (al dia con mis orfeos mes de Octubre • Realizar la difusión vía correo electrónico del taller de actualización del plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuario.	• Se esta evaluando las EPSEAS UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA DE COLOMBIA (UTAC), COOPERATIVA ACUICOLA DE CORDOBA (ACUICOOP). UTT 3 • UTT 2 No ha enviado EPSEAS para Evaluación 04/10/2022. • Se enviara para el viernes 07/10/2022 la evaluación de la EPSEA UTAC para continuar con el tramite de la habilitación.	• Apoyo a la Ejecución de los convenios 2022 (territorio y banca) departamento de Cundinamarca .

57:16
Separar
Gente
Chat
Reacciones
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Regis Ferney ...
AB Andres Feli...
AM Asdrubal ...
Sebastian ...
FB Ferney An...
VA vanessa ag...
ER Eliana Ros...
FS Fredy Sanc...
CB Cristian Ca...
+11

Plantilla Informe DAT - PowerPoint — Regis Ferney Rodriguez Contreras

Archivo | Inicio | Insertar | Diseño | Transiciones | Animaciones | Presentación con diapositivas | Grabar | Revisar | Vista | Ayuda | Diseño de tabla | Disposición | ¿Qué desea hacer?

Pegar | Nueva diapositiva | Diseño | Restablecer | Sección | Portapapeles | Diapositivas | Calibri (Cuerpo) | 11 | Fuente | Párrafo | Organizar | Estilos rápidos | Relleno de forma | Contorno de forma | Efectos de forma | Dibujo | Buscar | Reemplazar | Seleccionar | Edición

Alternativas de...
Contenido
1
Cierre

Realizado por Marcela Meneses C.

Fecha 27/09/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta	Sensibilidad Media	Información General
• Estado avance manual FNEA. • Manual registro y clasificación de usuarios, MADR/DAT. • Lineamientos e indicadores para el seguimiento y evaluación para la PSEA MADR/FAO/DNP/DAT. Registro y clasificación de usuarios. • Estado general procesos, formatos, procedimiento , guias, manuales de la DAT. • Recepción plataforma estrategia digital. • Lineamientos e indicadores para realizar seguimiento y evaluación a la SPEA.	• Entrega plataforma MADR – registro de usuarios hacia la ADR. • Emisión VB por parte de la UTT en su rol de apoyo a la supervisión técnica, respecto a informes departamentales digital.	• Convenios de cooperación técnica, JICA, AGROSAVIA entre otros.

y lo demás temas que cada uno considere que tiene a cargo y no estén aqui, los que NA para cada uno, se eliminan.

Haga clic para agregar notas

Regis Ferney Rodriguez Contreras

Diapositiva 1 de 1 | Español (Colombia) | Accesibilidad: es necesario investigar | Notas | Comentarios | 68%

Realizado por Marcela Meneses C.

Fecha 04/10/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

UTT

- Fue solicitado a las UTT5 los informes de supervisión Bimestrales (Los últimos recibidos fueron en el mes de JULIO).

MUJER RURAL

- El día de ayer llego una solicitud de de procuraduria (PIDAR).

Sensibilidad Media

ORFEOS

Corte al 4 de octubre 2022: 9 orfeos

Descripción	Estado	Cantidad
Agradecimiento	Tramitado Antonela	1
Cofinanciación (Yolombó, Anorí, Dabeiba).	Pendiente VB Alfredo	3
Solicitud Registro de usuarios	Pendiente	1
Solicitud guia de Ext con enfoque de género	Tramitado	1
Inquietud nuevos formatos Info super	Pendiente	1
Envio de supervisión con 706	Pendiente	1
Solicitud info de genero	Pendiente	1

Información General

CISAN

- 12 de octubre a las 3:00 p.m. se llevará a cabo la CISAN Directiva a las 3 p.m. en el MADR.
- El próximo 15 de octubre es el día internacional de la mujer rural.
- Se realizará en Popayan una agenda académica, mercado campesino, estarán todas las entidades, la ministra de agricultura y la Vicepresidenta.

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- EJEMPLOS
- **Convenio 11622021 (Chocó):** se encuentra en la etapa de entrega de insumos.
- **Convenio 11842021 (Vigía del Fuerte):** se encuentra en la etapa de entrega de insumos.
- **Convenio 10682021 (Carmen de Viboral):** 44% de ejecución. Pendiente comités.
- **Convenio 10492021 (Santander):** pendiente citación de comité y reunión para articular la liquidación del proceso.
- **Convenio 10892021 (Norte de Santander):** pendiente citación de comité para determinar los avances de cada municipio.
- En **TODOS LOS CONVENIOS A CARGO** se están ejecutando las acciones para organizar la información de cada proceso.
- Pendientes 88 Orfeos por tramitar. **CORRESPONDEN A CIERRES DEL TRÁMITE DE GESTIÓN DOCUMENTAL.**
- Trabajando con el equipo para avanzar en la estructuración del manual FNEA.
- Pendiente a la citación del MADR para revisar los documentos de lineamientos (Manual registro y clasificación de usuarios, indicadores para el seguimiento, MADR/DAT y nuevos decretos).
- Pendiente de firma del contrato de la SAMC 062022 para adelantar los procesos de socialización territorial.

Sensibilidad Media

- EJEMPLOS
- CODESAT, SAGAN y ASONER en evaluación.
- Pendiente asignación para el Seguimiento a EPSEAS Estado repositorio de los soportes por UTT (SPEA y DAT).
- Seguimiento a los convenio 6892021 (FINAGRO) Y 5832021 (Banco Agrario)

Información General

- EJEMPLOS
- Socialización territorial contrato derivado de la Selección Abreviada.
- Acompañamiento a la implementación de los módulos de Educación Financiera por parte de FINAGRO (en primer lugar, en Amazonas y Guainía).

y lo demás temas que cada uno considere que tiene a cargo y no estén aqui, los que NA para cada uno, se eliminan.

Realizado por Sebastian Ortiz

Fecha 27/09/2022

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA – DAT – PLANEACION - UTT12 – UTT8

Sensibilidad Alta

- Manual FNEA (Regis, Nina, Ferney, Andrey, Dalila, Alfredo)
- SPI, PLAN DE ACCION (Alejandra, Vanessa)
- Procedimientos (Equipo planeación DAT)
- Célula compromisos presupuestales (VIP – Alfredo Garcia)
- ORFEOS : 4 Pendientes

Sensibilidad Media

- Ejecución convenio 6822021 - : En ejecución 10% 4 municipios
- Revisión de las UTTS de los informes UTP Digital

Información General

- Ejecución convenio 699: En liquidación
- Célula Daniel Duran: (marcela, Nina., Ferney, Andrey, Jhoana)
- Dashboard
- Modificación de Indicadores (Jhoana Polanco, Vanessa, Regis)
- Presentaciones de control político
- Reunión sistema ARCGIS - OTI

SEGUIMIENTO DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA - DAT

Sensibilidad Alta

- Seguimiento a convenios.
- Terminación documentos estratégicos ADR- MADR.
- Manual FNE
- Lineamientos e indicadores para el seguimiento a la PSEA
- Gestión decreto resolución sansonatoria a EPSEAS y Usuarios.
- Registro y clasificación de usuarios.
- Transporte de bases e información registro usuarios
- Unificación resoluciones 0422 con las emitidas posteriormente

Sensibilidad Media

- Seguimiento a la prestación del servicio de Extensión agropecuaria en todos los deprtamentos y municipios.
- Contratación equipo ADR-DAT
- Evaluación actual modelo de intervención para la PSEA.
- Aprobación procedimientos a la PSEA de la ADR.
- La capacitación constante a la UTT en Extensión.

Información General


- FAO
- Convenio 741 del 2017, tolima se encuentra en fase de liquidación.
- El 6 de octubre se tiene programada reunión para el cierre del contrato FAO-FESU, 3000 usuarios atendidos en 49 municipios.
- BOYACA
- Avance 3000 usuarios, en 24 municipios.
- Convenio 517: Nariño 1779 linea productiva ganaderia de leche
- Convenio cundinamarca: 1.779 ganaderia

- nina
- Seguimiento proyectos FAO medelin, tolima, cundinamarca, nariño:
- Convenio 740 2022 con Fundación los andes para risaralda, nariño, putumayo, y valle del cauca, ya iniaron visita para
- Convenio 441 esta con Fegacesar valle de

45:45

Solicitar control | Separar | Gente | Chat | Reacciones | Salas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micrófono | Comparte | Salir

Sebastian Orti... | Ferney An... | Alvaro Aug... | Eliana Ros... | Sara Gime... | vanessa ag... | +13



Sebastian Ortiz Vargas

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (20) | Silenciar a todos

- Jenny Marcela Meneses Cadav... — Organizador
- Alfredo José García Jiménez
- Alvaro Augusto Cortes Garcia
- Andres Felipe Fajardo Bustos
- Asdrubal Mauricio Gomez Mor...
- Carlos Alberto Omeara Riveira
- Cristian Camilo Martin Bermeo
- Eliana Rosas (Invitado) — Invitado de la reunión
- Felipe Ramirez Quintero
- Ferney Andres Diaz Bernal
- Fredy Sanchez ... — Invitado de la reunión
- hugo (Invitado) — Invitado de la reunión
- Juan de Jesus Pulido Garzon