MINISTERIO DEL TRABAJO

54-9537
San José de Cúcuta,

No:54-2-2022-011109
14/12/2022 3:22:33 P. M.

Doctor
Wilmar Manuel Cepeda Basto
Director Regional Norte de Santander.
wcepeda@sena.edu.co
Ciudad.

Asunto: Recomendación de prórroga de actividades del contrato CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022

Respetado Doctor Cepeda Basto:

Atendiendo la comunicación realizada por el ing. Fabian Prato, representante legal de la empresa INGPRA SAS., con radicado No. 54-1-2022-008984 en la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER", y en el seguimiento que desde la parte técnica se ha venido realizando a la ejecución del mismo, solicito dar traslado de esta petición al área jurídica con la intención de realizar prorroga del mismo, en tiempo.

Por lo tanto recomiendo desde el análisis de las actividades pendientes a realizarse, se adicione el contrato en tiempo, por quince (15) días, desde la fecha inicial de terminación del mismo.

Cordialmente.

Firmado digitalmente por ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
Fecha: 2022.12.14 14:48:14 -05'00'

Adolfo Leonardo Rangel Cote
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022

Proyectó: Pablo Albarracin Ramirez – palbarracinr@sena.edu.co
Arquitecto Regional Contratista.