| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | N**. 8** | | | | | |
| **SUPERVISION** | **X☐** | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME:** | **PARCIAL** | ☐ | **PARA PAGO** | **X☐** | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 1/11/2022 | | Hasta: | 10/12/2022 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | 1/11/2022 | | Hasta: | 10/12/2022 | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | **NÚMERO:** | | 22AS133D421 |
| | ☐**X** | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | | 12/05/2022 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | | Proceso competitivo Decreto 092 de 2017 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | 13459 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 13/05/2022 |
| **OBJETO:** "Unir esfuerzos para contribuir con el mejoramiento de la Seguridad Alimentaria de la población vulnerable con enfoque de curso de vida del Departamento de Antioquia." | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Inclusión Social y Familia |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | | NOMBRE: | | FUNDACIÓN ALIMENTARTE |
| | | NIT | | 900407237-1 |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | | Veinte mil novecientos setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho pesos M.L ($20.973.648.308). |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | 1 | $4.127.899.778 / 19,68% |
| | | VALOR TOTAL: | | VEINTICINCO MIL CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M.L ($25.101.548.086)<br><br>Distribuidos de la siguiente manera:<br><br>Veinte mil novecientos setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho pesos M.L ($20.973.648.308), así:<br><br>-Seis mil treinta y un millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos M.L($6.031.685.692) Recursos del Sistema General de Regalías |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Catorce mil novecientos cuarenta y un millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos M.L ($14.941.962.616) Recursos Propios<br><br>-Adición N1: Cuatro Mil Ciento Veintisiete Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Ocho pesos ($4.127.899.778), están soportados en: Banco de Proyecto: 2021003050065, Rubro Presupuestal: 2320202009/133D/0-1010/C41022/070121; CDP: 3500050153 Fecha de creación 13/10/2022. Recursos Propios | | | | |
| | APORTE ASOCIADO EN DINERO | Aporte en dinero que será de Doscientos ocho millones treinta y ocho mil veinticuatro pesos M.L ($208.038.024)<br><br>-El equivalente del 1% del valor adicionado del convenio en apoyos alimentarios, con los mismos componentes a los contratados inicialmente. | | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | 4500056597 RECURSOS PROPIOS por valor de $14.941.962.616 | | | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 12/05/2022 | | | | |
| | RPC NUMERO: | 4500056598 RECUROS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS por valor de $6.031.685.692 | | | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 12/05/2022 | | | | |
| | RPC NUMERO: | 4500057950 ($4.127.899.778 RECURSOS PROPIOS | | | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 31/10/2022 | | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A. | | | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | Un año (1) contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos. | | | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | | **FECHA DE TERMINACION** | | |
| | | 13/05/2022 | | 13/05/2023 | | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | |
| | | N/A | N/A | N/A | | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | N/A | | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | SI | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | En el mes de junio la gerente de Maná, Doctora Luisa Paola Ramírez Jaramillo quien también obraba en calidad de supervisora del convenio N. 22AS133D421, no presta sus Servicios en la Gobernación de Antioquia, el secretario de Despacho como ordenador del gasto, Doctor Pedro Fernando Hoyos Gracia asume de manera temporal la supervisión del convenio hasta la asignación del gerente de MANA en propiedad. |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 79,21% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 96% |

El 12 de mayo de 2022 se firma el convenio de asociación con la Fundación Alimentarte, quien inicia todo el proceso de amparo del mismo, y se aprueba por el área jurídica de la Secretaría de Inclusión Social y Familia el 13 de mayo de 2022. Con adición N. 1 fecha 3 noviembre de 2022, con recursos propios para **41.161** apoyos alimentarios para niños y niñas menores de 5 años y personas con vulnerabilidad alimentaria y nutricional, priorizados por el Programa de Seguridad Alimentaria al Curso de Vida, además de la atención a población indígena de familias con equidad.

Este convenio tiene el propósito de mantener los índices de seguridad alimentaria en el hogar, especialmente en aquellos con población vulnerable del Departamento de Antioquia, teniendo en cuenta la emergencia económica, social y ambiental generada por el COVID 19, y el POST-COVID y las consecuencias que pueden presentarse en el tema de seguridad alimentaria de las familias y el estado nutricional de menores de 5 años, adultos mayores y mujeres gestantes o lactantes, personas con discapacidad y población LGTBI.

Para la ejecución del proyecto, desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA se ha implementado un sistema que le permitió definir procedimientos estandarizados de focalización, legalización, monitoreo y evaluación del plan de acción para la entrega de los apoyos y complementos alimentarios, el cual cuenta con:

**-Área logística:** se encarga de establecer el contacto con los enlaces en cada municipio o grupo poblacional a atender, los cuales fueron definidos por las administraciones municipales, con el objetivo de dar orden en el proceso de alistamiento para la recepción de los apoyos alimentarios, realizan el seguimiento a la debida certificación y entrega de los apoyos y complementos alimentarios al lugar de destino, hacen verificación en campo del almacenamiento y manejo; además tendrán permanente asesoría y asistencia técnica para los municipios.

**-Área de datos y analítica:** A partir de la información recibida por los municipios y consolidada a través de la APP exclusiva: SURVEY 123, la cual esta licenciada por la Gobernación deAntioquia a través de ARGIES. Utilizada para el proceso de identificación de la población atendiendo a las variables de: medición de la escala de seguridad alimentaria y nutricional, estado nutricional, datos básicos de ubicación e identificación de las personas, este equipo se encarga de realizar los procesos de cruces

de bases de datos, que nos permite realizar procesos de exclusión e inclusión de quienes serían los posibles beneficiarios.

El proceso para monitoreo de la legalización de la entrega de apoyos y complementos alimentarios es por medio de una APP, funciona en móvil, como en los equipos de cómputo, con o sin internet, pensando siempre en la diversidad geográfica y limitaciones tecnológicas que posee nuestro territorio antioqueño, apostándole a la implementación de unaherramienta versátil, fácil y practica en su manejo, que además vaya en la línea de promover la transformación digital y al cuidado de nuestro ecosistema. A través de esta APP logramos un proceso más transparente y eficiente que permite ser monitoreado en tiempo real con el detalle de la información de cada beneficiario y así poderle indicar al municipio quien hace falta por recibir y legalizar el apoyo y complemento alimentario.

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONVENIANTE EJECUTOR.

A continuación, se relaciona información de las entregas efectivas realizadas en el primer ciclo de atención del proyecto Seguridad Alimentaria al Curso de Vida, que comprende las fechas del 06 de junio al 07 de julio, la programación de cupos corresponde al número de beneficiarios que cumplen con criterios de ingreso al proyecto, resultado del proceso de focalización realizado por los municipios:

A continuación, las fechas y número de apoyos alimentarios y complementos nutricionales distribuidos en los 125 municipios del Departamento de Antioquia:

**ENTREGAS DE APOYOS Y COMPLEMENTOS CICLO 1**

| | | | CONTRATADO | | | | | APORTE ASOCIADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBREGION | Municipio | JUNIO | MENORES | GESTANTE_ LACTANTE | PERSONA MAYOR | DISCAPACIDAD | LGBTI | PERSONA MAYOR | DISCAPACIDAD | TOTAL | COMPLEMENTOS NIÑOS | COMPLEMENTOS GESTANTES Y LACTANTES |
| OCCIDENTE | GIRALDO | 06/06/2022 | 9 | 7 | 112 | 11 | 3 | | | 142 | 9 | 7 |
| OCCIDENTE | ABRIAQUI | 06/06/2022 | 6 | 8 | 54 | 15 | 1 | | | 84 | 6 | 8 |
| OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 06/06/2022 | 6 | 4 | 36 | 17 | 8 | | | 71 | 6 | 4 |
| URABA | APARTADO | 06/06/2022 | 710 | 204 | 229 | 69 | 13 | | | 1.225 | 710 | 204 |
| URABA | MUTATA | 06/06/2022 | 78 | 19 | 156 | 12 | 23 | | | 288 | 78 | 19 |
| VALLE DE ABURRA | SABANETA | 06/06/2022 | 159 | 25 | 209 | 82 | 10 | | | 485 | 159 | 25 |
| BAJO CAUCA | TARAZA | 07/06/2022 | | | 223 | 36 | 12 | | | 271 | | |
| NORDESTE | SANTO DOMINGO | 07/06/2022 | 57 | 22 | 170 | 18 | 7 | | | 274 | 57 | 22 |
| NORDESTE | SAN ROQUE | 07/06/2022 | 48 | 14 | 224 | 93 | 11 | | | 390 | 48 | 14 |
| NORTE | YARUMAL | 07/06/2022 | 147 | 14 | 194 | 38 | 10 | | | 403 | 147 | 14 |
| NORTE | CAMPAMENTO | 07/06/2022 | 46 | 13 | 219 | 42 | 12 | | | 332 | 46 | 13 |
| OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 07/06/2022 | 30 | 19 | 68 | 32 | | | | 149 | 30 | 19 |
| OCCIDENTE | SOPETRAN | 07/06/2022 | 104 | 26 | 220 | 37 | | | | 387 | 104 | 26 |
| NORTE | DON MATIAS | 08/06/2022 | 76 | 8 | 218 | 11 | 4 | | | 317 | 76 | 8 |
| NORTE | ENTRERRIOS | 08/06/2022 | 177 | 19 | 90 | 5 | | | | 291 | 177 | 19 |
| OCCIDENTE | OLAYA | 08/06/2022 | 4 | | 74 | 6 | | | | 84 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | LIBORINA | 08/06/2022 | 3 | 3 | 243 | 27 | 11 | | | 287 | 3 | 3 |
| OCCIDENTE | SABANALARGA | 08/06/2022 | 59 | 37 | 133 | 80 | | | | 309 | 59 | 37 |
| SUROESTE | TARSO | 08/06/2022 | 32 | 19 | 131 | 7 | 5 | | | 194 | 32 | 19 |
| SUROESTE | PUEBLORRICO | 08/06/2022 | 58 | 27 | 200 | 26 | 12 | | | 323 | 58 | 27 |
| URABA | MURINDO | 08/06/2022 | 35 | | 215 | 4 | | | | 254 | 35 | |
| NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 09/06/2022 | 114 | 27 | 86 | 7 | | | | 234 | 114 | 27 |
| NORTE | BELMIRA | 09/06/2022 | 102 | 35 | 171 | 11 | | | | 319 | 102 | 35 |
| OCCIDENTE | URAMITA | 09/06/2022 | 101 | 17 | 140 | 15 | 29 | | | 302 | 101 | 17 |
| OCCIDENTE | PEQUE | 09/06/2022 | 32 | 26 | 122 | 10 | 1 | | | 191 | 32 | 26 |
| OCCIDENTE | CAICEDO | 09/06/2022 | 14 | 1 | 132 | 32 | 4 | | | 183 | 14 | 1 |
| OCCIDENTE | DABEIBA | 09/06/2022 | 109 | 26 | 113 | 31 | 20 | | | 299 | 109 | 26 |
| ORIENTE | EL SANTUARIO | 09/06/2022 | 55 | 21 | 54 | 15 | 9 | | | 154 | 55 | 21 |
| ORIENTE | GRANADA | 09/06/2022 | 113 | 44 | 131 | 21 | 5 | | | 314 | 113 | 44 |
| URABA | VIGIA DEL FUERTE | 09/06/2022 | 146 | 96 | 160 | | 1 | | | 403 | 146 | 96 |
| BAJO CAUCA | EL BAGRE | 10/06/2022 | 536 | 97 | 371 | 73 | 12 | | | 1.089 | 536 | 97 |
| NORTE | GOMEZ PLATA | 10/06/2022 | 15 | 12 | 176 | 27 | 6 | | | 236 | 15 | 12 |
| NORTE | GUADALUPE | 10/06/2022 | 44 | 18 | 139 | 62 | | | | 263 | 44 | 18 |
| NORTE | CAROLINA | 10/06/2022 | 59 | 6 | 161 | 58 | 19 | | | 303 | 59 | 6 |
| SUROESTE | VENECIA | 10/06/2022 | 22 | 12 | 143 | 28 | 18 | | | 223 | 22 | 12 |
| SUROESTE | FREDONIA | 10/06/2022 | 14 | 14 | 254 | 60 | 12 | | | 354 | 14 | 14 |
| URABA | CAREPA | 13/06/2022 | 815 | 245 | 312 | 56 | 15 | | | 1.443 | 815 | 245 |
| URABA | NECOCLI | 13/06/2022 | 612 | 111 | 339 | 96 | 12 | | | 1.170 | 612 | 111 |
| URABA | SAN PEDRO DE URABA | 13/06/2022 | 109 | 67 | 311 | 36 | | | | 523 | 109 | 67 |
| NORDESTE | YOLOMBO | 14/06/2022 | 12 | 5 | 201 | 31 | | | | 249 | 12 | 5 |
| NORDESTE | VEGACHI | 14/06/2022 | 33 | 25 | 187 | 53 | 12 | | | 310 | 33 | 25 |
| NORDESTE | YALI | 14/06/2022 | 2 | 3 | 112 | 30 | 9 | | | 156 | 2 | 3 |
| ORIENTE | ARGELIA | 14/06/2022 | 22 | 6 | 132 | 10 | 12 | | | 182 | 22 | 6 |
| ORIENTE | NARIÑO | 14/06/2022 | 95 | 39 | 250 | 20 | | | | 404 | 95 | 39 |
| SUROESTE | MONTEBELLO | 14/06/2022 | 15 | 12 | 108 | 23 | 5 | | | 163 | 15 | 12 |
| NORDESTE | SEGOVIA | 15/06/2022 | 168 | 26 | 138 | 56 | | | | 388 | 168 | 26 |
| NORDESTE | REMEDIOS | 15/06/2022 | 15 | 3 | 72 | 16 | 7 | | | 113 | 15 | 3 |
| OCCIDENTE | HELICONIA | 15/06/2022 | 15 | 2 | 118 | 12 | 6 | | | 153 | 15 | 2 |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 16/06/2022 | 166 | 35 | 212 | 55 | 55 | 55 | | 578 | 166 | 35 |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 16/06/2022 | 52 | 31 | 244 | 60 | 6 | | | 393 | 52 | 31 |
| NORDESTE | AMALFI | 16/06/2022 | 110 | 23 | 206 | 31 | | | | 370 | 110 | 23 |
| NORDESTE | ANORI | 16/06/2022 | 51 | 6 | 172 | 45 | 12 | | | 286 | 51 | 6 |
| OCCIDENTE | ANZA | 16/06/2022 | 27 | 15 | 48 | 22 | 10 | | | 122 | 27 | 15 |
| SUROESTE | TITIRIBI | 16/06/2022 | 22 | 16 | 103 | 12 | 7 | | | 160 | 22 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUROESTE | SALGAR | 16/06/2022 | 26 | 18 | 87 | 13 | 10 | | | 154 | 26 | 18 |
| SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 16/06/2022 | 24 | 7 | 200 | 58 | 12 | | | 301 | 24 | 7 |
| SUROESTE | JERICO | 17/06/2022 | 40 | 24 | 380 | 28 | 11 | | | 483 | 40 | 24 |
| VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 17/06/2022 | 332 | 83 | 450 | 61 | 22 | | | 948 | 332 | 83 |
| VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 17/06/2022 | 189 | 55 | 287 | 56 | 13 | | | 600 | 189 | 55 |
| VALLE DE ABURRA | BELLO | 17/06/2022 | 258 | 69 | 350 | 81 | 37 | | | 795 | 258 | 69 |
| VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 17/06/2022 | 282 | 73 | 294 | 78 | 41 | | | 768 | 282 | 73 |
| SUROESTE | URRAO | 21/06/2022 | 218 | 67 | 269 | 95 | 11 | | | 660 | 218 | 67 |
| ORIENTE | GUARNE | 21/06/2022 | 81 | 32 | 140 | 15 | 13 | | | 281 | 81 | 32 |
| ORIENTE | SAN VICENTE | 21/06/2022 | 104 | 25 | 67 | 17 | 4 | | | 217 | 104 | 25 |
| ORIENTE | EL RETIRO | 21/06/2022 | 91 | 56 | 161 | 12 | 2 | | | 322 | 91 | 56 |
| ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 21/06/2022 | 137 | 58 | 119 | 85 | 14 | | | 413 | 137 | 58 |
| VALLE DE ABURRA | CALDAS | 21/06/2022 | 203 | 46 | 234 | 29 | 8 | | | 520 | 203 | 46 |
| VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 21/06/2022 | 326 | 47 | 140 | 37 | 74 | | | 624 | 326 | 47 |
| ORIENTE | EL PEÑOL | 22/06/2022 | 48 | 19 | 223 | 20 | 9 | | | 319 | 48 | 19 |
| ORIENTE | GUATAPE | 22/06/2022 | 3 | 4 | 84 | 8 | 12 | | | 111 | 3 | 4 |
| ORIENTE | COCORNA | 22/06/2022 | 37 | 21 | 103 | 9 | 8 | | | 178 | 37 | 21 |
| ORIENTE | SAN FRANCISCO | 22/06/2022 | 14 | 19 | 308 | 16 | 12 | | | 369 | 14 | 19 |
| ORIENTE | SAN RAFAEL | 22/06/2022 | 75 | 30 | 88 | 71 | 12 | | | 276 | 75 | 30 |
| ORIENTE | SAN CARLOS | 22/06/2022 | 83 | 22 | 116 | 10 | 12 | | | 243 | 83 | 22 |
| VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 22/06/2022 | 267 | 50 | 267 | 29 | 13 | | | 626 | 267 | 50 |
| VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 22/06/2022 | 89 | 10 | 186 | 22 | 12 | | | 319 | 89 | 10 |
| BAJO CAUCA | CAUCASIA | 23/06/2022 | 442 | 88 | 395 | 69 | 16 | | | 1.010 | 442 | 88 |
| ORIENTE | LA CEJA | 23/06/2022 | 138 | 63 | 230 | 46 | 13 | | | 490 | 138 | 63 |
| ORIENTE | ABEJORRAL | 23/06/2022 | 20 | 10 | 68 | 21 | 12 | | | 131 | 20 | 10 |
| ORIENTE | RIONEGRO | 23/06/2022 | 160 | 83 | 263 | 119 | 12 | | | 637 | 160 | 83 |
| SUROESTE | TAMESIS | 23/06/2022 | 27 | 10 | 185 | 29 | 12 | | | 263 | 27 | 10 |
| SUROESTE | LA PINTADA | 23/06/2022 | 19 | 15 | 103 | 2 | | | | 139 | 19 | 15 |
| SUROESTE | CARAMANTA | 23/06/2022 | 8 | 6 | 134 | 12 | 6 | | | 166 | 8 | 6 |
| SUROESTE | VALPARAISO | 23/06/2022 | 35 | 20 | 134 | 31 | 4 | | | 224 | 35 | 20 |
| NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 24/06/2022 | 30 | 1 | 146 | 20 | 4 | | | 201 | 30 | 1 |
| NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 24/06/2022 | 33 | 17 | 116 | 9 | | | | 175 | 33 | 17 |
| ORIENTE | CONCEPCION | 24/06/2022 | 8 | 9 | 160 | 12 | 4 | | | 193 | 8 | 9 |
| ORIENTE | ALEJANDRIA | 24/06/2022 | 4 | 1 | 82 | 29 | | | | 116 | 4 | 1 |
| ORIENTE | MARINILLA | 24/06/2022 | 86 | 20 | 138 | 23 | 9 | | | 276 | 86 | 20 |
| ORIENTE | SAN LUIS | 24/06/2022 | 16 | 11 | 131 | 17 | 7 | | | 182 | 16 | 11 |
| VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 24/06/2022 | 370 | 162 | 144 | 41 | 15 | | | 732 | 370 | 162 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUROESTE | CONCORDIA | 28/06/2022 | 31 | 11 | 238 | 29 | 12 | | | 321 | 31 | 11 |
| SUROESTE | BETULIA | 28/06/2022 | 24 | 34 | 122 | 44 | 7 | | | 231 | 24 | 34 |
| URABA | ARBOLETES | 28/06/2022 | 240 | 112 | 326 | 24 | 16 | | | 718 | 240 | 112 |
| URABA | CHIGORODO | 28/06/2022 | 112 | 27 | 255 | 26 | 39 | | | 459 | 112 | 27 |
| URABA | SAN JUAN DE URABA | 28/06/2022 | 231 | 72 | 223 | 19 | 7 | | | 552 | 231 | 72 |
| BAJO CAUCA | NECHI | 29/06/2022 | 288 | 72 | 386 | 45 | 17 | | | 808 | 288 | 72 |
| BAJO CAUCA | CACERES | 29/06/2022 | 145 | 71 | 320 | 11 | 5 | | | 552 | 145 | 71 |
| NORTE | ANGOSTURA | 30/06/2022 | 168 | 56 | 568 | 143 | 12 | | | 947 | 168 | 56 |
| OCCIDENTE | EBEJICO | 30/06/2022 | 95 | 16 | 107 | 25 | 5 | | | 248 | 95 | 16 |
| ORIENTE | LA UNION | 30/06/2022 | 53 | 10 | 78 | 48 | 7 | | | 196 | 53 | 10 |
| ORIENTE | SONSON | 30/06/2022 | 76 | 29 | 257 | 65 | 10 | | | 437 | 76 | 29 |
| SUROESTE | SANTA BARBARA | 30/06/2022 | 80 | 15 | 212 | 39 | 12 | | | 358 | 80 | 15 |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 01/07/2022 | 27 | 2 | 198 | 32 | 26 | | | 285 | 27 | 2 |
| OCCIDENTE | ARMENIA | 01/07/2022 | 19 | | 113 | 17 | 9 | | | 158 | 19 | |
| MAGDALENA MEDIO | YONDO | 01/07/2022 | 132 | 25 | 65 | 41 | 9 | | | 272 | 132 | 25 |
| NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 01/07/2022 | 176 | 27 | 177 | 47 | 4 | | | 431 | 176 | 27 |
| NORTE | VALDIVIA | 01/07/2022 | 94 | 7 | 315 | 47 | 16 | | | 479 | 94 | 7 |
| NORTE | BRICEÑO | 01/07/2022 | 120 | 31 | 169 | 21 | | | | 341 | 120 | 31 |
| OCCIDENTE | FRONTINO | 01/07/2022 | 307 | 29 | 469 | 20 | | | | 825 | 307 | 29 |
| BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 05/07/2022 | 268 | 108 | 296 | 42 | 15 | | | 729 | 268 | 108 |
| MAGDALENA MEDIO | MACEO | 05/07/2022 | 90 | 17 | 167 | 35 | 13 | | | 322 | | 17 |
| MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 05/07/2022 | 5 | | 160 | 39 | 8 | | | 212 | 5 | |
| NORDESTE | CISNEROS | 05/07/2022 | 68 | 27 | 388 | 84 | 12 | | | 579 | 68 | 27 |
| SUROESTE | HISPANIA | 05/07/2022 | 4 | | 145 | 7 | | | | 156 | | |
| SUROESTE | BETANIA | 05/07/2022 | 32 | 13 | 147 | 17 | 6 | | | 215 | | 13 |
| SUROESTE | ANDES | 06/07/2022 | 68 | 12 | 166 | 44 | 11 | | | 301 | 68 | 12 |
| SUROESTE | JARDIN | 06/07/2022 | 41 | 20 | 176 | 24 | 14 | | | 275 | 41 | 20 |
| NORTE | ITUANGO | 06/07/2022 | 119 | 11 | 174 | 31 | 13 | | | 348 | | 11 |
| NORTE | TOLEDO | 06/07/2022 | 4 | 4 | 98 | 13 | | | | 119 | 4 | 4 |
| OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 06/07/2022 | 37 | 9 | 136 | 9 | 10 | | | 201 | 37 | 9 |
| OCCIDENTE | BURITICA | 06/07/2022 | 7 | 7 | 58 | 6 | 9 | | | 87 | 7 | 7 |
| SUROESTE | ANGELOPOLIS | 06/07/2022 | 5 | 9 | 81 | 11 | 12 | | | 118 | | 9 |
| SUROESTE | AMAGA | 06/07/2022 | 6 | 2 | 72 | | 6 | | | 86 | 6 | 2 |
| URABA | TURBO | 06/07/2022 | 830 | 138 | 216 | 41 | 12 | | | 1.237 | | 138 |
| SUROESTE | FRONTINO-MANDÉ | 07/07/2022 | | | | | | | | | | 60 |
| | **TOTAL** | | **13.986** | **3.984** | **23.096** | **4.258** | **1.276** | **55** | | **46.655** | **12.906** | **4.044** |

-Se realizó la entrega del 100% de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales solicitados para la distribución en los 125 municipios durante el primer ciclo, en las fechas del 6 de junio al 7 de julio, para un total de 46.655 paquetes (contratados 46.600 y aporte asociado 55), además de 4.044 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia.

También, se llevó a cabo el transporte de 12.906 complementos nutricionales para niños y niñas menores de 5 años en 119 municipios del Departamento de Antioquia.

## ENTREGAS DE APOYOS Y COMPLEMENTOS CICLO 2

| | | | CONTRATADO | | | | | APORTE ASOCIADO | | | | COMPLEMENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBREGION | Municipio | AGOSTO | MENORES | GESTANTE_LACTANTE | PERSONA MAYOR | LGBTI | DISCAPACIDAD | PERSONA MAYOR | DISCAPACIDAD | LGBTI | TOTAL | COMPLEMENTOS GESTANTES Y LACTANTES | COMPLEMENTOS NIÑOS UAT | KIT NUTRIKI |
| OCCIDENTE | ABRIAQUI | 01/08/2022 | 6 | 8 | 54 | 1 | 15 | | | | 84 | 8 | | |
| OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 01/08/2022 | 6 | 5 | 36 | 8 | 17 | | | | 72 | 5 | | |
| OCCIDENTE | GIRALDO | 01/08/2022 | 10 | 8 | 112 | 3 | 11 | | | | 144 | 8 | | |
| URABA | APARTADO | 01/08/2022 | 720 | 207 | 229 | 13 | 69 | | | | 1.238 | 207 | | |
| URABA | MUTATA | 01/08/2022 | 82 | 19 | 156 | 23 | 12 | | | | 292 | 19 | | |
| VALLE DE ABURRA | SABANETA | 01/08/2022 | 159 | 25 | 209 | 10 | 82 | | | | 485 | 25 | | |
| BAJO CAUCA | TARAZA | 02/08/2022 | | | 223 | 12 | 36 | | | | 271 | | | |
| NORDESTE | SAN ROQUE | 02/08/2022 | 48 | 14 | 224 | 11 | 93 | | | | 390 | 14 | | |
| NORDESTE | SANTO DOMINGO | 02/08/2022 | 57 | 22 | 170 | 7 | 18 | | | | 274 | 22 | | |
| NORTE | CAMPAMENTO | 02/08/2022 | 46 | 13 | 219 | 12 | 42 | | | | 332 | 13 | | |
| NORTE | YARUMAL | 02/08/2022 | 147 | 14 | 194 | 10 | 38 | | | | 403 | 14 | | |
| OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 02/08/2022 | 30 | 19 | 68 | | 32 | | | | 149 | 19 | | |
| OCCIDENTE | SOPETRAN | 02/08/2022 | 104 | 26 | 220 | | 37 | | | | 387 | 26 | | |
| NORTE | DON MATIAS | 03/08/2022 | 76 | 8 | 218 | 4 | 11 | | | | 317 | 8 | | |
| NORTE | ENTRERRIOS | 03/08/2022 | 177 | 19 | 90 | | 5 | | | | 291 | 19 | | |
| OCCIDENTE | LIBORINA | 03/08/2022 | 3 | 3 | 243 | 11 | 27 | | | | 287 | 3 | | |
| OCCIDENTE | OLAYA | 03/08/2022 | 4 | | 74 | | 6 | | | | 84 | | | |
| OCCIDENTE | SABANALARGA | 03/08/2022 | 59 | 37 | 133 | | 80 | | | | 309 | 37 | | |
| SUROESTE | PUEBLORRICO | 03/08/2022 | 58 | 27 | 200 | 12 | 26 | | | | 323 | 27 | | |
| SUROESTE | TARSO | 03/08/2022 | 32 | 19 | 131 | 5 | 7 | | | | 194 | 19 | | |
| URABA | MURINDO | 03/08/2022 | 35 | | 215 | | 4 | | | | 254 | | | |
| NORTE | BELMIRA | 04/08/2022 | 102 | 35 | 171 | | 11 | | | | 319 | 35 | | |
| NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 04/08/2022 | 114 | 27 | 86 | | 7 | | | | 234 | 27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | PEQUE | 04/08/2022 | 32 | 26 | 122 | 1 | 10 | | | | 191 | 26 | | |
| OCCIDENTE | URAMITA | 04/08/2022 | 113 | 23 | 140 | 29 | 15 | | | | 320 | 23 | | |
| OCCIDENTE | DABEIBA | 04/08/2022 | 109 | 26 | 113 | 20 | 31 | | | | 299 | 26 | | |
| OCCIDENTE | ANZA | 04/08/2022 | 27 | 15 | 48 | 10 | 22 | | | | 122 | 15 | | |
| OCCIDENTE | CAICEDO | 04/08/2022 | 14 | 1 | 132 | 4 | 32 | | 1 | | 184 | 1 | | |
| ORIENTE | EL SANTUARIO | 04/08/2022 | 55 | 21 | 54 | 9 | 15 | | | | 154 | 21 | | |
| URABA | VIGIA DEL FUERTE | 04/08/2022 | 158 | 100 | 160 | 1 | | | | | 419 | 100 | | |
| NORTE | CAROLINA | 05/08/2022 | 59 | 6 | 161 | 19 | 58 | | | | 303 | 6 | | |
| NORTE | GOMEZ PLATA | 05/08/2022 | 16 | 14 | 176 | 6 | 27 | | | | 239 | 14 | | |
| NORTE | GUADALUPE | 05/08/2022 | 44 | 18 | 139 | | 62 | | | | 263 | 18 | | |
| SUROESTE | FREDONIA | 05/08/2022 | 14 | 14 | 254 | 12 | 60 | | | | 354 | 14 | | |
| SUROESTE | VENECIA | 05/08/2022 | 22 | 12 | 143 | 18 | 28 | | | | 223 | 12 | | |
| ORIENTE | ARGELIA | 05/08/2022 | 24 | 6 | 132 | 12 | 10 | | | | 184 | 6 | | |
| ORIENTE | NARIÑO | 05/08/2022 | 95 | 39 | 250 | | 20 | | | | 404 | 39 | | |
| URABA | CAREPA | 08/08/2022 | 839 | 250 | 312 | 15 | 56 | | | | 1.472 | 250 | | |
| URABA | NECOCLI | 08/08/2022 | 636 | 113 | 339 | 12 | 96 | | | | 1.196 | 113 | | |
| URABA | SAN PEDRO DE URABA | 08/08/2022 | 109 | 67 | 311 | | 36 | | | | 523 | 67 | | |
| NORDESTE | VEGACHI | 09/08/2022 | 33 | 25 | 187 | 12 | 53 | | | | 310 | 25 | | |
| SUROESTE | MONTEBELLO | 09/08/2022 | 15 | 12 | 108 | 5 | 23 | | | | 163 | 12 | | |
| SUROESTE | JERICO | 09/08/2022 | 42 | 25 | 380 | 11 | 28 | | | | 486 | 25 | | |
| NORDESTE | REMEDIOS | 10/08/2022 | 15 | 3 | 72 | 7 | 16 | | | | 113 | 3 | | |
| NORDESTE | SEGOVIA | 10/08/2022 | 168 | 26 | 138 | | 56 | | | | 388 | 26 | | |
| OCCIDENTE | ARMENIA | 10/08/2022 | 19 | | 113 | 9 | 17 | | | | 158 | | | |
| OCCIDENTE | HELICONIA | 10/08/2022 | 15 | 2 | 118 | 6 | 12 | | | | 153 | 2 | | |
| SUROESTE | ANDES | 10/08/2022 | 73 | 12 | 166 | 11 | 44 | | | | 306 | 12 | | |
| SUROESTE | JARDIN | 10/08/2022 | 41 | 20 | 176 | 14 | 24 | | | | 275 | 20 | | |
| SUROESTE | URRAO | 10/08/2022 | 250 | 69 | 269 | 11 | 95 | | 1 | | 695 | 69 | | |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 11/08/2022 | 52 | 31 | 244 | 6 | 60 | | | | 393 | 31 | | |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 11/08/2022 | 166 | 35 | 212 | 55 | 55 | 55 | | | 578 | 35 | | |
| NORDESTE | ANORI | 11/08/2022 | 51 | 6 | 172 | 12 | 45 | | | | 286 | 6 | | |
| SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 11/08/2022 | 24 | 7 | 200 | 12 | 58 | | | | 301 | 7 | | |
| SUROESTE | SALGAR | 11/08/2022 | 26 | 18 | 87 | 10 | 13 | | | | 154 | 18 | | |
| SUROESTE | AMAGA | 11/08/2022 | 6 | 2 | 72 | 6 | | | | | 86 | 2 | | |
| SUROESTE | TITIRIBI | 11/08/2022 | 22 | 16 | 103 | 7 | 12 | | | | 160 | 16 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | YALI | 12/08/2022 | 2 | 3 | 112 | 9 | 30 | | | | 156 | 3 | | |
| NORDESTE | YOLOMBO | 12/08/2022 | 14 | 6 | 201 | | 31 | | 2 | | 254 | 6 | | |
| VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 12/08/2022 | 332 | 83 | 450 | 22 | 61 | | | | 948 | 83 | | |
| VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 12/08/2022 | 190 | 55 | 287 | 13 | 56 | | | | 601 | 55 | | |
| VALLE DE ABURRA | BELLO | 12/08/2022 | 258 | 69 | 350 | 37 | 81 | | | | 795 | 69 | | |
| VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 12/08/2022 | 321 | 88 | 294 | 41 | 78 | | | | 822 | 88 | | |
| BAJO CAUCA | EL BAGRE | 13/08/2022 | 574 | 114 | 371 | 12 | 73 | | | | 1.144 | 114 | | |
| ORIENTE | GUARNE | 16/08/2022 | 81 | 32 | 140 | 13 | 15 | | | | 281 | 32 | | |
| ORIENTE | SAN VICENTE | 16/08/2022 | 104 | 25 | 67 | 4 | 17 | | | | 217 | 25 | | |
| ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 16/08/2022 | 145 | 70 | 119 | 14 | 85 | | 2 | 7 | 442 | 70 | | |
| ORIENTE | EL RETIRO | 16/08/2022 | 91 | 56 | 161 | 2 | 12 | | | | 322 | 56 | | |
| VALLE DE ABURRA | CALDAS | 16/08/2022 | 203 | 46 | 234 | 8 | 29 | | | | 520 | 46 | | |
| ORIENTE | EL PEÑOL | 17/08/2022 | 48 | 19 | 223 | 9 | 20 | | | | 319 | 19 | | |
| ORIENTE | GUATAPE | 17/08/2022 | 3 | 4 | 84 | 12 | 8 | | | | 111 | 4 | | |
| ORIENTE | COCORNA | 17/08/2022 | 48 | 22 | 103 | 8 | 9 | | | | 190 | 22 | | |
| ORIENTE | SAN FRANCISCO | 17/08/2022 | 14 | 19 | 308 | 12 | 16 | | | | 369 | 19 | | |
| ORIENTE | SAN CARLOS | 17/08/2022 | 87 | 22 | 116 | 12 | 10 | | | | 247 | 22 | | |
| ORIENTE | SAN RAFAEL | 17/08/2022 | 75 | 30 | 88 | 12 | 71 | | | | 276 | 30 | | |
| VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 17/08/2022 | 274 | 51 | 267 | 13 | 29 | | 1 | | 635 | 51 | | |
| VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 17/08/2022 | 89 | 10 | 186 | 12 | 22 | | | | 319 | 10 | | |
| BAJO CAUCA | CAUCASIA | 18/08/2022 | 442 | 88 | 395 | 16 | 69 | | | | 1.010 | 88 | 9.000 | 300 |
| ORIENTE | ABEJORRAL | 18/08/2022 | 20 | 10 | 68 | 12 | 21 | | | | 131 | 10 | | |
| ORIENTE | LA CEJA | 18/08/2022 | 138 | 63 | 230 | 13 | 46 | | | | 490 | 63 | | |
| ORIENTE | RIONEGRO | 18/08/2022 | 160 | 83 | 263 | 12 | 119 | | | | 637 | 83 | | |
| SUROESTE | LA PINTADA | 18/08/2022 | 19 | 15 | 103 | | 2 | | | | 139 | 15 | | |
| SUROESTE | TAMESIS | 18/08/2022 | 30 | 13 | 185 | 12 | 29 | | 1 | | 270 | 13 | | |
| ORIENTE | GRANADA | 18/08/2022 | 113 | 44 | 131 | 5 | 21 | | | | 314 | 44 | | |
| NORDESTE | AMALFI | 19/08/2022 | 110 | 23 | 206 | | 31 | | | | 370 | 23 | | |
| ORIENTE | ALEJANDRIA | 19/08/2022 | 4 | 1 | 82 | | 29 | | | | 116 | 1 | | |
| ORIENTE | CONCEPCION | 19/08/2022 | 8 | 9 | 160 | 4 | 12 | | | | 193 | 9 | | |
| ORIENTE | MARINILLA | 19/08/2022 | 86 | 20 | 138 | 9 | 23 | | | | 276 | 20 | | |
| ORIENTE | SAN LUIS | 19/08/2022 | 16 | 11 | 131 | 7 | 17 | | | | 182 | 11 | | |
| VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 19/08/2022 | 370 | 162 | 144 | 15 | 41 | | | | 732 | 162 | | |
| SUROESTE | CARAMANTA | 20/08/2022 | | | | | | | | | 166 | 6 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 6 | 134 | 6 | 12 | | | | | | | |
| SUROESTE | VALPARAISO | 20/08/2022 | 41 | 25 | 134 | 4 | 31 | | | | 235 | 25 | | |
| SUROESTE | CONCORDIA | 22/08/2022 | 31 | 11 | 238 | 12 | 29 | | | | 321 | 11 | | |
| SUROESTE | BETULIA | 22/08/2022 | 30 | 43 | 122 | 7 | 44 | | 3 | | 249 | 43 | | |
| BAJO CAUCA | NECHI | 23/08/2022 | 295 | 75 | 386 | 17 | 45 | | | | 818 | 75 | 6.000 | 200 |
| BAJO CAUCA | CACERES | 23/08/2022 | 145 | 71 | 320 | 5 | 11 | | | | 552 | 71 | 6.000 | 200 |
| NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 23/08/2022 | 30 | 1 | 146 | 4 | 20 | | | | 201 | 1 | | |
| NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 23/08/2022 | 33 | 17 | 116 | | 9 | | | | 175 | 17 | | |
| NORTE | ANGOSTURA | 24/08/2022 | 168 | 56 | 568 | 12 | 143 | | | | 947 | 56 | | |
| OCCIDENTE | EBEJICO | 24/08/2022 | 100 | 20 | 107 | 5 | 25 | | | | 257 | 20 | | |
| ORIENTE | LA UNION | 24/08/2022 | 53 | 10 | 78 | 7 | 48 | | | | 196 | 10 | | |
| ORIENTE | SONSON | 24/08/2022 | 76 | 29 | 257 | 10 | 65 | | | | 437 | 29 | | |
| SUROESTE | SANTA BARBARA | 24/08/2022 | 80 | 15 | 212 | 12 | 39 | | | | 358 | 15 | | |
| NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 25/08/2022 | 176 | 27 | 177 | 4 | 47 | | | | 431 | 27 | | |
| NORTE | VALDIVIA | 25/08/2022 | 94 | 7 | 315 | 16 | 47 | | | | 479 | 7 | 3.000 | 100 |
| NORTE | BRICEÑO | 25/08/2022 | 120 | 31 | 169 | | 21 | | | | 341 | 31 | | |
| OCCIDENTE | FRONTINO | 25/08/2022 | 307 | 29 | 469 | | 20 | | | | 825 | 29 | 4.500 | 150 |
| BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 26/08/2022 | 268 | 108 | 296 | 15 | 42 | | | | 729 | 108 | | |
| MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 26/08/2022 | 5 | | 160 | 8 | 39 | | | | 212 | | | |
| MAGDALENA MEDIO | MACEO | 26/08/2022 | 90 | 17 | 167 | 13 | 35 | | | | 322 | 17 | | |
| NORDESTE | CISNEROS | 26/08/2022 | 68 | 27 | 388 | 12 | 84 | | | | 579 | 27 | | |
| SUROESTE | BETANIA | 26/08/2022 | 32 | 13 | 147 | 6 | 17 | | | | 215 | 13 | | |
| SUROESTE | HISPANIA | 26/08/2022 | 4 | | 145 | | 7 | | | | 156 | | | |
| NORTE | ITUANGO | 29/08/2022 | 119 | 11 | 174 | 13 | 31 | | | | 348 | 11 | 1.500 | 50 |
| NORTE | TOLEDO | 29/08/2022 | 4 | 4 | 98 | | 13 | | | | 119 | 4 | | |
| OCCIDENTE | BURITICA | 29/08/2022 | 7 | 7 | 58 | 9 | 6 | | | | 87 | 7 | | |
| OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 29/08/2022 | 39 | 10 | 136 | 10 | 9 | | | | 204 | 10 | 2.280 | 76 |
| SUROESTE | ANGELOPOLIS | 29/08/2022 | 5 | 9 | 81 | 12 | 11 | | | | 118 | 9 | | |
| URABA | TURBO | 29/08/2022 | 845 | 143 | 216 | 12 | 41 | | | | 1.257 | 143 | 9.000 | 300 |
| VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 29/08/2022 | 326 | 47 | 140 | 74 | 37 | | | | 624 | 47 | | |
| URABA | ARBOLETES | 30/08/2022 | 305 | 142 | 326 | 16 | 24 | | | | 813 | 142 | 6.000 | 200 |
| URABA | CHIGORODO | 30/08/2022 | 124 | 31 | 255 | 39 | 26 | | | | 475 | 31 | 4.500 | 150 |
| URABA | SAN JUAN DE URABA | 30/08/2022 | 231 | 72 | 223 | 7 | 19 | | | | 552 | 72 | 3.000 | 100 |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 30/08/2022 | 27 | 2 | 198 | 26 | 32 | | | | 285 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA MEDIO | YONDO | 30/08/2022 | 132 | 25 | 65 | 9 | 41 | | | | 272 | 25 | | |
| OCCIDENTE | FRONTINO (UNIDAD DE ALERTAS) | 18/08/2022 | | | | | | | | | | 41 | | |
| | **TOTAL** | | **14.346** | **4.122** | **23.096** | **1.276** | **4.258** | **55** | **11** | **7** | **47.171** | **4.163** | **54.780** | **1.826** |

-Se realizó la entrega del 100% de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales solicitados para la distribución en los 125 municipios durante el segundo ciclo, en las fechas del 1 al 31 de agosto, para un total de 47.171 paquetes (contratados 47.098 y aporte asociado 73), además de 4.163 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia.

## ENTREGAS DE APOYOS Y COMPLEMENTOS CICLO 3

| | | | CONTRATADO | | | | | | 200 MILLONES | | | | | NUTRIKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBREGION | Municipio | OCTUBRE | PERSONA MAYOR | DISCAPACIDAD | LGBTI | GESTANTE_LACTANTE | MENORES | TOTAL | PERSONA MAYOR | DISCAPACIDAD | LGBTI | TOTAL | COMPLEMENTO GESTANTES | COMPLEMENTOS | COMPLEMENTOS |
| OCCIDENTE | ABRIAQUI | 3/10/22 | 54 | 15 | 1 | 8 | 6 | 84 | | | | 0 | 8 | | |
| OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 3/10/22 | 36 | 17 | 8 | 5 | 6 | 72 | | | | 0 | 5 | | |
| OCCIDENTE | GIRALDO | 3/10/22 | 112 | 11 | 3 | 8 | 10 | 144 | | | | 0 | 8 | | |
| URABA | APARTADO | 3/10/22 | 229 | 69 | 13 | 215 | 743 | 1269 | | | | 0 | 215 | 200 | 6000 |
| URABA | MUTATA | 3/10/22 | 156 | 12 | 23 | 19 | 82 | 292 | | | | 0 | 19 | | |
| VALLE DE ABURRA | SABANETA | 3/10/22 | 209 | 82 | 10 | 25 | 159 | 485 | | | | 0 | 25 | | |
| VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 3/10/22 | 140 | 37 | 74 | 47 | 326 | 624 | | | | 0 | 47 | | |
| NORDESTE | SAN ROQUE | 4/10/22 | 224 | 93 | 11 | 14 | 48 | 390 | | | | 0 | 14 | | |
| NORDESTE | SANTO DOMINGO | 4/10/22 | 170 | 18 | 7 | 22 | 57 | 274 | | | | 0 | 22 | | |
| NORTE | CAMPAMENTO | 4/10/22 | 219 | 42 | 12 | 13 | 46 | 332 | | | | 0 | 13 | | |
| NORTE | YARUMAL | 4/10/22 | 194 | 38 | 10 | 14 | 147 | 403 | | | | 0 | 14 | 150 | 4500 |
| OCCIDENTE | SAN JERONIMO | 4/10/22 | 68 | 32 | 0 | 19 | 30 | 149 | | | | 0 | 19 | | |
| OCCIDENTE | SOPETRAN | 4/10/22 | 220 | 37 | 0 | 26 | 104 | 387 | | | | 0 | 26 | | |
| SUROESTE | LA PINTADA | 4/10/22 | 103 | 2 | 0 | 15 | 19 | 139 | | | | 0 | 15 | | |
| SUROESTE | TAMESIS | 4/10/22 | 185 | 29 | 12 | 13 | 30 | 269 | | 1 | | 1 | 13 | | |
| NORTE | DON MATIAS | 5/10/22 | 218 | 11 | 4 | 8 | 76 | 317 | | | | 0 | 8 | | |
| NORTE | ENTRERRIOS | 5/10/22 | 90 | 5 | 0 | 19 | 177 | 291 | | | | 0 | 19 | | |
| OCCIDENTE | LIBORINA | 5/10/22 | 243 | 27 | 11 | 3 | 3 | 287 | | | | 0 | 3 | | |
| OCCIDENTE | OLAYA | 5/10/22 | 74 | 6 | 0 | 0 | 4 | 84 | | | | 0 | 0 | | |
| OCCIDENTE | SABANALARGA | 5/10/22 | 133 | 80 | 0 | 37 | 59 | 309 | | | | 0 | 37 | | |
| SUROESTE | PUEBLORRICO | 5/10/22 | 200 | 26 | 12 | 27 | 58 | 323 | | | | 0 | 27 | | |
| SUROESTE | TARSO | 5/10/22 | 131 | 7 | 5 | 19 | 32 | 194 | | | | 0 | 19 | | |
| URABA | MURINDO | 5/10/22 | 215 | 4 | 0 | 0 | 40 | 259 | | | | 0 | 0 | 70 | 2100 |
| URABA | VIGIA DEL FUERTE | 6/10/22 | 160 | 0 | 1 | 100 | 162 | 423 | | | | 0 | 100 | 70 | 2100 |
| NORTE | BELMIRA | 6/10/22 | 171 | 11 | 0 | 35 | 102 | 319 | | | | 0 | 35 | | |
| NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 6/10/22 | 86 | 7 | 0 | 31 | 134 | 258 | | | | 0 | 31 | | |
| OCCIDENTE | PEQUE | 6/10/22 | 122 | 10 | 1 | 26 | 32 | 191 | | | | 0 | 26 | | |
| OCCIDENTE | URAMITA | 6/10/22 | 140 | 15 | 29 | 23 | 113 | 320 | | | | 0 | 23 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | DABEIBA | 6/10/22 | 113 | 31 | 20 | 32 | 121 | 317 | | | | 0 | 32 | 150 | 4500 |
| ORIENTE | EL SANTUARIO | 6/10/22 | 54 | 15 | 9 | 21 | 55 | 154 | | | | 0 | 21 | | |
| OCCIDENTE | ANZA | 6/10/22 | 48 | 22 | 10 | 15 | 27 | 122 | | | | 0 | 15 | | |
| OCCIDENTE | CAICEDO | 6/10/22 | 132 | 32 | 4 | 1 | 17 | 186 | | 1 | | 1 | 1 | 100 | 3000 |
| ORIENTE | GRANADA | 6/10/22 | 131 | 21 | 5 | 44 | 113 | 314 | | | | 0 | 44 | | |
| NORTE | CAROLINA | 7/10/22 | 161 | 58 | 19 | 6 | 59 | 303 | | | | 0 | 6 | | |
| NORTE | GOMEZ PLATA | 7/10/22 | 176 | 27 | 6 | 14 | 16 | 239 | | | | 0 | 14 | | |
| NORTE | GUADALUPE | 7/10/22 | 139 | 62 | 0 | 18 | 44 | 263 | | | | 0 | 18 | | |
| SUROESTE | FREDONIA | 7/10/22 | 254 | 60 | 12 | 14 | 14 | 354 | | | | 0 | 14 | | |
| SUROESTE | VENECIA | 7/10/22 | 143 | 28 | 18 | 12 | 22 | 223 | | | | 0 | 12 | | |
| ORIENTE | ARGELIA | 7/10/22 | 132 | 10 | 12 | 6 | 24 | 184 | | | | 0 | 6 | | |
| ORIENTE | NARIÑO | 7/10/22 | 250 | 20 | 0 | 39 | 95 | 404 | | | | 0 | 39 | | |
| VALLE DE ABURRA | ITAGUI | 7/10/22 | 450 | 61 | 22 | 83 | 332 | 948 | | | | 0 | 83 | | |
| URABA | CAREPA | 10/10/22 | 312 | 56 | 15 | 254 | 849 | 1486 | | | | 0 | 254 | | |
| URABA | NECOCLI | 10/10/22 | 339 | 96 | 12 | 113 | 637 | 1197 | | | | 0 | 113 | | |
| URABA | SAN PEDRO DE URABA | 10/10/22 | 311 | 36 | 0 | 67 | 109 | 523 | | | | 0 | 67 | | |
| NORDESTE | VEGACHI | 11/10/22 | 187 | 53 | 12 | 25 | 33 | 310 | | | | 0 | 25 | | |
| SUROESTE | MONTEBELLO | 11/10/22 | 108 | 23 | 5 | 12 | 15 | 163 | | | | 0 | 12 | | |
| SUROESTE | JERICO | 11/10/22 | 380 | 28 | 11 | 25 | 42 | 486 | | | | 0 | 25 | | |
| NORDESTE | YALI | 11/10/22 | 112 | 30 | 9 | 3 | 2 | 156 | | | | 0 | 3 | | |
| NORDESTE | YOLOMBO | 11/10/22 | 201 | 31 | 0 | 6 | 14 | 252 | | 2 | | 2 | 6 | | |
| NORDESTE | REMEDIOS | 12/10/22 | 72 | 16 | 7 | 3 | 15 | 113 | | | | 0 | 3 | | |
| NORDESTE | SEGOVIA | 12/10/22 | 138 | 56 | 0 | 26 | 168 | 388 | | | | 0 | 26 | | |
| OCCIDENTE | ARMENIA | 12/10/22 | 113 | 17 | 9 | 0 | 19 | 158 | | | | 0 | 0 | | |
| OCCIDENTE | HELICONIA | 12/10/22 | 118 | 12 | 6 | 2 | 15 | 153 | | | | 0 | 2 | | |
| SUROESTE | ANDES | 12/10/22 | 166 | 44 | 11 | 12 | 73 | 306 | | | | 0 | 12 | | |
| SUROESTE | URRAO | 12/10/22 | 269 | 95 | 11 | 69 | 250 | 694 | | 1 | | 1 | 69 | | |
| SUROESTE | JARDIN | 12/10/22 | 176 | 24 | 14 | 20 | 41 | 275 | | | | 0 | 20 | | |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO NARE | 13/10/22 | 244 | 60 | 6 | 31 | 52 | 393 | | | | 0 | 31 | | |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO TRIUNFO | 13/10/22 | 212 | 55 | 55 | 35 | 166 | 523 | 55 | | 28 | 83 | 35 | | |
| SUROESTE | CIUDAD BOLIVAR | 13/10/22 | 200 | 58 | 12 | 7 | 24 | 301 | | | | 0 | 7 | | |
| SUROESTE | SALGAR | 13/10/22 | 87 | 13 | 10 | 18 | 26 | 154 | | | | 0 | 18 | | |
| ORIENTE | ABEJORRAL | 13/10/22 | 68 | 21 | 12 | 10 | 20 | 131 | | | | 0 | 10 | | |
| ORIENTE | LA CEJA | 13/10/22 | 230 | 46 | 13 | 63 | 138 | 490 | | | | 0 | 63 | | |
| SUROESTE | AMAGA | 13/10/22 | 72 | 0 | 6 | 2 | 6 | 86 | | | | 0 | 2 | | |
| SUROESTE | TITIRIBI | 13/10/22 | 103 | 12 | 7 | 16 | 22 | 160 | | | | 0 | 16 | | |
| BAJO CAUCA | EL BAGRE | 14/10/22 | 371 | 73 | 12 | 114 | 574 | 1144 | | | | 0 | 114 | | |
| VALLE DE ABURRA | ENVIGADO | 14/10/22 | 287 | 56 | 13 | 55 | 190 | 601 | | | | 0 | 55 | | |
| VALLE DE ABURRA | BELLO | 14/10/22 | 350 | 81 | 37 | 69 | 258 | 795 | | | | 0 | 69 | | |
| VALLE DE ABURRA | GIRARDOTA | 14/10/22 | 294 | 78 | 41 | 88 | 321 | 822 | | | | 0 | 88 | | |
| BAJO CAUCA | TARAZA | 18/10/22 | 223 | 36 | 12 | 0 | 0 | 271 | | | | 0 | 0 | | |
| SUROESTE | CARAMANTA | 18/10/22 | 134 | 12 | 6 | 6 | 8 | 166 | 5 | 8 | 5 | 18 | 6 | | |
| SUROESTE | VALPARAISO | 18/10/22 | 134 | 31 | 4 | 25 | 41 | 235 | 1 | | | 1 | 25 | | |
| ORIENTE | GUARNE | 18/10/22 | 140 | 15 | 13 | 32 | 81 | 281 | | | | 0 | 32 | | |
| ORIENTE | SAN VICENTE | 18/10/22 | 67 | 17 | 4 | 25 | 104 | 217 | | | | 0 | 25 | | |
| ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 18/10/22 | 119 | 85 | 14 | 70 | 145 | 433 | | 2 | 7 | 9 | 70 | | |
| ORIENTE | EL RETIRO | 18/10/22 | 161 | 12 | 2 | 56 | 91 | 322 | | | | 0 | 56 | | |
| ORIENTE | EL PEÑOL | 19/10/22 | 223 | 20 | 9 | 19 | 48 | 319 | | | | 0 | 19 | | |
| ORIENTE | GUATAPE | 19/10/22 | 84 | 8 | 12 | 4 | 3 | 111 | 3 | | | 3 | 4 | | |
| ORIENTE | COCORNA | 19/10/22 | 103 | 9 | 8 | 22 | 48 | 190 | | | | 0 | 22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIENTE | SAN FRANCISCO | 19/10/22 | 308 | 16 | 12 | 19 | 14 | 369 | | | | 0 | 19 | | |
| ORIENTE | SAN CARLOS | 19/10/22 | 116 | 10 | 12 | 22 | 87 | 247 | | | | 0 | 22 | | |
| ORIENTE | SAN RAFAEL | 19/10/22 | 88 | 71 | 12 | 30 | 75 | 276 | | | | 0 | 30 | | |
| VALLE DE ABURRA | BARBOSA | 19/10/22 | 267 | 29 | 13 | 51 | 274 | 634 | | 1 | | 1 | 51 | | |
| VALLE DE ABURRA | COPACABANA | 19/10/22 | 186 | 22 | 12 | 10 | 89 | 319 | | | | 0 | 10 | | |
| NORDESTE | ANORI | 20/10/22 | 172 | 45 | 12 | 6 | 51 | 286 | | | | 0 | 6 | | |
| BAJO CAUCA | CAUCASIA | 20/10/22 | 395 | 69 | 16 | 88 | 443 | 1011 | | | | 0 | 88 | | |
| ORIENTE | RIONEGRO | 20/10/22 | 263 | 119 | 12 | 83 | 160 | 637 | | | | 0 | 83 | | |
| NORDESTE | AMALFI | 21/10/22 | 206 | 31 | 0 | 34 | 131 | 402 | | | | 0 | 34 | | |
| NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 21/10/22 | 146 | 20 | 4 | 1 | 30 | 201 | | | | 0 | 1 | | |
| NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 21/10/22 | 116 | 9 | 0 | 17 | 33 | 175 | | | | 0 | 17 | | |
| ORIENTE | ALEJANDRIA | 21/10/22 | 82 | 29 | 0 | 1 | 4 | 116 | | | | 0 | 1 | | |
| ORIENTE | CONCEPCION | 21/10/22 | 160 | 12 | 4 | 9 | 8 | 193 | | | | 0 | 9 | | |
| ORIENTE | MARINILLA | 21/10/22 | 138 | 23 | 9 | 20 | 86 | 276 | | | | 0 | 20 | | |
| ORIENTE | SAN LUIS | 21/10/22 | 131 | 17 | 7 | 11 | 16 | 182 | | | | 0 | 11 | | |
| VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 21/10/22 | 144 | 41 | 15 | 162 | 370 | 732 | | | | 0 | 162 | | |
| SUROESTE | CONCORDIA | 24/10/22 | 238 | 29 | 12 | 11 | 31 | 321 | | | | 0 | 11 | | |
| SUROESTE | BETULIA | 24/10/22 | 122 | 44 | 7 | 43 | 30 | 246 | | 3 | | 3 | 43 | | |
| URABA | ARBOLETES | 24/10/22 | 326 | 24 | 16 | 142 | 305 | 813 | | | | 0 | 142 | | |
| URABA | CHIGORODO | 24/10/22 | 255 | 26 | 39 | 31 | 124 | 475 | | | | 0 | 31 | | |
| URABA | SAN JUAN DE URABA | 24/10/22 | 223 | 19 | 7 | 72 | 232 | 553 | | | | 0 | 72 | | |
| VALLE DE ABURRA | CALDAS | 25/10/22 | 234 | 29 | 8 | 46 | 203 | 520 | | | | 0 | 46 | | |
| BAJO CAUCA | NECHI | 25/10/22 | 386 | 45 | 17 | 76 | 295 | 819 | | | | 0 | 76 | | |
| NORTE | ANGOSTURA | 26/10/22 | 568 | 143 | 12 | 56 | 168 | 947 | | | | 0 | 56 | | |
| OCCIDENTE | EBEJICO | 26/10/22 | 107 | 25 | 5 | 20 | 100 | 257 | | | | 0 | 20 | | |
| ORIENTE | LA UNION | 26/10/22 | 78 | 48 | 7 | 10 | 53 | 196 | | | | 0 | 10 | | |
| ORIENTE | SONSON | 26/10/22 | 257 | 65 | 10 | 29 | 76 | 437 | | | | 0 | 29 | | |
| SUROESTE | SANTA BARBARA | 26/10/22 | 212 | 39 | 12 | 15 | 80 | 358 | | | | 0 | 15 | | |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 27/10/22 | 198 | 32 | 26 | 2 | 27 | 285 | | | | 0 | 2 | | |
| MAGDALENA MEDIO | YONDO | 27/10/22 | 65 | 41 | 9 | 25 | 132 | 272 | | | | 0 | 25 | | |
| NORTE | SANTA ROSA DE OSOS | 27/10/22 | 177 | 47 | 4 | 27 | 176 | 431 | | | | 0 | 27 | | |
| NORTE | VALDIVIA | 27/10/22 | 315 | 47 | 16 | 7 | 94 | 479 | | | | 0 | 7 | | |
| NORTE | BRICEÑO | 27/10/22 | 169 | 21 | 0 | 31 | 120 | 341 | | | | 0 | 31 | | |
| OCCIDENTE | FRONTINO | 27/10/22 | 469 | 20 | 0 | 29 | 307 | 825 | | | | 0 | 29 | | |
| BAJO CAUCA | ZARAGOZA | 28/10/22 | 296 | 42 | 15 | 108 | 268 | 729 | | | | 0 | 108 | | |
| MAGDALENA MEDIO | CARACOLI | 28/10/22 | 160 | 39 | 8 | 0 | 5 | 212 | | | | 0 | 0 | | |
| MAGDALENA MEDIO | MACEO | 28/10/22 | 167 | 35 | 13 | 17 | 90 | 322 | | | | 0 | 17 | | |
| NORDESTE | CISNEROS | 28/10/22 | 388 | 84 | 12 | 27 | 68 | 579 | | | | 0 | 27 | | |
| SUROESTE | BETANIA | 28/10/22 | 147 | 17 | 6 | 13 | 32 | 215 | | | | 0 | 13 | | |
| SUROESTE | HISPANIA | 28/10/22 | 145 | 7 | 0 | 0 | 4 | 156 | | | | 0 | 0 | | |
| NORTE | ITUANGO | 31/10/22 | 174 | 31 | 13 | 11 | 119 | 348 | | | | 0 | 11 | | |
| NORTE | TOLEDO | 31/10/22 | 98 | 13 | 0 | 4 | 4 | 119 | | | | 0 | 4 | | |
| OCCIDENTE | BURITICA | 31/10/22 | 58 | 6 | 9 | 7 | 7 | 87 | | | | 0 | 7 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 31/10/22 | 136 | 9 | 10 | 10 | 39 | 204 | | | | 0 | 10 | | |
| URABA | TURBO | 31/10/22 | 216 | 41 | 12 | 143 | 846 | 1258 | | | | 0 | 143 | | |
| SUROESTE | ANGELOPOLIS | 31/10/22 | 81 | 11 | 12 | 9 | 5 | 118 | | | | 0 | 9 | | |
| SUROESTE | URRAO | 5/10/22 | | | | | | | | | | | 35 | | |
| OCCIDENTE | URAMITA | 24/10/22 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| NORDESTE | SEGOVIA | 28/10/22 | | | | | | | | | | | 20 | | |
| ORIENTE | GUATAPÉ | 15/09/22 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | **TOTAL** | | **22776** | **4247** | **1271** | **4085** | **14303** | **46682** | **67** | **19** | **40** | **126** | **4143** | **740** | **22200** |

-Se realizó la entrega del 100% de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales solicitados para la distribución en los 124 municipios durante el tercer ciclo, en las fechas del 3 al 31 de octubre, para un total de 46.808 paquetes (contratados 46.682 y aporte asociado 126), además de 4.143 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia.

Se suspendió la entrega de **572** apoyos alimentarios y **77** complementos nutricionales en el municipio de Cáceres ubicado en el Bajo Cauca, debido a que no habían suministrado la fuente de verificación de las entregas a los beneficiarios de los alimentos recepcionados en los ciclos 1 y 2; situación por la cual se envió oficio con fecha del 13 de octubre y radicado 2022030346921 solicitando la información de planillas y legalización en APP, además, en reunión del 25 de octubre entre el equipo técnico de la gobernación de Antioquia, alcalde, enlace municipal y Secretario de despacho encargado de la ejecución del proyecto en el municipio, quedando con el compromiso de recepcionar la información completa y organizada al 18 de noviembre, para con ello, verificar los datos y programar la entrega de los apoyos y complementos para el ciclo 4. Se resalta que, desde el equipo técnico de la gobernación se ha realizado el acompañamiento técnico presencial y virtual para el cumplimiento de los compromisos.

Además, el 14 de septiembre, a través de correo electrónico, se solicitó 3 apoyos alimentarios para personas mayores, municipio de Guatapé para ser sumado a las entregas del ciclo 3, debido a las condiciones de vulnerabilidad, remitidos por funcionarios de la Gobernación de Antioquia.

## ENTREGAS DE APOYOS Y COMPLEMENTOS CICLO 4

| | | | CONTRATADO | | | | | APORTE ASOCIADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | **SUBREGION** | **NOVIEMBRE** | **PERSONA MAYOR** | **DISCAPACIDAD** | **LGBTI** | **GESTANTE LACTANTE** | **MENORES** | **TOTAL** | **PERSONA MAYOR** | **DISCAPACIDAD** | **LGBTI** | **TOTAL** | **COMPLEMENTO GESTANTES** |
| CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | 08/11/22 | 36 | 17 | 8 | 5 | 6 | 72 | | | | 0 | 5 |
| GIRALDO | OCCIDENTE | 08/11/22 | 112 | 11 | 3 | 8 | 10 | 144 | | | | 0 | 8 |
| APARTADO | URABA | 08/11/22 | 229 | 69 | 13 | 215 | 743 | 1269 | | | | 0 | 215 |
| MUTATA | URABA | 08/11/22 | 156 | 12 | 23 | 19 | 82 | 292 | | | | 0 | 19 |
| SABANETA | VALLE DE ABURRA | 08/11/22 | 209 | 82 | 10 | 25 | 159 | 485 | | | | 0 | 25 |
| BELMIRA | NORTE | 09/11/22 | 171 | 11 | 0 | 35 | 102 | 319 | | | | 0 | 35 |
| SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NORTE | 09/11/22 | 86 | 7 | 0 | 31 | 134 | 258 | | | | 0 | 31 |
| EL SANTUARIO | ORIENTE | 09/11/22 | 54 | 15 | 9 | 21 | 55 | 154 | | | | 0 | 21 |
| GRANADA | ORIENTE | 09/11/22 | 131 | 21 | 5 | 44 | 113 | 314 | | | | 0 | 44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL BAGRE | BAJO CAUCA | 09/11/22 | 371 | 73 | 12 | 114 | 574 | 1144 | | | | 0 | 114 |
| MURINDO | URABA | 10/11/22 | 215 | 4 | 0 | 0 | 40 | 259 | | | | 0 | 0 |
| VIGIA DEL FUERTE | URABA | 10/11/22 | 160 | 0 | 1 | 100 | 162 | 423 | | | | 0 | 100 |
| ANZA | OCCIDENTE | 10/11/22 | 48 | 22 | 10 | 15 | 27 | 122 | | | | 0 | 15 |
| CAICEDO | OCCIDENTE | 10/11/22 | 132 | 32 | 4 | 1 | 17 | 186 | | 1 | | 1 | 1 |
| ITAGUI | VALLE DE ABURRA | 10/11/22 | 450 | 61 | 22 | 83 | 332 | 948 | | | | 0 | 83 |
| PEQUE | OCCIDENTE | 11/11/22 | 122 | 10 | 1 | 26 | 32 | 191 | | | | 0 | 26 |
| URAMITA | OCCIDENTE | 11/11/22 | 140 | 15 | 29 | 23 | 113 | 320 | | | | 0 | 23 |
| DABEIBA | OCCIDENTE | 11/11/22 | 113 | 31 | 20 | 32 | 121 | 317 | | | | 0 | 32 |
| CAROLINA | NORTE | 11/11/22 | 161 | 58 | 19 | 6 | 59 | 303 | | | | 0 | 6 |
| GOMEZ PLATA | NORTE | 11/11/22 | 176 | 27 | 6 | 14 | 16 | 239 | | | | 0 | 14 |
| GUADALUPE | NORTE | 11/11/22 | 139 | 62 | 0 | 18 | 44 | 263 | | | | 0 | 18 |
| FREDONIA | SUROESTE | 11/11/22 | 254 | 60 | 12 | 14 | 14 | 354 | | | | 0 | 14 |
| VENECIA | SUROESTE | 11/11/22 | 143 | 28 | 18 | 12 | 22 | 223 | | | | 0 | 12 |
| ARGELIA | ORIENTE | 11/11/22 | 132 | 10 | 12 | 6 | 24 | 184 | | | | 0 | 6 |
| NARIÑO | ORIENTE | 11/11/22 | 250 | 20 | 0 | 39 | 95 | 404 | | | | 0 | 39 |
| TARAZA | BAJO CAUCA | 15/11/22 | 223 | 36 | 12 | 0 | 0 | 271 | | | | 0 | 0 |
| SAN ROQUE | NORDESTE | 15/11/22 | 224 | 93 | 11 | 14 | 48 | 390 | | | | 0 | 14 |
| SANTO DOMINGO | NORDESTE | 15/11/22 | 170 | 18 | 7 | 22 | 57 | 274 | | | | 0 | 22 |
| CAMPAMENTO | NORTE | 15/11/22 | 219 | 42 | 12 | 13 | 46 | 332 | | | | 0 | 13 |
| YARUMAL | NORTE | 15/11/22 | 194 | 38 | 10 | 14 | 147 | 403 | | | | 0 | 14 |
| SAN PEDRO DE URABA | URABA | 15/11/22 | 311 | 36 | 0 | 67 | 109 | 523 | | | | 0 | 67 |
| SAN JERONIMO | OCCIDENTE | 16/11/22 | 68 | 32 | 0 | 19 | 30 | 149 | | | | 0 | 19 |
| SOPETRAN | OCCIDENTE | 16/11/22 | 220 | 37 | 0 | 26 | 104 | 387 | | | | 0 | 26 |
| LIBORINA | OCCIDENTE | 16/11/22 | 243 | 27 | 11 | 3 | 3 | 287 | | | | 0 | 3 |
| OLAYA | OCCIDENTE | 16/11/22 | 74 | 6 | 0 | 0 | 4 | 84 | | | | 0 | 0 |
| SABANALARGA | OCCIDENTE | 16/11/22 | 133 | 80 | 0 | 37 | 59 | 309 | | | | 0 | 37 |
| PUEBLORRICO | SUROESTE | 16/11/22 | 200 | 26 | 12 | 27 | 58 | 323 | | | | 0 | 27 |
| TARSO | SUROESTE | 16/11/22 | 131 | 7 | 5 | 19 | 32 | 194 | | | | 0 | 19 |
| PUERTO NARE | MAGDALENA MEDIO | 16/11/22 | 244 | 60 | 6 | 31 | 52 | 393 | | | | 0 | 31 |
| PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | 16/11/22 | 212 | 55 | 55 | 35 | 166 | 523 | 55 | | 28 | 83 | 35 |
| ANORI | NORDESTE | 17/11/22 | 172 | 45 | 12 | 6 | 51 | 286 | | | | 0 | 6 |
| CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | 17/11/22 | 200 | 58 | 12 | 7 | 24 | 301 | | | | 0 | 7 |
| SALGAR | SUROESTE | 17/11/22 | 87 | 13 | 10 | 18 | 26 | 154 | | | | 0 | 18 |
| ABEJORRAL | ORIENTE | 17/11/22 | 68 | 21 | 12 | 10 | 20 | 131 | | | | 0 | 10 |
| LA CEJA | ORIENTE | 17/11/22 | 230 | 46 | 13 | 63 | 138 | 490 | | | | 0 | 63 |
| AMAGA | SUROESTE | 17/11/22 | 72 | 0 | 6 | 2 | 6 | 86 | | | | 0 | 2 |
| TITIRIBI | SUROESTE | 17/11/22 | 103 | 12 | 7 | 16 | 22 | 160 | | | | 0 | 16 |
| ENVIGADO | VALLE DE ABURRA | 18/11/22 | 287 | 56 | 13 | 55 | 190 | 601 | | | | 0 | 55 |
| BELLO | VALLE DE ABURRA | 18/11/22 | 350 | 81 | 37 | 69 | 258 | 795 | | | | 0 | 69 |
| GIRARDOTA | VALLE DE ABURRA | 18/11/22 | 294 | 78 | 41 | 88 | 321 | 822 | | | | 0 | 88 |
| NECHI | BAJO CAUCA | 18/11/22 | 386 | 45 | 17 | 76 | 295 | 819 | | | | 0 | 76 |
| CAREPA | URABA | 21/11/22 | 312 | 56 | 15 | 254 | 849 | 1486 | | | | 0 | 254 |
| NECOCLI | URABA | 21/11/22 | 339 | 96 | 12 | 113 | 637 | 1197 | | | | 0 | 113 |
| SAN LUIS | ORIENTE | 21/11/22 | 131 | 17 | 7 | 11 | 16 | 182 | | | | 0 | 11 |
| DON MATIAS | NORTE | 22/11/22 | 218 | 11 | 4 | 8 | 76 | 317 | | | | 0 | 8 |
| ENTRERRIOS | NORTE | 22/11/22 | 90 | 5 | 0 | 19 | 177 | 291 | | | | 0 | 19 |
| MONTEBELLO | SUROESTE | 22/11/22 | 108 | 23 | 5 | 12 | 15 | 163 | | | | 0 | 12 |
| JERICO | SUROESTE | 22/11/22 | 380 | 28 | 11 | 25 | 42 | 486 | | | | 0 | 25 |
| VEGACHI | NORDESTE | 23/11/22 | 187 | 53 | 12 | 25 | 33 | 310 | | | | 0 | 25 |
| REMEDIOS | NORDESTE | 23/11/22 | 72 | 16 | 7 | 3 | 15 | 113 | | | | 0 | 3 |
| SEGOVIA | NORDESTE | 23/11/22 | 138 | 56 | 0 | 26 | 168 | 388 | | | | 0 | 26 |
| ARMENIA | OCCIDENTE | 23/11/22 | 113 | 17 | 9 | 0 | 19 | 158 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELICONIA | OCCIDENTE | 23/11/22 | 118 | 12 | 6 | 2 | 15 | 153 | | | | 0 | 2 |
| ANDES | SUROESTE | 23/11/22 | 166 | 44 | 11 | 12 | 73 | 306 | | | | 0 | 12 |
| URRAO | SUROESTE | 23/11/22 | 269 | 95 | 11 | 69 | 250 | 694 | | 1 | | 1 | 69 |
| YALI | NORDESTE | 23/11/22 | 112 | 30 | 9 | 3 | 2 | 156 | | | | 0 | 3 |
| YOLOMBO | NORDESTE | 23/11/22 | 201 | 31 | 0 | 6 | 14 | 252 | | 2 | | 2 | 6 |
| JARDIN | SUROESTE | 23/11/22 | 176 | 24 | 14 | 20 | 41 | 275 | | | | 0 | 20 |
| AMALFI | NORDESTE | 24/11/22 | 206 | 31 | 0 | 34 | 131 | 402 | | | | 0 | 34 |
| RIONEGRO | ORIENTE | 24/11/22 | 263 | 119 | 12 | 83 | 160 | 637 | | | | 0 | 83 |
| LA PINTADA | SUROESTE | 24/11/22 | 103 | 2 | 0 | 15 | 19 | 139 | | | | 0 | 15 |
| TAMESIS | SUROESTE | 24/11/22 | 185 | 29 | 12 | 13 | 30 | 269 | | 1 | | 1 | 13 |
| CAUCASIA | BAJO CAUCA | 25/11/22 | 395 | 69 | 16 | 88 | 443 | 1011 | | | | 0 | 88 |
| SAN ANDRES DE CUERQUIA | NORTE | 25/11/22 | 146 | 20 | 4 | 1 | 30 | 201 | | | | 0 | 1 |
| SAN JOSE DE LA MONTAÑA | NORTE | 25/11/22 | 116 | 9 | 0 | 17 | 33 | 175 | | | | 0 | 17 |
| ALEJANDRIA | ORIENTE | 25/11/22 | 82 | 29 | 0 | 1 | 4 | 116 | | | | 0 | 1 |
| CONCEPCION | ORIENTE | 25/11/22 | 160 | 12 | 4 | 9 | 8 | 193 | | | | 0 | 9 |
| MARINILLA | ORIENTE | 25/11/22 | 138 | 23 | 9 | 20 | 86 | 276 | | | | 0 | 20 |
| LA ESTRELLA | VALLE DE ABURRA | 25/11/22 | 144 | 41 | 15 | 162 | 370 | 732 | | | | 0 | 162 |
| CARAMANTA | SUROESTE | 28/11/22 | 134 | 12 | 6 | 6 | 8 | 166 | 5 | 8 | 5 | 18 | 6 |
| VALPARAISO | SUROESTE | 28/11/22 | 134 | 31 | 4 | 25 | 41 | 235 | 1 | | | 1 | 25 |
| ARBOLETES | URABA | 28/11/22 | 326 | 24 | 16 | 142 | 305 | 813 | | | | 0 | 142 |
| CHIGORODO | URABA | 28/11/22 | 255 | 26 | 39 | 31 | 124 | 475 | | | | 0 | 31 |
| SAN JUAN DE URABA | URABA | 28/11/22 | 223 | 19 | 7 | 72 | 232 | 553 | | | | 0 | 72 |
| TURBO | URABA | 28/11/22 | 216 | 41 | 12 | 143 | 846 | 1258 | | | | 0 | 143 |
| GUARNE | ORIENTE | 29/11/22 | 140 | 15 | 13 | 32 | 81 | 281 | | | | 0 | 32 |
| SAN VICENTE | ORIENTE | 29/11/22 | 67 | 17 | 4 | 25 | 104 | 217 | | | | 0 | 25 |
| EL PEÑOL | ORIENTE | 29/11/22 | 223 | 20 | 9 | 19 | 48 | 319 | | | | 0 | 19 |
| GUATAPE | ORIENTE | 29/11/22 | 84 | 8 | 12 | 4 | 3 | 111 | 3 | | | 3 | 4 |
| BARBOSA | VALLE DE ABURRA | 29/11/22 | 267 | 29 | 13 | 51 | 274 | 634 | | 1 | | 1 | 51 |
| COPACABANA | VALLE DE ABURRA | 29/11/22 | 186 | 22 | 12 | 10 | 89 | 319 | | | | 0 | 10 |
| EL CARMEN DE VIBORAL | ORIENTE | 30/11/22 | 119 | 85 | 14 | 70 | 145 | 433 | | 2 | 7 | 9 | 70 |
| EL RETIRO | ORIENTE | 30/11/22 | 161 | 12 | 2 | 56 | 91 | 322 | | | | 0 | 56 |
| COCORNA | ORIENTE | 30/11/22 | 103 | 9 | 8 | 22 | 48 | 190 | | | | 0 | 22 |
| SAN FRANCISCO | ORIENTE | 30/11/22 | 308 | 16 | 12 | 19 | 14 | 369 | | | | 0 | 19 |
| ABRIAQUI | OCCIDENTE | 30/11/22 | 54 | 15 | 1 | 8 | 6 | 84 | | | | 0 | 8 |
| PUERTO BERRIO | MAGDALENA MEDIO | 01/12/22 | 198 | 32 | 26 | 2 | 27 | 285 | | | | 0 | 2 |
| YONDO | MAGDALENA MEDIO | 01/12/22 | 65 | 41 | 9 | 25 | 132 | 272 | | | | 0 | 25 |
| SANTA ROSA DE OSOS | NORTE | 01/12/22 | 177 | 47 | 4 | 27 | 176 | 431 | | | | 0 | 27 |
| BRICEÑO | NORTE | 01/12/22 | 169 | 21 | 0 | 31 | 120 | 341 | | | | 0 | 31 |
| FRONTINO | OCCIDENTE | 01/12/22 | 469 | 20 | 0 | 29 | 307 | 825 | | | | 0 | 29 |
| ZARAGOZA | BAJO CAUCA | 02/12/22 | 296 | 42 | 15 | 108 | 268 | 729 | | | | 0 | 108 |
| CARACOLI | MAGDALENA MEDIO | 02/12/22 | 160 | 39 | 8 | 0 | 5 | 212 | | | | 0 | 0 |
| MACEO | MAGDALENA MEDIO | 02/12/22 | 167 | 35 | 13 | 17 | 90 | 322 | | | | 0 | 17 |
| CISNEROS | NORDESTE | 02/12/22 | 388 | 84 | 12 | 27 | 68 | 579 | | | | 0 | 27 |
| BETANIA | SUROESTE | 02/12/22 | 147 | 17 | 6 | 13 | 32 | 215 | | | | 0 | 13 |
| HISPANIA | SUROESTE | 02/12/22 | 145 | 7 | 0 | 0 | 4 | 156 | | | | 0 | 0 |
| CALDAS | VALLE DE ABURRA | 05/12/22 | 234 | 29 | 8 | 46 | 203 | 520 | | | | 0 | 46 |
| CONCORDIA | SUROESTE | 05/12/22 | 238 | 29 | 12 | 11 | 31 | 321 | | | | 0 | 11 |
| BETULIA | SUROESTE | 05/12/22 | 122 | 44 | 7 | 43 | 30 | 246 | | 3 | | 3 | 43 |
| ITUANGO | NORTE | 05/12/22 | 174 | 31 | 13 | 11 | 119 | 348 | | | | 0 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO | NORTE | 05/12/22 | 98 | 13 | 0 | 4 | 4 | 119 | | | | 0 | 4 |
| BURITICA | OCCIDENTE | 05/12/22 | 58 | 6 | 9 | 7 | 7 | 87 | | | | 0 | 7 |
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | 05/12/22 | 136 | 9 | 10 | 10 | 39 | 204 | | | | 0 | 10 |
| ANGELOPOLIS | SUROESTE | 05/12/22 | 81 | 11 | 12 | 9 | 5 | 118 | | | | 0 | 9 |
| CACERES | BAJO CAUCA | 06/12/22 | 320 | 11 | 5 | 77 | 159 | 572 | | | | 0 | 77 |
| ANGOSTURA | NORTE | 06/12/22 | 568 | 143 | 12 | 56 | 168 | 947 | | | | 0 | 56 |
| VALDIVIA | NORTE | 06/12/22 | 315 | 47 | 16 | 7 | 94 | 479 | | | | 0 | 7 |
| EBEJICO | OCCIDENTE | 07/12/22 | 107 | 25 | 5 | 20 | 100 | 257 | | | | 0 | 20 |
| MEDELLIN | VALLE DE ABURRA | 07/12/22 | 140 | 37 | 74 | 47 | 326 | 624 | | | | 0 | 47 |
| LA UNION | ORIENTE | 07/12/22 | 78 | 48 | 7 | 10 | 53 | 196 | | | | 0 | 10 |
| SONSON | ORIENTE | 07/12/22 | 257 | 65 | 10 | 29 | 76 | 437 | | | | 0 | 29 |
| SANTA BARBARA | SUROESTE | 07/12/22 | 212 | 39 | 12 | 15 | 80 | 358 | | | | 0 | 15 |
| SAN CARLOS | ORIENTE | 09/12/22 | 116 | 10 | 12 | 22 | 87 | 247 | | | | 0 | 22 |
| SAN RAFAEL | ORIENTE | 09/12/22 | 88 | 71 | 12 | 30 | 75 | 276 | | | | 0 | 30 |
| TARAZA | BAJO CAUCA | 03/11/22 | | | | | 100 | 100 | | | | | |
| **TOTAL** | **TOTAL** | | **23096** | **4258** | **1276** | **4162** | **14562** | **47354** | **64** | **19** | **40** | **123** | **4162** |

-Se realizó la entrega del 100% de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales solicitados para la distribución en los 125 municipios durante el cuarto ciclo, en las fechas del 3 de noviembre al 9 de diciembre, para un total de 47.477 paquetes (contratados 47.354 y aporte asociado 123), además, de 4.162 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia.

Se destaca que, se entregó al municipio de Tarazá 100 apoyos alimentarios tipo A (niños y niñas menores de 5 años), solicitud realizada por el alcalde para atención de algunos mineros que hacen parte de la población vulnerable (Acta N 002 PMU Paro Minero)

Por otro lado, se presentó dos novedades en las fechas entrega de los apoyos y complementos nutricionales así:

- Abriaquí la fecha programada era para el 8 de noviembre y se cambió para el 30 del mismo mes, debido a que, la vía de acceso principal y secundaria se encontraba con derrumbe por fuertes lluvias presentadas durante ese día.
- San Rafael y San Carlos, la fecha programada era el 30 de noviembre porque hubo perdida de la banca en la vía de acceso principal y las secundarias se encontraban muy deterioradas impidiendo el ingreso a los municipios de vehículos pesados. El 9 de diciembre se realizó la entrega de los alimentos en dichos municipios del oriente Antioqueño.

**Aporte asociado complemento Nutriki**

-Por otro lado, se realizó entrega del complemento nutricional Nutriki (aporte en especie del asociado), destinado para la atención de niños y niñas con riesgo de desnutrición del proyecto Unidad de Alertas Tempranas, así:

**Ciclo 2 Mes de Agosto**

| SUBREGION | Municipio | AGOSTO | COMPLEMENTOS NIÑOS UAT | KIT NUTRIKI |
|---|---|---|---|---|
| BAJO CAUCA | CAUCASIA | jueves, 18 de agosto de 2022 | 9.000 | 300 |
| BAJO CAUCA | NECHI | martes, 23 de agosto de 2022 | 6.000 | 200 |
| BAJO CAUCA | CACERES | martes, 23 de agosto de 2022 | 6.000 | 200 |
| NORTE | VALDIVIA | jueves, 25 de agosto de 2022 | 3.000 | 100 |
| OCCIDENTE | FRONTINO | jueves, 25 de agosto de 2022 | 4.500 | 150 |
| NORTE | ITUANGO | lunes, 29 de agosto de 2022 | 1.500 | 50 |
| OCCIDENTE | SANTAFE DE ANTIOQUIA | lunes, 29 de agosto de 2022 | 2.280 | 76 |
| URABA | TURBO | lunes, 29 de agosto de 2022 | 9.000 | 300 |
| URABA | ARBOLETES | martes, 30 de agosto de 2022 | 6.000 | 200 |
| URABA | CHIGORODO | martes, 30 de agosto de 2022 | 4.500 | 150 |
| URABA | SAN JUAN DE URABA | martes, 30 de agosto de 2022 | 3.000 | 100 |
| TOTAL | TOTAL | | **54.780** | **1.826** |

En total se realizó la distribución de 54.780 unidades de complementos, es decir 1.826 kit de complementos empacados en bolsas por 30 sobres

### Ciclo 3 Mes de octubre

| Municipio | SUBREGION | OCTUBRE | COMPLEMENTOS | COMPLEMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| YARUMAL | NORTE | martes, 4 de octubre de 2022 | 150 | 4500 |
| MURINDO | URABA | miércoles, 5 de octubre de 2022 | 70 | 2100 |
| VIGIA DEL FUERTE | URABA | jueves, 6 de octubre de 2022 | 70 | 2100 |
| DABEIBA | OCCIDENTE | jueves, 6 de octubre de 2022 | 150 | 4500 |
| CAICEDO | OCCIDENTE | jueves, 6 de octubre de 2022 | 100 | 3000 |
| APARTADO | URABA | Lunes, 24 de octubre de 2022 | 200 | 6000 |
| TOTAL | **TOTAL** | | **740** | **22.200** |

Se realizó entrega de 22.200 unidades de complementos, es decir, 740 kit de complementos empacados en bolsas por 30 sobres, distribuido en 6 municipios.

### Ciclo 4 Mes de Noviembre- Diciembre

| Municipio | SUBREGION | NOVIEMBRE | COMPLEMENTOS | COMPLEMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| MUTATA | URABA | 08/11/22 | 100 | 3000 |
| EL BAGRE | BAJO CAUCA | 09/11/22 | 300 | 9000 |
| SAN PEDRO DE URABA | URABA | 15/11/22 | 100 | 3000 |
| CAREPA | URABA | 21/11/22 | 200 | 6000 |
| NECOCLI | URABA | 21/11/22 | 251 | 7530 |
| URRAO | SUROESTE | 23/11/22 | 150 | 4500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **TOTAL** | | **1.101** | **33.030** |

Durante el mes de noviembre se realizó la entrega de 1.101 kit de complementos nutriki equivalente a 33.030 unidades, cumpliendo así con lo presentado en la propuesta del asociado correspondiente a 110.010 unidades de complementos nutriki como aporte en especie por parte del asociado, propuesto desde la etapa precontractual del convenio.

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios contratados por curso de Vida:**

| CICLO | MES | TIPO A | | TIPO B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOR DE 5 | GESTANTE LACTANTE | PERSONA MAYOR | LGTBI | DISCAPACIDAD | TOTAL |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 13.986 | 3.984 | 23.096 | 1.276 | 4.258 | 46.600 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 14.346 | 4.122 | 23.096 | 1.276 | 4.258 | 47.098 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 4.085 | 22.776 | 1.271 | 4.247 | 46.682* |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 14.562 | 4.162 | 23.160 | 1.316 | 4.277 | 47.477 |

*En el ciclo 3 no se realizó la entrega de apoyos alimentarios ni complementos nutricionales en el municipio de Cáceres debido a dificultades administrativas.

**Consolidado de apoyos alimentarios contratados por tipo:**

| CICLO | MES | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 17.970 | 28.630 | 46.600 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 18.468 | 28.630 | 47.098 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 18.388 | 28.292 | 46.682 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 18.724 | 28.630 | 47.354 |

**Consolidado de entrega de complementos nutricionales contratados por curso de vida**

| CICLO | MES | MENOR DE 5 | GESTANTE LACTANTE |
|---|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 12.906* | 4.044** |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | | 4.163*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | | 4.143**** |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | | 4.162 |

*El asociado Fundación Alimentarte realizó el transporte y entrega de 12.906 complementos nutricionales de niños y niñas menores de 5 años, en 119 municipios. Transporte contemplado en el marco del aporte en dinero por Doscientos ocho millones treinta y ocho mil veinticuatro pesos M.L ($208.038.024), de acuerdo a la propuesta presentada por el asociado durante la etapa pre y contractual del convenio.

Teniendo en cuenta el numeral 7 de las especificaciones técnicas “Atención especial”, se relaciona “*En caso de identificarse participantes y familias con condiciones especiales definidas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, serán atendidos con apoyo alimentario y/o complemento alimentario adicional a las unidades iniciales entregadas o por única vez, esto con el fin de minimizar riesgos en cuanto a su estado nutricional y seguridad alimentaria”.*

Por lo anterior, en articulación con las dependencias de la Gobernación se realizaron las siguientes articulaciones:

**Se realizó entrega de 60 complementos nutricionales para mujeres gestantes – madres lactantes en el Hangar de la Gobernación de Antioquia para ser trasladados al municipio de Frontino – Mandé, Programa Aéreo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia.

***Se realizó entrega de 41 complementos nutricionales para mujeres gestantes – madres lactantes para ser trasladados al municipio de Frontino, en articulación con el programa de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia

****En el mes de octubre se entregó 58 complementos nutricionales en articulación con la Secretaría de Salud para atención de mujeres gestantes- lactantes, en los municipios de Urrao 35, Uramitá 3 y Segovia 20

**Consolidada entrega complemento para niños y niñas Nutriki**

| MES | COMPLEMENTOS NITRIKI UNIDADES | COMPLEMENTOS NITRIKI KIT |
|---|---|---|
| 16 al 30 de agosto | 54.780 | 1.826 |
| 3 al 31 de octubre | 22.200 | 740 |
| 8 de noviembre al 9 de diciembre | 33.030 | 1.101 |
| **TOTAL** | **110.010** | **3.667** |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por fuente de financiación, Recursos Propios:**

| CICLO | MES | RECURSOS PROPIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MENORES DE 5 AÑOS | PERSONA MAYOR | LGTBI | TOTAL |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 13.986 | 23.096 | 1.276 | 38.358 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 14.346 | 23.096 | 1.276 | 38.718 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 22.776 | 1.271 | 38.350 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 14.562 | 23.160 | 1.316 | 39.038 |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por fuente de financiación, Recursos Sistema General de Regalías -SGR**:

| CICLO | MES | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | GESTANTES Y LACTANTES | DISCAPACIDAD | TOTAL |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 3.984 | 4.258 | 8.242 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 4.122 | 4.258 | 8.380 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 4.085 | 4.247 | 8.332 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 4.162 | 4.277 | 8.439 |

**Consolidado de entrega de apoyos alimentarios, aporte asociado ($208.038.024):**

| CICLO | MES | APORTE ASOCIADO FUNDACIÓN ALIMENTARTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONA MAYOR | LGTBI | DISCAPACIDAD | TOTAL |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 55 | 0 | 0 | 55 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 55 | 7 | 11 | 73 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 67 | 19 | 40 | 126 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 64 | 19 | 40 | 123 |

**Consolidado de entrega de complementos nutricionales por fuente de financiación, Recursos Sistema General de Regalías -SGR:**

| CICLO | MES | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
|---|---|---|
| | | GESTANTE LACTANTE |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 4.044 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 4.163 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 4.143 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 4.162 |

**Consolidado de entregas de apoyos alimentarios ciclo:**

| CICLO | MES | TIPO A | | TIPO B | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOR DE 5 | GESTANTE LACTANTE | PERSONA MAYOR | LGTBI | DISCAPACIDAD | TOTAL |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 13.986 | 3.984 | 23.151 | 1.276 | 4.258 | **46.655** |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 14.346 | 4.122 | 23.151 | 1.283 | 4.269 | **47.171** |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 4.085 | 22.843 | 1.311 | 4.266 | **46.808** |
| CICLO 4 | 8 de noviembre al 9 de diciembre | 14.562 | 4.162 | 23.160 | 1.316 | 4.277 | **47.477** |

**Consolidado de entregas de complementos nutricionales ciclo:**

| CICLO | MES | GESTANTES Y LACTANTES |
|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 4.044 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 4.163 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 4.143 |
| CICLO 4 | 3 noviembre al 9 de | 4.162 |

| | | |
|---|---|---|
| | diciembre | |

**Consolidada entrega de paquetes alimentarios comunidades indígenas (adición 1)**

De acuerdo a la adición N. 1 celebrada con la Fundación Alimentarte, se proyecta la entrega de 2.000 apoyos alimentarios para grupos étnicos (comunidades indígenas) priorizados a través del programa Familias con Equidad. Por ello, se realizó la entrega de alimentos en 19 municipios así:

| Municipio | SUBREGION | NOVIEMBRE | CANTIDAD PAQUETES INDIGENAS |
|---|---|---|---|
| APARTADO | URABA | martes, 8 de noviembre de 2022 | 40 |
| MUTATA | URABA | martes, 8 de noviembre de 2022 | 100 |
| MURINDO | URABA | jueves, 10 de noviembre de 2022 | 100 |
| VIGIA DEL FUERTE | URABA | jueves, 10 de noviembre de 2022 | 100 |
| DABEIBA | OCCIDENTE | viernes, 11 de noviembre de 2022 | 200 |
| PUEBLORRICO | SUROESTE | miércoles, 16 de noviembre de 2022 | 40 |
| CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | jueves, 17 de noviembre de 2022 | 40 |
| SEGOVIA | NORDESTE | miércoles, 23 de noviembre de 2022 | 50 |
| URRAO | SUROESTE | miércoles, 23 de noviembre de 2022 | 100 |
| JARDIN | SUROESTE | miércoles, 23 de noviembre de 2022 | 50 |
| TAMESIS | SUROESTE | jueves, 24 de noviembre de 2022 | 40 |
| CAUCASIA | BAJO CAUCA | viernes, 25 de noviembre de 2022 | 150 |
| VALPARAISO | SUROESTE | lunes, 28 de noviembre de 2022 | 40 |
| ARBOLETES | URABA | lunes, 28 de noviembre de 2022 | 200 |
| CHIGORODO | URABA | lunes, 28 de noviembre de 2022 | 100 |
| TURBO | URABA | lunes, 28 de noviembre de 2022 | 260 |
| FRONTINO | OCCIDENTE | jueves, 1 de diciembre de 2022 | 200 |
| ITUANGO | NORTE | lunes, 5 de diciembre de 2022 | 40 |
| CACERES | BAJO CAUCA | martes, 6 de diciembre de 2022 | 150 |
| **TOTAL** | **TOTAL** | | **2000** |

Los apoyos alimentarios se transportaron hasta las cabeceras municipales almacenados en las bodegas del proyecto Seguridad Alimentaria al Curso de Vida, para que posteriormente, los gobernadores indígenas o delegados los trasladaran hasta las comunidades para su distribución a los hogares priorizados.


### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1.Contar con una bodega | | | -Contrato de | La Fundación Alimentarte dispone de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| propia o arrendada, ubicada en el Valle de Aburrá con un área mínima de 1.300 mts2, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de este convenio, para el almacenamiento y distribución de alimentos, la cual deberá acreditarse como requisito habilitante, bodega podrá ser propia o arrendada, en el primer caso deberá aportar certificado de libertad y tradición donde se demuestre la titularidad del bien. En el segundo caso se aportará contrato de arrendamiento suscrito por el titular del bien inmueble presentado.<br>Adicionalmente, deberá porta el certificado de libertad y tradición que lo acredite como propietario. El certificado de libertad y tradición debe reposar la información de ubicación del inmueble y que es bodega. | 0,42% | 3,41% | arrendamiento vigencia del 01 de diciembre de 2020, hasta el 30 de noviembre de 2025.<br><br>-Certificado de tradición y matricula inmobiliaria N. 001-292261 | una bodega, ubicada en la Carrera 42 N 32 -27 municipio de Itagüí, barrio San José, con un área de 1.400 mts2.<br><br>La bodega cuenta con un área suficiente y adecuada para el manejo de procesos de almacenamiento de materia prima, ensamble, almacenamiento y distribución de apoyos alimentarios; cargue y descargue de vehículos, así como la zona de oficinas. |
| 2. Garantizar que la bodega, los equipos e implementos empleados en ella, deben cumplir con las normas higiénico- sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013, o las normas vigentes que lo modifiquen. Dicha bodega, debe contar con concepto sanitario FAVORABLE, emitido por Secretaría de Salud del Municipio correspondiente, concepto que deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del convenio. | 0,42% | 3,41% | -Certificado sanitario expedido por la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí.<br><br>-Acta de visita de supervisión 18 de mayo de 2022<br><br>-Acta de visita supervisión 3 de junio de 2022<br><br>-Acta de visita de supervisión del 1 y 29 de julio de 2022<br><br>-Acta de visita | -La bodega cuenta con concepto FAVORABLE emitido por la Secretaría de Salud y Protección Social del Municipio de Itagüí. Acta N. 113612296 con fecha del 16 de diciembre de 2021.<br><br>-En visita realizada el 18 de mayo, se evidenció el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias de los equipos e implementos la bodega, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y apoyos alimentarios almacenados y a distribuir.<br><br><br><br><br>-En visita realizada por la supervisión el día 3 de junio del año 2022, se |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | de supervisión del 30 de septiembre de 2022<br><br>-Acta de visita de supervisión del 3 de noviembre y 2 de diciembre | evidencia que la bodega cuenta con acta y sticker con concepto FAVORABLE.<br><br>Además, se encuentra cumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y apoyos alimentarios almacenados.<br><br>-Durante la visita llevada a cabo por la supervisión el 1 de julio se realizó seguimiento a las condiciones higiénico sanitarias de la bodega de la bodega encontrando las áreas limpias, adecuada distribución de los procesos de ensamble, almacenamientos y despacho; los equipos utilizados para todo el proceso en buenas condiciones de funcionamiento y limpieza. Lo anterior en cumplimiento de resolución 2474 de 2013<br><br><br><br>-Durante la visita del 29 de julio se evidenció el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias, para garantizar calidad e inocuidad de los productos y apoyos alimentarios almacenados.<br><br>-En visita de supervisión del 30 de septiembre se verificó el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias a la luz de la resolución 2674 de 2013, en cuanto al almacenamiento y ensamble de los apoyos alimentarios, encontrando que todos están de acuerdo a lo establecido en la resolución. Además, se revisó el desarrollo del plan de saneamiento básico, con el registro de información de control de agua, disposición de residuos, control de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | plagas entre otros.<br><br>Registro de mantenimiento de paredes<br><br>Registro de limpieza y desinfección<br><br><br>-En visita llevada a cabo el 3 de noviembre se revisó el cumplimiento del plan de saneamiento básico y en general el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias enmarcadas en la resolución 2674 de 2013, encontrando que se cumple con toda la normatividad para el ensamble y almacenamiento de alimentos de manera que conserven la calidad e inocuidad de los mismos.<br><br>Además, el 2 de diciembre en visita de supervisión se verificó la renovación del concepto sanitario favorable emitido por la Secretaría de Salud del municipio de Itagüí. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| 3. Los alimentos que conforman los apoyos y/o complementos alimentarios deben cumplir con lo exigido en las características generales de los alimentos de las especificaciones técnicas, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos; cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de febrero 10 de 2011 del Ministerio de la Protección Social y las demás normas vigentes. | 0,67% | 5.35% | -Fichas técnicas de los alimentos y registro INVIMA<br><br>-Acta de visita de supervisión 18 de mayo, 3 de junio de 2022<br><br>-Acta de visita de supervisión 9, 16 de junio, 1 y 29 de julio de 2022<br><br>-Acta de visita de supervisión 6,12,17 y 29 de agosto, 30 de septiembre de 2022<br><br>-Actas de supervisión 5, 12, 21 y 28 de octubre de 2022<br><br>-Actas de visita del 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre<br><br>-Registro fotográfico | -Los alimentos cumplen con las características según lo requerido en las especificaciones técnicas, cumpliendo con la normatividad vigente en el tema de alimentos en cuento al rotulado y etiquetado, evidenciado en visita de supervisión del 18 de mayo donde se revisó al azar productos que conforman los apoyos alimentarios.<br><br>Se revisó registro sanitario, fechas de vencimiento, lotes, rotulado, condiciones de calidad, inocuidad de los productos.<br><br>-En visita de supervisión del 3 de junio, se revisó al azar el contenido de los apoyos alimentarios Tipo A para niños y niñas menores de 5 años, gestantes y lactantes; Tipo B para personas mayores, personas con discapacidad y población LGTBI, encontrando cumplimiento de las marcas socializadas durante el proceso de alistamiento, registro sanitario, fechas de vencimiento, lotes, rotulado, condiciones de calidad, inocuidad y cantidad de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas.<br><br>-Durante las visitas de supervisión realizadas los días:<br><br>9 de junio de 2022<br>16 de junio de 2022<br>1 de julio de 2022<br>29 de julio de 2022<br>6 de agosto de 2022 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 de agosto de 2022<br>17 de agosto de 2022<br>29 de agosto de 2022<br>30 de septiembre 2022<br>5 de octubre de 2022<br>12 de octubre de 2022<br>21 de octubre de 2022<br>28 de octubre de 2022<br>3 de noviembre de 2022<br>17 de noviembre de 2022<br>23 de noviembre de 2022<br>2 de diciembre de 2022<br><br>Se verificó las condiciones de almacenamiento, calidad y cantidad de los productos y conformación de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales, encontrando que están en buen estado de acuerdo a lo requerido según las especificaciones técnicas.<br><br>Por lo anterior, se seleccionó al azar paquetes alimentarios ensamblados para revisar los productos, fechas de vencimiento, empaque, rotulado, registro sanitario y minuta.<br><br>En las siguientes fechas:<br><br>-16 de junio de 2022<br>-29 de julio de 2022<br>-30 de septiembre de 2022<br>-3 de noviembre de 2022<br><br>Se abrió todos los alimentos que conforman los apoyos, revisando, empaque, peso, contenido, color, olor, textura, y en algunos casos sabor de los productos, determinando que todos cumplen con las características organolépticas propias del alimento.<br><br>- En la visita del 16 de junio y 29 de julio se encontró que los produtos cumplen con las caracteristicas de sabor, color, textura caracteristicas del alimento.<br>Registro fotográfico 16 de junio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br>Registro fotográfico 29 de julio<br><br><br>-El 30 de septiembre se llevó a cabo las pruebas organolépticas de los productos que conforman el apoyo alimentario, revisando, empaque, peso, contenido, color, olor, textura, y el sabor de los productos tales como leche, bebida chocolatada, atún, panela, avena, determinando que todos cumplen con las características organolépticas según el alimento. Se destaca que se incluyó la marca de avena “Bary” y la panela “musinga”, las cuales cumplen con las características de los alimentos exigidos en las especificaciones técnicas.<br><br>Registro fotográfico 30 de septiembre |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br><br>-Durante la visita llevada a cabo el 3 de noviembre, se realizó la prueba organoléptica de productos como la leche, la harina para arepas, y el atún, encontrando el sabor, olor, textura y color característico del producto.<br><br><br>También se abrió productos como el arroz, frijol, lenteja, pasta, avena; los granos estaban enteros, color, olor y textura característicos del producto. |
| 4.El asociado deberá enviar copia del pantallazo de la páginadel INVIMA que permita verificar los registros sanitarios legibles de las marcas a entregar Anexo 1, los alimentos que hacen parte de este convenio deben tener registro INVIMA vigente y cumplir con la normatividad vigente,además de las fichas técnicas. | 0,42% | 3,36% | -Fichas técnicas de los alimentos y registro INVIMA<br><br>-Oficio con radicado N. 2022030183990 del 27 de mayo<br><br>-Ficha técnica de frijol lima, correos<br><br>-Solicitud de inclusión de marcas Avena y panela<br><br>-Anexo 1 actualizado | -El asociado presenta oficio en el cual indica por cada uno de los productos que componen el apoyo y complemento alimentario la información de marca comercial, número de registro sanitario, estado del registro y fechas de vencimiento.<br><br>Además, envían las fichas técnicas y registro sanitario de los alimentos, los cuales son validados y verificados por la supervisión técnica.<br><br>-En visita realizada por la supervisión el 3 de junio, se revisó los registros INVIMA y fichas técnicas de los productos que conforman los apoyos alimentarios, encontrando que todos cumplen de acuerdo a lo presentado por el asociado al inicio del convenio.<br><br>-Se le solicitó al asociado mediante |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | oficio con radicado N. 2022030183990 del 27 de mayo, reportar la actualización de los INVIMA de los productos que se encuentran próximos a vencer<br><br>-El 9 de julio el asociado presentó actualización del anexo de marcas y registro Sanitario del producto Bebida achocolatada marca Chocodeli con registro sanitario RSA-0010173-2020, estado vigente, fecha de vencimiento 14 de julio de 2025.<br><br>-El 19 de julio el asociado aporto el registro INVIMA del fríjol lima de las marcas: Aburrá, Granipack y el trece, como producto para la conformación del apoyo alimentario, según lista de intercambio relacionado en el anexo 1 de marcas.<br><br>Desde la supervisión se aprobó la inclusión del frijol lima en la composición de los apoyos alimentarios, teniendo presente la lista de intercambio de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas.<br><br>-Mediante oficio del 23 de septiembre el asociado solicita la inclusión de marcas del producto Avena- marca Bary, debido a la poca disponibilidad del producto en las comercializadoras cuyas marcas ya estaban incluidas y aprobadas en el anexo 1.<br><br>También se solicitó incluir la Panela – Valle de Musinga, argumentando ´en una alta volatilidad de la panela con respecto a disponibilidad de productos a gran escala, siendo los factores climáticos grandes determinantes para el nivel de producción y oferta de los mismos´.<br><br>Por lo anterior, se realizó pruebas organolépticas de los productos (avena y panela) además de la revisión de las fichas técnicas encontrando que cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas, aprobándose |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | para la inclusión en el anexo 1 de marcas. |
| 5.Contar un plan de saneamiento básico y presentarlo a la supervisión y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia MANA acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables, conforme al anexo Especificaciones Técnicas. | 0,42% | 3,36% | -Plan de saneamiento básico.<br><br>-Acta de supervisión 1, 29 de julio, 30 de septiembre de 2022<br><br>-Acta de supervisión del 3 de noviembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico | -El asociado suministró el plan de saneamiento básico con la información en el que se especifican objetivos, procedimientos, formatos, acciones para los programas de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos y tratamiento y manejo del agua.<br><br>Se verificó el cumplimiento del plan de saneamiento encontrando que cumple con todo lo dispuesto en el programa de limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de residuos sólidos sin encontrar novedades en la implementación del mismo.<br><br>-El 1 de julio durante la visita de supervisión se revisó el diligenciamiento de los formatos de registros de la ejecución del plan de saneamiento básico, encontrando que cumplen en todos los itms evaluados y el correcto registro de la información.<br><br>-En visita de supervisión del 29 de julio, 30 de septiembre y 3 de noviembre se revisó y verificó el cumplimento del plan de saneamiento, encontrando los espacios limpios, con adecuada disposición de residuos sólidos, adecuado almacenamiento de alimentos y distribución de áreas de trabajo limpias y con material de acuerdo a la disposición del espacio.<br><br>Además, se revisó los diferentes formatos contemplados en el plan de saneamiento para la documentación de los procesos y procedimientos utilizados en la bodega, evidenciando el adecuado diligenciamiento de acuerdo a la actividad realizada.<br><br>Registro fotográfico 29 de julio de planillas del control y recepción de materias primas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br>Registro fotográfico del 30 de septiembre, formato de control y ejecución de actividades de limpieza y desinfección<br><br>Registro fotográfico del 3 de noviembre, formato de control del agua<br> |
| 6. Transportar los alimentos de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, así como en las demás normasque | 1,34% | 10,72% | -Oficio disponibilidad suficiente de vehículos transportadores de alimentos<br><br>-Acta de visita 3 | -A la fecha del informe N. 1 no se ha realizado verificación por parte de la supervisión de los vehículos de transporte de alimentos, debido a que el convenio se encuentra en la etapa de alistamiento.<br><br>Sin embargo, el asociado manifestó que |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| los modifiquen, adicionen o sustituyan, utilizando el número de vehículos necesarios con miras a garantizar la entrega adecuada, con calidad, inocuidad y oportunidad de los alimentos. | | | de junio de 2022, registro fotográfico<br><br>-Acta de supervisión 9 de junio y 1 de julio de 2022<br><br>-Acta de supervisión 6 y 29 de agosto de 2022<br><br>-Acta de supervisión del 28 de octubre de 2022<br><br>-Acta de supervisión del 2 de diciembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico | cuenta con los vehículos suficientes y necesarios para el transporte de alimentos garantizando la innocuidad, calidad y la entrega oportuna de los mismos en el momento en que se inicie con la operación en territorio.<br><br>-Se realizó visita de supervisión el 3 de junio y se verifica el transporte de los alimentos, evidenciando cumplimiento en las condiciones de transporte de los apoyos alimentarios y complementos. Los vehículos se encontraban al día con todos los documentos, además de estar limpios y desinfectados.<br><br>-Los días 9 de junio y 1 de julio se realizó verificación de las condiciones higiénico sanitaria de los vehículos las cuales estaba adecuadas, limpios y desinfectados. Además, se revisó documentos como SOAT, matricula, certificado de manipulación del conductor y ayudante, acta de inspección vigilancia y control, todos con fechas vigentes y acordes a lo exigido por la normatividad.<br><br>-En visitas de supervisión los días 6 y 29 de agosto se verificó el cargue y las condiciones del transporte de los alimentos, donde se encontró vehículos con la identificación gráfica del proyecto, conductor y auxiliar con la indumentaria necesaria y apta para la manipulación de los costales y cajas de complemento, vehículo con estibas y carretilla, limpios y en buen estado, además de los documentos como matricula, SOAT, certificados de manipulación de alimentos, acta de inspección y vigilancia y control. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br><br>-Durante la visita del 28 de octubre se verificó las condiciones de transporte de los alimentos, revisando los documentos: matricula, SOAT, RUNT, certificados de manipulación de alimentos, acta de inspección y vigilancia y control de vehículos; además, de la identificación gráfica del proyecto, la disposición de las estibas y carretilla, limpios y en buen estado.<br><br>Registro fotográfico 28 de octubre<br><br><br><br>-En visita del 2 de diciembre se revisó el cargue del vehículo con placas ESQ 617, evidenciando adecuadas condiciones higiénico sanitarias para el transporte de alimentos, con documentos acordes a lo exigido por la normatividad: SOAT, matricula, certificado de manipulación de alimentos del conductor, acta de inspección vigilancia y control, modelo de vehículo 2019 en cumplimiento de las especificaciones técnicas; información que se evidencia en las carpetas los vehículos. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| 7. El asociado debe garantizar que la entrega de apoyos y/o complementos alimentarios (en caso de que aplique) se ejecute según lo establecido en las especificaciones técnicas. | 0,67% | 5,36% | -Órdenes de compra de alimentos ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4<br><br>-Remisiones de entrega de apoyos alimentarios y complementos nutricionales, tabla relación de remisiones<br><br>-Cronograma de entregas<br><br>-Oficios con proyecciones de entregas<br><br>-Correos electrónicos | -El asociado aporto las órdenes de compra de los alimentos para el ensamble de los apoyos y complementos alimentarios, las cantidades y productos son los necesarios y suficientes para dar cumplimiento y cobertura para el primer, segundo ciclo de entregas de apoyos y complementos alimentarios.<br><br>-La Fundación Alimentarte ha realizado las entregas de apoyos alimentarios y complementos nutricionales de acuerdo a las especificaciones técnicas y cronograma correspondiente, y las cantidades requeridas desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA, las fechas y los puntos de entrega establecidos.<br><br>Las entregas para el primer ciclo (6 de junio al 7 de julio) se proyectaron desde la Gerencia MANÁ de acuerdo al proceso de focalización realizado por cada municipio, para este primer periodo de atención la cobertura de 46.600, más los 55 apoyos aportados por el asociado para un total de **46.655** y **4.043** complementos alimentarios para gestantes- lactantes.<br><br>-Desde la supervisión se comparte mediante oficio con radicado 2022030236637 fecha del 29 de julio, la proyección de cupos a atender durante el ciclo N2 para el mes de agosto, para un total de 47.168 cupos para apoyos alimentarios y 4.119 complementos alimentarios de Gestantes.<br><br>Por lo anterior, la Fundación Alimentarte envío el 29 de julio la programación de entregas con información por municipio de las fechas y cantidades a despachar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | a partir del 1 hasta el 30 de agosto.<br><br>-Mediante oficio con radicado 2022030249995 con fecha del 12 de agosto, se solicitó el incrementó de 3 apoyos y complementos alimentarios para la población de Gestantes y Lactantes en el municipio de Támesis, razón por la cual, incrementó la cantidad total de entregas a **47.171**, los cuales fueron distribuidos durante el mes de agosto, según cronograma de entregas, con la especificación de apoyos alimentarios y complementos nutricionales según grupo poblacional y municipios.<br><br>- La supervisión del convenio envío al asociado la proyección de cupos a atender durante el ciclo 3 octubre, con 47.364 apoyos alimentarios y 4.162 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes, como consta en el oficio del 29 de septiembre con radicado N. 2022030333651. Además de la base de datos con información de lugares para el descargue de los alimentos y los encargados de la custodia.<br><br>Mediante oficio con fecha del 7 de octubre se solicita ampliación de 13 cupos para población LGTBI apoyo tipo de B para el municipio de Puerto Triunfo. Además, a través de oficio con fecha del 25 de octubre se solicitó la suspensión temporal de la entrega de 572 apoyos alimentarios y 77 complementos nutricionales en el municipio de Cáceres.<br><br>También, el 14 de septiembre, a través de correo electrónico se solicitó 3 apoyos alimentarios para personas mayores, municipio de Guatapé para ser sumado a las entregas del ciclo 3.<br>Por último, se requirió 58 complementos alimentarios para gestantes y lactantes para los municipios de Urrao 35, Uramita 3 y Segovia 20, enmarcados en la articulación con la Secretaría de Salud para el desarrollo de brigadas en |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | población dispersa.<br><br>Por lo anterior, se distribuyó en 124 municipios **46.808** apoyos alimentarios y **4.143** complementos para gestantes y lactantes.<br><br>-El día 4 de noviembre se envío un correo al asociado con la proyección de entregas de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales para el ciclo 4 que suman un total de **47.377** apoyos**,** además, 2.000 paquetes para las comunidades indígenas, y los complementos nutriki.<br><br>Se resalta que, se solicito el 3 de noviembre mediante correo electrónico 100 paquetes tipo A (niños y niñas menores de 5 años) para atención de población vulnerable en el municipio de Tarazá.<br><br>Para un total de **47.477** apoyos alimentarios por curso de vida a entregar en los 125 municipios y **2.000** paquetes para comunidades indígenas priorizadas en 19 municipios (Adición N1).<br><br>El asociado realizó la entrega de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales de acuerdo a las especificaciones técnicas y cronograma correspondiente al ciclo 4, en las cantidades requeridas desde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA- Secretaría de Inclusión Social y Familia. |
| 8. Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos. | 0,67% | 5,36% | -Oficio relacionando que el personal manipulador de alimentos cuenta con certificados de manipulación de alimentos y exámenes médicos vigentes. | -La Fundación alimentarte, envío oficio donde relaciona que todo el personal manipulador de alimentos cuenta con el certificado y los exámenes médicos que relacionan que son aptos para desarrollar dicha actividad.<br><br>-En visita de supervisión realizada el 18 de mayo, se verificó certificado de manipulación de alimentos vigente de: Miguel Ángel Hurtado Machado, fecha de expedición 14 de mayo de 2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | -Certificado de manipulación Miguel Ángel Hurtado<br><br>-Certificado de manipulación Dagnober González<br><br>-Certificado de manipulación David Romero Salgado<br><br>-Certificado de manipulación de Odilia Rodríguez | <br><br><br><br>-En visita realizada el 3 de junio se verificó el ensamble de los apoyos alimentarios, la indumentaria del personal manipulador y el proceso en general, donde se desataca que cumplen con todas las normas higiénico sanitarias para llevar a cabo todo lo requerido en el momento de empacar los alimentos.<br><br>-Durante visita del 29 de julio se revisó el uniforme de los manipuladores de alimentos, entre otros, además, de los certificados en manipulación de alimentos los cuales están vigentes.<br><br>-En visita del 6 y 29 de agosto se verificó el certificado vigente de manipulación de alimentos de conductores de los vehículos con placas:<br><br>-EXU 753 Dagnober González<br><br><br><br><br>-WHW839 Gustavo Calderón |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br><br>-Durante la visita de supervisión se revisó el certificado vigente de manipulación de alimentos de David Romero Salgado, con fecha de expedición del 30 de mayo de 2022, además del examen médico de aptitud laboral para la manipulación de alimentos, los cuales arrojan como apto para el desarrollo de esta actividad.<br><br>-En la visita que se llevó a cabo el 3 de noviembre en las instalaciones de la bodega se verificó que todo el personal manipulador de alimentos portara la indumentaria completa y necesaria para el desempeño de dicha labor, encontrando en adecuadas condiciones y completos, gorro, delantal, pantalón, zapatos cerrados, tapabocas, uñas cortas sin maquillaje, entre otros. Además, se revisaron en medio físico los certificados de manipulación de alimentos, todos con fechas vigentes.<br><br>Certificado de Odilia Rodríguez Vásquez, expedido el 3 de junio de 2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| 9.Garantizar que los empaques de los apoyos alimentarios cumplan con la normatividad vigente | 0,67% | 5,36% | -Fichas técnicas de los alimentos.<br><br>-Registro fotográfico<br><br>-Acta de supervisión del 3 de junio de 2022<br><br>-Actas de supervisión 9 y 16 de junio, 1 y 29 de julio, 30 de septiembre de 2022<br><br>-Actas de supervisión, 6,12,17 y 29 de agosto<br><br>-Actas de supervisión del 5, 12,21,28 de octubre de 2022<br><br>-Actas de supervisión 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico | -Los alimentos cumplen con las características de empaque y rotulado según la normatividad vigente.<br><br>En visita de supervisión del 18 de mayo se revisó que todos los productos cumplen con marca de fábrica y registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria.<br><br>Ningún alimento es reempacado, todos son entregados en la unidad de medida comercial.<br><br>Se revisó todos los productos que hacen parte del apoyo alimentario y cumplen con el empaque original, productos según anexo 1 de marcas.<br><br>-Se realizó seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a los empaques de los alimentos que conforman los apoyos alimentarios en las siguientes fechas:<br><br>-9 de junio de 2022<br>16 de junio de 2022<br>-1 de julio de 2022<br>-29 de julio de 2022<br>-6 de agosto de 2022<br>-12 de agosto de 2022<br>-17 de agosto de 2022<br>-29 de agosto de 2022<br>-30 de septiembre de 2022<br>-5 de octubre de 2022<br>-12 de octubre de 2022<br>-21 de octubre de 2022<br>-28 de octubre de 2022<br>-3 de noviembre de 2022<br>-17 de noviembre de 2022<br>-23 de noviembre de 2022<br>-2 de diciembre de 2022<br><br>Durante el ensamble, se revisó el |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | contenido de los apoyos alimentarios y complementos, se evidenció que todos están con el empaque original, según la marca comercial con información de fechas de vencimiento, lotes, Invima cuando aplique, tabla nutricional, gramaje y lotes de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas.<br><br>16 de julio de 2022<br><br><br><br>17 de agosto de 2022<br><br><br>29 de agosto de 2022<br><br><br><br>30 de septiembre de 2022 |




5 de octubre de 2022



21 de octubre de 2022



3 de noviembre de 2022




17 de noviembre de 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br><br>23 de noviembre de 2022<br><br>2 de diciembre de 2022<br><br> |
| 10. Implementar todas las | | | -Acta de | -Durante la visita realizada por la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| acciones requeridas para garantizar las entregas de los apoyos alimentarios en forma permanente, con calidad, inocuidad oportunidad en todos los puntos de atención establecidos entre las partes y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este convenio | 0,67% | 5,36% | supervisión 18 de mayo de 2022<br><br>-Acta de supervisión 3 de junio de 2022<br><br>-Cronograma de entrega de apoyos y paquetes alimentarios-oficio<br><br>-Actas de supervisión del 9, 16 de junio, 1, 29 de julio y 30 de septiembre de 2022<br><br>-Actas de supervisión, 6,12,17 y 29 de agosto<br><br>-Actas de supervisión del 5, 12,21,28 de octubre de 2022<br><br>-Actas de supervisión del 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico | supervisión el 18 de mayo, se verificó que el asociado está realizando todos los procesos de alistamiento para la ejecución del convenio, tales como la compra de productos, verificación de calidad y disposición de la misma para el ensamble de los apoyos alimentarios.<br><br>-En visita de supervisión del 3 de junio se evidenció que el asociado realizó ensamble de los apoyos alimentarios por tipo A y B, para posterior distribución, además envío el cronograma con las fechas, cantidades y rutas para la entrega de paquetes y complementos alimentarios.<br><br>-Se realizó verificación del ensamble, almacenamiento y distribución de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales, revisando la calidad, inocuidad, cantidad, oportunidad en entrega en los municipios según programación, lo anterior a través de las visitas de supervisión durante las siguientes fechas:<br><br>-9 de junio de 2022<br>-16 de junio de 2022<br>-1 de julio de 2022<br>-29 de julio de 2022<br>-6 de agosto de 2022<br>-12 de agosto de 2022<br>-17 de agosto de 2022<br>-29 de agosto de 2022<br>-30 de septiembre de 2022<br>-5 de octubre de 2022<br>-12 de octubre de 2022<br>-21 de octubre de 2022<br>-28 de octubre de 2022<br>-3 de noviembre de 2022<br>-17 de noviembre de 202<br>-23 de noviembre de 2022<br>-2 de diciembre de 2022<br><br>A través, de la selección al azar de apoyos alimentarios ensamblados se revisó la conformación de los mismos según la minuta, teniendo presente la calidad de los productos, que no tengan averías, empaque original y fechas de vencimiento adecuadas. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | También, se abrió todos los productos para realizar las pruebas organolépticas encontrando que la textura, olor, color y sabor corresponde a las características específicas de cada alimento.<br><br>Se realizó preparación de alimentos como la leche, bebida chocolatada, avena y todos están en las condiciones de calidad requeridas desde las especificaciones técnicas.<br><br>Registro fotográfico 30 de septiembre de 2022<br><br><br><br>Registro fotográfico 5 de octubre<br><br><br><br><br>-Durante las visitas de supervisión a la bodega en las fechas del 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre, se verificó el contenido de los apoyos alimentarios tipo A, B y para comunidades indígenas, donde se revisó conformación de los productos, cantidades, empaque original, lotes, fechas de vencimiento, registro Invima, gramajes, inocuidad de los alimentos y complementos Nutriki y complemento para gestantes y lactantes.<br><br>Todos cumplen con requerido según especificaciones técnicas.<br><br>Registro fotográfico 3 de noviembre |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | <br><br>Registro fotografico 2 de diciembe de 2022<br> |
| 11. Aceptar y recibir las visitas de Supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución de los proyectos en que sea requerido para verificar la ejecución del convenio e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades | 0,67% | 5,36% | -Acta de supervisión 18 de mayo y 3 de junio de 2022<br><br>-Acta de supervisión del 9, 16 de junio, 1, 29 de julio y 30 de septiembre de 2022<br><br>-Actas de supervisión, 6,12,17 y 29 de agosto<br><br>-Actas de supervisión del 5, 12,21,28 de octubre de 2022<br><br>-Actas 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico<br><br>-Visita control | -Se realizó visita de supervisión el 18 de mayo de 2022, para verificación de los compromisos pactados por el asociado dentro del convenio.<br><br>-El 3 de junio se llevó a cabo la visita de supervisión para verificar la minuta del contrato y las condiciones higiénico sanitarias de los vehículos transportadores.<br><br>-El 9, 16 de junio y 1 de julio se llevó a cabo las visitas de supervisión para hacer verificación de las condiciones higiénico sanitarias de la bodega y todos los procesos que se desarrollan inherentes al convenio, además de la conformación en términos de calidad y cantidad de los productos por tipo de apoyo y grupo poblacional, además de los complementos nutricionales.<br><br>-Durante las fechas del 6, 12, 17 y 29 de agosto se realizó visita de supervisión para verificar las condiciones higiénico sanitarias de la bodega, la minuta, el cargue de los vehículos y condiciones de transporte de los complementos, encontrando que se ajustan a lo requerido en las especificaciones técnicas y resolución 2674 de 2013. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | interno Gobernación de Antioquia para auditoria | -El 23 de septiembre auditoría interna de la Gobernación de Antioquia realizó visita para verificar el desarrollo de los compromisos adquiridos por el asociado, revisando las condiciones generales de la logística desde el almacenamiento y ensamble de los productos contenidos en los apoyos alimentarios y los complementos nutricionales. No se presentó ninguna novedad frente a la ejecución del convenio.<br><br>-En las visitas llevadas a cabo los días 30 de septiembre, 5,12,21 y 28 de octubre se verificó las condiciones higiénico sanitarias de la bodega, la minuta, el cargue de los vehículos y condiciones de transporte de los alimentos, encontrando que se ajustan a lo requerido en las especificaciones técnicas y resolución 2674 de 2013.<br><br>-El asociado recibió las visitas de supervisión que se llevaron a cabo los días 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre en la cual se realizó verificación de las condiciones higiénico sanitaras de la bodega, recepción, almacenamiento, ensamble y despacho de los alimentos, además de la conformación de los paquetes alimentarios tipo A, B y de comunidades indígenas al igual que los complementos nutricionales, sin presentarse novedades. |
| 12. Atender todas las recomendaciones lineamientos, requerimientos, solicitudes, entre otros, indicados por la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia MANA, para un adecuado desarrollo del convenio. | 0,50% | 4,00% | -Acta de reunión<br><br>-Presentación<br>-Listado de asistencia<br><br>-Acta de supervisión del 3 de junio de 2022<br><br>-Acta de supervisión 9, 16 de junio, 1 y | -Se realizó una reunión el 10 de mayo del año en curso, para socialización del proyecto y aspectos generales de la ejecución del convenio.<br><br>La reunión contó con la participación de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA y la Fundación Alimentarte.<br><br>-En el desarrollo de la visita de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 29 de julio de 2022<br><br>-Actas de supervisión, 6,12,17, 29 de agosto y 30 de septiembre.<br><br>-Actas de supervisión del 5, 12,21,28 de octubre de 2022<br><br>-Actas 3, 17,23 de noviembre y 2 de diciembre | supervisión del 3 de junio no se presentó novedades en la ejecución del convenio.<br><br>-Durante las visitas de supervisión los días 9, 16 de junio, 1 y 29 de julio no hubo novedades con respecto a la ejecución del convenio.<br><br>- En las visitas llevadas a cabo en las fechas del 6, 12, 17, 29 de agosto y 30 de septiembre se realizó supervisión sin encontrar novedades frente a la ejecución del proyecto.<br><br>-Durante las fechas 5, 12,21,28 de octubre se llevó a cabo supervisión en la bodega para seguimiento al convenio con la Fundación Alimentarte, encontrando cumplimiento de los compromisos adquiridos con oportunidad, cantidad y calidad requerida.<br><br>-El asociado recibió las visitas de supervisión que se llevaron a cabo los días 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre en la cual se realizó verificación de las condiciones higiénico sanitaras de la bodega, recepción, almacenamiento, ensamble y despacho de los alimentos, además de la conformación de los paquetes alimentarios tipo A, B y de comunidades indígenas al igual que los complementos nutricionales. |
| 13.Garantizar toda la logística que se requiera para la entrega de los apoyos alimentarios en los municipios de las subregiones que le corresponden. | 0,67% | 5,36% | -Acta de supervisión 18 de mayo y 3 de junio de 2022<br><br>-Oficios de solicitud y respuestas de aprobación de stickers<br><br>-Acta de supervisión del 9 de junio, 1 y 29 de julio | -A la fecha del informe N. 1 no se ha realizado entregas de apoyos ni complementos alimentarios, debido a que el asociado se encuentra en la etapa de alistamiento.<br><br>Sin embargo, durante la visita realizada el 18 de mayo desde la supervisión se evidenció que se cuenta con el almacenamiento productos que conforman los apoyos alimentarios para posterior realizar el proceso de ensamble y distribución. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | -Actas de supervisión, 6,12,17 y 29 de agosto<br><br>-Acta 30 de septiembre<br><br>-Actas de supervisión del 5, 12,21,28 de octubre de 2022<br><br>-Actas de supervisión 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022<br><br>-Registro fotográfico | -Durante la visita de supervisión del 3 de junio se verificó el ensamble de los apoyos y complementos alimentarios teniendo presente las cantidades suficientes para los despachos del ciclo 1, además del cargue a los carros para iniciar con la distribución en los municipios el día 6 de junio.<br><br>Además, en oficio remitido por el asociado, se solicitó la aprobación de los costales con sticker a la luz de las especificaciones técnicas numeral 4.2.3 Presentación de los apoyos alimentarios, donde se dispone que la primera entrega de apoyos podrá ser en costal blanco diferenciado con un distintivo.<br><br>Por lo anterior, desde la supervisión respondió mediante oficio con radicado 2022030183988, que se aprueba la utilización del sticker para la primera entrega de apoyos y complementos alimentarios.<br><br><br> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -La Fundación Alimentarte desarrolló la logística necesaria para la entrega de los apoyos alimentarios en los municipios referenciados en la proyección de cupos.<br><br>Cada municipio recibió los apoyos y complementos nutricionales en las fechas señaladas en la programación, utilizando los vehículos adecuados que cumplen con todos los requerimientos según especificaciones técnicas, por ello, se verificó las condiciones higiénico sanitarios, documentos como SOAT, matricula, certificado de manipulación, acta de inspección sanitaria, licencia de conducción, RUNT.<br><br>-En visita del 29 de julio se verificó la disponibilidad de alimentos y ensamble de apoyos para las durante el ciclo 2 mes de agosto, se revisó, conformación en cantidad, además de la utilización de costales impresos con el diseño gráfico de acuerdo a lo especificado por el área de comunicaciones de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.<br><br>A continuación, registro fotográfico de los costales marcados:<br><br><br><br> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -Durante la distribución de los apoyos y complementos nutricionales en el ciclo 2 el asociado dispuso de la logistica necesario desde el ensamble, alamacenamiento y entrega de los alimentos en los 125 municipios.<br><br>-En la entrega de los apoyos alimentarios en los 124 municipios, utilizó la logística necesaria para el ensamble y distribución de los alimentos de acuerdo a la programación enviada a la supervisión, con las cantidades requeridas, oportunidad en la entrega y conformación de los apoyos alimentarios según tipo, cumpliendo así con los compromisos establecidos en el convenio.<br><br>-Para el ciclo 4 desarrollado entre el 8 de noviembre y 9 de diciembre, el asociado realizó entrega completa y en adecuadas condiciones de calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales en 125 municipios donde se ejecuta el proyecto Curso de Vida, y 19 municipios priorizados para atención con comunidades indígenas.<br><br>-Los apoyos alimentarios entregados a las comunidades indígenas se ensamblaron en costal blanco con sticker, debido a que es la primera y única entrega 2022, con tiempo limitado para la impresión de costales, cumpliendo con la obligación de entrega primer ciclo correspondiente a la adición N. 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | |  |
| 14. Deberá aportar certificado emitido por el cuerpo de bomberos del municipio donde se ubique la bodega, en el cual se certifique el cumplimento de las normas vigentes, conforme a la Ley 1575 de 2012, Resolución 0661 de 2012 del Ministerio del Interior. | 0,84% | 6,72% | -Certificado e Bomberos | El asociado aporto el certificado del cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí con fecha del 24 de febrero de 2022, donde consta que la Fundación Alimentarte cumple con las normas vigentes de seguridad referente a incendios y seguridad humana.<br><br>El certificado de bomberos se encuentra vigente por un año. |
| 15. Deberá contar la bodega con autorización para el cargue y descargue, emitido por la Secretaría de Tránsito Municipal correspondientes que garanticen que el inmueble presentado se cuenta con esta autorización, así evitar inconvenientes en el proceso logístico de cargue y descargue | 0,84% | 6,72% | Oficio de aprobación del cargue y descargue, Secretaría Movilidad, Municipio de Itagüí. | El asociado envío el oficio emitido por la Secretaría de Movilidad del municipio de Itagüí con vigencia de 1 año a partir del 15 de octubre de 2021.<br><br>Lo anterior, certifica la aprobación del cargue y descargue.<br><br>La autorización se encuentra vigente por un año |
| **TOTAL** | **9,89%** | **79,21%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Cada compromiso se le asignó un porcentaje para equivalente al peso del compromiso durante la ejecución total.

### 2.1.1.1SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Realización de dos grupos focales, uno en el marco del primer ciclo de entrega y otro en el marco del último ciclo de entrega, con representación de | 50% | 50% | -Propuesta grupo focal<br>-Presentación | A la fecha de realización del informe N1, 2 y 3 no se llevó a cabo este compromiso, debido a que el asociado se encuentra en la etapa de alistamiento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| las 9 subregiones del Departamento, con el fin de realizar un ex. - ante y un ex post que permita conocer las personas que intervienen en el proceso y su percepción de la estrategia en cada una de las subregiones. | | | | para realizar la distribución de los apoyos y complementos alimentarios.<br><br>-El 26 de julio se llevó a cabo el primer encuentro de grupo focal, con la asistencia y participación de los enlaces municipales de las 9 subregiones que conforman el Departamento de Antioquia.<br><br>El asociado presentó la propuesta por escrito donde se desarrolló en dos jornadas, la primera a las 9 a.m. con la convocatoria de 5 subregiones y la segunda a las 2 p.m. con las cuatro subregiones restantes.<br><br>Durante la jornada se desarrolló 4 preguntas orientadoras que los enlaces respondieron según su percepción.<br><br>El número de asistentes fue de 153. |
| **TOTAL** | **50%** | **50%** | | |

### 2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

No aplica para el presente convenio.

### 2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| El asociado debe certificar el cumplimiento de las condiciones laborales cumpliendo con el decreto 1072 de 2015, libro 2 Régimen Reglamentario del sector del trabajo, parte | 100% | 100%<br><br>Del periodo | Certificado ARL | Se revisó el certificado expedido por la ARL Colmena donde relaciona que se llevó a cabo una autoevaluación en la fecha 22/12/2021, con la siguiente información y resultado: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2, Titulo 4, capitulo 6. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la resolución 0312 de 2019, artículo 23 y demás disposiciones vigentes en materia de seguridad social y seguridad Social y Seguridad Salud en el trabajo. | | | | "Conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, arroja un resultado de 100% en los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. |
| **Total** | **100%** | **100%** | | |

## i. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/ NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1.Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del contrato. | CUMPLE | -Certificado de representación Legal<br>-Certificado de existencia<br>-Certificado de pago de los aportes a la seguridad social<br>-Garantía de seriedad.<br>-Rut, entre otros, documentos presentados en la propuesta. | El asociado cuenta con todos los permisos que se requieren para la ejecución del contrato. |
| 2.Mantener indemne la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social y Familia, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del oferente durante y posterior a la ejecución del contrato | CUMPLE | No aplica | A la fecha no se ha presentado ninguna situación de incumplimiento que ponga en riesgo o vincule a la Gobernación de Antioquia, ni que amerite inicio de ningún proceso administrativo sancionatorio |
| 3.Mantener vigentes y actualizadas las pólizas solicitadas en el | CUMPLE | **GARANTÍA / PÓLIZA No. 65-44-101211703 TIPO DE AMPARO:** | El asociado aportó las garantías en laforma en que le fueron solicitadas, lo que ampara cualquier siniestro que se pueda presentar en la ejecución del contrato, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| contrato que garanticen eventuales siniestros en la ejecución del mismo. | | CUMPLIMIENTO. Vigencia del 11 de mayo de 2022 hasta el 13 de mayo de 2023.<br><br>**GARANTÍA / PÓLIZA No. 65-40-101066022 TIPO DE AMPARO:** RESPONSABILIDAD CIVIL.<br><br>Vigencia del 11 de mayo de 2022 hasta el 13 de mayo de 2023<br><br>AMPLIACIÓN POLIZA ADICIÓN con vigencia hasta el 13/11/2023 | las cuales fueron revisadas y aprobadas por el área jurídica. |
| **ADMINISTRATIVO** | | | |
| 1.Presentar bimestralmente entre los primeros 5 días hábiles a la Supervisión, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos estipulados en las especificaciones técnicas (anexas al convenio) de las entrega realizadas aportando los soportes que demuestren la correcta ejecución de los recursos aportados tanto por la administración departamental, como por el asociado y un informe final que dé cuenta del total de compromisos ejecutados en el tiempo de duración del convenio, 5 días hábiles posteriores a la terminación del convenio. La estructura | CUMPLE | -Plan operativo<br>-Informe N1 y 2- anexos<br>-Informe N 3 y 4 anexos<br>-Informe grupo Focal | -A la fecha del informe N.1 el asociado no ha presentado el informe, debido a que se encuentra en la etapa de alistamiento.<br><br>Sin embargo, el asociado presento el plan operativo con la información de los compromisos para la ejecución del convenio, relación de actividades, tiempos y fuentes de verificación.<br><br>-El asociado presento el Informe N1 donde describe el avance de los compromisos pactados en el convenio, con las respectivas fuentes de verificación.<br><br>-La Fundación Alimentarte envío el informe N2 de avance en la ejecución del proyecto con los anexos que soportan el cumplimiento de los compromisos pactados en el convenio de asociación.<br><br>-El asociado presentó el informe de avance N3 donde describe el avance de cada uno de los compromisos adquiridos de acuerdo al convenio, con sus respectivas fuentes de verificación. Además del informe del grupo focal realizado en el mes de julio.<br><br>-La Fundación Alimentarte presentó el informe N4 con los respectivos anexos, como fuentes de verificación del cumplimiento de los compromisos expuestos según convenio de asociación y adición N1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| informe, soportes y demás aspectos atener en cuenta para la presentación se le señalará al asociadopor parte de la supervisión y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia MANÁ quien acompañará y vigilarála ejecución del convenio una vez firmada el acta de inicio para la ejecución. | | | |
| 2.Contar con el recurso humano suficiente y necesario para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio, las disposiciones de la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capitulo ll, Artículos 176 a 201). | CUMPLE | Hoja de Vida profesional Alejandra Gil | La Fundación Alimentarte socializó el recurso humano administrativo y las funciones de cada uno, en la designaciónque fue realizada para la ejecución del convenio, suministrando información de la señora **CLAUDIA ALEJANDRA GIL MARÍN,** su hoja de vida y los certificados laborales cuenta con los 8 años de experiencia en ejecución de proyectos sociales relativos a la seguridad alimentaria en población vulnerable. |
| 3.Suministrar y entregar los apoyos y/o complementos como lo estipula la Gobernación de Antioquia – Secretaria de Inclusión Social y Familia - Gerencia MANA en el punto de atención de cada municipio y establecido, cumpliendo con la especificación de los productos explícita en el capítulo de especificaciones técnicas y acorde con las normas higiénicas sanitarias contenidas en | CUMPLE | -Acta de supervisión del 18 de mayo y 3 de junio de 2022<br><br>-Oficio con radicado 2022030175732-2022030214059<br><br>-Remisiones de entrega de apoyos y complementos alimentarios<br><br>-Cronograma de entregas de apoyos y complementos alimentarios<br><br>-Oficios con radicados | Se cuenta con una programación para el inicio de entregas en territorio entre en el mes de junio y julio, la proyección se envió al asociado a través de oficio con radicado N 2022030175732, en el que relaciona la proyección de cupos por municipio y grupo poblacional así:<br><br>**TIPO A** / **TIPO A1** / **TIPO B** / **TIPO B1** / **TOTAL**<br>13.985 / 3.983 / 24.372 / 4.258 / 46.598<br><br>Se incrementó 2 cupos en el municipio de Turbo, 1 para niños y niñas menores de 5 años y 1 para gestantes y lactantes, como consta en el oficio del 5 de julio con radicado N. 2022030214059, además, de los 55 cupos de persona mayor asignados al municipio de Puerto Triunfo con recursos que realiza el asociado, para un total de: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de salud y protección social y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. | | 2022030236637 - 2022030249995<br><br>-Correos | |

| TIPO A | TIPO A1 | TIPO B | TIPO B1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13.986 | 3.984 | 24.427 | 4.258 | 46.655 |

Además, mediante correo del 8 de julio se solicitó 60 complementos de gestantes y lactantes para el programa aéreo, para un total de complementos ciclo 1:

| Complementos gestantes - lactantes |
|---|
| 4044 |

-Para dar inicio al segundo ciclo de entregas de apoyos y complementos en el mes de agosto, se envió a través de oficio con fecha del 29 de julio, radicado N. 2022030236637, donde se relaciona la cantidad de paquetes y complementos nutricionales a entregar por municipio así:

| TIPO A | TIPO A1 | TIPO B | TIPO B1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14.346 | 4.119 | 24.434 | 4.269 | 47.168 |

El día 12 de agosto se solicitó a través de oficio con radicado 2022030249995, el incrementó de 3 cupos (apoyos y complementos) para gestantes y lactantes en el municipio de Támesis, quedando un total de cupos así:

| TIPO A | TIPO A1 | TIPO B | TIPO B1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14.346 | 4.122 | 24.434 | 4.269 | 47.171 |

Mediante correo con fecha del 17 de agosto se solicitó 41 complementos para ser entregados en el municipio de Frontino población dispersa, total de complementos ciclo 2:

| Complementos gestantes - lactantes |
|---|
| 4.163 |

También, se proyectó la entrega de 54.780 unidades de complemento nutricional nutriki, el cual hace parte de aporte en especie del asociado:

| MES | COMPLEMENTOS NITRIKI UNIDADES | COMPLEMENTOS NITRIKI KIT |
|---|---|---|
| 16 al 30 de agosto | 54.780 | 1.826 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL** \| **54.780** \| **1.826**<br><br>- La supervisión del convenio envío al asociado la proyección de cupos a atender durante el ciclo 3 octubre, con 47.364 apoyos alimentarios y 4.162 complementos nutricionales para mujeres gestantes y madres lactantes, como consta en el oficio del 29 de septiembre con radicado N. 2022030333651, relacionando las cantidades por grupo poblacional:<br><br>**TIPO A** \| **TIPO A1** \| **TIPO B** \| **TIPO B1** \| **TOTAL**<br>14.462 \| 4.162 \| 24.463 \| 4.277 \| 47.364<br><br>Complementos para gestantes y lactantes:<br><br>Complemento Gestantes y Lactantes \| 4.162<br><br>Mediante oficio con fecha del 7 de octubre se solicita ampliación de 13 cupos para población LGTBI apoyo tipo de B para el municipio de Puerto Triunfo. Además, a través de oficio con fecha del 25 de octubre se solicitó la suspensión temporal de la entrega de 572 apoyos alimentarios y 77 complementos nutricionales en el municipio de Cáceres.<br><br>También, el 14 de septiembre, a través de correo electrónico se solicitó 3 apoyos alimentarios para personas mayores, municipio de Guatapé para ser sumado a las entregas del ciclo 3.<br><br>Por último, se requirió 58 complementos alimentarios para gestantes y lactantes para los municipios de Urrao 35, Uramitá 3 y Segovia 20, enmarcados en la articulación con la Secretaría de Salud para el desarrollo de brigadas en población dispersa.<br><br>Por lo anterior, se distribuyó en 124 municipios **46.808** apoyos alimentarios y **4.143** complementos para gestantes y lactantes, distribuido en grupos poblacionales así:<br><br>**TIPO A** \| **TIPO A1** \| **TIPO B** \| **TIPO B1** \| **TOTAL**<br>14.303 \| 4.085 \| 24.154 \| 4.266 \| 46.808<br><br>Complemento Gestantes y Lactantes \| 4.143<br><br>-El día 4 de noviembre se envió un correo al asociado con la proyección de entregas de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales para el ciclo 4 que suman un total de **47.377** apoyos**,** además, 2.000 paquetes para las comunidades |

indígenas (adición N 1), y los complementos nutriki.

Se resalta que, se solicitó el 3 de noviembre mediante correo electrónico 100 paquetes tipo A (niños y niñas menores de 5 años) para atención de población vulnerable en el municipio de Tarazá.

Para un total de **47.477** apoyos alimentarios por curso de vida a entregar en los 125 municipios y **2.000** paquetes para comunidades indígenas priorizadas en 19 municipios (Adición N1)

| TIPO A | TIPO A1 | TIPO B | TIPO B1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14.562 | 4.162 | 24.476 | 4.277 | 47.477 |

| | |
|---|---|
| Paquetes comunidades Indígenas | 2000 |

| | |
|---|---|
| Complemento Gestantes y Lactantes | 4.162 |

**CONSOLIDADOS**

-La Fundación Alimentarte realizó ciclo de entrega de apoyos alimentarios y complementos nutricionales, así:

Consolidado de entregas totales de apoyos alimentarios:

| Ciclo | Mes | A<br>< 5 | A1<br>GL | B<br>PM<br>LGTBI | B1<br>DISC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Junio - 7 julio | 13.986 | 3.984 | 24.427 | 4.258 | **46.655** |
| 2 | 1 de agosto 30 | 14.346 | 4.122 | 24.434 | 4.269 | **47.171** |
| 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 4.085 | 24.154 | 4.266 | **46.808** |
| 4 | 3 al 9 de diciembre | 14.562 | 4.162 | 24.476 | 4.277 | **47.477** |

Apoyos alimentarios comunidades Indígenas

| FECHA | CANTIDAD |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Del 3 de noviembre al 9 de diciembre | 2.000 |

Consolidado de entregas de complementos nutricionales:

| CICLO | MES | GESTANTES Y LACTANTES |
|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 4.044* |
| CICLO 2 | 1 de agosto 30 | 4.163** |
| CICLO 3 | 3 al 31 de agosto | 4.143*** |
| CICLO 4 | 3 noviembre al 9 de diciembre | 4.162 |

*Se realizó entrega de 60 complementos nutricionales para mujeres gestantes – madres lactantes en el Hangar de la Gobernación de Antioquia para ser trasladados al municipio de Frontino – Mandé, Programa Aéreo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia

**Se realizó entrega de 41 complementos nutricionales para mujeres gestantes –madres lactantes para ser trasladados al municipio de Frontino, en articulación con la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia.

***Entrega de 58 complementos en los municipios de Urrao 35, Uramita 3 y Segovia 20, en articulación con la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia.

Consolidado de entregas por curso de vida:

| CICLO | MES | TIPO A | | TIPO B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MENOR DE 5 | GESTANTE LACTANTE | PERSONA MAYOR | LGTBI | DISCAPACIDAD |
| 1 | 6 Junio-j7 julio | 13.986 | 3.984 | 23.151 | 1.276 | 4.258 |
| 2 | 1 al 30 de agosto | 14.346 | 4.122 | 23.151 | 1.283 | 4.269 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 4.085 | 22.843 | 1.311 | 4.266 |
| 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 14.562 | 4.162 | 23.160 | 1.316 | 4.277 |

**Por fuente de financiación:**

Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por fuente de financiación, Recursos Propios:

| CICLO | MES | RECURSOS PROPIOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MENORES DE 5 AÑOS | PERSONA MAYOR | LGTBI |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 13.986 | 23.096 | 1.276 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 14.346 | 23.096 | 1.276 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 14.303 | 22.776 | 1.271 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 2 de diciembre | 14.562 | 23.160 | 1.316 |

Consolidado de entrega de apoyos alimentarios por fuente de financiación, Recursos Sistema General de Regalías -SGR:

| CICLO | MES | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | |
|---|---|---|---|
| | | GESTANTES Y LACTANTES | DISCAPACIDAD |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 3.984 | 4.258 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 4.122 | 4.258 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 4.085 | 4.247 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 2 de diciembre | 4.162 | 4.277 |

Consolidado de entrega de apoyos alimentarios, aporte asociado ($208.038.024):

| CICLO | MES | APORTE ASOCIADO FUNDACIÓN ALIMENTARTE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PERSONA MAYOR | LGTBI | DISCAPACIDAD |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 55 | 0 | 0 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 55 | 7 | 11 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 67 | 40 | 19 |
| CICLO 4 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 64 | 40 | 19 |

Aporte en especie asociado complemento Nutriki:

| MES | COMPLEMENTOS NITRIKI UNIDADES | COMPLEMENTOS NITRIKI KIT |
|---|---|---|
| 16 al 30 de agosto | 54.780 | 1.826 |
| 3 al 31 de octubre | 22.200 | 740 |
| 3 de noviembre al 9 de diciembre | 33.030 | 1.101 |
| **TOTAL** | **110.010** | **3.667** |

Consolidado de entrega de complementos nutricionales por fuente de financiación, Recursos Sistema General de Regalías -SGR:

| CICLO | MES | RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS |
|---|---|---|
| | | GESTANTE LACTANTE |
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 4.044 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 4.163 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 4.143 |
| CICLO 4 | 3 noviembre al 9 de diciembre | 4.162 |

**Por tipo de apoyo:**

Consolidado entrega total de apoyos alimentarios por tipo:

| CICLO | MES | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 17.970 | 28.685 | 46.655 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 18.468 | 28.703 | 47.171 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 18.388 | 28.420 | 46.808 |
| CICLO 4 | 3 noviembre al 9 de diciembre | 18.724 | 28.753 | 47.477 |

Consolidado de apoyos alimentarios contratados:

| CICLO | MES | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 17.970 | 28.630 | 46.600 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | 18.468 | 28.630 | 47.098 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | 18.388 | 28.294 | 46.682 |
| CICLO 3 | 3 de noviembre al 9 de diciembre | 18.724 | 28.630 | 47.354 |

Apoyos alimentarios comunidades Indígenas

| FECHA | CANTIDAD |
|---|---|
| Del 3 de noviembre al 9 de diciembre | 2.000 |

Consolidado de apoyos alimentarios aporte asociado:

| CICLO | MES | TIPO A | TIPO B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CICLO 1 | 6 de junio al 7 de julio | 0 | 55 | 55 |
| CICLO 2 | 1 al 30 de agosto | | 73 | 73 |
| CICLO 3 | 3 al 31 de octubre | | 126 | 126 |
| CICLO 4 | 3 de noviemb | | 123 | 123 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>re al 9 de diciembre</td></tr>
<tr><td>4.Enviar semanalmente por escrito, a la supervisión y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia - Gerencia MANÁ un consolidado en Excel de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega acorde a los lineamientos dados al inicio de ejecución del convenio.</td><td>CUMPLE</td><td>-Remisiones de entrega de apoyos y complementos<br><br>-Relación de remisiones</td><td>-La Fundación Alimentarte envío semanalmente el reporte de entrega de apoyos alimentarios y complementos nutricionales por ciclos, así:<br><br>Ciclo 1 del 6 de junio al 7 de Julio
<table>
<tr><th>SEMANA</th><th>APOYOS ALIMENTARIOS</th><th>COMPLEMENTOS NUTRICIONALES</th></tr>
<tr><td>6 al 10 junio</td><td>11.427</td><td>940</td></tr>
<tr><td>13 al 17 de junio</td><td>11.212</td><td>999</td></tr>
<tr><td>21 al 24 de junio</td><td>10.413</td><td>1.022</td></tr>
<tr><td>28 de junio al 1 de julio</td><td>8.618</td><td>646</td></tr>
<tr><td>5 al 7 de julio</td><td>4.985</td><td>437</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>46.655</td><td>4.044</td></tr>
</table>
Ciclo 2 del 1 al 30 de agosto
<table>
<tr><th>SEMANA</th><th>APOYOS ALIMENTARIOS</th><th>COMPLEMENTOS NUTRICIONALES GESTANTES LACTANTES</th></tr>
<tr><td>1 al 5 de agosto</td><td>10.792</td><td>876</td></tr>
<tr><td>8 al 13 de agosto</td><td>12.916</td><td>1.157</td></tr>
<tr><td>16 al 20 de agosto</td><td>9.509</td><td>1.020</td></tr>
<tr><td>22 al 26 de agosto</td><td>8.800</td><td>607</td></tr>
<tr><td>29 y 30 de agosto</td><td>5.154</td><td>503</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>47.171</td><td>4.163</td></tr>
</table>
Además, del aporte del asociado en complemento para niños y niñas Nutriki, destinado para la población de niños con riesgo de desnutrición o con desnutrición del proyecto Unidad de Alertas Tempranas
<table>
<tr><th>SEMANA</th><th>COMPLEMENTOS NITRIKI UNIDADES</th><th>COMPLEMENTOS NITRIKI KIT</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 16 al 20 de agosto | 9.000 | 300 |
| 22 al 26 de agosto | 19.500 | 650 |
| 29 y 30 de agosto | 26.280 | 876 |
| **TOTAL** | **54.780** | **1.826** |

-Se relacionan las remisiones semanales ciclo 3:

| SEMANA | APOYOS ALIMENTARIOS | COMPLEMENTOS NUTRICIONALES |
|---|---|---|
| | | GESTANTES LACTANTES |
| 3 al 7 de octubre | 12.904 | 1131 |
| 10 al 14 de octubre | 12.346 | 1.145 |
| 18 al 21 de octubre | 8.633 | 823 |
| 24 al 28 de octubre | 10.791 | 860 |
| 31 de octubre | 2.134 | 184 |
| **TOTAL** | **46.808** | **4.143** |

Relación de entregas del complemento Nutriki:

| Semana | Nutriki- kit | UNIDADES |
|---|---|---|
| 3 al 7 de octubre | 390 | 11.700 |
| 10 al 14 de octubre | 150 | 4.500 |
| 24 al 28 de octubre | 200 | 6.000 |
| **TOTAL** | **740** | **22.200** |

-A continuación, las remisiones semanales del ciclo 4:

| SEMANA | APOYOS ALIMENTARIOS | COMPLEMENTOS NUTRICIONALES | APOYOS ALIMENTARIOS COMUNIDAD INDIGENA |
|---|---|---|---|
| | | GESTANTES LACTANTES | |
| 3 al 11 de noviembre | 9.288 | 906 | 540 |
| 15 al 18 de noviembre | 9.570 | 737 | 80 |
| 21 al 25 de noviembre | 11.082 | 1.051 | 390 |
| 28 de noviembre al 2 de diciembre | 11.178 | 1.014 | 800 |
| 5 al 9 de diciembre | 6.359 | 454 | 190 |
| **TOTAL** | **47.477** | **4.162** | **2.000** |

Relación de entregas del complemento Nutriki:

| | | | |
|---|---|---|---|

| Semana | Nutriki- kit | UNIDADES |
|---|---|---|
| 3 al 11 de noviembre | 400 | 12.000 |
| 15 al 18 de noviembre | 100 | 3.000 |
| 21 al 25 de noviembre | 601 | 18.030 |
| **TOTAL** | **1.101** | **33.030** |

**b. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1.Brindar apoyo y acompañamiento durante la ejecución delconvenio | CUMPLE | -Acta de reunión<br>-Listado de asistencia<br><br>-Oficio radicado 2022030183987 y bd de enlaces y bodegas<br><br>-Oficio con proyección de cupos ciclo 3 y bd enlaces y bodegas.<br><br>-Carpeta documentos de la adición N. 1 | La Secretaría de Inclusión Social, a travésde la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ ha dispuesto a través de su equipo técnico, jurídico y financiero, el apoyo necesario para la ejecución del convenio.<br><br>La supervisión a través de oficio con radicado 2022030183987 fecha del 27 de mayo, se socializa la base de datos de los enlaces municipales encargados de la recepción y almacenamiento de los apoyos y complementos; además de la información de direcciones y puntos de referencia de las bodegas municipales para el descargue de los alimentos.<br><br>-Para la distribución de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales se envió a través de correo electrónico con fecha del 29 de julio la actualización de la base de datos con la información de los enlaces municipales y direcciones de bodegas de almacenamiento en los 125 municipios.<br><br>-El 29 de septiembre desde la supervisión se envió oficio con la proyección de cupos a atender para el ciclo 3, además de la base de datos con información actualizada de los lugares para el almacenamiento de los productos y los responsables de la recepción y custodia de los mismos.<br><br>-Se gestiono la adición N. 1 por valor de $4.127.899.778, para incremento de apoyos alimentarios con recursos propios.<br><br>-Desde la supervisión se envió oficio con la proyección de cupos a atender para el ciclo 4 para entrega de apoyos alimentarios tipo A y B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | y complementos nutricionales mujeres gestantes madres lactantes, y los paquetes para comunidades indígenas. También, se compartió la base de datos con información actualizada de los lugares para el almacenamiento de los productos y los responsables de la recepción y custodia de los mismos. |
| 2.Realizar la supervisión al convenio suscrito para la ejecución | CUMPLE | -Oficio designación de supervisión<br><br>-Acta de supervisión del 18 de mayo 7, 3 de junio de 2022<br><br>-Acta de supervisión 9, 16 de junio, 1 y 29 de julio de 2022<br><br>-Actas de supervisión 6,12,17 y 29 de agosto.<br><br>-Acta de supervisión 30 de septiembre de 2022<br><br>-Acta de supervisión del 5, 12,21 y 28 de octubre<br><br>-Acta de supervisión 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022 | -Se designó como supervisor desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia a la Gerenta de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, a través de oficio el día 13/05/2022 a Luisa Paola RamírezJaramillo.<br><br>Se ha realizado las siguientes visitas de supervisión:<br><br>-18 de mayo de 2022<br>-3 de junio de 2022<br><br>-En el mes de junio la gerente de Maná, Doctora Luisa Paola Ramírez Jaramillo quien también obraba en calidad de supervisora del convenio N. 22AS133D421, no presta sus Servicios en la Gobernación de Antioquia, el secretario de Despacho como ordenador del gasto, Doctor Pedro Fernando Hoyos Gracia asume de manera temporal la supervisión del convenio hasta la asignación del gerente de MANA en propiedad.<br><br>Además, se ha realizado visitas de supervisión a la bodega en las siguientes fechas:<br><br>-9 de junio de 2022<br>-16 de junio de 2022<br>1 de julio de 2022<br>-29 de julio de 2022<br>-6 de agosto de 2022<br>-12 de agosto de 2022<br>-17 de agosto de 2022<br>-29 de agosto de 2022<br>-6 de agosto de 2022<br>-12 de agosto de 2022<br>-17 de agosto de 2022<br>-29 de agosto de 2022<br>-30 de septiembre de 2022<br>-5 de octubre de 2022<br>-12 de octubre de 2022<br>-21 de octubre de 2022<br>-28 de octubre de 2022<br>-3 de noviembre de 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | -17 de noviembre de 2022<br>-23 de noviembre de 2022<br>-2 de diciembre de 2022 |
| 3.Coordinar con las dependencias municipales, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto | CUMPLE | -Bases de datos de focalización de beneficiarios<br>-Proyección de cupos por subregión y municipio<br>-Base de datos con información de enlaces municipales y bodegas de almacenamiento para los apoyos y complementos alimentarios. | Para la ejecución del proyecto en la Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gerencia MANÁ, realiza un trabajo de articulación con las administraciones municipales para la disposición de la logística en cuanto a la recepción, almacenamiento y distribución entre los beneficiarios de los apoyos y complementos alimentarios,<br><br>Desde la Gerencia MANA se dispuso de un equipo técnico que está en permanente comunicación con los enlaces municipales para realizar acompañamiento y seguimiento a la ejecución del proyecto durante el proceso de entregas, velando por la disposición de espacios que cumplan con las condiciones para garantizar calidad e inocuidad de los alimentos en su almacenamiento.<br><br>Además, de implementar procesos de focalización de los participantes del proyecto según curso de vida y seguimiento y soporte de las entregas de los apoyos alimentarios a los usuarios finales. |
| 4.Gestionar ante el órgano competente los recursos económicos para la ejecución del convenio | CUMPLE | RPC recursos propios<br>RPC Sistema General de Regalías | Para el presente contrato se cuenta con dos:<br>1. Sistema General de Regalías RPC 4500056598 por valor de $6.031.685.692<br>2. Recursos Propios RPC 4500056597, por valor de $14.941.962.616<br>3. 4600057950($4.127.899.778 RECURSOS PROPIOS |
| 5.Gestionar los desembolsos oportunamente, según la forma de pago establecida por el convenio y sujetos a la disposición de los mismos de parte de financiador del proyecto. | CUMPLE | Carpeta con Documentación requerida para pago N, 1<br><br>Carpeta con documentación requerida para el pago N.2<br><br>Carpeta con documentación requerida para el pago N.3 | -La Secretaría de Inclusión Social y Familia gestiona el proceso para llevar a cabo el primer desembolso por un valor de $7.706.139.039, teniendo en cuenta se cumplen con las condiciones del contrato como la suscripción del acta de inicio, la acreditación de las órdenes de compra de los productos que conforman los apoyos y complementos alimentarios por parte del asociado, la presentación y aprobación del plan operativo.<br><br>-Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se gestiona el proceso para llevar a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Carpeta con documentación para el pago N.4, además, de pago correspondiente al 100% de la adición<br><br>Carpeta con documentación del pago N. 5 | cabo el segundo desembolso por un valor de $3.983.440.100, teniendo presente que el asociado cumplió con las condiciones del convenio, aprobado por la supervisión: acreditación de las órdenes de compra de los productos que conforman los apoyos alimentarios para la atención del segundo ciclo, además, presentó y se verificó las remisiones donde se relacionó la entrega del 100% de los apoyos y complementos solicitados distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia durante el primer ciclo.<br><br>- Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se gestiona el proceso para llevar a cabo el tercer desembolso por un valor de $3.983.440.100, teniendo presente que el asociado cumplió con las condiciones del convenio, aprobado por la supervisión: acreditación de las órdenes de compra de los productos que conforman los apoyos alimentarios para la atención del tercer ciclo, además, presentó y se verificó las remisiones donde se relacionó la entrega del 100% de los apoyos y complementos solicitados distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia durante el segundo ciclo.<br><br>-Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se gestiona el proceso para llevar a cabo el cuarto desembolso por un valor de $3.290.067.174, teniendo presente que el asociado cumplió con las condiciones del convenio, aprobado por la supervisión: acreditación de las órdenes de compra de los productos que conforman los apoyos alimentarios para la atención del cuarto ciclo, además, presentó y se verificó las remisiones donde se relacionó la entrega del 100% de los apoyos y complementos solicitados distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia durante el tercer ciclo.<br><br>Además, Un desembolso del 100%, de la adición correspondiente a $4.127.899.778, una vez se acredito que se cuenta con las órdenes de compra de la entrega de los apoyos alimentarios, el cronograma de entrega de los mismos y la autorización de la Supervisión. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | -Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se gestiona el proceso para llevar a cabo el quinto desembolso por un valor de $1.005.280.949, teniendo presente que el asociado cumplió con las condiciones del convenio, aprobado por la supervisión: acreditación de las órdenes de compra de los productos que conforman los apoyos alimentarios para la atención del quinto ciclo, además, presentó y se verificó las remisiones donde se relacionó la entrega del 100% de los apoyos y complementos solicitados distribuidos en los municipios del Departamento de Antioquia durante el cuarto ciclo. |
| 6. Gestionar la disponibilidad de recursos para el pago de los rubros relacionados con el presupuesto durante el tiempo de ejecución del convenio y acorde a las modalidades de pago, en todo caso, de acuerdo al PAC o disponibilidad de recursos del órgano financiador del proyecto. | CUMPLE | RPC<br>Solicitud y recibo a satisfacción | El convenio cuenta con dos RPC así:<br><br>1.Sistema General de Regalías RPC 4500056598 por valor de $6.031.685.6922. Recursos Propios RPC 4500056597, por valor de $14.941.962.616<br><br>2. 4600057950($4.127.899.778 RECURSOS PROPIOS<br><br>Los cuales se desembolsarán de acuerdo al PAC |
| 7. Una vez se firme el convenio, suministrar al asociado en medio magnético los logos institucionales requeridos para los diferentes empaques, formatos, dotación y demás material impreso que se requiera. | CUMPLE | -Correo electrónico con información del manual de identidad grafica de la Gobernación de Antioquia y diseño para la marcación de los costales donde se empacan los productos del apoyo alimentario.<br><br>-Oficio y artes de costales | Desde la supervisión se ha facilitado la información requerida para elcumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente convenio.<br><br>Se suministró el manual de identidad y manejo gráfico de la Gobernación de Antioquia para las diferentes actividades del proyecto que lo requieran.<br><br>Mediante oficio con radicado 2022030183929 con fecha del 27 de mayo, se envió los artes para los costales diferenciado por grupo población y con el logo según fuente de financiación:<br><br>-Gestantes-lactantes y personas con discapacidad con el logo del Sistema General de Regalías |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | -Niños y niñas menores de 5 años y personas mayores.<br><br>Los artes relacionan el diseño gráfico y colores por tipo de apoyo alimentario. |
| 8.Realizar la inducción al asociado frente a los diferentes temas para el buen desempeño de sus compromisos, entregando los formatos y lineamientos requeridos para el desempeño de los compromisos | CUMPLE | -Acta 10 de mayo y Listado de asistencia | Se realizó reunión el 10 de mayo para realizar la presentación del proyecto y socializar aspectos generales del mismo para el cumplimiento de los compromisos durante la ejecución del convenio.<br><br>Contacto permanente a través de correo electrónico y telefónico. |
| 9. Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro los estudios previos y propuesta presentada | CUMPLE | -Formato visita de seguimiento supervisión 18 de mayo y del 3 de junio de 2022<br><br>-Actas de supervisión 9 y 16 de junio, 1 y 29 de julio de 2022<br><br>-Actas de supervisión del 6, 12, 17 y 29 de agosto.<br><br>-Acta 30 de septiembre de 2022<br><br>-Actas de supervisión del 5,12,21 y 28 de octubre<br><br>-Actas de supervisión 3, 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022 | -Se realizan acciones para el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas dentro del convenio, a través de visitas de seguimiento al asociado, el día 17 de mayo del año 2022.<br><br>Además, se revisa la información suministrada por el asociado para dar inicio a la ejecución del convenio tal como el plan operativo, plan de saneamiento básico, órdenes de compra.<br><br>-El 3 de junio se realizó visita de supervisión para verificar la minuta del convenio y el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias de los vehículos transportadores de alimentos.<br><br>-Durante las visitas llevadas a cabo desde la supervisión se verificó el cumplimiento de los compromisos del asociado relacionados en el convenio, y las especificaciones técnicas, revisando todos los procesos de ensamble, almacenamiento y correcta distribución de los apoyos alimentarios. Las fechas de las vistas fueron 9 y 16 de junio; 1 y 29 de julio de 2022.<br><br>-En visitas de supervisión los días 6, 12,17, 29 de agosto y 30 de septiembre se verificó el cumplimiento de la resolución 2674 de 2013, ensamble de alimentos, cargue a los carros transportadores, distribución en los municipios, revisión de minuta. Se encontró cumplimiento en todos los compromisos pactados en el convenio y especificaciones técnicas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | -Durante las visitas de supervisión los días 2,12,21 y 28 de octubre se verificó el cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 y los compromisos pactados en el convenio, revisando toda la operación logística desde el ensamble de alimentos, cargue a los carros transportadores, distribución en los municipios y revisión de minuta verificando conformación, cantidad y calidad de en los productos.<br><br>Se encontró cumplimiento en todos los compromisos relacionados en el convenio y especificaciones técnicas.<br><br>- En visitas de supervisión el día 3 de noviembre, se realizó verificación del cumplimiento de la resolución 2674 de 2013, además de los días 17, 23 de noviembre y 2 de diciembre se revisó el ensamble de alimentos, almacenamiento, cargue a los carros transportadores, distribución en los municipios, revisión de minuta. Se encontró cumplimiento en todos los compromisos pactados en el convenio y especificaciones técnicas. |
| 10. Revisar y aprobar los informes desde las diferentes áreas presentados por el asociado en la cabeza del supervisor | CUMPLE | Correo electrónico del 17 de mayo con la aprobación del plan operativo<br><br>-Informes de avance presentados por el asociado N.1,2,3 | -El asociado envío el plan operativo con la información de los compromisos, actividades, tiempos de ejecución y fuentes de verificación para el cumplimiento del convenio, el cual fue revisado y aprobado<br><br>-Se revisó y aprobó el informe de avance N. 1 presentado por el asociado con la verificación de los anexos.<br><br>Se debe tener en cuenta que los informes del asociado se presentan de manera bimestral.<br><br>- Se revisó y aprobó el informe de avance N. 2 presentado por el asociado con la verificación de los anexos.<br><br>-El asociado presentó el informe de avance N.3 con las respectivas fuentes de verificación, además del informe del grupo focal desarrollado en el mes de julio del año en curso.<br><br>-El asociado reportó el informe de avance N 4 de avance de la ejecución del proyecto con |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | las respectivas fuentes de verificación, el cual fue revisado y aprobado cumpliendo con los compromisos relacionados en el convenio de asociación. |
| 11.Notificar oportunamente cualquier modificación que afecte la adecuada ejecución del Convenio | CUMPLE | Carpeta adición N.1 | Al momento de realización del presente informe no se han realizado modificaciones al convenio.<br><br>Se celebro adición N 1 |
| 12.Solicitar y verificar el certificado del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar | CUMPLE | Planilla de autoliquidación de los aportes de seguridad social y parafiscales,<br>Certificado de pago de seguridad social y parafiscales. | El representante legal de la Fundación Alimentarte, indicando que ha cumplido mensualmente con sus obligaciones, parafiscales de salud, pensión, ARL, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar, de acuerdo a los porcentajes estipulados por la ley y a la fecha se encuentra a paz y salvo para el primerdesembolso |
| 13.Las demás derivadas de la naturaleza del convenio, tendientes a la correcta ejecución del mismo y que se establezcan en otros documentos que hacen parte integral del convenio. | CUMPLE | No aplica | -Al corte del informe N.1, 2, 3, 4 , 5, 6 ,7 y 8 no ha sido necesario generar compromisos adicionales a los establecidos en el convenio |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) si aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $14.941.962.616 | $0 | $6.031.685.692 | $20.973.648.308 |
| 2. Adiciones | $4.127.899.778 | $0 | $0 | $4.127.899.778 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $19.069.862.394 | $0 | $6.031.685.692 | $25.101.548.086 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $19.069.862.394 | $0 | $4.021.123.796 | $23.090.986.190 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 7. Recursos ejecutados | $19.069.862.395 | $0 | $5.026.404.745 | $24.096.267.139 |
| 8. Recursos no ejecutados | $0 | $0 | $1.005.280.949 | $1.005.280.949 |

*Los recursos económicos del contrato provienen de recursos propios (departamento) por valor de $14.941.962.616 así como también de recursos de regalías por la suma de $6.031.685.692 (OTROS) firmado corresponden al Sistema General de Regalías- SGR, del fondo de asignaciones directas del departamento de Antioquia aprobados por el **ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL EN CABEZA DE LAS REGIONES OCAD REGIONAL EJE CAFETERO**, en su decreto D2022070002651 de 06 de abril de 2022, donde se aprueba proyecto BPIN No. 2021000040025 implementación de acciones que permitan la atención y acompañamiento poblacional para el fortalecimiento de la gobernanza en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Antioquia.
Los recursos económicos de la adición #1 provienen de recursos propios (departamento) por valor de $4.127.899.778

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 10/05/2022 | Reunión celebrada entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia MANA y el asociado Fundación Alimentarte, de apertura al convenio. | Se socializó aspectos generales del convenio, resaltando la fecha técnica, presupuesto, cupos proyectados por subregión, proyección de fecha para inicio de entrega de apoyos y complementos alimentarios, formas de pago, socialización de arte con logos e información del costal.<br><br>Además, se aclararon inquietudes generales de la operación. |
| 18/05/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó visita de supervisión a la bodega para verificar las condiciones higiénico- sanitarias a la luz de la resolución 2674 de 2013, encontrando que se cumple con toda la normatividad sanitaria vigente, en cuanto a condiciones de infraestructura, limpieza y desinfección, almacenamiento, entre otros.<br><br>No se pudo evidenciar las condiciones higiénico – sanitaras del transporte, debido a que no se ha iniciado con los despachos de los apoyos ni complementos alimentarios.<br><br>Además, se verificaron las condiciones de almacenamiento y de calidad de algunos productos que conforman los apoyos alimentarios, se revió que las marcas fueran las presentadas en el ANEXO 1 por el asociado, se verificó lote, fecha de vencimiento, condiciones de empaque, rotulado, condiciones de calidad y registro sanitario encontrando que todas cumplen según especificaciones técnicas y ANEXO 1 de marcas. |

| | | |
|---|---|---|
| 3/06/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B y de los complementos alimentarios para niños menores de 5 años y gestantes y lactantes, se revió empaque, fecha de vencimiento, conformación, calidad de los productos encontrando todo en adecuada condiciones conforme a las especificaciones técnicas, además se verificó condiciones higiénico sanitarias de los vehículos transportadores de alimentos y documentos tales como SOAT, matricula, certificado de manipulación de alimentos de los conductores y acta de inspección Vigilancia y Control IVC |
| 9/06/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B y los complementos alimentarios para menores de 5 años, mujeres lactantes y gestantes, se verificó condiciones de calidad, rotulado y empaque, registro sanitario, lote y fecha de vencimiento, se verificaron las marcas y todas están dentro de las marcas aprobadas. Se encontró todo en adecuadas condiciones y conforme a las especificaciones técnicas.<br><br>Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de los vehículos y los documentos requeridas tales como SOAT, matricula certificado de manipulación de alimentos y acta de IVC. |
| 16/06/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó de supervisión a lo bodega en el marco del convenio 22A51330421, verificando la minuta por tipo de apoyo alimentario, además de los complementos encontrando en buen estado calidad y cantidad de productos.<br><br>Se revisó fechas de vencimiento, lotes, registro Invima, rotulado de los productos, todos cumplen de acuerdo a los requerido en las especificaciones técnicas.<br><br>Por otro lado, se abrieron todos los productos que hacen parte del apoyo alimentario y se revisó contenido, peso, color, olor y en algunos casos sabor en la preparación descrita en la información del alimento. Se encontró que todos tienen las características según el producto, limpios, completos, con textura adecuada,<br><br>Los productos que se abrieron y revisaron fueron:<br><br>- Panela: olor, color, textura característica del producto<br>- Bebida achocolatada: olor, color, textura característica del producto |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Atún: olor, color, textura característica del producto<br>- Harina: olor, color, textura característica del producto<br>- Arroz: olor, color, textura característica del producto, limpio sin presencia de otros residuos.<br>- Pastas: olor, color, textura característica del producto<br>- Avena: olor, color, textura, característico del producto, limpio con hojuela entera.<br>- Leche: olor, color, textura sin grumos, se realizó preparación -difusión en agua 200 ml sabor característico del producto.<br>- Frijol- lenteja: granos con olor, color, textura característica del producto<br>- Sal: Color, olor textura adecuada. |
| 1/07/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó visita a la bodega e almacenamiento, se verificó la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B, y los complementos alimentarios para menores y mujeres gestantes- lactantes.<br><br>Se verificaron condiciones de calidad, rotulado y empaque, además, se revisó el registro sanitario, lote y fecha de vencimiento, se verificaron las marcas y todos se encuentran dentro de las marcas aprobadas.<br><br>Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias del vehículo y documentos requeridos como acta IVC vigente, SOAT, matricula, entre otros.<br><br>Se realizó seguimiento a las condiciones higiénico sanitarias de la bodega, se revisaron los formados de registro de la ejecución del plan de saneamiento básico, y se encontró que se cumple con todos los itms evaluados. |
| 29/07/2022 | Visita de supervisión a la bodega | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento, se realizó seguimiento a las condiciones higiénico sanitarias según la resolución 2674/2013, se evidenció que la bodega cumple con los requisitos establecidos por la resolución mencionada, se verificó el diligenciamiento de los formatos de registro de la ejecución del plan de saneamiento básico.<br><br>Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios Tipo A Y B. Se verificaron las condiciones de calidad, rotulado y empaque, además, se verificó el registro sanitario, lotes, y fechas de vencimiento, se revisó las marcas y todas se encuentran dentro de las marcas establecidas y aprobadas.<br><br>Por último, se realizó pruebas organolépticas de todos los |

| | | |
|---|---|---|
| | | productos que conforman los apoyos alimentarios, se abrió cada producto, se encontró que la textura, olor, color, peso corresponden a las características del alimento en específico.<br><br>Además, los productos estaban sin impurezas.<br><br>Los productos fueron:<br>-Bebida achocolatada, leche, avena: Se prepararon según indicaciones del empaque y el sabor es característico del producto con adecuada dilución en agua de 200 ml<br><br>-Atún: olor, color, textura, sabor característico del producto<br><br>Además de la panela, harina, arroz, pastas, frijol y sal |
| 6 de agosto de 2022 | Visita a bodega de supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento, se realizó verificación de minuta de los apoyos alimentarios tipo A Y B y los complementos alimentarios para menores y gestantes y lactantes, se verificaron condiciones de calidad, empaque, lote, fecha de vencimiento, marcas y registros sanitarios.<br><br>Se verificaron documentos de 2 vehículos; acta de IVC vigente, SOAT, matrícula, certificado de manipulación de alimentos, entre otros, todos en orden y cumplimiento de especificaciones técnicas.<br><br>Los vehículos verificados corresponden a las placas EXU 753 modelo 2019 conductor Dagnober González y placa ESQ 617 modelo 2019 Gustavo Calderón.<br><br>Nota para el ciclo N 2 el transporte de los complementos de niños y niñas menores de 5 años vita lac lo está realizando la Fundación Alimentarte y el contratista es ITACATE. |
| 12 de agosto de 2022 | Visita a bodega de supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento y ensamble de los apoyos alimentarios del proyecto Curso de Vida.<br><br>Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B, y complementos nutricionales para gestantes y lactantes.<br><br>Se verificó condiciones de calidad, rotulado, empaque, además se revisó registro sanitario, lote, fechas de |

| | | |
|---|---|---|
| | | vencimiento.<br><br>Se revisaron las marcas de los alimentos contenidos en los apoyos alimentarios y todos se encuentran conformado, en cantidad, gramaje según anexo de marcas. |
| 17 de agosto de 2022 | Visita a bodega de supervisión | Se realizó verificación de la minita de los apoyos alimentarios tipo A y tipo B y los complementos alimentarios para mujeres gestantes y lactantes, y niños y niñas menores de 5 años, se revisó el empaque, fecha de vencimiento, lote, conformación y calidad de los productos, se encontró todo en adecuadas condiciones de calidad conforme a las especificaciones técnicas.<br><br>Nota: Para el ciclo 2 el transporte de los complementos de niños y niñas menores de 5 años Vita Lac, lo está realizando la Fundación Alimentarte y el contratista ITACATE. |
| 29 de agosto de 2022 | Visita a bodega de supervisión | Se realizó visita de supervisión a la bodega, se revisó la minuta de los apoyos verificando cantidades y calidad en los productos, además de las fechas de vencimiento, registro INVIMA, lotes, empaques, y rotulados encontrando que están de acuerdo al anexo de marcas 1<br><br>Por otro lado, se revisó el almacenamiento de los complementos para mujeres gestantes y lactantes encontrando producto en presentación en lata por 900 gramos, debidamente sellado, con información del producto en general en la etiqueta, además del producto en empaque bolsa sellada por 900 gramos, lote VC20374, fecha de vencimiento 5/2024 INVIMA RSA 016184114. El producto se encontraba empacado en cajas sobre estibas plástica en adecuadas condiciones para conservar la calidad e inocuidad del mismo.<br><br>Nota: Para el ciclo N 2 el transporte de los complementos de niños y niñas menores de 5 años, Vita Lac lo está realizando la Fundación Alimentarte y el contratista es ITACATE, razón por la cual se revisó el almacenamiento de dicho producto, calidad y cantidad del mismo, encontrando adecuadas condiciones empacado en cajas por 40 kit, cada kit con 15 sobres de 20 gramos cada uno; cajas selladas sobre estibas, Vita Lac: lote 041MG1S2 vencimiento 10/02/2021, registro sanitario RSA 0016962-2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Por último, se revisó el cargue de 1 vehículo que transportaría los apoyos y complementos para los municipios de Yondó, y Puerto Berrio programados para el 30 de agosto, el vehículo con estibas y documentos completos, placa WHW 839 |
| 30 de septiembre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento, para seguimiento a las condiciones higiénico sanitarias según la resolución 2674/2013, se evidenció que la bodega cumple con los requisitos establecidos por la resolución mencionada, se verificó el diligenciamiento de los formatos de registro de la ejecución del plan de saneamiento básico, además de certificados de manipulación y exámenes médicos de manipuladores de alimentos.<br><br>Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios Tipo A Y B, en cuento las condiciones de calidad, rotulado y empaque, además, se revisó el registro sanitario, lotes, y fechas de vencimiento, las marcas las cuales todas se encuentran dentro de las establecidas y aprobadas.<br><br>Por último, se realizó pruebas organolépticas de todos los productos que conforman los apoyos alimentarios, se abrió cada producto, se encontró que la textura, olor, color, peso corresponden a las características del alimento en específico. Incluyendo la marca de avena Bary y panela musinga solicitada por parte del asociado para inclusión de marcas.<br><br>Además, los productos estaban sin impurezas.<br><br>Los productos fueron:<br><br>-Bebida achocolatada, leche, avena: Se prepararon según indicaciones del empaque y el sabor es característico del producto con adecuada dilución en agua de 200 ml<br><br>-Atún: olor, color, textura, sabor característico del producto<br><br>Además de la panela, harina, arroz, pastas, frijol y sal |
| 5 de octubre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento, se verificó la conformación de los apoyos tipo A y B, además de las condiciones de calidad de los productos, rotulado, empaque, registro sanitario, lote y fechas de vencimiento, |

| | | |
|---|---|---|
| | | se evidencia que las marcas de los productos se encuentran aprobadas, según anexo 1 de las especificaciones técnicas.<br>También están en adecuadas condiciones de almacenamiento cumpliendo con la normatividad. |
| 15 de octubre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento para la verificación de los apoyos alimentarios tipo A y B y los complementos alimentarios para menores y lactantes – gestantes, se evidenció condiciones de calidad, rotulado, empaque, registro sanitario, lote y fecha de vencimiento, además se revisó las marcas aprobadas, todo cumple según lo requerido en las especificaciones técnicas.<br><br>Se verificó las condiciones de almacenamiento, calidad, cantidad, fechas de vencimiento, empaque y rotulado de los complementos de los niños y niñas menores de 5 años debido a que la Fundación Alimentarte los transporta. |
| 21 de octubre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó visita a la bodega de almacenamiento, se llevó a cabo la verificación de la minuta de los apoyos tipo A y B y los complementos nutricionales para menores de 5 años, gestantes y lactantes, se revisaron condiciones de calidad, rotulado, empaques, fecha de vencimiento, registro sanitarios y lote.<br><br>Se verificaron las marcas y todas se encuentran dentro de las aprobadas en el anexo 1.<br><br>Nota: El transporte de complementos de niños y niñas menores de 5 años lo realiza la Fundación Alimentarte. |
| 28 de octubre de 2022 | Visita de Supervisión | Se llevó a cabo la visita a la bodega de almacenamiento, ensamble de apoyos alimentarios del proyecto Curso de Vida.<br><br>Se verificó condiciones de transporte y documentos relacionados, se observó que el conductor y auxiliar portan su dotación de delantal y gorra según lo estipulado en el manual de identidad de la Gobernación de Antioquia.<br><br>Los vehículos transportadores se encuentran identificados con el nombre del proyecto y los logos correspondientes.<br><br>Al azar se verifica la documentación de uno de los carros encontrando acta de inspección sanitaria del vehículo, licencia de conducción del conductor, matrícula del vehículo, SOAT, carné de manipulación de alimentos del conductor y auxiliar. |

| | | |
|---|---|---|
| | | En lo correspondiente a la verificación de la minuta, se revisó al azar la conformación de los apoyos alimentarios por tipo A gestantes – lactantes y niños y niñas menores de 5 años; tipo B persona mayor, personas con discapacidad, población LGTBI, se encontró que cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas ANEXO 1 de marcas, en cuanto a la cantidad, condiciones de empaque, rotulado, fechas de vencimiento, registro INVIMA y calidad de los alimentos. |
| 3 de noviembre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B, de comunidades indígenas, y de los complementos para menores, gestantes y aporte asociado complemento Nutriki. Se revisaron condiciones de calidad, rotulado, empaque, registro sanitario, lote, fechas de vencimiento, marcas acordes al anexo 1, todo estaba dentro de las marcas aprobadas.<br><br>También, se llevó a cabo pruebas organolépticas de los productos que conforman los apoyos alimentarios encontrando características propias de los alimentos en cuanto a sabor, color, olor, textura.<br><br>Por otro lado, se verificó las condiciones higiénico sanitarias de la bodega en cuanto al ensamble y almacenamiento de los alimentos, equipos y cumplimiento de la resolución 2674 de 2013, además de la implementación del plan de saneamiento básico chequeando el registro de las acciones implementadas de limpieza, desinfección, disposición de producto no conforme, control del agua, inspección de control de plagas, separación de residuos, certificados de manipulación de alimentos, entre otros.<br><br>Todo se encontró en adecuadas condiciones de cumplimiento de la resolución 2674 de 2013, y las especificaciones técnicas.<br><br>Por último, se revisó la proyección y programación de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales a distribuir con las respectivas remisiones y sugerencias generales para la adecuada entrega de alimentos a los municipios durante el ciclo 4. |
| 17 de noviembre de 2022 | | Se realizó verificación de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B, de comunidades indígenas, y de los complementos para menores, gestantes y aporte asociado complemento Nutriki. Se revisaron condiciones |

| | | |
|---|---|---|
| | Visita de Supervisión | de calidad, rotulado, empaque, registro sanitario, lote, fechas de vencimiento, marcas acordes al anexo 1, todo estaba dentro de las marcas aprobadas; con la conformación de productos en variedad y cantidad requerida por tipo.<br><br>Lo anterior, en cumplimiento de las especificaciones técnicas sin encontrar novedades. |
| 23 de noviembre de 2022 | Visita de Supervisión | Se realizó verificación en la bodega de almacenamiento en la bodega, se revisó los productos de la minuta de los apoyos alimentarios tipo A y B y de los complementos alimentarios para menores y gestantes, se verificaron condiciones de calidad, rotulado, empaque, registro sanitario, lote y fecha de vencimiento. Se revisó las marcas las cuales están dentro de las aprobadas.<br><br>También, se verificaron los productos de los apoyos alimentarios a la población indígena y todo se encontró en condiciones adecuadas y completo además los complementos alimentarios para menores y gestantes lactantes. |
| 2 de diciembre de 2022 | Visita de Supervisión | Se llevó a cabo visita de supervisión a la bodega de ensamble, almacenamiento y despacho de apoyos alimentarios y complementos nutricionales, se verificó la minuta encontrando la conformación de acuerdo a las especificaciones técnicas con condiciones de calidad, cantidad a despachar de acuerdo a la programación de entregas a municipios.<br><br>Se revisó los productos que conforman los apoyos tuvieran fechas adecuadas de vencimiento, lotes, registro INVIMA, empaque, peso del producto, rotulado, calidad de los apoyos tipo A para niños y niñas, gestantes y lactantes, tipo B personas con discapacidad, población LGTBI, personas mayores, comunidades indígenas.<br><br>Además, se observó el proceso de ensamble, y almacenamiento de los apoyos alimentarios, los manipuladores tenían la indumentaria completa y correcta acorde a la labor, estibado adecuado de los paquetes garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos<br><br>Por último, se revisó las condiciones de transporte de los alimentos y documentos completos y vigentes tales como: Vehículo ESQ 617 modelo 2019 furgón; acta de inspección sanitaria, SOAT, RUNT, licencia de |

| | | |
|---|---|---|
| | | conducción, certificado de manipulación de alimentos vigente.<br><br>Lo anterior, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, vehículo con estibas, limpio y sin agentes que representen riesgo de contaminación de alimentos. |

## 4.CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** -Un primer desembolso equivalente a $7.706.139.039 del presupuesto oficial, después de suscrita el acta de inicio y una vez el Asociado acredite las órdenes de compra de los productos que conforman los complementos alimentarios para la primera entrega, con la presentación y aprobación del plan operativo y con la autorización de la Supervisión. - Un segundo desembolso equivalente a $3.983.440.100 del presupuesto oficial una vez el Asociado acredite el 100% de la primera entrega y cuente con las órdenes de compra para la segunda entrega de los productos que conforman los complementos alimentarios y con la autorización de la Supervisión. -Un tercer desembolso equivalente a $3.983.440.100 del presupuesto oficial cuando acredite el 100% de la segunda entrega y cuente con las órdenes de compra de la tercera entrega de los complementos alimentarios y con la autorización de la Supervisión. - Un cuarto desembolso equivalente a $3.290.067.174 del presupuesto oficial cuando acredite el 100% de la tercera entrega y cuente con las órdenes de compra de la cuarta entrega de los complementos alimentarios y con la autorización de la Supervisión. - Un quinto desembolso equivalente a $1.005.280.948 del presupuesto oficial cuando acredite el 100% de la cuarta entrega y cuente con las órdenes de compra de la quinta entrega de los complementos alimentarios y con la autorización de la Supervisión. -Un sexto desembolso equivalente a $1.005.280.948 del presupuesto oficial cuando acredite el 100% de la quinta y sexta entrega de los complementos alimentarios y con la autorización de la Supervisión. **Parágrafo primero:** Los pagos/desembolsos están sujetos al PAC o disponibilidad de recursos del órgano cofinanciador y la Gobernación de Antioquia. **Parágrafo segundo**: Habida cuenta que el contrato está financiado con recursos propios y del sistema general de regalías, el asociado facturará por separado en la forma que le indique la supervisión para lograr la ejecución del 100% de los recursos propios en la vigencia 2021. Por lo anterior, la supervisión indicará cuál es el valor de cada uno de los recursos en cada facturación de acuerdo a las fuentes de financiación. **Parágrafo tercero:** Los recursos propios con que se financia el contrato serán ejecutados en su totalidad en la presente vigencia fiscal y los del sistema general de regalías podrán pasar de vigencia ya que su ejecución es bienal

Adición N1 Un desembolso del 100%, de la adición, una vez se acredite que se cuenta con las órdenes de compra de la entrega de los apoyos alimentarios, el cronograma de entrega de los mismos y la autorización de la Supervisión

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 13/05/2022 | $ 20.973.648.308 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.973.648.308 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adiciones** | 03/11/2022 | $4.127.899.778 | N/A | N/A | N/A | $4.127.899.778 | N/A |
| Pago No.1 / Desembolso | 18/05/2022 | | $7.706.139.039 | $0 | $0 | $13.267.509.269 | N/A |
| Pago No. 2 / Desembolso | 18/07/2022 | | $3.983.440.100 | $0 | $0 | $9.284.069.169 | N/A |
| Pago No. 3 / Desembolso | 09/09/2022 | | $3.983.440.100 | $0 | $0 | $5.300.629.069 | N/A |
| Pago No. 4 / Desembolso | 15/11/2022 | | $7.417.966.952 | $0 | $0 | $2.010.561.898 | N/A |
| Pago No. 5 / Desembolso | 13/12/2022 | | $0 | $0 | $1.005.280.949 | $1.005.280.949 | N/A |
| **TOTALES** | | **$ 25.101.548.086** | **$23.090.986.191** | **$ 0** | **$1.005.280.949** | **$1.005.280.949** | |

-De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 1 al conveniante, por valor de Siete Mil Setecientos Seis Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Treinta y Nueve pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior.

-De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 2 al conveniante, por valor de Tres Mil Novecientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Cien pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior.

-De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 3 al conveniante, por valor de Tres Mil Novecientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Cien pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior

-De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 4 al conveniante, por valor de Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior

-De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 5 al conveniante, por valor de Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior

## 4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, oficio certificando el pago de la seguridad social con fecha del noviembre de 2022, la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniente.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

## 5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Condiciones climáticas adversas | Retraso en el cronograma de actividades y en la realización de las entregas. | Asociado/ Departamento | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del asociado alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades. | Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM.<br><br>Consulta con enlaces municipales acerca del estado de las vías | Correo electrónico, noticias de medios de comunicación |
| Situaciones de orden público | Reprogramación de entregas imposibilidad en su realización. | Contratista | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del contratista alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar visitas. | Consulta con enlaces municipales acerca del estado del orden público | Noticias de medios de comunicación |

Para el primer ciclo de entregas, el riesgo tuvo ocurrencia en 6 municipios del Suroeste: Jericó, Caramanta, Valparaíso, Andes, Jardín, Urrao y un (1) municipio del Occidente: Armenia. Por dificultades con el cierre de las vías debido a las dificultades climáticas no se pudo acceder en las fechas programadas para la entrega de los apoyos alimentarios ni complementos nutricionales, situación corroborada por los enlaces municipales y los medios de comunicación nacional y regional. Sin

embargo, se realizó la reprogramación de las entregas en el marco de las fechas establecidas en el cronograma inicial, sin afectar la debida ejecución del convenio.

Por lo anterior, se realizó reprogramación de las entregas así

| SUBREGION | Municipio | JUNIO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| SUROESTE | JERICO | viernes, 17 de junio de 2022 | Cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para martes 14 de junio |
| SUROESTE | URRAO | martes, 21 de junio de 2022 | Cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |
| SUROESTE | CARAMANTA | jueves, 23 de junio de 2022 | Cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |
| SUROESTE | VALPARAISO | jueves, 23 de junio de 2022 | Cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |
| OCCIDENTE | ARMENIA | viernes, 1 de julio de 2022 | cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |
| SUROESTE | ANDES | miércoles, 6 de julio de 2022 | cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |
| SUROESTE | JARDIN | miércoles, 6 de julio de 2022 | cambio de fecha por cierre de la vía debido a deslizamiento, estaba inicialmente programada para miércoles 15 de junio |

Se realizó seguimiento a la distribución de los alimentos en los municipios, los cuales se recibieron a satisfacción y en las fechas reprogramadas.

-Para el ciclo 2, continuo el riesgo “condiciones climáticas adversas”, el cual tuvo ocurrencia en 3 municipios, 2 del Suroeste: Caramanta, Valparaíso, y 1 en el Oriente Granada. Debido a la ola invernal se presentó caída de la banca y hubo cierres en la vía principal y alternas para ingreso a los municipios en las fechas programadas, razón por la cual, se debió reprogramar distribución de alimentos en el marco de las fechas establecidas en el cronograma inicial, sin afectar la debida ejecución del convenio y una vez se habilitará las vías de acceso.

A continuación, los municipios que presentaron la novedad:

| SUBREGION | Municipio | AGOSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ORIENTE | GRANADA | jueves, 18 de agosto de 2022 | CAMBIO DE FECHA AL 18 DE AGOSTO, DEBIDO A CIERRE DE LAS VÍAS POR PÉRDIDA DE BANCA, FECHA INICIAL 4 DE AGOSTO |
| SUROESTE | CARAMANTA | sábado, 20 de agosto de 2022 | CAMBIO DE FECHA AL 20 DE AGOSTO, DEBIDO A CIERRE DE LAS VÍAS POR MAL ESTADO, FECHA INICIAL 16 DE AGOSTO |
| SUROESTE | VALPARAISO | sábado, 20 de agosto de 2022 | CAMBIO DE FECHA AL 20 DE AGOSTO, DEBIDO A CIERRE DE LAS VÍAS POR MAL ESTADO, FECHA INICIAL 16 DE AGOSTO |

Otro riesgo que se materializó, fue el de orden público debido al cierre en la vía presentado por protesta social en el municipio de Buriticá que limitó la movilidad hacia el Urabá por la vía del Occidente, y bloqueo en la vía entre los municipios de Arboletes y Necoclí, por ello, se debió reprogramar las fechas

de entrega de los alimentos en el marco de las fechas establecidas en el cronograma inicial, sin afectar la debida ejecución del convenio.

Los municipios que presentaron dichas novedades fueron:

| SUBREGION | Municipio | AGOSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| URABA | ARBOLETES | martes, 30 de agosto de 2022 | CAMBIA FECHA AL 30 DE AGOSTO POR DIFICULTADES EN LA VÍA, BLOQUEOS EN BURITICÁ Y MUNICIPIO FECHA INICIAL 22 DE AGOSTO |
| URABA | CHIGORODO | martes, 30 de agosto de 2022 | CAMBIA FECHA AL 30 DE AGOSTO POR DIFICULTADES EN LA VÍA, BLOQUEOS EN BURITICÁ Y MUNICIPIO FECHA INICIAL 22 DE AGOSTO |
| URABA | SAN JUAN DE URABA | martes, 30 de agosto de 2022 | CAMBIA FECHA AL 30 DE AGOSTO POR DIFICULTADES EN LA VÍA, BLOQUEOS EN BURITICÁ Y MUNICIPIO FECHA INICIAL 22 DE AGOSTO |

Durante el ciclo 4 se presentó materialización del riesgo “condiciones climáticas adversas” en 3 municipios, 1 de Occidente: Abriaquí, la vía principal presentaba derrumbe por fuertes lluvias durante el día de entrega de alimentos al municipio, y la vía de acceso secundaria se encontraba en mal estado impidiendo el ingreso de vehículos pesados.

También, en Oriente en dos municipios: San Carlos y San Rafael no se pudo ingresar en la fecha programada para la entrega de apoyos y complementos a los municipios, debido a las fuertes lluvias hubo pérdida de banca en la vía principal al Peñol, por ello, se intentó llegar por las vías secundarias de San Vicente y el estado deteriorado de la carretera sumado a las altas lluvias, impidió el ingreso de vehículos de carga pesada.

| Municipio | SUBREGION | NOVIEMBRE | NOVEDAD |
|---|---|---|---|
| ABRIAQUI | OCCIDENTE | miércoles, 30 de noviembre de 2022 | ESTABA PARA EL 8 DE NOVIEMBRE POR DERRUMBE EN LA VÍA NO SE PUDO ENTREGAR, CAMBIANDO FECHA PARA EL 30 DE NOVIEMBRE |
| SAN CARLOS | ORIENTE | viernes, 9 de diciembre de 2022 | FECHA INICIAL 30 DE NOVIEMBRE, DEBIDO A CIERRE DE LA VÍA SE APLAZO |
| SAN RAFAEL | ORIENTE | viernes, 9 de diciembre de 2022 | FECHA INICIAL 30 DE NOVIEMBRE, DEBIDO A CIERRE DE LA VÍA SE APLAZO |

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

A la fecha de presentación del informe N. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 y 8 No aplica el control y mitigación de incumplimientos.

## 7. ANOTACIONES ADICIONALES

1. Por cierre de las vías debido a las dificultades climáticas no se pudo acceder en las fechas programadas para la entrega de los apoyos alimentarios ni complementos nutricionales, situación corroborada por los enlaces municipales y los medios de comunicación nacional y regional, en 6 municipios del suroeste: Jericó, Caramanta, Valparaíso, Andes, Jardín, Urrao y un (1) municipio del Occidente: Armenia. Por lo anterior, se aplazo las entregas para fechas posteriores, donde los municipios recibieron a satisfacción los alimentos.

   A continuación, algunos titulares y desarrollo de las noticias informando el cierre de vías

   Tomado de RCN Radio 16 de junio de 2022



**Antioquia: Tres vías tienen cierre total y otras tres con paso a un carril por las lluvias**

Autoridades de tránsito recomiendan a los conductores consultar el estado de las vías antes de hacer los desplazamientos.

Antioquia - 14 Jun 2022 - 02:58 pm

Compartir

De otro lado, en el Suroeste Antioqueño, la vía La Mansa-Primavera, en el kilómetro 59+500 y en otro tramo, en los kilómetros 75+500 y 78+900 hay cierre total por deslizamientos de tierra.

A su vez, **en Santa Bárbara continúa el cierre de la vía La Pintada - Medellín**, kilómetros 17+650, sector La Quiebra, por la falla geológica con hundimiento de banca.

Le puede interesar: Antioquia: Miembros del Partido Verde denu… amenazas en su contra

Las vías que presentan paso a un carril son la Cañas Gordas - Santa Fe de Antioquia, kilómetro 26+00, 43+00 y 69+00, cuyas afectaciones las causó un

https://www.ronradio.com/colombia/antioquia/antioquia-tres-vias-tienen-cierre-total-y-otras-tres-con-paso-a-un-carril-por 2/7

AHORA EN VIVO
Cultura RCN

Tomado de el Colombiano 15 de junio de 2022




elCOLOMBIANO

ANTIOQUIA COLOMBIA MUNDO ECONOMÍA DEPORTES OPINIÓN CULTURA TENDENCIAS TECNOL

**Invierno arrincona a Antioquia: hay dos vías nacionales cerradas y cuatro carreteras con paso restringido**

Las regiones Occidente y Suroeste son las más afectadas por deslizamientos de tierra. El municipio de Armenia quedó aislado.





17/7/22, 11:38 Invierno arrincona a Antioquia: hay dos vías nacionales cerradas y cuatro carreteras con paso restringido

**El panorama vial de Antioquia sigue muy complejo este martes,** ya que varias carreteras están cerradas totalmente y otras tienen paso parcial debido a los fenómenos desencadenados por las fuertes lluvias de los últimos días.

El caso más reciente se presentó en la **vía a Armenia Mantequilla, donde un deslizamiento de tierra** taponó la carretera en la vereda El Limón, cerca al Alto del Chuscal, en las partidas hacia Heliconia y el corregimiento San Antonio de Prado.

"El deslizamiento ocurrió en horas de la mañana y es muy grande, **quedamos aislados totalmente de Medellín",** informó Edwin Palacio, un ciudadano que se encuentra pasando vacaciones en esta localidad del Suroeste.



ANTIOQUIA

**Vereda de Caldas está aislada; creciente del río Medellín colapsó su única vía de acceso**

NOTAS DE LA SECCIÓN

Tras ataque a la Policía, decretan toque de queda y restricción al parrillero en Cañasgordas

Dos policías murieron por ataque de granada en corregimiento de San Félix, en Bello

Con las autopistas 4G llega la era de la 'Antioquia plana'

Gonzalo Mejía y Fernando Gómez, dos pioneros de la salida al mar

Los que se echaron al hombro el milagro

La misma fuente indicó que es urgente que las autoridades departamentales de atención de emergencias, como el Dagran, se hagan presentes en el sitio, pues Armenia no tiene otras salidas diferentes a esta vía, salvó una carretera que lleva a Titiribí pero que su estado es tan deplorable que les resulta mejor no utilizarlo. "si en este momento se enferma alguien de gravedad no habría manera de llevarlo a otra parte", advirtió Palacio.

La Secretaría Seccional de Tránsito de Antioquia reportó que **las vías con cierre total hacia el mediodía de este martes 14 de junio** son las siguientes:

**Occidente:**

Vía Dabeiba - Santa Fe de Antioquia, en el kilo

https://www.elcolombiano.com/antioquia/vereda-de-caldas-aislada-por-colapso-de-la-via-MC17739775

Fe, por deslizamiento de tierra.

**Suroeste:**

Vía La Mansa - Primavera, kms 59+500, 75+500, y 78+900 por deslizamiento de tierra en jurisdicción de Amagá.

Vía La Pintada - Medellín, ruta 2509, kilómetro 17+650, sector La Quiebra, por falla geológica con hundimiento de banca.

Inflación de los alimentos del mes de Julio

https://twitter.com/noticiascaracol/status/1545838976912826368?s=21&t=dB2EKdnOzmyO9gVLhQf0Wg




Además, según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres-DAGRAN, en el boletín N 561, se prevee que continuaran las precipitaciónes y por ende con riesto de deslizamiento de tierra en algunas vías regionales, lo cual puede general dificultades de acceso a ciertos municipios.
Tomado de:
https://twitter.com/dagranantioquia/status/1553475464450162688?s=24&t=el6vtsv6DVbPY4UyY8OhVA




2. El 8 de julio, mediante correo electrónico, se realizó solicitud de 60 unidades de complementos nutricionales para mujeres gestantes – madres lactantes, los cuales el asociado debería entregar en el Hangar de la Gobernación de Antioquia. Complementos destinados para una brigada en el municipio de Frontino – Mandé, programa Aéreo de la Secretaría de Salud.

3. Mediante oficio con fecha del 5 de julio de 2022, radicado N 2022030214059, se le solicito al asociado aumentar 2 cupos para el municipio de Turbo, correspondiente a 1 apoyo alimentarios para niños y niñas y 1 apoyo alimentario y complemento nutricional para gestantes lactantes.

4. El 9 de julio, el asociado envío el anexo de marcas actualizando el registro INVIMA de la bebida achocolatada “Chocodeli- chocoboys” RSA 0010173-2020, estado vigente, fecha de vencimiento 14 de julio de 2025

5. El 19 de julio el asociado aporto el registro INVIMA del fríjol lima de las marcas: Aburrá, Granipack y el trece, como producto para la conformación del apoyo alimentario, según lista de intercambio relacionado en el anexo 1 de marcas.

   Desde la supervisión se aprobó la inclusión del frijol lima en la composición de los apoyos alimentarios, teniendo presente la lista de intercambio de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

6. El 2 de agosto mediante oficio con radicado N. 2022030239993 la supervisión del convenio informa la destinación ofrecida por la Fundación Alimentarte en aportes en dinero del 1% respecto al presupuesto oficial, el cual será invertido en los componentes que se dispongan tales como logística:

almacenamiento y transporte, apoyos alimentarios tipo A y B y otros que sean necesarios para la ejecución del convenio.

7. Por cierre en algunas vías debido a las dificultades climáticas, no se pudo realizar la entrega de los apoyos alimentarios ni complementos nutricionales en las fechas programadas, situación corroborada por los enlaces municipales y los medios de comunicación nacional y regional, en 3 municipios: Caramanta, Valparaíso y Granada. Por lo anterior, se aplazó la distribución para fechas posteriores, donde los municipios recibieron a satisfacción los alimentos.

   A continuación, algunas publicaciones realizadas por los medios de comunicación:

   Tomado de “El Colombiano” del 11 y 12 de agosto respectivamente, informando de las fallas geológicas en la vía para ingresar a los municipios de Valparaíso y Caramanta


elCOLOMBIANO

Más problemas viales en el Suroeste: Valparaíso y Caramanta están aislados por riesgo en un puente

Debido a fuertes fisuras y movimientos en la estructura fue cerrado el paso vehicular. Se estudian soluciones urgentes.

Así estaba el puente en horas de la noche, cuando se ubicaron cintas amarillas para impedir el paso. El riesgo es inminente. FOTO: CORTESÍA


elCOLOMBIANO

Valparaíso: falla geológica hunde 8 km de montaña

Además de incomunicar también a Caramanta, el fenómeno obligará a racionamiento de agua por daño en redes. Se teme por desabastecimiento.

El hundimiento en Sabaletas es de más de un metro. La solución será a largo plazo, pues la destrucción de la banca se extiende un km. FOTOS CORTESÍA

   Tomado del periódico “Mioriente” el 28 de julio, relaciona retrasos en la recuperación de la vía Granada y el “colombiano” del 4 de agosto informando el cierre de la vía a Granada por las fuertes lluvias


MiOriente

MiOriente > Embalses > Granada > Preocupación por avance en las obras de recuperación de la vía Granada-Autopista

Preocupación por avance en las obras de recuperación de la vía Granada-Autopista

Embalses 28 JUL IO, 2022 Compartir:

Altiplano 4 AGOSTO, 2022

Cierran temporalmente la casa de j


elCOLOMBIANO

ANTIOQUIA COLOMBIA MUNDO ECONOMÍA DEPORTES OPINIÓN CULTURA TENDENCIAS TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO GENERACIÓN

Los estragos en Antioquia por las lluvias no paran: se vino abajo la vía a Granada

Personal de la Gobernación de Antioquia trabaja para restablecer el tránsito.

MÁS RECIENTES LO MÁS LEÍDO

¿Reaparecerá Gustavo Petro? Hoy tiene reunión con la Iglesia católica

El uribismo también renunció a comisión creada por Roy Barreras para elegir Contralor

Tras visitar Taiwán, Nancy Pelosi ahora irá a la frontera entre las dos coreas, ¿qué tiene planeado?

Comienza el conteo regresivo: secuela del Joker ya tiene fecha de estreno

En las montañas de Antioquia descubrieron una nueva especie

8. Por bloqueo en la vía se no se pudo realizar la entrega de los apoyos alimentarios ni complementos nutricionales en las fechas programadas, situación corroborada por los enlaces municipales y los medios de comunicación nacional y regional, en 3 municipios: Arboletes, San Juan de Urabá y Chigorodó. Por lo anterior, se aplazó la distribución para fechas posteriores, donde los municipios recibieron a satisfacción los alimentos.

   A continuación, algunas publicaciones realizadas por los medios de comunicación:

Tomado de la Revista “Semana” el 19 de agosto donde se hace referencia a los bloqueos en la vía que dificultaban el tránsito de vehículos. “El Espectador” 19 de agosto mencionan los bloqueos en la vía hacia el Urabá Antioqueño por el Occidente, por último, “El Colombiano” con fecha del 18 de agosto informan bloqueos en la vía entre Arboletes y Necoclí por mal estado de la misma


Crisis en Buriticá: ilegales obligan a cerrar el comercio y bloqueos mantienen desabastecimiento

Delincuentes estarían promocionando el paro con una nómina diaria de 100 mil pesos; autoridades investigan.

19/8/2022

Semana Suscríbete Crear cuenta Iniciar sesión

Con el corazón

En el occidente de Antioquia se viven momentos de tensión por la


Varios municipios de Antioquia están desabastecidos por los bloqueos en Buriticá

19 ago 2022 - 11:46 a. m.

Las protestas en ese municipio van a completar una semana, luego de que se rumorara que dos hombres quedaran atrapados en un socavón la de minera china Zijin Continental Gold.

Redacción Colombia

Suscríbete

Víctor Enrique Peña Álvarez y Jesús Arturo González Contreras, ambos de 29 años, son los trabajadores que buscan incansablemente en uno de los socavones de la minera Zijin-Continental Gold en Buriticá, Antioquia.


Bloqueo por protestas en Urabá hace escasear combustibles y alimentos

elCOLOMBIANO

ANTIOQUIA COLOMBIA MUNDO ECONOMÍA DEPORTES OPINIÓN CULTURA TENDENCIAS TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO GENERACIÓN

Bloqueo por protestas en Urabá hace escasear combustibles y alimentos

Organizadores del bloqueo indicaron que si no hay presencia del ministro de Transporte, el bloqueo se extenderá a Dabeiba y Arboletes.

MÁS RECIENTES LO MÁS LEÍDO

El bloqueo se da entre la vía que conecta a Necoclí y San Juan de Urabá. FOTO: Cortesía Denunciao Antioquia.

9. Cuatro municipios manifestaron diferentes situaciones logísticas presentadas u otras actividades inherentes al que hacer de los enlaces municipales, que les impedían la recepción de los alimentos en las fechas programadas, situación por la cual, se debió reprogramar las fechas de entrega de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales en el marco de las fechas establecidas en el cronograma inicial, sin afectar la debida ejecución del convenio y con recibo a satisfacción por parte de los municipios.

A continuación, la relación de los municipios con novedades:

| SUBREGION | Municipio | AGOSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| NORTE | SAN ANDRES DE CUERQUIA | martes, 23 de agosto de 2022 | CAMBIA FECHA AL 23 DE AGOSTO POR DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO FECHA INICIAL 19 DE AGOSTO |
| NORTE | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | martes, 23 de agosto de 2022 | CAMBIA FECHA AL 23 DE AGOSTO POR DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO FECHA INICIAL 19 DE AGOSTO |
| MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | martes, 30 de agosto de 2022 | CAMBIO DE FECHA AL 30 DE AGOSTO, DEBIDO A DIFICULTADES DEL MUNICIPIO PARA RECIBIR EN LA FECHA PROGRAMADA. FECHA INCIAL 25 DE AGOSTO |
| MAGDALENA MEDIO | YONDO | martes, 30 de agosto de 2022 | CAMBIO DE FECHA AL 30 DE AGOSTO, DEBIDO A DIFICULTADES DEL MUNICIPIO PARA RECIBIR EN LA FECHA PROGRAMADA. FECHA INCIAL 25 DE AGOSTO |

El 23 de septiembre auditoría interna de la Gobernación de Antioquia realizó visita para verificar el desarrollo de los compromisos adquiridos por el asociado, revisando las condiciones generales de la logística desde el almacenamiento y ensamble de los productos contenidos en los apoyos alimentarios y los complementos nutricionales. Además de las condiciones de limpieza del espacio en cumplimiento con la resolución 2674 de 2013. No se presentó ninguna novedad frente a la ejecución del convenio.

Adicional a lo anterior, se realizó auditoria presencial en 8 municipios de Urabá: Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, además de Uramitá ubicado en el occidente.

La auditoría fue realizada por Alexander Garrido, desarrollando la intervención en dos momentos, el primero, en las bodegas municipales, revisando condiciones higiénico sanitarias de almacenamiento de los apoyos y complementos nutricionales, donde indago por la cantidad de alimentos recepcionados por grupo poblacional, las fechas de recepción, la calidad de los alimentos, además, abrió paquetes al azar y revisó empaques, rótulos, fechas de vencimiento, Invima, conformación de los apoyos. En el momento de las visitas no se presentó observaciones frente a las condiciones generales de almacenamiento de los paquetes y/o productos, todos estaban en adecuadas condiciones de cantidad y calidad.

El segundo momento, seleccionó entre 1 y 2 beneficiarios por grupo poblacional para asistir hasta la vivienda y preguntar la percepción que tienen del proyecto, la calidad de los alimentos recibidos y si

en algún momento han tenido dificultad con algún producto por olor, color, sabor, avería o mal estado. En general las personas entrevistadas manifestaron la satisfacción en el proyecto, indicando que no han tenido ningún tipo de inconveniente con productos en mal estado o averías, por el contrario, todos son de buena calidad y para consumo de los integrantes del hogar, en algunos casos expresaron gustos por productos.

10. Se suspendió la entrega de 572 apoyos alimentarios y 77 complementos nutricionales en el municipio de Cáceres ubicado en el Bajo Cauca, debido a que no habían suministrado la fuente de verificación de las entregas a los beneficiarios de los alimentos recepcionados en los ciclos 1 y 2; situación por la cual se envió oficio con fecha del 13 de octubre y radicado 2022030346921 solicitando la información de planillas y legalización en APP, además, en reunión del 25 de octubre entre el equipo técnico de la gobernación de Antioquia, alcalde, enlace municipal y Secretario de despacho encargado de la ejecución del proyecto en el municipio, quedando con el compromiso de entregar la información completa y organizada al 18 de noviembre, para con ello, verificar los datos y programar la entrega de los apoyos y complementos para el ciclo 4. Se resalta que, desde el equipo técnico de la gobernación se ha realizado el acompañamiento técnico presencial y virtual para el cumplimiento de los compromisos.

11. En 3 municipios se reprogramó las fechas de entrega de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales en el marco de las fechas establecidas en el cronograma inicial, sin afectar la debida ejecución del convenio y con recibo a satisfacción por parte de los enlaces.

    Lo anterior, por cierre de las vías de acceso principales por deslizamientos y pérdida de banca debido a las lluvias, los municipios fueron Abriaquí, San Rafael y San Carlos, situaciones que se confirma a través de registro fotográfico y medios de comunicación regional y local.
    Municipio de Abriaquí – Occidente 8 de noviembre pérdida de la banca



Municipios de San Rafael y San Carlos, tomado del Colombiano 29 de Noviembre, reportando vía cerrada El Peñol por pérdida banca.



ANTIOQUIA | PUBLICADO EL 29 NOVIEMBRE 2022

**Pilas, conductores: vía Marinilla-El Peñol está cerrada por pérdida de banca**

El incidente dejó sin conexión los municipios de la zona de embalses.

Mientras se realizaban arreglos para recuperar su transitabilidad, **la vía Marinilla-El Peñol** resultó afectada dejando incomunicados los municipios de la zona de embalses. **Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12+500, sector La Cabaña**, en la tarde de este martes 29 de noviembre.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, **la caída de la banca se generó por la socavación de la quebrada El Chocho** durante las lluvias de este lunes y que ya afectaron los trabajos que se venían realizando en ese punto desde el 9 de noviembre. De hecho, **la vía tenía paso restringido a vehículos que pesaran más de 20 toneladas por el mismo motivo.**

Reporte periódico “Oriéntese”, y la revista “Semana” del 29 de noviembre de 2022, relacionando la información del cierre de la vía.



ORIÉNTESE.CO
Toda la información del Oriente Antioqueño

ENTRETENIMIENTO ELECCIONES 2022

Home > Noticias de los Municipios > Embalses > El Peñol.

**Cierran de manera indefinida la vía El Peñol-Marinilla**

Por Hector H — 29 noviembre, 2022

In El Peñol., Guatapé., Marinilla., Movilidad y Tránsito, Noticias, Obras Públicas, San Rafael.



Semana

Antioquia

**Ordenan cierre total de la vía que conduce hacia la Piedra del Peñol: empresarios**

La Gobernación de Antioquia ordenó en la tarde de este 29 de noviembre el cierre total de la principal carretera que conduce hacia la Piedra del Peñol, el sitio turístico más visitado del departamento, dado que un pedazo del corredor se desprendió por las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en esta subregión.

## VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

-Desde el 6 junio se viene realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento en territorio a las entregas de los apoyos alimentarios y complementos nutricionales, en los que se verifican condiciones del descargue, almacenamiento y distribución de apoyos a beneficiarios por parte de las administraciones municipales.

-Se visitó entre junio- julio 35 municipios a continuación, se relacionan las visitas de seguimiento realizadas:

| FECHA | SUBREGION | MUNICIPIO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 6/06/2022 | OCCIDENTE | GIRALDO | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7/06/2022 | OCCIDENTE | SAN JERÓNIMO | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 7/06/2022 | OCCIDENTE | SOPETRÁN | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 7/06/2022 | NORDESTE | SAN ROQUE | WIILIAM DIAZ |
| 8/06/2022 | NORTE | DONMATÍAS | CARLOS OSPINA |
| 8/06/2022 | NORTE | ENTRERRÍOS | CARLOS OSPINA |
| 9/06/2022 | NORTE | BELMIRA | CARLOS OSPINA |
| 9/06/2022 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | CARLOS OSPINA |
| 9/06/2022 | ORIENTE | EL SANTUARIO | JOHANNA DUFFIS |
| 9/06/2022 | ORIENTE | GRANADA | JOHANNA DUFFIS |
| 10/06/2022 | NORTE | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | CARLOS OSPINA |
| 10/06/2022 | NORTE | GUADALUPE | CARLOS OSPINA |
| 10/06/2022 | ORIENTE | SONSÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 14/06/2022 | OCCIDENTE | SABANALARGA | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 14/06/2022 | NORDESTE | VEGACHÍ | WIILIAM DIAZ |
| 14/06/2022 | NORDESTE | YALÍ | WIILIAM DIAZ |
| 14/06/2022 | NORDESTE | YOLOMBÓ | WIILIAM DIAZ |
| 14/06/2022 | ORIENTE | LA UNIÓN | JOHANNA DUFFIS |
| 14/06/2022 | SUROESTE | MONTEBELLO | CARLOS OSPINA |
| 15/06/2022 | OCCIDENTE | LIBORINA | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 15/06/2022 | NORDESTE | REMEDIOS | WIILIAM DIAZ |
| 15/06/2022 | NORDESTE | SEGOVIA | WIILIAM DIAZ |
| 16/06/2022 | OCCIDENTE | ANZÁ | ERIKA MURILLO-HECTOR RAMIREZ |
| 16/06/2022 | SUROESTE | TITIRIBÍ | CARLOS OSPINA |
| 28/06/2022 | ORIENTE | EL PEÑOL | JOHANNA DUFFIS |
| 28/06/2022 | ORIENTE | MARINILLA | JOHANNA DUFFIS |
| 30/06/2022 | NORTE | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | CARLOS OSPINA |
| 30/06/2022 | NORTE | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | CARLOS OSPINA |
| 1/07/2022 | MAGDALENA_MEDIO | PUERTO BERRÍO | WIILIAM DIAZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/07/2022 | MAGDALENA_MEDIO | YONDÓ | WIILIAM DIAZ |
| 1/07/2022 | NORTE | ANGOSTURA | CARLOS OSPINA |
| 5/07/2022 | MAGDALENA_MEDIO | CARACOLÍ | WIILIAM DIAZ |
| 5/07/2022 | NORDESTE | CISNEROS | WIILIAM DIAZ |
| 5/07/2022 | MAGDALENA_MEDIO | MACEO | WIILIAM DIAZ |
| 6/07/2022 | SUROESTE | ANDES | JANETH GARCIA |

-Durante el ciclo 2 mes de agosto, se llevó a cabo el acompañamiento a la recepción y entrega de apoyos alimentarios en 58 municipios, así:

| FECHA DE LA VISITA | SUBREGIÓN | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 01/08/2022 | VALLE_DEL_ABURRA | SABANETA |
| 02/08/2022 | NORDESTE | SANTO DOMINGO |
| 02/08/2022 | NORDESTE | SAN ROQUE |
| 02/08/2022 | OCCIDENTE | SAN JERÓNIMO |
| 02/08/2022 | OCCIDENTE | SOPETRÁN |
| 02/08/2022 | NORTE | CAMPAMENTO |
| 02/08/2022 | NORTE | YARUMAL |
| 03/08/2022 | NORTE | ENTRERRÍOS |
| 03/08/2022 | SUROESTE | PUEBLORRICO |
| 04/08/2022 | ORIENTE | EL SANTUARIO |
| 04/08/2022 | NORTE | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS |
| 04/08/2022 | NORTE | BELMIRA |
| 05/08/2022 | SUROESTE | VENECIA |
| 05/08/2022 | SUROESTE | FREDONIA |
| 05/08/2022 | NORTE | CAROLINA DEL PRÍNCIPE |
| 05/08/2022 | NORTE | GÓMEZ PLATA |
| 05/08/2022 | NORTE | GUADALUPE |
| 09/08/2022 | SUROESTE | JERICÓ |
| 09/08/2022 | SUROESTE | MONTEBELLO |
| 10/08/2022 | OCCIDENTE | ARMENIA |
| 10/08/2022 | OCCIDENTE | HELICONIA |
| 10/08/2022 | SUROESTE | ANDES |
| 10/08/2022 | SUROESTE | JARDÍN |
| 10/08/2022 | NORDESTE | REMEDIOS |

| | | |
|---|---|---|
| 10/08/2022 | NORDESTE | SEGOVIA |
| 11/08/2022 | SUROESTE | SALGAR |
| 11/08/2022 | SUROESTE | AMAGÁ |
| 11/08/2022 | SUROESTE | TITIRIBÍ |
| 11/08/2022 | SUROESTE | CIUDAD BOLÍVAR |
| 12/08/2022 | VALLE_DEL_ABURRA | ITAGÜÍ |
| 12/08/2022 | NORDESTE | YOLOMBÓ |
| 16/08/2022 | ORIENTE | EL RETIRO |
| 16/08/2022 | ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 16/08/2022 | MAGDALENA_MEDIO | PUERTO NARE |
| 16/08/2022 | ORIENTE | GUARNE |
| 16/08/2022 | ORIENTE | SAN VICENTE FERRER |
| 17/08/2022 | ORIENTE | COCORNÁ |
| 17/08/2022 | ORIENTE | SAN FRANCISCO |
| 17/08/2022 | VALLE_DEL_ABURRA | BARBOSA |
| 17/08/2022 | VALLE_DEL_ABURRA | COPACABANA |
| 17/08/2022 | MAGDALENA_MEDIO | PUERTO TRIUNFO |
| 18/08/2022 | ORIENTE | ABEJORRAL |
| 18/08/2022 | SUROESTE | LA PINTADA |
| 18/08/2022 | SUROESTE | TÁMESIS |
| 18/08/2022 | ORIENTE | RIONEGRO |
| 19/08/2022 | ORIENTE | SAN LUIS |
| 19/08/2022 | NORDESTE | AMALFI |
| 22/08/2022 | SUROESTE | CONCORDIA |
| 23/08/2022 | NORTE | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA |
| 23/08/2022 | NORTE | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |
| 24/08/2022 | SUROESTE | SANTA BÁRBARA |
| 24/08/2022 | NORTE | ANGOSTURA |
| 25/08/2022 | NORTE | SANTA ROSA DE OSOS |
| 25/08/2022 | OCCIDENTE | FRONTINO |
| 25/08/2022 | NORTE | VALDIVIA |

| | | |
|---|---|---|
| 26/08/2022 | SUROESTE | BETANIA |
| 26/08/2022 | SUROESTE | HISPANIA |
| 29/08/2022 | OCCIDENTE | BURITICÁ |

Se realizó visitas de seguimiento en el mes de septiembre a 12 municipios así:

| SUBREGION | MUNICIPIO | FECHA |
|---|---|---|
| NORDESTE | CISNEROS | 1/09/2022 |
| SUROESTE | ANGELÓPOLIS | 1/09/2022 |
| URABA | CAREPA | 7/09/2022 |
| URABA | CHIGORODÓ | 7/09/2022 |
| URABA | NECOCLI | 7/09/2022 |
| URABA | ARBOLETES | 7/09/2022 |
| URABA | MUTATÁ | 8/09/2022 |
| OCCIDENTE | URAMITA | 8/09/2022 |
| URABA | SAN JUAN DE URABÁ | 8/09/2022 |
| URABA | TURBO | 8/09/2022 |
| OCCIDENTE | DABEIBA | 9/09/2022 |
| URABA | APARTADÓ | 9/09/2022 |

-En octubre se realizó visitas de seguimiento en 48 municipios

| SUBREGION | MUNICIPIO | FECHA |
|---|---|---|
| OCCIDENTE | ABRIAQUI | 3/10/2022 |
| OCCIDENTE | CAÑASGORDAS | 3/10/2022 |
| OCCIDENTE | GIRALDO | 3/10/2022 |
| NORDESTE | SAN ROQUE | 4/10/2022 |
| NORDESTE | SANTO DOMINGO | 4/10/2022 |
| OCCIDENTE | LIBORINA | 5/10/2022 |
| OCCIDENTE | OLAYA | 5/10/2022 |
| OCCIDENTE | SABANALARGA | 5/10/2022 |
| NORTE | DON MATÍAS | 5/10/2022 |
| NORTE | ENTRERRÍOS | 5/10/2022 |
| ORIENTE | ARGELIA | 7/10/2022 |
| ORIENTE | NARIÑO | 7/10/2022 |
| SUROESTE | MONTEBELLO | 11/10/2022 |
| NORDESTE | VEGACHI | 11/10/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| NORDESTE | YALI | 11/10/2022 |
| NORDESTE | YOLOMBÓ | 11/10/2022 |
| OCCIDENTE | ARMENIA | 12/10/2022 |
| OCCIDENTE | HELICONIA | 12/10/2022 |
| SUROESTE | AMAGÁ | 13/10/2022 |
| SUROESTE | TITIRIBÍ | 13/10/2022 |
| SUROESTE | SALGAR | 13/10/2022 |
| MAGDALENA_MEDIO | PUERTO NARE | 13/10/2022 |
| MAGDALENA_MEDIO | PUERTO TRÍUNFO | 13/10/2022 |
| ORIENTE | ABEJORRAL | 13/10/2022 |
| ORIENTE | LA CEJA DEL TAMBO | 13/10/2022 |
| VALLE_DEL_ABURRA | BELLO | 14/10/2022 |
| ORIENTE | GUARNE | 18/10/2022 |
| ORIENTE | SAN VICENTE | 18/10/2022 |
| SUROESTE | CARAMANTA | 18/10/2022 |
| SUROESTE | VALPARAÍSO | 18/10/2022 |
| ORIENTE | SAN CARLOS | 19/10/2022 |
| ORIENTE | SAN RAFAEL | 19/10/2022 |
| NORDESTE | ANORÍ | 20/10/2022 |
| ORIENTE | EL CARMEN DE VIBORAL | 20/10/2022 |
| VALLE_DEL_ABURRA | LA ESTRELLA | 21/10/2022 |
| ORIENTE | ALEJANDRÍA | 21/10/2022 |
| ORIENTE | CONCEPCIÓN | 21/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | CAUCASIA | 24/10/2022 |
| VALLE_DEL_ABURRA | CALDAS | 25/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | CÁCERES | 25/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | TARAZÁ | 25/10/2022 |
| ORIENTE | LA UNIÓN | 26/10/2022 |
| ORIENTE | SONSON | 26/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | EL BAGRE | 26/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | ZARAGOZA | 26/10/2022 |
| BAJO_CAUCA | NECHÍ | 27/10/2022 |
| NORTE | ITUANGO | 31/10/2022 |
| NORTE | TOLEDO | 31/10/2022 |

- En el ciclo 4 de entregas de apoyos alimentarios, se realizó visitas de acompañamiento y seguimiento a las entregas de los apoyos y complementos alimentarios en 42 municipios, a continuación, la relación:

| SUBREGION | MUNICIPIO | FECHA |
|---|---|---|
| ORIENTE | EL SANTUARIO | 9/11/2022 |
| ORIENTE | GRANADA | 9/11/2022 |
| OCCIDENTE | PEQUE | 11/11/2022 |
| NORTE | DON MATÍAS | 11/11/2022 |
| SUROESTE | SALGAR | 17/11/2022 |
| SUROESTE | CIUDAD BOLÍVAR | 17/11/2022 |
| NORTE | BRICEÑO | 17/11/2022 |
| OCCIDENTE | CAICEDO | 18/11/2022 |
| VALLE_DEL_ABURRA | GIRARDOTA | 18/11/2022 |
| NORTE | YARUMAL | 18/11/2022 |
| SUROESTE | TARSO | 21/11/2022 |
| VALLE_DEL_ABURRA | ENVIGADO | 21/11/2022 |
| MAGDALENA_MEDIO | CARACOLÍ | 21/11/2022 |
| NORDESTE | CISNEROS | 21/11/2022 |
| MAGDALENA_MEDIO | MACEO | 21/11/2022 |
| URABA | CAREPA | 22/11/2022 |
| SUROESTE | ANDES | 23/11/2022 |
| URABA | MUTATÁ | 23/11/2022 |
| URABA | CHIGORODÓ | 23/11/2022 |
| SUROESTE | BETULIA | 24/11/2022 |
| SUROESTE | CONCORDÍA | 24/11/2022 |
| ORIENTE | RIONEGRO | 24/11/2022 |
| OCCIDENTE | DABEIBA | 24/11/2022 |
| SUROESTE | URRAO | 25/11/2022 |
| ORIENTE | MARINILLA | 25/11/2022 |
| URABA | APARTADÓ | 28/11/2022 |
| ORIENTE | EL PEÑOL | 29/11/2022 |
| ORIENTE | GUATAPÉ | 29/11/2022 |
| URABA | SAN PEDRO DE URABÁ | 29/11/2022 |
| BAJO_CAUCA | NECHÍ | 29/11/2022 |
| ORIENTE | COCORNÁ | 30/11/2022 |
| ORIENTE | SAN FRANCISCO | 30/11/2022 |
| BAJO_CAUCA | EL BAGRE | 30/11/2022 |
| BAJO_CAUCA | CAUCASIA | 30/11/2022 |
| ORIENTE | EL RETIRO | 1/12/2022 |
| BAJO CAUCA | CÁCERES | 1/12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| OCCIDENTE | ANZÁ | 5/12/2022 |
| VALLE DE ABURRA | LA ESTRELLA | 5/12/2022 |
| OCCIDENTE | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 5/12/2022 |
| NORTE | VALDIVIA | 6/12/2022 |
| OCCIDENTE | EBEJICO | 7/12/2022 |
| VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | 7/12/2022 |

## 8. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Registro fotográfico
- Acta de supervisión 3, 17,23 de noviembre y 2 de diciembre
- Cronograma de entregas ciclo 4
- Correos y oficios
- Remisiones
- Órdenes de compra
- Carpeta de pago N 5

Para constancia, se firma el presente informe el 12/12/2022,



**PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA**
Supervisor