OTRO SÍ No. 03
AL LP-005-2022

CONTRATO DE OBRA	
LP-005-2022	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA NIT. 890.985.316-8
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** NIT 900.924.664-0 R/L **GILSEN PEREZ BAENA** CC 7.487.421 DIRECCIÓN Calle 70 N° 67-01 TELEFONO 3105054948 CORREO: proyectos@constructoragilsenperez.com APARTADO, ANTIOQUIA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA, ENFERMERÍA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL	MIL CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.102.897.389,80)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y A LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS
OTROSI N° 1	PRORROGA DE TRES (3) MESES
OTROSI N° 2	PRORROGA DE DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO

MIGUEL ÁNGEL RUIZ BRAND, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 70.555.733 expedida en envigado - Antioquia, quien en su calidad de Alcalde Municipal encargado por el decreto 320 del 12 de diciembre de 2022, autorizado para contratar mediante Acuerdo Nº 010 del 7 de septiembre de 2016, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE CAREPA**, por una parte; y por la otra **GILSEN PEREZ BAENA** identificado con la CC 7.487.421 actuando como representante legal de **CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** identificado con NIT. 900.924.664-0, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente OTRO SÍ Nº 1 al contrato No. LP-005-2022, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

1. El Municipio de Carepa suscribió con **CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** el contrato N° LP-005-2022 para "CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA, ENFERMERÍA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" por un plazo inicial de dos (2) meses, el cual se inició el 16 de junio del 2022.

2. Que el contrato de obra N° LP-005-2022 sufrió las siguientes modificaciones:

   - Mediante otrosí N° 1 del 5 de agosto de 2022 se modificó el plazo total del contrato quedando un total de cinco (5) meses para la ejecución
   - Mediante otrosí N° 2 se modificó el plazo total de ejecución del contrato quedando un total de siete (7) meses.

3. Que, mediante comunicación del contratista de obra con fecha de 08 de noviembre, solicito una adición en presupuesto de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 28.579.688) para realizar obras

adicionales y extras, necesarias para la construcción y que no fueron previstas inicialmente, debido a que su detección dependía del avance constructivo de la obra.

4. El interventor de la obra aprobó la adición mediante oficio CTO-001-2022 enviado el 10 de noviembre de 2022.

5. Que con la adición pretende agregar las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1,0	Tala de arbol, incluye corte, retiro de raiz y disposicion final	UN	1	$ 2.280.405	$2.280.405
2,0	Desmonte de cielorraso, incluye desmonte y disposicion final	M2	126,23	$ 39.168	$4.944.190
3,0	Instalacion de porton provisional	UN	1	$ 775.435	$775.435
4,0	Acometida provisional para abastecer la nueva construccion	GL	1	$ 1.037.661	$1.037.661
5,0	Construccion redes de aguas lluvias de Ø 10"	ML	21	$ 106.277	$2.231.825
6,0	Construccion de cajas en concreto de 1,2*1,2 m	und	4,89	$ 813.438	$3.980.222
7,0	Desmonte e instalacion de aires acondicionado 24 btu	UND	4	$ 893.469	$3.573.876
8,0	Viga en concreto aerea de 30*35 cm	ML	3,00	134.299,00	$402.897
9,0	Lagrimales en concreto 3000 psi 0.35x0.08 mts	ML	41,00	$ 63.375	$2.598.375
	COSTO DIRECTO				$21.824.885,99
	ADMINISTRACION 25%				$ 5.456.221,50
	UTILIDAD 5%				$ 1.091.244,30
	IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				$ 207.336,42
	COSTO TOTAL				$28.579.688,20

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos decidido modificar el contrato No. LP-005-2022, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓNESE el valor del Contrato No LP-005-2022, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA, ENFERMERÍA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, la suma de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 28.579.688), quedando un valor total de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.131.477.078)

PARÁGRAFO PRIMERO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La adición esta soportada en el certificado presupuestal N° 00275 con rubro 2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS con valor de $731.477.078 expedido por la secretaría de Hacienda el 07/03/2022

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR las siguientes actividades al contrato LP-005-2022:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1,0	Tala de arbol, incluye corte, retiro de raiz y disposicion final	UN	1	$ 2.280.405	$2.280.405
2,0	Desmonte de cielorraso, incluye desmonte y disposicion final	M2	126,23	$ 39.168	$4.944.190
3,0	Instalacion de porton provisional	UN	1	$ 775.435	$775.435
4,0	Acometida provisional para abastecer la nueva construccion	GL	1	$ 1.037.661	$1.037.661
5,0	Construccion redes de aguas lluvias de Ø 10"	ML	21	$ 106.277	$2.231.825
6,0	Construccion de cajas en concreto de 1,2*1,2 m	und	4,89	$ 813.438	$3.980.222
7,0	Desmonte e instalacion de aires acondicionado 24 btu	UND	4	$ 893.469	$3.573.876
8,0	Viga en concreto aerea de 30*35 cm	ML	3,00	134.299,00	$402.897
9,0	Lagrimales en concreto 3000 psi 0.35x0.08 mts	ML	41,00	$ 63.375	$2.598.375
	COSTO DIRECTO				$21.824.885,99
	ADMINISTRACION 25%				$ 5.456.221,50
	UTILIDAD 5%				$ 1.091.244,30
	IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				$ 207.336,42
	COSTO TOTAL				$28.579.688,20

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a actualizar las pólizas de conformidad con la ampliación acordada en plazo y valor en el presente otrosí dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de su firma.

CLÁUSULA CUARTA: Las demás clausulas continúan iguales y vigentes

Para constancia se firma a los. 14 DIC 2022

Por el Municipio

MIGUEL ÁNGEL RUIZ BRAND
Alcalde Municipal (E)

Por el CONTRATISTA,

GILSEN PEREZ BAENA
R/L CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Paola Ríos Granada	Apoyo en contratación		
Aprobó	Gloria Elena González Londoño	Secretaria de Planeación		
Revisó	Manuel Patiño Perdomo	Asesor Jurídico		
Revisó	Hender Manco Avendaño	Profesional universitario		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

ESTUDIOS PREVIOS OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2022

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS PUBLICAS VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORIA, COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA I.E. JOSE MARIA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PRESUPUESTO INICIAL	MIL CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.102.897.389,80)
PLAZO	SIETE (7) MESES
FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE DE 2022

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

Que previo proceso de selección, las partes suscribieron contrato de obra No. LP-005-2022 cuyo objeto es el CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORIA, COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA I.E. JOSE MARIA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por un plazo inicial de dos (2) meses, el cual se inició el 16 de junio de 2022

Mediante otrosí No. 01 de agosto de 2022 se realizó una prórroga de tres (3) meses

Mediante otrosí No. 02 de noviembre de 2022 se realizó una prórroga de dos (2) meses

Que, mediante comunicación del contratista de obra con fecha de 08 de noviembre, se solicita una adición en presupuesto de $ 28.579.688 para realizar obras adicionales y extras, necesarias para la construcción y que no fueron previstas inicialmente, debido a que su detección dependía del avance constructivo de la obra.

En el transcurso de la obra se detectaron grandes fallas en las redes de desagües de aguas lluvias, originando inundaciones internas en el Colegio; debido a que las redes existentes se encontraban obstruidas y los diámetros no satisfacían la necesidad de evacuación de estas aguas, lo que obligo a diseñar y construir una nueva red de desagüe de aguas lluvias con capacidad necesaria de evacuación. Además, surgió la necesidad de construir una nueva puerta metálica en la zona norte del colegio, que permitiera brindar una mejor evacuación del cuerpo estudiantil y de docentes.

Por otra parte, se evidenció en el proceso constructivo que las redes eléctricas existentes en el bloque educativo intervenido no cumplen con el calibre necesario para la conexión de equipos de alto voltaje, y se hace necesario construir provisionalmente una acometida de energía, que garantice sostener el voltaje necesario de los equipos de trabajo.

Los ITEM a adicionar en el contrato N° LP-005-2022 son:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1,0	Tala de arbol, incluye corte, retiro de raiz y disposicion final	UNI	1	$ 2.280.405	$2.280.405
2,0	Desmonte de cielorraso, incluye desmonte y disposicion final	M2	126,23	$ 39.168	$4.944.190
3,0	Instalacion de porton provisional	UNI	1	$ 775.435	$775.435
4,0	Acometida provisional para abastecer la nueva construccion	GL	1	$ 1.037.661	$1.037.661
5,0	Construccion redes de aguas lluvias de Ø 10"	ML	21	$ 106.277	$2.231.825
6,0	Construccion de cajas en concreto de 1,2*1,2 m	und	4,89	$ 813.438	$3.980.222
7,0	Desmonte e instalacion de aires acondicionado 24 btu	UND	4	$ 893.469	$3.573.876
8,0	Viga en concreto aerea de 30*35 cm	ML	3,00	134.299,00	$402.897
9,0	Lagrimales en concreto 3000 psi 0.35x0.08 mts	ML	41,00	$ 63.375	$2.598.375
	COSTO DIRECTO				$21.824.885,99
	ADMINISTRACION 25%				$ 5.456.221,50
	UTILIDAD 5%				$ 1.091.244,30
	IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				$ 207.336,42
	COSTO TOTAL				$28.579.688,20

Que, mediante comunicación de la Interventoría con fecha del 10 de noviembre, se solicita una adición en presupuesto de $ 28.579.688 al contrato de obra LP-005 de 2022, por las razones expresadas por el contratista en la solicitud del 08 de noviembre del 2022. También se argumenta que: "de igual forma se solicita adición en tiempo de dos (2) meses para la interventoría para continuar con las labores de interventoría al contrato de obra LP-005-2022".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos convenido celebrar el presente otrosí Modificatorio No. 03 al Contrato No. LP-005-2022 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIONAR, las siguientes actividades que no están contempladas en el contrato y son importantes para el buen funcionamiento de las adecuaciones realizadas, así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1,0	Tala de arbol, incluye corte, retiro de raiz y disposicion final	UNI	1	$ 2.280.405	$2.280.405
2,0	Desmonte de cielorraso, incluye desmonte y disposicion final	M2	126,23	$ 39.168	$4.944.190
3,0	Instalacion de porton provisional	UNI	1	$ 775.435	$775.435
4,0	Acometida provisional para abastecer la nueva construccion	GL	1	$ 1.037.661	$1.037.661
5,0	Construccion redes de aguas lluvias de Ø 10"	ML	21	$ 106.277	$2.231.825
6,0	Construccion de cajas en concreto de 1,2*1,2 m	und	4,89	$ 813.438	$3.980.222
7,0	Desmonte e instalacion de aires acondicionado 24 btu	UND	4	$ 893.469	$3.573.876
8,0	Viga en concreto aerea de 30*35 cm	ML	3,00	134.299,00	$402.897
9,0	Lagrimales en concreto 3000 psi 0.35x0.08 mts	ML	41,00	$ 63.375	$2.598.375
	COSTO DIRECTO				$21.824.885,99
	ADMINISTRACION 25%				$ 5.456.221,50
	UTILIDAD 5%				$ 1.091.244,30
	IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				$ 207.336,42
	COSTO TOTAL				$28.579.688,20

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR a la cláusula CUARTA del contrato N° LP-005-2022 el valor de VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS $ 28.579.688 quedando un valor total de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($1.131.477.078).

PARRAGRAFO: La adición esta soportada en el certificado presupuestal N° 00275 con rubro 2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS con valor de $731.477.078 expedido por la secretaría de Hacienda el 07/03/2022.

CLAUSULA TERCERA. Garantías, se realizará actualización de las garantías suministradas por el contratista al momento de legalizar el contrato

CLÁUSULA CUARTA. Las demás cláusulas y estipulaciones previstas en el Contrato Nº LP-005-2022 no modificadas por el presente documento, continúan iguales, vigentes y exigibles.

CLÁUSULA QUINTA. El presente Otrosí Modificatorio No. 03 de 2022 se perfecciona con la firma de las partes.

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
Secretaría de Planeación Obras Publicas Vivienda
y Ordenamiento Territorial.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó	Sergio Cardona	
Revisó	ARQ. Gloria Elena González Londoño	

CONSTRUCTORA
GILSEN PÉREZ S.A.S.
NIT: 900.924.664 - 0

- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica
- Geotecnia
- Interventoría
- Residencia de obras
- Consultoría
- Calculo estructúrales
- Construcción de vivienda
- Diseños
- Estudio de suelos

Apartadó, 08 de noviembre de 2022

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL S.A.S.
MUNICIPIO DE APARTADO.

Asunto: Solicitud adición presupuestal contrato LP-005-2022

La CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S. Solicita adición presupuestal correspondiente al contrato LP-005-2022 "**CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, SECRETARIA, ENFERMERÍA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**."

El valor de la adición solicitada es de: $ 28.579.688.20

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato N°: ------- LP- 005-20221

Valor inicial: -------- $ 1.102.897.389.80

Fecha de inicio: --- 16 de junio de 2022

ACTIVIDADES PARA ADICIONAR:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1,0	Tala de arbol, incluye corte, retiro de raiz y disposicion final	UNI	1	$ 2.280.405	$2.280.405
2,0	Desmonte de cielorraso, incluye desmonte y disposicion final	M2	126,23	$ 39.168	$4.944.190
3,0	Instalacion de porton provisional.	UNI	1	$ 775.435	$775.435
4,0	Acometida provisional para abastecer la nueva construccion	GL	1	$ 1.037.661	$1.037.661
5,0	Construccion redes de aguas lluvias de Ø 10"	ML	21	$ 106.277	$2.231.825
6,0	Construccion de cajas en concreto de 1,2*1,2 m	und	4,89	$ 813.438	$3.980.222
7,0	Desmonte e instalacion de aires acondicionado 24 btu.	UND	4	$ 893.469	$3.573.876
8,0	Viga en concreto aerea de 30*35 cm	ML	3,00	134.299,00	$402.897
9,0	Lagrimales en concreto 3000 psi 0.35x0.08 mts	ML	41,00	$ 63.375	$2.598.375
	COSTO DIRECTO				$21.824.885,99
	ADMINISTRACION 25%				$ 5.456.221,50
	UTILIDAD 5%				$ 1.091.244,30
	IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				$ 207.336,42
	COSTO TOTAL				$28.579.688,20

JUSTIFICACION DE LA ADICION

La solicitud de adición presupuestal al contrato en mención, se debe a los siguientes motivos:

- Con el objetivo de garantizar técnicamente el buen funcionamiento de la construcción objeto de este contrato, se hace necesario realizar obras adicionales que no fueron prevista inicialmente, debido a que su detección dependía del avance constructivo de la obra.

- En el transcurso de la obra se detectaron grandes fallas en las redes de desagües de aguas lluvias, originando inundaciones internas en el Colegio; debido a que las redes existentes se encontraban obstruidas y los diámetros no satisfacían la necesidad de evacuación de estas aguas, lo que obligo a diseñar y construir una nueva red de desagüe de aguas lluvias con capacidad necesaria de evacuación.

- Con la construcción de este nuevo proyecto, surgió la necesidad de construir una nueva puerta metálica en la zona norte del colegio, que permitiera brindar una mejor evacuación del cuerpo estudiantil y de docentes.

- Como las redes eléctricas existentes en el bloque educativo intervenido no cumple con el calibre necesario para la conexión de equipos de alto voltaje, se hace necesario construir provisionalmente una acometida de energía, que garantice sostener el voltaje necesario de los equipos de trabajo.

Cordialmente,

Ing. Gilsen Pérez Baena
Representante Legal
CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS.

Cc: Arq. Gloria Elena González Londoño

Carepa, 10 de noviembre de 2022
CTO-001-2022
Solicitud 007 ALCALDIA

Señores (a):
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
Alcaldía de Carepa
Supervisor(a) Designada

Referencia: Contrato de Interventoría N° CM-001-2022 de 13/06/2021, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA RECTORÍA, COORDINACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA, ENFERMERÍA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Asunto: Solicitud de adición Presupuestal al contrato de obra **LP-005-2022**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que una vez realizado los balances presupuestales y el análisis de precios unitarios a las cantidades no previstas realizadas en la obra para la ejecución del proyecto de referencia, esta interventoría ha revisado cada ítems y APU para su posterior aprobación, por tanto, se aprueba la adición presupuestal al contrato de obra, y así modificar presupuesto inicial del contrato de obra para incluir las cantidades no previstas, de tal forma el presupuesto final quedaría por el valor de **$ 1.131.477.078** lo que equivale a un incremento presupuestal del **2.59%,** por lo tanto, se solicita a la entidad contratante realizar **ADICIÓN PRESUPUESTAL** por valor de Veintiocho Millones Quinientos Setenta Y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Pesos Con Veinte Centavos **M/C($28.579.688,20)** para el contrato de obra **LP-005-2022**, *lo anterior en respuesta a solicitudes enviadas por el contratista a la interventoría el día 8 de noviembre del 2022 donde justifica las razones de cada adición.*

Se anexa: * Balance presupuesta
*Apus de obra no prevista
*solicitud adición contratista y su justificación

cordialmente.

ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL S.A.S

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO 2022

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 01267

Fecha de Expedición: 14/12/2022

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00275	07/03/2022

El Secretario de hacienda CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

160A68A6EF7123657B679ED35F1E4FC2

NIT Ó CÉDULA : 900.924.664 DV 0

RAZÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
2.3.2.01.01.001.02.07	**EDIFICIOS EDUCATIVOS**		**28.579.688,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**28.579.688,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	28.579.688,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**28.579.688,00**
	24.0 - 1.2.3.2.02 - OTRAS CONTRIBUCIONES	28.579.688,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			**28.579.688,00**
	2201051 - Infraestructura educativa construida	28.579.688,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**28.579.688,00**
	CSF - Con Situación de Fondos	28.579.688,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**28.579.688,00**
	120216 - LEY|856|2003-12-21| Contraprestacion servicios portuarios	28.579.688,00	
CCPET99 - COFINANCIACIONES			**28.579.688,00**
	CF022103 - 1.2.3.2.02 - Otras Contribuciones	28.579.688,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			**28.579.688,00**
	2022051470047 - Adecuación de la I.E Jose Maria Muñoz en la zona urbana del Municipio de Carepa	28.579.688,00	

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

Objeto del Compromiso

OTROS SI A LP -005-2022 CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATICO DE LA I.E.D. JOSE MARIA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA