SOTARCO S.A.S.
NIT 800.129.071-0
CR 45 9 SUR 12 AP 603
Tel: (034) 3218038
Medellín - Colombia
sotarcosas5@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 01FV-108

Señores	MUNICIPIO DE SABANETA		
NIT	890.980.331-6	Teléfono	(604) 288009
Dirección	CARRERA 45 N 71 SUR 24	Ciudad	Sabaneta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/11/2022, 17:03
Expedición	16/11/2022, 17:07
Vencimiento	16/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OTRO SI N 1 AL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 1 DE JUNIO DEL 2022 CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	1.00	1,584,752.29

Elaborado por software facturación y revisado exhaustivamente por procesos humanos. Sigo S.A.S.NIT 800.129.071-0

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y siete mil doscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-16 por $ 1,977,212.00

Total Bruto	1,569,838.82
Administración 20.00%	313,967.77
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	78,491.94
IVA 19%	14,913.47
Total a Pagar	1,977,212.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 331-462759-15

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038649117 aprobado en 20221101 prefijo 01FV desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4299 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 912aed543fcde7f144eb05e4013ed03cf771405b01fd5e3a9187d81193d6e4904064221de83430bd18b72c04bc9702b

Copia Generada Por : DANIELA MACIAS VELEZ
Fecha : 23-11-2022 11:10:13

OBRA EXTRA I.E MARIA AUXILIADORA- OTROSI					
OBJETO:OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 01 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA					
OE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OE 1	Aplicación de PINTURA EPOXICA EN PISOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre concreto pulido, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir.	M2	47,217	33.500	1.581.770
				TOTAL	1.581.770
				AU 25%	395.442
				VALOR TOTAL	1.977.212

Copia Generada Por : DANIELA MACIAS VELEZ
Fecha : 23-11-2022 11:10:13

SOTARCO S.A.S	"RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA"

Aplicación de PINTURA EPOXICA EN PISOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre concreto pulido, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoria, color por definir.			No. Item	Unidad
				m2
Materiales	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Catalizador Para Pintura Epoxico Poliamida.40m2 x galón	gln	0,08	$ 62.900	$ 5.140
Pintura Epoxico Poliamida para pisos, Rendimiento 67m2/gl	gln	0,08	$ 173.124	$ 14.141
Estopa	kg	0,04	$ 5.500	$ 220
Lija de agua 400	un	0,06	$ 1.610	$ 97
Cartón corrugado protección piso ancho 1.20m	m	0,04	$ 4.245	$ 184
			SUBTOTAL	**$ 19.781**
Mano de Obra	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1 Ayudante	jornal	0,09	$ 63.678	$ 5.799
Oficial	jornal	0,09	$ 79.798	$ 7.267
			SUBTOTAL	**$ 13.066**
Herramienta	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 13.066	$ 653
			SUBTOTAL	**$ 653**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -
Auxiliares	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -
			Total Costo Directo	$33.500

Copia Generada Por : DANIELA MACIAS VELEZ
Fecha : 23-11-2022 11:10:13

	MUNICIPIO DE SABANETA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
	OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº SAB-03-05-22
	OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO:OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22 DEL 01 DE JUNIO DE 2022 CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

MEMORIAS DE CALCULO

CAPITULO		**FECHA CORTE:**	**NOVIEMBRE 2022**
OE 1	Aplicación de PINTURA EPOXICA EN PISOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre concreto pulido, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir.	**UND**	**m2**



DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ACTA DE OBRA 1					
APLICACIÓN DE PINTURA		7,100	6,6503		47,217
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					**47,22**
ACUMULADO MEMORIA					**47,22**
TOTAL CONTRACTUAL					**47,22**
SALDO POR EJECUTAR					**0,00**

VoBo Contratista | **VoBo de La Supervision**

Copia Generada Por : DANIELA MACIAS VELEZ
Fecha : 23-11-2022 11:10:13