PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO DE OBRA No. 103-00-B-COFAC-BACOF-2022**
	PROINCO INGENIERIA S.A.S. **RPL MARLON ANDRES SALGADO SALGADO.** **NIT: 900.375.623-2**

NEIVA, 14 DE DICIEMBRE - 2022.

Mayor
JESUS MARIA ARIAS GOMEZ
Supervisor
Ciudad

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No. 103-00-B-COFAC-BACOF-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y PROINCO INGENIERIA S.A.S., CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES."**

Asunto: **Prórroga de tiempo del contrato de obra No. 103-00-B-COFAC-BACOF-2022**

Cordial saludo

Por medio de la presente se le solicita a la entidad una prórroga hasta el día 23 de diciembre del año en curso, para el contrato en referencia. Lo anterior debido a que el item 26.1 el cual corresponde a el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO, se encuentra instalada en obra, pero se requiere una batería la cual da funcionamiento a la planta. Se resalta que tanto la planta como sus componentes fueron importados, por lo tanto, la entrega de dicha batería por parte del fabricante se nos estaría realizando entre los días 19 y 22 de diciembre del 2022.

Por lo anterior y en aras de cumplir con el objeto del presente contrato, se solicita a la entidad se nos otorgue una prorroga hasta el 23 de diciembre del año en curso.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



PROINCO INGENIERIA S.A.S
RPL MARLON ANDRES SALGADO SALGADO
C.C. No. 1.075.262.997 de Neiva – (H).
NIT 900.375.623-2