ACTA DE RECIBO No.01 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	19 DE OCTUBRE DEL 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	02198 DEL 18 DE AGOSTO DE 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA
N.I.T.	NIT 88204293-8
REPRESENTANTE	GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA
C.C	C.C. No.88.204.293 EXPEDIDA EN CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($83.298.461,00)M/CTE.
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR – ASESOR PROYECTOS ESPECIALES (18/08/2022)
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE AGOSTO DEL 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N/A
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	N/A
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	100%
% EJECUTADO ACUMULADO	100%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100%

En San José de Cúcuta, en las oficinas de SECRETARIA GENERAL, se reunieron los suscritos a saber, **EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ** Secretaria General - Ordenador del Gasto, **GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA**, contratista y **FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, supervisor designado por la entidad, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado de

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*

Nota 2: *Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que el contratista realiza las mediciones en campo.*

ACTA DE RECIBO No.01 Y FINAL

acuerdo con lo consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta, y el Supervisor lo recibe a plena satisfacción.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA
Contratista

FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor

Proyecto: ARQ. FABIAN CONTRERAS – Profesional Contratado - Apoyo

Reviso: ELIANA MARCELA MARTINEZ GALVIS – Abogada Externa SG

Reviso: MONICA VILLAMIZAR – Abogada Externa SG

Aprobó: ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR- Asesor de Proyectos

VoBo: EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ - Secretaria General

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
Nota 2: *Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que el contratista realiza las mediciones en campo.*

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-10 (Anexo)
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 1 Y FINAL	FECHA DEL ACTA	19-oct-22
	CONTRATO DE OBRA No. 02198 DEL 18 DE AGOSTO DE 2022		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.	Desmonte de canal de agua lluvia, h= 9m	ML	106,00	28.333	3.003.298	106,00	3.003.298	106,00	3.003.298	100,00	0,00	0
2.	Instalacion de canal de agua lluvia en lamina cold rolled cal. 20 incluye accesorios de fijación, h= 9m	ML	106,00	242.901	25.747.506	106,00	25.747.506	106,00	25.747.506	100,00	0,00	0
3.	Suminsitro e instalacion de bajante tubo PVC para agua lluvia	ML	144,00	90.823	13.078.512	144,00	13.078.512	144,00	13.078.512	100,00	0,00	0
4.	Limpieza de canales fachada posterior h= 9m	ML	50,00	54.609	2.730.450	50,00	2.730.450	50,00	2.730.450	100,00	0,00	0
5.	Impermeabilización de placa con recubrimiento acrilico elastomérico incluye malla en poliéster no tejido.	M2	172,65	93.397	16.124.992	172,65	16.124.992	172,65	16.124.992	100,00	0,00	0
6.	Impermeabilización de placa con recubrimiento acrilico elastomérico incluye malla en poliéster no tejido.	ML	32,00	60.802	1.945.664	32,00	1.945.664	32,00	1.945.664	100,00	0,00	0
	COSTO DIRECTO				62.630.422		62.630.422		62.630.422,05			0
	ADMINISTRACIÓN (27%)				16.910.214		16.910.214		16.910.214			0
	IMPREVISTOS (1%)				626.304		626.304		626.304			0
	UTILIDADES (5 %)				3.131.521		3.131.521		3.131.521			0
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				20.668.039		20.668.039		20.668.039			0
	COSTO TOTAL				83.298.461		83.298.461		83.298.461			0
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0%)						0					
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 1 Y FINAL DEL 27 OCTUBRE DEL 2022						**83.298.461**		**100%**			

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA:

OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

German Ricardo Vasquez
Contratista

FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor