Medellín, 12 de diciembre de 2022

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Rionegro.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4095520

Por medio de la presente, la empresa Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S identificada con NIT. 900.355.024-5, se permite solicitar extensión en tiempo del contrato No. CO1.PCCNTR.4095520 de 2022, para la entrega de los equipos el **27 de diciembre de 2022**.

La presente solicitud se debe a retrasos en la calibración del Juego de Masas Patrón, el cual se encuentra actualmente en laboratorio pendiente únicamente de esta calibración y la misma se estaría haciendo el día 20 de diciembre, como consta en el pantallazo de correo adjunto, por parte de la empresa proveedora.

Se solicita hasta el 27 de diciembre, teniendo en cuenta que el juego de masas se está calibrando en Bogotá.

Es preciso aclarar de igual manera, que el equipo en cuestión es el único con novedad y que el resto de referencias del contrato ya se encuentran en nuestras instalaciones pendientes únicamente de la entrega.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario recurrir a la entidad, para exponer la situación planteada y solicitar respetuosamente el tiempo de ampliación suficiente con el que podamos cumplir a cabalidad con el 100% del contrato.

Agradecemos su atención y comprensión.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

Catalina Góez C.

CATALINA MARÍA GOEZ CANO
Representante Legal
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS