SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. 3256928 01 Febrero de 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LINA MARCELA OCAMPO HENAO

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.110.455.277 de Ibagué

OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del cosistema Sennova para implementar desde el Centro Agropecuario la Granja de la Regional Tolima las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

No	**Obligaciones Especificas**
1	Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de las diferentes estrategias de divulgación en las regiones de cobertura asignadas
2	Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos
3	Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.
4	Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados
5	Diagnosticar las empresas asignadas con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.
6	Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.
7	Medir en las empresas asignadas los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General
8	Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionismo tecnológico de acuerdo con las orientaciones de la Dirección General.

9	Realizar cierre de proceso de acompañamiento empresarial aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.
10	Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas acompañadas de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.
11	Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.
12	Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para el efecto desde la Dirección General.
13	Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA "Extensionismo Tecnológico" de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo
14	Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico con los equipos SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.
15	Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.
16	Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas.
17	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales bajo la modalidad virtual.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Agropecuario La Granja - Municipios del Departamento del Tolima

PLAZO DE EJECUCIÓN: Apartir del 01 de febrero de 2022 y hasta el 30 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de requisitos de legalización del contrato, en todo caso la fecha de terminación del contrato no podrá exceder el 31 de Diciembre de 2022.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **__01___ DE _FEBRERO_ DE _2022_____**

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **__30___ DE_DICIEMBRE_ DE _2022___**

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el 30 de abril de 2023 según N° de póliza 11-44-101180451 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR DEL CONTRATO: Cincuenta Y Seis Millones Seiscientos Cuenta Mil Pesos ($56.650.000).

SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CEDULA DE CIUDADANIA No. 93.407.479

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO__X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 56.650.000
Valor Ejecutado	$ 56.650.000
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$ 0
Saldo a liberar	$ 0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

NO.	OBLIGACIONES	ACTIVIDAD
1	Promover las convocatorias del programa de extensionismo tecnológico a través de	Se realizó apoyo del proceso de promoción de la convocatoria 2022 de la estrategia Mi Pyme Se Transforma, logrando la inscripción de 688

	las diferentes estrategias de divulgación en las regiones de cobertura asignadas	Microempresas de los departamentos de Caquetá, Cauca, Tolima y Vichada.
2	Realizar contacto inicial de las empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos	Se realizo el contacto inicial con las 36 empresas asignadas como extensionista de la Regional Tolima, donde también se asignaron empresas de los departamentos de Caquetá y Cauca.
3	Realizar las sensibilizaciones para el inicio y cierre de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.	Se llevo a cabo las sensibilizaciones de inicio y cierre de los tres cuatrimestres adelantados en la estrategia, donde se atendieron un total de 36 microempresarios de los departamentos de Tolima, Caquetá y Cauca.
4	Actualizar en el sistema de información del programa de Extensionismo Tecnológico la información de las empresas y empresarios asignados	Durante los tres cuatrimestres de Atención se mantuvo actualizado el sistema de información Dynamis del programa de Extensionismo Tecnológico.
5	Diagnosticar las empresas asignadas con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.	Se Aplicaron los 36 diagnósticos iniciales y 36 diagnósticos finales de acuerdo con la metodología del programa de Extensionismo Tecnológico.
6	Formular el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas asignadas, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, y concertarlo con la empresa.	Se formularon los 36 planes de mejora donde se definían las acciones a adelantar con el fin de gestionar los procesos de transformación digital al interior de las empresas.
7	Medir en las empresas asignadas los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de	Se realizo la medición de los indicadores iniciales y finales de las 36 empresas asignadas de acuerdo a

	extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General	la metodología del programa de Extensionismo tecnológico.
8	Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas asignadas por el dinamizador de extensionismo tecnológico de acuerdo con las orientaciones de la Dirección General.	Se dio cumplimiento a la implementación de la metodología de Extensionismo Tecnológico cumpliendo con el diligenciamiento de los formatos establecidos y tiempos de atención.
9	Realizar cierre de proceso de acompañamiento empresarial aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.	Se realiza el proceso de cierre con las 36 empresas asignadas elaborando los informes finales y actas de cierre.
10	Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas acompañadas de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.	Se da cumplimiento al proceso de diligenciamiento de la encuesta de satisfacción por cada uno de los empresarios atendidos durante la actual vigencia.
11	Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento empresarial, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.	Se realiza la recolección de la información de acuerdo a los formatos establecidos, cumpliendo con los criterios de calidad y los tiempos establecidos por el dinamizador de Extensionismo Tecnológico.
12	Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la	Se efectúa el 100% del registro de información de da una de las acciones ejecutadas con las 36 empresas asignadas, cumpliendo con la

	metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para el efecto desde la Dirección General.	metodología del programa de Extensionismo Tecnológico.
13	Establecer comunicación constante con la persona encargada de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a su región/nodo	Se mantuvo una comunicación constante con los lideres del proceso que hacen parte de la Línea Programática SENNOVA “Extensionismo Tecnológico” de la Dirección General a nivel nacional y a nivel local con el Dinamizador de Extensionismo Tecnológico asignado a mi región/nodo
14	Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico con los equipos SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.	Se participo activamente de cada una de las acciones que desde la línea programática Sennova se programaron durante la actual vigencia y en el marco de la estrategia a nivel nacional.
15	Mantener comunicación constante y atender las solicitudes y requerimientos de información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General.	Se mantuvo comunicación constante y se atendieron todas las solicitudes y requerimientos de información que se dieron desde el dinamizador de Extensionismo tecnológico y la Dirección General.
16	Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas.	Se generaron estrategias de fomento y crecimiento del proceso de consultoría, se desarrollaron una serie de webinar que fueron certificados con eventos de divulgación tecnológica, logrando la certificación de 1.181 empresarios y/o colaboradores en temas claves de Marketing Digital y Procesos Optimizados.

17	Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones de 40 horas semanales bajo la modalidad virtual.	Se asumió con responsabilidad cada una de las obligaciones asumidas en el actual contrato y se garantizo la disponibilidad de tiempo establecida.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se dio cumplimiento al contrato ejecutado por el contratista conforme al control técnico, administrativo, y financiero según vigilancia y seguimiento de ejecución por parte del supervisor.

SANCIONES: SI___ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No. 93.407.479