GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	LISTA DE ASISTENCIA	Código:	F-GIA-16
		Versión:	1
Fecha: 9-DICIEMBRE 2022	Lugar: PUNTO DIGITAL.	Pág.	De
Hora de iniciación: 3:PM	Hora de finalización:	Acta No.	

No.	NOMBRE COMPLETO	No. DE CÉDULA	URBANIZACIÓN / ETAPA	FIRMA
1	Luis Hernandez	1104674861	Herveo	Luis Hernandez
2	Alexander Hernandez	1104674586	Hervio	Alexander Hernandez.
3	didier Gutierrez	5924 969	Hervio	
4	Yargarita Gallego	28'764.974	Herveo	Yargarita G.
5	Luz Dary Hernández	28.766041	Herveo	Luz Dary H
6	Yeison Hernandez Ortegón	1053849755	Herveo	Yeison Hernandez
7	Jolena Ariaba Gallea	61902315 3	Herveo	
8	WALTER GARCIA CARDONA	10.134.877.	ALCALDIA.	
9	Andrés David Medina V.	1.053.662.419	Herveo	
10	Rosalba Morales de Gonzalez	28764360	HERVEO	Mc Cubide A.
11	Mc Cubide Mos.	28766016	Herveo	Mc Cubide Mos.
12	Arcizar Gallego Franco	1104675286	S.D.A.S. CORTOLIMA	
13	Maria Esther Muñoz	1.095.921.360	GIA Consultores	Mª Esther Muñoz
14	Heilin NAVARRO ESCORCIA	1098812969	GIA Consultores	Heilin NAVARRO
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

	ACTA DE REUNIÓN	Código:	F-GIA-01
	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	Versión	2

Fecha: Herveo 9 Diciembre 2022	Lugar: Punto Digital	Pág.	1	De	2
Hora de iniciación: 3:00 pm	Hora de finalización:	Acta No.			

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Walter Garcia	Secretaria de Planeación
Andres Medina	Geologo Herveo
Ancizar Gallego Franco	Geologo CorTolima
Herlin Navarro	Gia Consultores
María Esther Muñoz	Gia Consultores.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de avance municipio de Herveo - Tolima.

AVANCES Y ACUERDOS

Se inicia la reunión con la presentación de la personas acompañantes o representantes:

Se informa a la comunidad los alcances del proyecto y los resultados que se van a entregar

Se profundiza sobre cada uno de los trabajos de campo que se han realiza.
Se informa a la comunidad las dificultades que se han presentado durante la ejecución del proyecto, las cuáles han sido en base al fenomeno de la niña ya que es muy importante contar con las mejores condiciones climaticas.

La comunidad manifiesta su inconformidad con la entrega del informe ya que ellos lo esperaban para el 13 de Noviembre, se informa que el contrato se suspendio el 31 de Octubre y se reanudo el 6 Diciembre y se informa la gestión que estamos realizando para la prorroga

El Secretario de planeación solicita un informe para el manejo del tráfico con respecto al paso de carros pesados, afectando las viviendas con la vibración en la zona afectada.
Se adjunta hoja de asistencia.

	ACTA DE REUNIÓN	Código:	F-GIA-01
GIA CONSULTORES LTDA	GIA CONSULTORES LTDA NIT. 830.106.944-5	Versión	2

Fecha:	Lugar:	Pág. 2	De 2
Hora de iniciación:	Hora de finalización:	Acta No.	

AVANCES Y ACUERDOS

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Presentar cronograma ajustado tanto a la secretaria de planeación y Cortolima	Gia Consultores	por definir

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ancizar Gallego F.	Geologo S.D.A.S. CORTOLIMA	
Maria Esther Muñoz	Gia Consultores	Mª Esther Muñoz
Heilin Brillith NAVARRO	GIA Consultores	Heilin NAVARRO.
Andrés D. Medina V.	Practicante Geología	
WALTER GARCIA C.	SECRT. PLANEACION.	