
CAPITULO
ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
S1
S2
S3
S4
S6
S7
S8
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
1 DIAGNÓSTICO
1.1 Recopilación de Información Disponible
1.2 Visita de Reconocimiento y Definición de Trabajos a Realizar
1.3 Análisis de Información Disponible
1.4 Registro Histórico de Eventos
2 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA BASE Y TEMÁTICA
2.1 Topografía
2.2 Geología y Geomorfología
2.2.1 Unidades Geológicas
2.2.2 Unidades Geomorfológicas
3 ESTUDIO GEOTÉCNICO
3.1 Exploración del Subsuelo
3.2 Ensayos de Laboratorio
3.3 Inventario de procesos
4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO
4.1 Analisis de Estabilidad - Modelo Geologico Geotecnico
4.2 Evaluación de Vulnerabilidad
4.3 Evaluación de Amenaza y Riesgo
5 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
5.1 Diseños: Estructurales y Geotécnicos
5.2 Especificaciones Técnicas
5.3 Presupuesto y Programación de Obra
6 PRODUCTO
6.1 Entrega Parcial
6.2 Informe
6.3 Revisión Supervisión
CONVENCIONES
ACTIVIDADES DE PRIMER ORDEN
ACTIVIDADES DE SEGUNDO ORDEN
ACTIVIDADES DE TERCER ORDEN
DÍA FESTIVO
E
ACTIVIDADES EJECUTADAS
P
ACTIVIDADES PROYECTADAS
S1
SEMANA DE TRABAJO
RUTA CRÍTICA
CONEXIONES RUTA CRÍTICA
ACTIVIDADES DE CAMPO