FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Dia: 06 Mes 11 Año 2018.
CONTRATO N° 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018
CONTRATISTA: NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65/100 ($36.228.837,65) MCTE.

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 – ESM-255728511782 pagará al Contratista el valor total del contrato, mes a mes, de acuerdo a los cortes de facturación presentados al SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Los bienes suministrados durante el mes de diciembre de 2018 se cancelarán con los recursos de las CUENTAS POR PAGAR de la vigencia fiscal 2018, ´pagaderos dentro del primer trimestre de 2019.

FECHA FIRMA: Dia 13 Mes 03 Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2018, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Dia 13 Mes 03 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 de Marzo de 2018 hasta el 10 de Diciembre de 2018.
Porcentaje Avance en tiempo: 86.08%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 96.65%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($31.167.500,00)
Porcentaje de pagos realizados: 86.02%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 13.97%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x_ Si ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _x__. Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _x___. Si ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si __x___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades especificas realizadas)

Durante el mes de octubre el contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. La cual entrego un total de 93 lentes y 46 monturas como se relaciona a continuación:

ITEN 1 OD ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	7
ITEN 1 OI ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	7
ITEN 2 OD ESF+/-2.25 A 3.00 ALTO INDICE	2
ITEN 2 OI ESF+/-2.25 A 3.00 ALTO INDICE	2
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	5
ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	14
ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	14
ITEM 12 OD +/-4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	1
ITEM 12 OD +/-4.25 A 6.00 CYL 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	1
ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	3
ITEM 13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	3
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	12
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	12
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA	5
ITEM 28 MONTURAS	46

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Continuar con el suministro de elementos de rehabilitación y tratamiento relacionados con lentes y monturas y atender las necesidades y requerimientos de los usuarios y beneficiarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782, del CACOM-1, de acuerdo a ficha técnica durante el mes de agosto de 2018.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI:_____ NO____x____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. BELTRAN UBATE KELLIN

FIRMA:

C.C. No. 1.022.335.131 de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: Establecimiento De Sanidad Militar 255728511782

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.