PLAN Y AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO 12- SER027-2020

INFORME QUINCENAL	**FECHA**: 15/11/2022	**LUGAR:** Palacio de Justicia
OBJETIVO DE INFORME: Avance en el apoyo a la supervisión del contrato de Digitalización 12 SER027-2020, "Prestar el servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos de la Rama Judicial que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales de los distritos judiciales de Neiva y Florencia".		
RESPONSABLE DEL INFORME: SUPERVISORES DE APOYO NEIVA Y FLORENCIA		

ACTIVIDADES
1. Seguimiento e informe del avance de la ejecución del contrato de digitalización. 2. Acuerdos para la solución de los inconvenientes presentados. 3. Tareas y Compromisos

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**DEPENDENCIA**	**ASISTIÓ**		**DELEGO**	
		SI	**NO**	**SI**	**NO**
Miller Eduardo Muñoz	Supervisor de Proyecto	**X**			
Yesenia Molina	Apoyo supervisión Neiva	**X**			
Sebastián Camilo Bravo	Apoyo supervisión Florencia	**X**			

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Dar cumplimiento a las actividades de los contratos 12-SER020 DE 2022 Y 12-SER021 DE 2022. Se realizó análisis del avance de las reuniones quincenales y se evidencia que el porcentaje relacionado en el informe quincenal del mes de octubre quedó erróneo, se hace la corrección para este mes y el avance real va en un 89%, debido a que la ejecución del contrato corresponde a 4 meses 15 días.

TAREAS Y COMPROMISOS FLORENCIA

No	TAREA PENDIENTE	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Se requiere a la empresa SERVISOFT S.A, nuevo lote de expedientes para realizar la respectiva revisión.	60%
2	Tramitar entrega de expedientes en trámite posterior.	100%
3	Tramitar entrega de expedientes en OneDrive.	0%

TAREAS Y COMPROMISOS FLORENCIA 15/11/2022

No	TAREA PENDIENTE	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Se requiere a la empresa SERVISOFT S.A, recolectar firma de actas de cierre en cada uno de los juzgados que fueron intervenidos en el proceso de escaneo.	100%
2	Inicio de actividades (escaneo) en las cabeceras municipales, Juzgado Promiscuos Municipales: Curillo, Albania, San José del Fragua, Morelia, Valparaíso, Solita, Solano, Milán, Montañita, Paujil, Doncello, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.	100%
3	Reuniones semanales para analizar observaciones con Servisoft	2 reuniones
4	Reuniones quincenales del avance del proyecto 2022	89%

TAREAS Y COMPROMISOS NEIVA 2021

No	TAREA PENDIENTE	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Revisión de calidad en compañía de los funcionarios de los despachos	20%

TAREAS Y COMPROMISOS NEIVA 15/11/2022

No	TAREA PENDIENTE	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Reuniones quincenales del avance del proyecto 2022	89%
2	Realizar actas de reuniones virtuales y presenciales 2022	90%
3	Revisión de calidad por lotes indexación V2 aplicativo de Mercurio	95%
4	Reuniones semanales para analizar observaciones con Servisoft	6 Reuniones
5	Actas de entrega cierre de escaneo Despachos	99%

En constancia firman:

MILLER EDUARDO MUÑOZ CHICANGANA
Ingeniero Seccional - Supervisor

YESENIA MOLINA TRUJILLO
Apoyo a la Supervisión Neiva

SEBASTIAN CAMILO BRAVO
Apoyo a la Supervisión Florencia