DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.637637/18 de 16-11-2018

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes diciembre del año 2018, se reunieron las siguientes personas: JOHNNY EDWARD PADILLA, identificado con CC No. 79.541.315, quien se desempeña en el cargo de apoyo Director De Construcciones, en su calidad de Supervisor, KAROL BIBIANA VARGAS con CC 29.349.647, en su calidad de Apoyo a la Supervisión y JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS identificado con cedula No. 79.347.110, representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS con NIT No 900.381.064-1** en su condición de contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 6080 del 16 de noviembre de 2018

APROBACION DE GARANTIA: 03/12/2018

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN AL MAESTRO, UBICADO EN PREDIO CASA EL CAMPIN, EN LA LOCALIDAD 13 TEUSAQUILLO, DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 1307-O, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

VALOR: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OHENTA Y SEIS PESOS

($ 767.608.086)

PLAZO: Cinco (5) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 09-05-2019

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Nombre: Jorge Freddy González Vargas
CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS
NIT: 900.381.064-1

Firma del Supervisor
Johnny Edward Padilla
CC 79.541.315
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Apoyo a la Supervisión
Karol B. Vargas
CC 29349647
Área Planeación y Diseño
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Discos Duros - Medios | Navidad 2018 en Falabe | Disco Duro Externo 1 T | BOSE | Compra Online | LA 14 Ofertas Colombi | Editar Contrato

v.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.637637&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.384006&buyerDossierUnic

Responsabilidad civil extra contractual: Sí / No

No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega d... garantías

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Fecha fin
CO1.WRT.965735	6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, ...ima, Quito)
CO1.WRT.957416	6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, ...ima, Quito)
CO1.WRT.945071	6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá,
CO1.WRT.940414	6/11/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, ...ima, Quito)
CO1.WRT.915301	4/02/2019 ((UTC-05:00) Bogotá, ...ima, Quito)

Configuración financiera

Condiciones de facturac

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.637637

DETALLE DE LA GARANTÍA

Comentarios (0)

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISORES POLIZAS	Aprobado	REVISORES POLIZAS	NICOLAS VARGAS CONDE	2 días de tiempo transcurrido (03/12/2018 03:12:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	REVISOR POLIZA	Aprobado	NICOLAS VARGAS CONDE	NICOLAS VARGAS CONDE	2 días de tiempo transcurrido (03/12/2018 04:14:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	APROBACION POLIZA	Aprobado	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	2 días de tiempo transcurrido (03/12/2018 05:06:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujos de aprobación

Id de la garantía CO1.WRT.965735

Referencia de la garantía 390-86-994000000034 - 33-44-101178470-33-40-101050949

Activar Windov
Ve a Configuración