INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CPS-147-2022	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 11	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 01.12.2022 hasta el 30.12.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	15.12.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	MARLON SALGADO ZAMBRANO
NIT / C.C.:	30748131
Supervisor:	Elizabeth Coy Jimenez
Cargo:	subdirectora de vigilancia en salud publica
Objeto del Contrato o Convenio:	EALIZAR ACCIONES EN SALUD PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LAS ETV Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS VIGENTES.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.01.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	08.02.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100021005, 7100029787
Registro Presupuestal	4600009710, 4700004520
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$15,013,800
Adición	$5,192,273
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$20,206,073
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	10 MESES Y 23 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.12.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NA
Garantía de Cumplimiento	NA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Realizar plan de trabajo en formato de Isolución para el cumplimiento del objeto de contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignados bajo la coordinación del supervisor del contrato, dentro de los cinco primeros días una vez firmada el acta de inicio.

SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO EN EL FORMATO DE ISOLUCION Y ESTA SUJETO A LOS EVENTOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO

2.Entregar cronograma mensual que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo en los cinco (5) primeros días de cada mes, dando cobertura a los municipios y/o provincia asignados y las necesidades de la subdirección de vigilancia en salud pública.

SE REALIO LA ENTREGA DE LOS CONOGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO MES A MES

3.Apoyar la articulación de los planes de promoción, prevención, control y eliminación de las ETV y zoonosis municipales en el Departamento, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado.

SE REALIZARON 10 ARTICULACIONES CON LA CORDINADORA DEL PIC DEL MUNICIPIO ASIGNADO

4.Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio y/o provincia asignados, mediante la ejecución de 2 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a las profesionales referente de cada municipio pertenecientes al componente de participación social.

SE REALIZARON 20 TALLERES EDUCATIVOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO ASIGNADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

5.Participar y apoyar articuladamente en las movilizaciones sociales que se desarrollen en su área de influencia, según la coordinación de las profesionales del componente de participación social de la secretaria de salud departamental o según las directrices de los entes locales.

SE REALIZO UNA MOVILIZACION EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA ALCALDIA Y A LA TRABAJADORA SOCIAL DEL MUNICIPIO ASIGNADO

6. Realizar mínimo una (1) jornada lúdico pedagógica para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) mensualmente en el municipio o área de influencia, las cuales pueden comprender:
• Recolección de inservibles
• Lavado de tanques y albercas
• Entrega de control biológico (entrega de peces)

SE REALIZARON 11 LAVADO DE ALBERCAS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO ASIGNADO

7Realizar trimestralmente un levantamiento de índices de infestación larvario con la respectiva recolección de material entomológico, el cual debe ser remitido al laboratorio de salud pública departamental.

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO TRIMESTRALMENTE SEGÚN DIRECTRIZ DEL ENTOMOLOGO

8.Realizar mínimo 500 encuestas larvarias domiciliares mensuales para inspección de depósitos de agua, registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis, así como educación en el cuidado de la salud, prevención y control de ETV´S y zoonóticas, llevando a cabo actividades de control selectivo e integrado de vectores.

SE REALIZARON 5125 VISITAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO ASIGNADO SE VIA CELULAR DIARIA
9.Realizar acciones de focalización o encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) ante la notificación de casos de arbovirosis o Leishmaniasis según su municipio asignado, con la respectiva georeferenciación.

ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
10.Realizar o apoyar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en municipios con presencia de Leishmaniasis, conforme a las directrices del supervisor del contrato.

ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

11.Apoyar y acompañar las actividades de vigilancia de vectores (entomología) de importancia en salud pública, realizadas por personal de la secretaría de salud departamental según protocolos vigentes en el área asignada.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO AL ENTOMOLOGO EN 2 OCASIONES REALIZO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

12.Realizar periódicamente búsqueda activa de casos de ETV y zoonosis en las instituciones prestadoras de servicios de salud y/o IPS del municipio asignado.
DURANTE LA EJUCION DEL CONTRATO SE REALIZO LA VISITA A LAS DIFERENTES IPS Y EPS DEL MUNICIPIO ASIGNADO

13.Apoyar al programa ETV y Zoonosis en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV, investigaciones epidemiológicas, jornadas de fumigación entre otras que surjan según directrices de supervisión del contrato.

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO 1 VEZ DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

14.Apoyar las acciones enmarcadas en el plan de certificación de la eliminación intradomiciliar de la transmisión de T. cruzi por Rhodnius prolixus en los municipios priorizados, tales como la realización de encuestas de factores de riesgo o seguimiento a los puestos de recolección de Triatominos (PRT).

ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

15Participar en los comités técnicos y reuniones mensuales propuestas por la dirección de salud pública

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO MENSUAL Y DE FORMA VIRTUAL

16Mantener actualizado el archivo tanto en medio físico como magnético, correspondiente a la documentación entregada

como resultado del contrato, la cual debe estar acorde con la normatividad de archivo documental vigente.

ESTA ACTIVIDAD SE VA A REALIZAR EN BOGOTA CUANDO SE ENTREGUE EL INFORME

17Hacer entrega al supervisor de un informe mensual correspondiente a las actividades desarrolladas, en cumplimiento del objeto contractual con los soportes respectivos en medio magnéticos y hacer llegar copia de los informes mensuales presentados para que formen parte del expediente del contrato.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE CADA MES DESDE FEBRERO HASTA DICIEMBRE EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO AL SUPERVISOR

18Hacer entrega al supervisor de un informe final que incluya bases de datos, un consolidado de las acciones adelantadas durante la ejecución y demás archivos digitales correspondiente a la totalidad de la documentación relacionada con el objeto del contrato y línea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud pública, el cual deberá ser entregado en medio físico y magnético, debidamente foliado y en carpetas de acuerdo a la Ley General de Archivo y normativa concordante.

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA AL TERMINAR EL CONTRATO QUE ESTA EN EJECUCION

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300048677	15.03.2022	$1,438,823
3300050893	07.04.2022	$1,876,725
3300054627	10.05.2022	$1,876,725
3300057806	09.06.2022	$1,876,725
3300061423	12.07.2022	$1,876,725
3300064319	05.08.2022	$1,876,725
3300068156	08.09.2022	$1,876,725
3300071722	11.10.2022	$1,876,725
3300076596	23.11.2022	$437,902
3300076597	23.11.2022	$1,438,823
3300078949	07.12.2022	$1,876,725

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$15,013,800	
Valor Adición	$5,192,273	
Valor Ejecutado		$18,329,348
Saldo a favor del Contratista		$1,876,725
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$20,206,073	$20,206,073

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE EJECUTA CONTRATO CON NORMALIDAD



Elizabeth Coy Jimenez
subdirectora de vigilancia en salud publica