FICHA DE PLAN DE ACCIÓN
1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	Objetivo
POLITICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo	
Subprograma:	Infraestructura para el Desarrollo	
Proyecto:	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
No. Rad BPID:	2021004730116	
Fecha Diligenciamiento:	03-02-2022	
Localización:		
Observaciones:	Cifras en miles de pesos.	
Responsable:	**Nombre:** Claudia Paola Muñoz Barreto **Cargo:** Secretaria de Infraestructura y Hábitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas a l Proyecto

Producto	Programado 2022	Ejecutado 2022
CP2MP3 - Km de la infraestructura del transporte rural mejorada, rehabilitada, mantenida y/o construida	321	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
CP2MP3 - Km de la infraestructura del transporte rural mejorada, rehabilitada, mantenida y/o construida. 2402041 - Via terciaria Mejorada.	Realizar la Construcción de Placa Huella Tipo Invias	P	Kilómetro	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Obras de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto (incluye obras de estabilización y obras de drenaje)	P	Global	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Estudios y Diseños	P	Número	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2402112 - Via terciaria con mantenimiento periodico y/o rutinario	Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional	P	Número	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

	Realizar la Interventoria	P	Kilómetro	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Matenimiento con Maquinaria incluye conformación, cuneteo, Transporte de Material, Retiro de derrumbes	P	Global	50	9.25336	925.336,82	925.336,82	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Matenimiento con Roceria a lado y lado de la via, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas	P	Número	100	775,0	775.000,0	775.000,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número	10	74.169,2	741.692,18	741.692,18	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)	P	Global	21	1.190,47	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022			
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar la Contratacion del Personal maquianria	P	Global	1	4.2315	42.315,94	42.315,94	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	P	Número	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Compra de maquinaria	P	Global	1	24.997,72	24.997,72	24.997,72	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto		P				2.534.342,66	2.534.342,66	0,0	0,0	0,0			0,0	0,00	0,00
		E				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total POAI		P				2.534.342,66	2.534.342,66	0,0	0,0	0,0					
		E				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado