1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	10
FECHA:	16 Diciembre 2022.
CONTRATO Nº	120 de 2022.
OBJETO:	profesionales Prestar los servicios profesionales de un Abogado para que apoye a la subdirección de Gestión Ambiental en la sustentación jurídica de los trámites ambientales en especial los relacionados con emisiones las atmosféricas y/o ruido ambiental".
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional del Atlántico
CONTRATISTA:	Cristina Zota Lopez.
CUANTIA:	$32.000.000
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	189 de 19 de Enero de 2022.
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	201 de 22 de Enero de 2022.
FECHA DEL CONTRATO:	24 de Enero de 2022.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	(8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	24 de Enero 2022.
PERIODO:	24 Octubre- 23 Noviembre
SUPERVISOR:	Javier Restrepo Vieco
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Ambiental.

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	22/09/2022
Nº DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	03 meses
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	783/2022
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	2217/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	23 Noviembre 2022

2. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se estipula en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 32.000.000), los cuales pagará la Corporación Autónoma Regional del Atlántico por

mensualidades vencidas equivalentes a CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.000.000), previa presentación del informe de actividades.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS:

A la fecha se han realizado desembolsos:

PERIODO	VALOR PAGADO
24 enero 2022 - 23 febrero 2022.	$4.000.000
24 febrero 2022 - 23 marzo 2022.	$4.000.000
24 marzo 2022 - 23 abril 2022.	$4.000.000
24 abril 2022 - 23 mayo 2022.	$4.000.000

24 mayo 2022 - 23 junio 2022.	$ 4.000.000
24 junio 2022 - 23 julio 2022.	$ 4.000.000
24 julio 2022 - 23 agosto 2022.	$ 4.000.000
24 agosto 2022- 23 septiembre 2022	$ 4.000.000
24 septiembre- 23 octubre 2022	$ 4.000.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

No aplica.

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Transacción	9440741459
Nombre del Banco	Banco de Occidente.
Valor Cancelado	$ 480.900
Periodo de Pago	Agosto 2022.
Fecha del Pago	23/11/2022.
Nombre de la EPS	Sura.
Nombre del Fondo de Pensión	Protección.
Nombre de la ARL	Colmena

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No aplica
Fecha	No Aplica
Numero de Recibo de Pago	No Aplica

Sin embargo, es pertinente señalar que no se canceló valor por impuesto de estampillas, teniendo en cuenta que la Ordenanza que ordena el pago de estos se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. (Comunicado radicado en esta entidad por la Gobernación del Atlántico el día 13 de septiembre de 2010, con el Nº 007455).

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

FECHA:	No aplica
VALOR DELPAGO:	No aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

El contrato en su parte inicial se encuentra ejecutado y el contratista realizó las actividades en el periodo comprendido entre el 24 Octubre- 23 Noviembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

9.1 Cuadro de Obligaciones

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
1	Asesorar y apoyar en la construcción del componente jurídico de la evaluación, control y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, autorizaciones, recursos de reposición y demás	100 %	66.6%	La contratista brindó apoyo vía correo electrónico de impulsar trámites que se relacionan, los cuales se identifican por usuario: 1. Evaluación Permiso de

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
	instrumentos de manejo y control que le sean asignados. En especial aquellos relacionados con las actividades descritas en el objeto contractual.			Ocupación de Cauce – Pantaleon Prada A. Usuario: CONSORCIO SALINAS. 2. Evaluación Vertimientos – Bombona. Usuario: SUPERTIENDAS OLÍMPICAS Y DROGUERÍAS 3. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: C.I RECLABLES SAS. 4. Revisión del Programa al manejo de RCD-Sabanalarga. Usuario HMV INGENIEROS LTDA. Sabanalarga. 5. Revisión Plan de Contingencia. Usuario ACUMULADORES DEL ORIENTE S.A. 6. Revisión del Plan de Contingencia. Usuario: LOGISITCA DE CARGA ESPECIALIZADA LOGICEM. 7. Evaluación Concesión de Aguas. Usuario: Gran Central de Abastos - Granabastos.

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				8. Revisión de Plan de Contingencia. Usuario: TRANSPORTADORES INTEGRADOS DE AMERICA LATINA. TRIAL SAS. 9. Evaluación Renovación de Vertimientos. Usuario: NAISSANT LABORATORIOS FARMAVIC SAS. 10. Evaluación Vertimientos. Usuario: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 11. Evaluación Ambiental PUEAA. Usuario: GRANJA AVÍVOLA LAS CAYENAS SAS. 12. Revisión RCD. Usuario: PRODESA & CIA. 13. Revisión de Plan de Contingencia. Usuario: KOMATSU COLOMBIASAS. 14. Evaluación Ambiental Renovación de Emisiones. Usuario: RAUL LOPEZ

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				CAMACHO. 15. Evaluación Permiso de aprovechamiento Forestal. Usuario: AP MORROS HOUSE. 16. Evaluación Ambiental. Renovación de Emisiones. Radicado N° 202214000053132- 17. Evaluación Aprovechamiento Forestal - TALA. Usuario: BYRON VACCA. 18. Evaluación Tala. Usuario: CONSORCIO VIVE PUERTO COLOMBIA – CENTRO GASTRONOMICO. 19. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: INTERLÍQUIDOS SAS. 20. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: EDS EL PARQUE. 21. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Forestal Mega proyecto Ciudad del Puerto. Usuario:

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				CONSTRUCTORA BOLIVAR. 22. Evaluación Ambiental Tala. Usuario: FRUSELVA COLOMBIA SAS. 23. Evaluación Permiso de Ocupación de Cauce. Usuario: GASES DEL CARIBE. 24. Revisión RCD Proyecto High Park SAS – Etapa 1. Usuario: Solari y Desarrollo Urbano. 25. Revisión del Plan de Contingencia. Usuario: Estacion de Servicio La Estrella. 26. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: Estación de Servicio Malambo. 27. Revisión RCD Gestor. Usuario: ARGOS. 28. Evaluación Tala Evaluación. Usuario INVERSIONES FERBADAIE SAS. 29. Evaluación Permiso de Aprovechamiento

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				Forestal aislado. Usuario: Consorcio Salud Milenio (2 TRAMITES). 30. Evaluación Ambiental Permiso de Vertimientos. Usuario: C I COLOMBIA SKIN – SAS. 31. Evaluación Concesión. Usuario: ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO. 32. Renovación Concesión de Aguas. Usuario: TERPEL. 33. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Aislado. Usuario: PMP INGENIRA SAS. 34. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: TRANSPORTES RECUA SAS. 35. Evaluación PUEAA. Usuario: AGROSAN. 36. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Forestal. Usuario: ROBERTO ANTONIO TAPIAS GOMEZ.

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				37. Evaluación Vertimientos Titulo Minero. Usuario. INGECOST. 38. Trámite de Prospección (Poso). Usuario: TERPEL LA FLORESTA. 39. Seguimiento Proceso sancionatorio Ambiental. Granja Villa Katherine. Usuario: ROSA PADILLA. 40. Seguimiento Integral Atención Recurso. Usuario: TERPEL. 41. Evaluación Renovación de Vertimientos. Usuario: BAYER. 42. Viabilidad Ambiental Malecón Fase 3. Usuario: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO. 43. Evaluación Ambiental Poda, Parque acceso Villa Olimpica. Usuario]: Union Temporal 44. Evaluación Vertimiento. Usuario: DIAN. 45. Evaluación Permiso de Aprovechamiento

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				Forestal. Usuario: Distribuidora Mundial Combustibles SAS. 46. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: GRUPO DISTRI. 47. Revisión Plan de Contingencia ALBEDO S.A.S. 48. Revisión Plan de Contingencia. Usuario AGENCIA LOGISTICA DEL CARIBE LOGICARIBE S.A.S. 49. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Forestal Aislados Urbanización San Antonio. Usuario: ACTIOBRAS SAS. 50. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: INVERSIONES TRACTO EXPRESS. 51. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Forestal. Usuario: GRUPO ARGOS. 52. Evaluación Permiso de Aprovechamiento

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				Forestal – El Triunfo Usuario: ARGOS antes DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE COMBUSTIBLE. 53. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA. 54. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: TRANSPOL SAS. 55. Evaluación Permiso de Aprovechamiento Forestal. Usuario Parque Fotovoltaico El Caracoli SAS. 56. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: SERVICOM INDUSTRIALES SAS. 57. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: CONSORCIO SALUD MILENIO. 58. Evaluación Renovación Caza de Control. Usuario: RELIANZ MINING SOLUTIONS.

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
				59. Evaluación Ambiental Permiso de Vertimientos. Usuario: SEMPERTEX. 60. Evaluación Permiso de Aprovechamiento forestal. Usuario: GRANABASTOS. 61. Renovación Emisiones y Vertimientos. Usuario: CEMENTOS DEL ORIENTE. 62. Revisión Plan de Contingencia. Usuario: LLOREDA. 63. Evaluación Permiso de Vertimiento. Usuario: UNIBOL. 64. Permiso de Ocupación de Cauce. Usario: INMOBILIARIA LA ZONA. 65. Evaluación Modificación Vertimiento. Usuario: PROTECNICA.
2	Apoyar en la atención de denuncias ambientales y	100 %	66.6 %	La contratista brindo apoyo en

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
	derechos de petición de carácter ambiental que se presenten en ocasión a los diferentes proyectos económicos en el área de jurisdicción de la C.R.A. En especial aquellas que guarden relación con el objeto contractual.			solicitar vía correo electrónico e impulso a las respuestas en ocasión a los trámites iniciados y su trazabilidad.
3	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la sustanciación jurídica de los requerimientos que realicen los organismos de control, entidades nacionales, locales y regionales y otros usuarios con relación a su objeto contractual.	100 %	66.6 %	La contratista brindo apoyo en la proyección: - Informe Técnico N° 611 de 2022. Oficio de Requerimiento de Información complementaria. - Radicado N° 202214000100932 de 28 de octubre de 2022.
4	Desarrollar las anteriores obligaciones contractuales en estricto cumplimiento al Programa de Tareas Mensuales, que será suscrito	100 %	66.6 %	La contratista brindo apoyo en la solicitud vía correo electrónico de los siguientes usuarios en cobros realizados y publicaciones solicitadas: 1. Auto N° 678 de 2022.

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
	entre el Contratista, el Supervisor del Contrato y el Subdirector de Gestión Ambiental, antes del inicio de la ejecución del plazo pactado, y el cual será parte integral del respectivo contrato.			Usuario ZONA FRANCA. 2. Auto N° 710 DE 2022. Usuario MARCELA CASTILLO VELÁSQUEZ. 3. Auto N° 605 de 2022. Usuario COALCAR. 4. Auto N° 326 de 2022. Usuario HOTEL TERRRAVERDE ECOCOMPANY. 5. Auto N° 616 de 2022 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL TURISITICO Y CULTURAL don tito. 6. Auto N° 809 de 2022. Usuario SOCIEDAD TERRACOM SAS. 7. Auto N° 753 de 2022. Usuario. SOCIEDAD AMARILO SAS. 8. Auto N° 917 de 2022. Usuario. FUNERARIA SENDERO DE PAZ LTDA.

Sc	Obligaciones del Contratista	% Ejecución Acumulado, Contrato Inicial.	% Ejecución Contrato de Adición.	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Actualmente el objeto del contrato Nº 0120 de 2022, se encuentra en un porcentaje de ejecución del 100% de su parte inicial.

Adicional ejecutado en un 66.6%%.

11. OBSERVACIONES

Ninguna.

12. CONCLUSION

Revisados los documentos del presente contrato de prestación de servicios y actividades realizadas por el contratista, se considera viable la cancelación de la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), correspondiente al periodo del 24 Octubre- 23 Noviembre de 2022.

13. ANEXOS

- *Informe de Supervisión.*
- *Recibo a Satisfacción.*

JAVIER RESTREPO VIECO
SUPERVISOR