Medellín, noviembre 23 de 2022

DOCTOR
RAUL DAVID ESPINOSA VELEZ
GERENCIA DE CATASTRO
DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACIÓN
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo del Contrato **No. 21SS176H347**

Respetado Doctor

1. Con fecha del 28 de enero de 2022 se firmó entre las partes el **Contrato No. 21SS176H347,** cuyo objeto es: "***CONTRATO DE PRESTACION DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LOS MILAGROS EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO***".

2. Con fecha del 3 de febrero de 2022 se firmó el Acta de Inicio del Contrato, estableciendo como fecha de terminación de este el día 3 de octubre de 2022.

3. Posteriormente se firmó entre las partes el "OTRO SI N° 1" al contrato, mediante la cual se acordó ampliar el plazo inicial hasta el día 15 de diciembre de 2022.

4. La migración de la información del modelo tradicional de OVC al modelo de datos LADM_COL, requiere de un tiempo adicional posteriormente a la entrega de la información resultante del proyecto en los formatos tradicionales; lo anterior, para cumplir con los estándares del Instituto geográfico Agustín Codazzi. Consideramos que para este proceso se requiere de un plazo adicional estimado en tres (3) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo acordado mediante el **"OTRO SI N° 1" al Contrato N° 21SS176H347.**

5. Igualmente se debe hacer las correcciones de posibles inconsistencias, además de efectuar la entrega de los documentos y archivos finales (MXD, PDF, GEODATABASE, ETC) posteriores a la expedición de la resolución de vigencia por parte de la Gerencia de Catastro.

Por todo lo anterior, consideramos que, para culminar satisfactoriamente todas las actividades inherentes al objeto contractual, solicitamos respetuosamente la adición al plazo hasta el 15 de marzo de 2023.

Agradezco su amable atención.

JUAN JOSE ORTA LONDOÑO
Representante Legal
PCC SAS