# I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Denominación del contrato** | **Informe N°:** | 05 | | | | | |
| Contrato N° | ADI-0964-2022 | | | | | | |
| Nombre del Supervisor: | KEYNES CARCAMO CABALLERO | | | | | | |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | | |
| **De la etapa contractual** | | | | | | | |
| Tipo de contrato | Suministros | | Obras | | Interventoría | | Convenios |
| | Servicios Profesionales | | Apoyo a la Gestión | x | Otro Cual? | | |
| Nombre del contratista | LUIS ALBERTO JIMENEZ CANTILLO | | | | | | |
| Identificación del contratista | 8.737.345 | | | | | | |
| Objeto del contrato | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. | | | | | | |
| Plazo de ejecución del contrato | Hasta el 31 diciembre del 2022 | | | | | | |
| Periodo de ejecución del informe | Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022 | | | | | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°: | °165 | | Fecha del C.D.P | | 15/07/2022 | | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicionales / mayores cantidades N°: | No aplica | | | | | | |

| Valor del contrato | |
|---|---|
| Contrato Inicial | $8.910.000 |
| Adición 1 | $ N/a |
| Adición 2 | $ N/a |
| Total | $8.910.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de Terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de Reinicio |
|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | 31/12/2022 | (dd-mm-yyyy) | (dd-mm-yyyy) |
| Prorrogas: | Desde: (dd-mm-yyyy) | Hasta: (dd-mm-yyyy) | ---------- |

**GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Calidad del servicio | N/a | N/a | | |
| Cumplimiento | N/a | N/a | | |
| Anticipo | N/a | N/a | | |
| Pago anticipado | N/a | N/a | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/a | N/a | | |
| Salarios y prestaciones | N/a | N/a | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | N/a | N/a | | |
| Otros | | | | |

| TIPO DE IMPUESTOS | N° DE RECIBO | VALOR |
|---|---|---|
| Estampilla pro - cultura | N/a | $---------- |
| Estampilla pro-dotación tercera edad | N/a | $---------- |
| Estampilla Itsa | 20220037436 | $28.000 |
| Otros | N/a | $---------- |

EJECUCION DEL CONTRATO

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | | $ 8.910.000 |
| Adición No. 1 | | N/a |
| Valor Total del contrato | | $ 8.910.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | N/a |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | N/a |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 7.290.000 |
| Valor por ejecutar | | $ 1.620.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $ 1.620.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | N°5 |


Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el día 01 del mes 11 del año 2022 hasta el día 30 del mes 11 del año.2022.

## 2. OBLIGACIONES CONTRARCTUALES

| OBLIGACION | PRODUCTO |
|---|---|
| Brindar apoyo logístico a las labores de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito, que ejecuta la Oficina de Infraestructura –Grupo de Parques, Plazas y Paisajismo, en las distintas actividades que deba realizar la entidad. | El contratista brindó apoyo en la limpieza del arroyo villa santos dejándolo libre de basura y residuos tóxicos. |
| Prestar apoyo asistencial dentro a las labores de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito, en desarrollo del objeto de la entidad. | Apoyó en el sembrado de plantas para nuevos jardines en los parques mama ligia, la bombonera y la candelaria. |
| Cooperar con la operatividad de la entidad en las labores de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito y que le sean asignados por el supervisor del contrato. | El contratista pintó los biosaludables que estaban oxidados en el parque 11 de noviembre. |
| Monitorear el progreso de las intervenciones que se hagan a los parques, plazas y espacios públicos y rendir informe en cuanto al estado de estos. | Estuvo al tanto del mantenimiento de los culumpios en los juegos infantiles y verifiqué que estuvieran funcionando parque 11 de noviembre. |

**Yo KEYNES CARCAMO CABALLERO ,** en calidad de Supervisor y asesor de la Agencia Distrital de Infraestructura, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato durante el plazo estipulado en el presente informe, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 01 días del mes de diciembre de 2022.



**Firma supervisor:**
**Cargo:**