URBESUR SAS

Itagüí, 2 de diciembre de 2022

Doctora:
Ana Lucia Ramírez Patiño
Jefe de oficina física y servicios generales
Instituto Tecnológico Metropolitano Institución Universitaria

ASUNTO: Solicitud de ampliación de tiempo del contrato No 0 7366 DE 2022 .

Cordial saludo.

Amablemente le solicito realizar ampliación de tiempo del contrato de obra No 0 7366 DE 2022 cuyo objeto es construcción de cárcamos para la conducción de aguas lluvias en los campus Robledo y Fraternidad del Instituto tecnológico metropolitano ITM, debido a la adición en valor por $ 19.793.113, además se realizara el otro cárcamo por la vía Pilarica actividades que se han previsto durante el tiempo de ejecución del contrato. por este motivo se hace necesario la solicitud de ampliación de tiempo hasta el día 29 de diciembre de 2022 con el fin de cumplir con el objeto del contrato de obra.

Atentamente,



ARACELY ECHEVERRI GALLEGO
Representante Legal URBESUR SAS