ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-121 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Versión 16 acta de mejoramiento 292 del 02 de diciembre de 2019 Proceso A-CA-006

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

X	Adición de Valor	$5.333.333
X	Prórroga del plazo de ejecución	20 dias calendario
	Modificación, Aclaración o Corrección	
	Suspensión	
	Cesión	

2. FUENTE DE RECURSOS

	FUNCIONAMIENTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL			
		CONCEPTO			
X	**INVERSIÓN**	CÓDIGO PRESUPUESTAL		O23011605520000007630	
		CÓDIGO DEL PROYECTO		7630	
		CÓDIGO PROYECTO PRIORITARIO			
	REGALIAS	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	
		CÓDIGO PRESUPUESTAL			

CÓDIGO DEL PROCESO
1272

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

	TIPO
X	Contrato
	Convenio
	Acuerdo Marco (Tienda Virtual)

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
374	25/01/2022	04/02/2022	9 mes(es)	03/11/2022

Contratista	ERIKA JOHANA BORBON VEGA			
Supervisor / Interventor	DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ			
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA, EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y EN REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA.			
Asignación Presupuestal	**X**	Inversión	Código Presupuestal	O23011605520000007630 - Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá
		Funcionamiento	Código Presupuestal	
Valor inicial del contrato	$72.000.000			

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	TIPO MODIFICACIÓN			Vencimiento plazo de ejecución
	Adición Valor	Prórroga de plazo	Suspensión	
13/10/2022	15200000	57 días calendario		30/12/2022

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato tiene un desarrollo que corresponde al 95%, respecto del plazo inicial de 9 meses, más la adición y prórroga de 57 días calendario, éste plazo cubre así en total, la vigencia. El adelanto en las actividades para el cumplimento del objeto contractual, ha permanecido y se ha mantenido, como se puede verificar, porque por parte del contratista, se realiza la entrega del informe de cumplimiento, sobre lo que acontece en cada uno de los periodos mensuales de los que se contienen en el plazo para su ejecución, respectivamente, en el tiempo transcurrido hasta el 30 de noviembre, en lo respectivo al monto presupuestal ejecutado es de 91% correspondiente a la ejecución de pagos realizados también en periodos mensuales, como fue suscrito en la minuta del contrato

6. DOCUMENTOS ANEXOS

6.1. DOCUMENTOS SOPORTE

	DOCUMENTOS:	No. Folios
1	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	1
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adición)	0
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días)	0

4	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)	0
5	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4	0
6	PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)	0
7	FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (A-FO-237) - PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PREVIAMENTE RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANO (PARA SUSPENSIÓN - PRÓRROGA - ADICIÓN Y PRÓRROGA)	0
8	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA EXPEDIDA POR LA ARL	0

6.2. DOCUMENTOS DEL CESIONARIO

	DOCUMENTOS:	No. Folios
1	DOCUMENTOS DEL CESIONARIO (en caso de persona jurídica incluye documentos del representante legal)	0
2	HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL CESIONARIO	0
3	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL SELECCIONADO CESIONARIO - ANEXO 1	0
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS - ANEXO 2	0
5	COPIA SOLICITUD DE CREACIÓN DE TERCEROS EN LA SDP (A-FO-288)	0
6	VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS - - ANEXO 3	0
7	FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA CESIONARIO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ¿ ARL (A-FO-237) - PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PREVIAMENTE RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	0
8	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA CESIONARIO EXPEDIDA POR LA ARL	0

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

8. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA

9. EQUIPO DE TRABAJO

10. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

No aplica


11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Con el último periodo de la vigencia, se refuerzan las actividades que proyectan y aportan de manera directa en la contribución a la meta sectorial de "Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional", en lo correspondiente al área, su enfoque persiste en los proyectos de ciudad, desde el Tratamiento de Renovación Urbana, a través del Instrumento de Planes Parciales de Renovación Urbana, así como diferentes proyectos en el mismo Tratamiento, la dinámica en la gestión, análisis y revisión de dichos proyectos, es continua y dependiente del impulso sostenido o creciente que se torna, debido a condiciones favorables del entorno, en el curso normal y en el quehacer y validación de un proyecto.

Así las cosas, se requiere la adición del contrato 374 de 2022, en un plazo de 20 días, contemplando, que éste abarque el periodo suficiente, que permita en el lapso adicional, atender, reforzar y continuar y dar término las actividades desde el componente económico y financiero de los proyectos, el ejercicio de revisión, análisis, proyección de insumos técnicos y documentos, que revierten en los proyectos de actos administrativos a cargo del área, que además contemple, la proyección y planeación de los posibles pendientes en la vigencia siguiente según vaya indicando la situación, el aporte resulta decisivo y fundamental porque hay proyectos permanentemente cumpliendo el ciclo, y alcanzan para dar la continuidad sin contratiempos frente a lo que se va desarrollando en el área.

12. CERTIFICACIÓN

Los firmantes en este espacio certificamos que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el trámite de modificación contractual.

ENLACE CONTACTO	SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	SUBSECRETARIO (A)
Firma 	Firma 	Firma 
MARLEN ROCIO LEÓN JURADO	DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ	**MARGARITA ROSA CAICEDO VELASQUEZ**
CONTRATISTA	SUBDIRECTOR DE RENOVACION URBANA Y DESARROLLO	SUBSECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificación contractual, teniendo en cuenta que (1) la misma se encuentra debidamente certificada por los responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo al proyecto de inversión o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO
Firma 
MARGARITA ROSA CAICEDO VELASQUEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION TERRITORIAL

SEGUIMIENTO:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL		
Firma de quien recibe:	Fecha:	No. Rad.

REPARTO	
Nombre:	Fecha Reparto:

0120 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

UNIDAD EJECUTORA 01

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA

Firmado digitalmente por LUZ DARY AREVALO SALAMANCA
Fecha: 2022.12.13 18:52:01 -05'00'

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1365

LUZ DARY AREVALO SALAMANCA

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO GENERAL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230116055200000007630	Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá	O232020200883221 Servicios de planeación urbana	1-100-F001 VA-Recursos distrito	5.333.333
			Total	**5.333.333**

Objeto:

ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 374 DE 2022, CUYO OBJETO ES¿ PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA, EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y EN REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA. PROCESO 1272

Se expide a solicitud de DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ Cargo SUBDIRECTOR DE RENOVACIÓN URBANA Y DESARROLLOmediante oficio número 1501 de DICIEMBRE 13 DE 2022.

Bogotá D.C. DICIEMBRE 13 DE 2022

Documento firmado por: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA / Cargo: RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: LAREVALO 13.12.2022

Elaboró: JMDURANV 13.12.2022

Impresión:13.12.2022-18:51:26 LAREVALO 0000340811 0002

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá, Diciembre de 2022

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana – DPRU
Ciudad.

ASUNTO: ACEPTACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL – SEGUNDA ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO 374-2022 DE 25 DE ENERO DE 2022

Por medio de la presente, yo Erika Johana Borbón Vega, identificado con cédula de ciudadanía n° 1.031.121.977 de Bogotá, contratista de la Secretaria Distrital de Planeación, acepto la segunda adición presupuestal al contrato número 374, suscrito el 25 de enero de 2022 con objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA, EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y EN REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA" y la prórroga en el plazo, de veinte días calendario (20), por un valor de $5.333.333 de pesos adicionales.

Atentamente,

ERIKA JOHANA BORBÓN VEGA

C.C. 1.031.121.977 de Bogotá