REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-GEE-2339 DEL DÍA 03 DEL MES DE diciembre DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL
	Miguel Perez	84088766	X			Hervistasmigueperezsena	3234704166		N/A	
	Albani Coronado Felizzola	84030516		X		SBDC/SENA	acoronado@sena.edu.co	3013716056	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 2339		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – HUEVOS GUAJIRA		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 03 de diciembre de 2022	**HORA INICIO:** 2 p.m.	**HORA FIN:** 4 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Empresa HUEVOS GUAJIRA S.A.S	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – HUEVOS GUAJIRA		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 73692 HUEVOS GUAJIRA
Nombre de la empresa: HUEVOS GUAJIRA S.A.S ZOMAC
NIT: 901589804-1
Representante Legal: MIGUEL PEREZ SUAREZ
Dirección : Km 28 vía Santa Marta
Teléfono 300 6350134
Email : miguelperezsuarez79@hotmail.com
Valor Aprobado: $79.999.431
Convocatoria: Convocatoria Nacional 84 / Corte 1

1. Concepto del negocio. La empresa produce y comercializa huevos

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901589804-1 del 29 de abril de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 18 de mayo de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** El empresario tiene aprobado el avance del sitio de operaciones, debe montar el pago.

4. **Acondicionamiento del lugar:** Se realizó visita a la empresa, observando que ya iniciaron la construcción de los galpones, los listones están empotrados en el suelo, las cerchas están listas, falta instalar las cerchas, el techo y colocar las malla, el señor constructor manifestó la demora es que le compren los materiales y lo termina más tardar en dos semanas. El emprendedor tramita el avance para la compra de los materiales que hacen falta.

5. **Maquinaria y equipos:** El emprendedor tramita este avance, la interventora le ha realizado varias observaciones, se le recomendó revisar bien las cotizaciones que está tramitando

6. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción. Reportar esta actividad en cero

7. **Capacidad de Comercialización:** La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización. Reportar esta actividad en cero.

8. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Anexó la información contable de octubre de 2022 en la actividad de Contabilidad. 2022 debe montar la de septiembre.

- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.

- **Asesoría contable:** El empresario subió a la plataforma los documentos requeridos en esta actividad, tiene el avance aprobado y tiene que montar el pago.

- **Informes tributarios:** El empresario Anexó la información tributaria de octubre de 2022 debe montar la de septiembre

9. Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	6	0%	El gerente está contratado desde julio, debe pagar la seguridad social para poder soportar el pago, no lo ha realizado. Se le recomendó agilizar ese trámite. Estos pagos serán financiados con recursos del emprendedor En cuanto al contador le realizaron el pago de junio. Debe montar lo soportes de los pagos de los meses restantes que serán financiados por el emprendedor.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$79.999.431	38,62%	Hasta la fecha ha ejecutado el siguiente valor $37,500,000
Gestión en Mercadeo	7	0%	Se proyectan cumplirse en el mes 5 de la puesta en marcha de la empresa
Contrapartidas	5	40%	Realizó dos contrapartidas, una está validada por la interventoría y la otra en espera.
Gestión de Producción	513.000 huevos 324 bultos de gallinazas de 50 Kilos.	0%	No se reporta producción a la fecha.
Gestión en Ventas	$162.324.000	0%	No reporta ventas a la fecha

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Huevos Guajira– 03 de diciembre de 2022

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa como son:

El pago de adecuaciones se hizo efectivo y está a la espera de terminar para tramitar avance del porcentaje restante.

Al realizar la visita se observó que no había iniciado la construcción de los galpones, el material fue adquirido, pero hasta la fecha no han iniciado la construcción, el señor constructor manifestó que por inconvenientes de la lluvia se habían atrasado, pero trabajaran más tiempo para terminarlo lo más pronto posible.

Con relación a la compra de las gallinas el pago se hizo efectivo y está a la espera de recibir las gallinas para el 26 de diciembre y tramitar avance del porcentaje restante

Tramita el avance de maquinaria y equipo en lo relacionado con la compra de equipos y herramientas

Con relación a la nómina, El gerente está contratado desde julio, debe pagar la seguridad social para poder soportar el pago, no lo ha realizado. Se le recomendó agilizar ese trámite. Estos pagos serán financiados con recursos del emprendedor. Se le recomendó iniciar el trámite de la contratación de los operarios, que son por jornales. Revisar el instructivo de avances y pagos para identificar los documentos que se exigen para este tramite

A el contador le hicieron efectivo el pago del mes de junio con recursos fondo emprender, los pagos de julio, agosto, septiembre lo cancelará con recursos del emprendedor, debe ponerse al día con estos pagos y subir los comprobantes de egresos para que le validen el indicador de empleo. Hasta la fecha no lo ha realizado. Nuevamente se le recomienda cumplir con este compromiso.

Nuevamente se le recomienda revisar con mucho cuidado la documentación que exigen para cada actividad, se le pide consultar constantemente el instructivo de avances y pagos para evitar equivocaciones.

Se le recomendó revisar las fechas de cada corte para los avances como los pagos, ya que el mes de diciembre hay un solo corte.

A raíz que la ejecución del proyecto va muy lenta y se le ha recomendado al empresario agilizar el proceso y nada que lo hace, se convocara una reunión con la líder de unidad de emprendimiento del Sena para darle a conocer los inconvenientes que se están presentando.

Nuevamente se le precisó al empresario que debe dedicarle más tiempo y mayor atención a la puesta en marcha de la empresa ya que han pasado cinco meses de su primera visita de interventoría, le realizaron la segunda vista continua con el mismo comportamiento ya que el proceso va muy lento. Se le recomendó agilizar todos los avances que debe montar para que no tenga inconveniente con la condonación de los recursos. Se le envió un correo electrónico a la líder del SBDC de la regional expresando el mal comportamiento del proyecto.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Empresario-Orientador	Enero del 2023
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		