REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE-2326 DEL DÍA_1 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar las condiciones generales del proyecto, y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos la empresa D&S DISEÑO Y ELABORACION DE EDIFICACIONES E INTERIORES SAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Ruth Ditta Melo	49742198		X		SBDC-SENA	rditta@sena.edu.co	3008760726	NA	Ruth Ditta.
2	Francia Sierra Rojas	1118847426			X	D&S DISEÑO Y ELABORACION DE EDIFICACIONES E INTERIORES SAS	Franciasierra93@gmail.com	3117670701	NA	Francia Sierra

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE 2326		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita Empresa Puesta en Marcha Fondo emprender		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha 1 de Diciembre 2021	**HORA INICIO:2PM**	**HORA FIN: 6 PM**
LUGAR Y/O ENLACE: Calle 18#14-115-Lc2	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL GUAJIRA / CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Avances indicadores de Gestión
2. Compromisos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar las condiciones generales del proyecto, y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos la empresa D&S DISEÑO Y ELABORACION DE EDIFICACIONES E INTERIORES SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Datos Generales De La Empresa

ID: 77708 NOMBRE :D&S ALTERNATIVA DE DISEÑO Y ELABORACION DE EXTERIORES INTERIORES
NIT: 901585033
REPRESENTANTE LEGAL: Francia Sierra Rojas
DIRECCIÓN: calle 18 #14-115
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 **CONVOCATORIA**: Convocatoria Nacional Jóvenes 82 / Corte 2
RECURSOS APROBADOS: $79,950,982
IDENTIFICACIÓN:1118847426
TELÉFONO:3117670701
EMAIL: Francisierra93@gmail.com

Acondicionamiento del lugar: se visita el lugar de operaciones de las empresas ALTERNATIVA DE DISEÑO Y ELABORACION DE EXTERIORES INTERIORES , la empresa cuenta con un espacio adecuado según el plan operativo (cielo raso de drywall, puerta principal de la entrada de vidrio, pared divisoria de drywall, puntos eléctricos , pintura pared decorativa y mueble de recepción)

Estado de las Actividades : el estado de las actividades se encuentra en puesta en marcha, de acuerdo con información suministrada por la emprendedora se encuentra comercializando los servicios de manera activa.

Maquinaria Equipos, Muebles y enseres : La empresa ha adquirido toda la maquinaria y equipo solicitada para su puesta en marcha , según lo presupuestado en plan de negocio (acepilladora, sierra caladora, taladro percutor y sierra circular), muebles y enseres (silla presidencial y sillas interlocutoras, aire acondicionado) y equipos de cómputos (computador, gafas de realidad virtual y Tablet, impresora y cámara profesional), ,

Producción y venta : La empresa viene dando cumplimiento con el reporte de producción y comercialización de acuerdo a lo planteado en plan de negocio, se evidencia el cargue en plataforma , el informe de producción del mes de octubre, la empresaria manifiesta que cargara en plataforma el día 5 de diciembre el informe de producción y venta correspondiente .al mes de noviembre

Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios: la empresa viene dando cumplimiento reporte de información de acuerdo con la normatividad y lo establecido en el plan operativo se reporta informe correspondiente, se verifica el anexo en plataforma de los siguientes documentos: Libros contables, Estado de situación financiero, Estado de resultado integral, Conciliación bancaria, extracta bancario hasta el mes de octubre 2022., la empresaria manifiesta que se pondrá al día con la información de noviembre el día 5 de diciembre .

Avances indicadores de gestión

Gestión en la Generación de Empleo Compromiso generar los siguientes empleos
1 contador, 1 Gerente, 1 Diseñador Proyectista, 1 Jefe de proyectos, 1 Auxiliar administrativo. Se contrató al Contador y Gerente – contratados el 1 de mayo -2022 , 7 de julio 2022. a la fecha la empresa cuenta con dos contrataciones, una por vinculación laboral (Gerente) y la segunda por prestación de servicios (Contadora). La empresaria gestionó avances de los eventos publicitarios, los cuales se encuentran en gestión de pagos ante la Fiducia y la Orientadora manifestó que la emprendedora realizó dos contrapartidas y se encuentra en gestión de firmas.


Gestión en Ejecución Presupuestal: Recursos aprobados por valor de $79,950,982.00, La empresaria ha ejecutado recursos por valor de $ $58,629,427. equivalente al 73,33, % Presupuesto Disponible $21,321,554.88

Gestión en de Mercadeo: Compromiso realizar Nueve (9) eventos de mercadeo, interventoría valida el nueve de noviembre 4 evento de mercadeo(portafolio de servicio, volantes, tarjeta de presentación y aviso publicitario) porcentaje de ejecución 44,4% , gestión por evidenciada en plataforma

Gestión en Ventas: La emprendedora debe presentar ventas por valor $167.400. , a la fecha se ha reportado , para unas ventas acumuladas de $10.126.051,27 con un porcentaje de ejecución equivalente al 6,05% equivalente. Pendiente por reportar en plataforma la gestión de venta correspondiente al mes de noviembre .

Contrapartidas: Se han realizado 5 evento de contrapartida de 5 presupuestado porcentaje de ejecución 100%

Actividad Visita de seguimiento Empresa Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, 1 de diciembre del 2022 Empresa D&S DISEÑO Y ELABORACION DE EDIFICACIONES E INTERIORES SAS

CONCLUSIONES
Se realiza visita de manera presencial, donde se verifica el avance en la puesta en Marcha, el cumplimiento de indicadores y los compromisos de cargue de documento en plataforma fondo emprender, se verifican avances en actividades, y compromisos pendientes (Adjuntar comunicado de apertura de establecimiento ante la Policía Nacional , Adjuntar las gestiones de la póliza todo riesgo de la empresa , Anexar en la plataforma la gestión de certificación de las fases I, II, III y IV del SG-SST, el Reglamento interno de trabajo, manual de funciones y la documentación levantada en el diseño e implementación del SG-SST, Cargue en plataforma evidencia de aporte del emprendedor) . La empresaria ha suministrado los informes de avance del proyecto, dando un buen uso de la plataforma y realizando el cargue de la información para solicitud de avances y pagos .
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
• Visita 3 de interventoría	Interventor – Gestor	Diciembre 9-2022
• Cargue de información contable y tributaria correspondiente al mes de Noviembre, producción y venta mes de noviembre en plataforma	Emprendedor	Diciembre 5 -2022
• Visita mensual	Gestor	Enero-2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.